Obszar problemowy (HOTSPOT,
ID: 210009

Region wodny:
Zlewnia:
Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym:

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia:

Dolna Wista

Tereny chronione obwatowaniami

(fioletowy kolor)

Dolna Wista (w tym Toru )
ONNP: PL_200

Region Wodny Dolnej Wisly
ZP Dolnej Wisty
Relizacja dziatan zidentyfikowanych w obszarze problemowym przyczyni sie do realizacji celéw gtéwnych PZRP tj.:
Cel gtéwny 1. Ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne)

Cel gtéwny 2. Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne, dziatania techniczne)

Cel gtéwny 3. Poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym (dziatania nietechniczne wspierajace)

Przeprowadzenie w ramach PZRP analiz pozwolito zidentyfikowa¢ gtéwne problemy na rozpatrywanym odcinku Wisty, okreslonym mianem HOT-SPOTu (tj. obszaru
problemowego):

- zapewnienie wlasciwej ochrony przeciwpowodziowej w okresie zimowym poprzez ieni sci i jnej dla lodotamaczy (min. 1,80m)

- zapewnienie wlasciwej droznosci trasy przejscia wielkich wod p ych (w 6lnosci w zatorogennych)

- zapewnienie wiasciwej ochrony przeciwpowodziowej w okresle letnim poprzez utrzymanie w dobrym stanie technicznym watéw przeciwpowodziowych

- brak racjonalnej polityki owania terenéw

Jak wynika z wieloletnich obserwaciji i analiz, Dolng Wiste okreslono jako wybltnle ng, gdzie dla 6 1 $redniej wodzie od stopnia
"Wlodawek do ujscia (25-30% diugosci odcinka) to miejsca zatorowe. g terenéw zlokali ych w dolinie dolnej Wisly uzaleznione jest wigc od

pr: 1 zatorow a wiec przede wszystkim od akcji i lodu. ywnos$é tych dnalan warunkuje
zas$ regulacja rzeki, zapewniajgca uzyskanie odpowiednich glgbokosci nawigacyjnych - tj. min. 1,80m. Brak podjecia iednich dziatan h (w tym

réwniez monitoring zjawisk lodowych), moze skutkowa¢ powaznymi konsekwencjami zaréwno dla Zycia i zdrowia ludzi, dziatainosci gospodarczej, jak i dla stanu
istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej (np. przerwania watéw, naruszenie konstrukcji mostéw, itp.). Oszacowano, iz w wyniku wystgpienia zatoru zagrozone
jest zycie i zdrowie nawet 26 tysigcy mieszkancow.

Powazny problem zwigzany z prowadzeniem akcji lodotamania stanowi odcinek ponizej stopnia wodnego we Wioctawku. W wyniku proceséw erozyjnych dna i
zjawisk im towarzyszacych, utrudnione jest skuteczne prowadzenie akcji lodotamania w okresach zimowych, co takze uniemozliwia przeprowadzenie kry lodowej z
gornego stanowiska zbiornika we Wioctawku. Bez podjecia 1 krokéw w celu lia niekorzystnych zjawisk, obecna sytuacja moze doprowadzi¢
do nieodwracalnych w skutkach konsekwenciji dla zycia ludzkiego i mienia.

D czynnikiem zwif jgcym zagrozenie i (zaréwno letnie jak i zimowe) jest ograniczona przepustowos¢ hydrauliczna migdzywala. Wynika
ona z braku dziatan utrzymaniowych koryta kontrolujgcych porost roslinnosci w 1 utr przeplyw wéd wezbraniowych i splyw kry
lodowej. W innym przypadku zwigksza sig¢ prawdopodobieristwo lokalnego pigtrzenia wéd i tworzenia sig zatoréw, co w efekcie moze prowadzi¢ do przerwania watu
przeciwpowodziowego i olbrzymich konsekwencji dla zdrowia i mienia ludzi zamieszkujgcych przylegte tereny.

Dolna Wista, jako Wielka Rzeka Nizinna, prowadzi wody z catego dorzecza Wezbrania sg mniej gwaltowne, ale diugotrwate (trwajg od kilkunastu do kilkudziesieciu
dni). Z wykonanego w ramach PZRP i catkowitego zni: n wynika, iz waly przeci i Dolnej Wisly chronig ponad 98 tysiecy

ncow, zas straty ich awarig moga siegna¢ nawet kilku miliardow zlotych (w zaleznosci od miejsca przerwania). W zwigzku z tym tak waznym
aspektem jest utrzymanie istniejacych obiektéw biernej ochrony przeciwpowodziowej poprzez zapewnienie odpowiedniej szczelnosci i statecznosci.

Odrebny problem stanowi presja urbanizacyjna na tereny zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie rzeki (o wysokim ryzyku wystapienia powodzi - tereny
zalewowe). W obszarze problemowym Dolnej WISW taki przyktad stanowig 1e na osiedlu K w gminie Torun. Dziatania polegajace
na zasiedlaniu r 1 terenéw zal h rzek jg wzrost ryzyka i zagrozeni i )

Reasumujgc na bezpieczenstwo powodziowe Dolnej Wisty wplywajq takie elementy, jak: zapewniona glgbokos$é nawigacyjna dla lodotamaczy (min. 1,80m), dobry
stan techniczny watéw pr wiasciwa znos¢ koryta wielkich wod oraz racjonalne podejscie do gospodarki przestrzennej terenéw szczegélinego
zagrozenia powodzig.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej obszar problemowy Dolna Wista wraz ze wskazaniem obszaréw chronionych obwatowaniami (fioletowy kolor). Podstawe
oceny, oprécz numerycznej mapy zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka p: (MRP), ocena ekspt poparta analizami na podstawie
dostepnych opracowan.

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,
5: bardzo wysoki.




ZIDENTYFIKOWANE DZIAtANIA
Dziatania TECHNICZNE

akceptowalno $¢

ogdina charakterystyka zadania:

podstawa planistyczna:

$rodowiskowa:

szczegdlowa charakterystyka zada  n:

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci dziata n w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

Proponowane dziatania dla obszaru problemowego:

1. Budowa stopnia wodnego poni  zej Wioctawka wraz z odbudow g ostrég i udro znieniem mi edzywala jako jedyne mozliwe, kompleksowe zabezpieczenie przed powodzig
zatorowa na Dolnej Wisle. Dziatania te 4 e akeji lia i 1y splyw kry lodowej od Wioctawka do ujscia.

2. Prace zwi gzane z Il etapem przebudowy uj sc\a Wisty jako kontynuacja dziatan zapewniajgcych droznos¢ ujsciowego odcinka Wisty.

3. Przebudowa i modernizacja watéw ~ w celu poprawy ich stanu technicznego.

4. Budowa ipr stopnia gt Przegalina obejmujgca budowe stanowiska posotojowego dla lodotamaczy.

"Koncepcja ochrony przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisly...", MasterPlan dla Dorzecza Wisly oraz oraz analizy wlasne w ramach prac nad PZRP

Budowa stopnia wodnego ponizej Wioctawka wraz z odbudowg ostrég i udroznieniem migdzywala stanowi jedyne skuteczne i mozliwe do zastosowania rozwigzanie
zabezpieczajace przed powodzig zatorowg w Regionie Wodnym Dolnej Wisty. W wyniku modelowania stwierdzono, iz odbudowa ostrég zapewni uzyskanie gtgbokosci
Zeglownej dla pracy lodotamaczy (1,80m). Jednakze zniszczenia spowodowane gteboka erozjg denng i niekorzystne warunki hydrauliczne panujgce na dolnym stanowisku
stopnia we Wioctawku uniemozliwiajg zastosowanie ostrég na tym odcinku. W konsekwencji odprowadzenie kry lodowej z gérnego stanowiska zapory we Wioctawku jest
réwniez niemozliwe. Jedynym skutecznym i dtugotrwalym rozwigzaniem jest state podpietrzenie poziomu wody na dolnym stanowisku poprzez realizacje stopnia ponizej
Wioctawka. Uzupetnienie do wyzej wymienionych dziatan stanowi lokalne udroznienie migdzywala w celu poprawy warunkéw hydraulicznych dla przeprowadzenia wod
powodziowych i sptawiania kry lodowej.

Modernizacja obwatowan na wskazanych odcinkach zwigkszy bezpieczenstwo terenéw chronionych §¢ utrzymania infrastruktury
przeciwpowodziowej, zwtaszcza watéw, w odpowiednim stanie technicznym poparto modelowaniem hydraulicznym wykonanym w ramach analiz do PZRP (scenariusz
catkowitego zniszczenia watéw). Regularne przeglady techniczne, modernizacje i remonty obiektow biernej ochrony przeciwpowodziowej wraz z utrzymaniem terenéw
migdzywala w nalez stanie mir izujg ryzyko ienia ewentualnych awarii. Zagrozenie zwigzane z przerwaniem/ uszkodzeniem watéw przeciwpowodziowych na
Dolnej Wisle dotyczy blisko 98,9 tysigcy mieszkancow, generujac straty w wysokosci 9,5 mld zt.

W celu umozliwienia wejécia lodotamaczy w koryto Wisty wykonano w jej ujéciu kierownice (etap | przebudowy ujécia). Obecnie planowane sg dziatania zwigzane z analizg
efektywnosci tego zadania, ktére pozwoli na oceng zasadnosci wykonania etapu Il przebudowy ujscia Wisty.

Uzupetnieniem do wyzej wymienionych dziatan jest budowa floty lodotamaczy wraz z przebudowsa stopnia wodnego Przegalina w celu stworzenia dla nich stanowisk
ostojowych. Dziatania te sg nieodfgcznym elementem zapewniajacym skuteczne przeciwdziatanie powodziom zatorowym na Dolnej Wi

Uzasadnienie:

Wariant oceniono jako nie wplywajacy negatywnie na osiagniecie dobrego stanu wod lub nie pogarszajacy stanu wod (cele srodowiskowe RDW).

Wigkszos¢ dziatan, sktadajacych sig na wariant polega na pracach, ktére icza¢ si¢ bedg przestrzennie do istniej; 1 watéw. Z uwagi na zakres prac nie beda
one wywolywa¢ znaczacych oddziatywan na parametry wod powierzchniowych, a tym samym nie bedg zagrazac osiggnigciu celéw

srodowiskowych, wyznaczonych dla JCWP, zgodnie z RDW. Dotyczy to réwniez dziatan, polegajgcych na przebudowie kierownic w ujsciu Wisty, odbudowie ostrég,
wycinaniu roslinnosci w migdzywalu, czy remoncie $luzy w Przegalinie, ktére prawdopodobnie bedg nieznacznie odt lywa¢ na parametry hydromor i
biologiczne, natomiast praktycznie nie wystapig przy ich realizacji czynniki powodujace pogorszenie stanu ekologicznego w jewp w diugim horyzoncie czasowym, pod

warunkiem, ze wdrozone zostang $rodki mir ljgce odd:
Pomimo lokalizacji w granicach korytarza ekologicznego, wigkszo$¢ przedslewzlec nie bedzie znaczaco negatywnie wplywac¢ na mozliwo$¢ migracji fauny i flory.
Planowane prace beda mialy umiarkowany wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych, mozliwy do zmir , przy ym

prowadzeniu prac budowlanych.

Na tgczng oceneg miata wplyw przede wszystkim budowa stopnia wodnego ponizej Wioctawka. Dziatanie, planowane w granicach wysokiej rangi
obszarowych form ochrony przyrody, ze wzgledu na potencjalne negatywne oddzialywanie na cele ochrony, zostato ocenione jako niekorzystne srodowiskowo.
Ponadto z uwagi na charakter przedsigwzigcia moze ono powodowaé uposledzenie funkcjonalnosci korytarza.

konserwacyjne na obszarze
koryta wielkiej wody Dolnej
Wisly

Ip ID nazwa opis akceptowalno $¢ srodowiskowa
ﬁ korzystna $rodowiskowo
U iie korzystna $
I nickorzystna srodowiskowo
dzialanie niepodiegajacych ocenie Srodowiskowe]
Zadanie: Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisty od Wioctawka do jej ujscia do Zatoki
1 W Dw_91 Ochrona przed wodami Prace analityczne i 2.1. Ograniczenie Uzasadnien
powodziowymi dolnego przy Na wyniki oceny miat wplyw charakter inwestycji. Inwestycja zostata oceniona jako niekorzystna $rodowiskowo
212791270001 odcinka Wisty od projektowe;j. zagrozenia wplywajgca negatywnie na osiggniecie dobrego stanu wod lub nie pogarszajgca stanu wéd ze wzgledu na rodzaj,
Wioctawka do jej uj $cia powodziowego zakres oraz trwatos¢ wpltywu czynnikéw od lywania na elementy , morfologiczne i fizykochemiczne
do Zatoki - Stopien wodny JCWP. Inwestycja obejmuje budowe stopnia wodnego na Wisle ponizej Wioctawka. Negatywne oddziatywanie na
ponizej Wioctawka siedliska flory i fauny wystapi w okresie prac hydrotechnicznych. Po zakofczeniu prac ekosystemy w drodze
sukcesji naturalnej odbudujg sie. Negatywne oddziatywanie na elementy fizykochemiczne (zmetnienie
wody,pogorszenie sig warunkéw tlenowych) bedzie miato jedynie charakter czasowy. Inwestycja potozona jest w
granicach obszaréw Natura 2000. Oceniono, Ze zakres prac i sama inwestycja bedzie miata potencjalnie znaczace
oddzialywanie na cele ochrony obszaréw Natura 2000. Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w granicach
korytarza ekologicznego. Z uwagi na charakter i skale przedsiewzigcia przewiduje si¢ mozliwos$¢ uposledzenia
funkcjonalno$ci korytarza jednakze istnieje moz lia sk h $rodkow mir ljgcych lub
kompensujgcych uposledzenie.
W | okresie pl b edzier pr: dokumentacji na potr  zeby budowy stopnia, w
tym do uzyskania stosownych decyzji administracyjny ch.
2 32442 W Ochrona przed wodami Odbudowa ostrég na rzece Wisle 2.1. Ograniczenie Uzasadnienie:
1D: (24) powodziowymi dolnego w km 933-847 istniejacego Inwestycja obejmuje odbudowe istniejacych ostrég. Na wyniki oceny miat wplyw charakter inwestycji. Inwestycja
212951150001 odcinka Wisty od zagrozenia zostata oceniona jako nie wplywajgca negatywnie na osiggnigcie dobrego stanu wéd lub nie pogarszajgca stanu
Wioctawka do jej uj $cia powodziowego wod ze wzgledu na rodzaj, zakres oraz trwato$¢ wplywu czynnikéw odq lywania na elementy
do Zatoki - Przebudowa mor JCWP. Neg: e oddzialywanie na elementy fizykochemiczne (zmetnienie wody,
ostrog na rzece Wisle w km pogorszenie sle warunkow tlenowych) bedzie miato jedynie charakter czasowy. Inwestycja potozona jest w
933-847 granicach obszaru Natura 2000. Oceniono, ze zakres prac i sama inwestycja bedzie miata umiarkowanie i
nieznaczace oddzialywanie na cele ochrony obszaru. Negatywne oddziatywanie na siedliska flory i fauny wystapi w
okresie prac hydrotechnicznych i zostanie zminimalizowane poprzez zastosowanie naturalnych materialtéw oraz
prowadzenie tych prac stopniowo, przez diuzszy okres czasu. Po zakonczeniu prac ekosystemy w drodze sukcesji
naturalnej odbuduijg sie.
Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w granicach korytarza ekologicznego. Z uwagi na charakter i skale
przedsiewzigcia przewiduje si¢ umiarkowane nieznaczgce oddzialywanie na migracje ssakéw ziemno - wodnych.
3 W_Dw_54 Ochrona przed wodami Odbudowa/remont istniejgcych  2.1. Ograniczenie u Uzasadnienie:
D: (24) powodziowymi dolnego budowli regulacyjnych - ok. 125  istniejagcego Inwestycja obejmuje odbudowe istniejgcych ostrég. Na wyniki oceny miat wplyw charakter inwestycji. Inwestycja
212797150001 odcinka Wisty od ostrég na rzece w celu zagrozenia zostata oceniona jako nie wplywajgca negatywnie na osiagniecie dobrego stanu wod lub nie pogarszajaca stanu
Wioctawka do jej uj $cia koncentracji nurtu dla ochrony powodziowego wod ze wzgledu na rodzaj, zakres oraz trwato$¢ wplywu czynnikéw oddzialywania na elementy biologiczne,
do Zatoki - Przebudowa brzegéw rzeki przed erozja, morfologiczne i fizykochemiczne JCWP. Negatywne oddzialywanie na elementy fizykochemiczne (zmetnienie wody,
ostrég na rzece Wisle w km  Zapewnienia stabilnosci walow p. pogorszenie si¢ warunkéw tlenowych) bedzie miato jedynie charakter czasowy. Inwestycja potozona jest w
847-718 powodziowych na odcinkach o granicach obszaru Natura 2000 oraz w rejonie rezerwatéw przyrody. Oceniono, e zakres prac i sama inwestycja
waskim migdzywalu oraz bedzie miata umiarkowanie i nieznaczace oddzlalywame na cele ochrony obszaréw. Jednak z uwagi na charakter i
uzyskania gtebokosci skale przedsiewziecia przewiduje sie 4 y go odd. na cele ochrony siedliskowych
niezbgdnych dla pracy obszaréw Natura 2000 w stopniu uzasadniajagcym prawdopodoblenslwo uzyskania zgody na realizacje
lodotamaczy, poprawa pr gaty odd: na siedliska flory i fauny wystapi w okresie prac hydrotechnicznych i
parametréw drogi wodnej - zostanie zminializowane poprzez zastosowanie naturalnych materialtéw oraz prowadzenie tych prac stopniowo,
lokalne bagrowanie szlaku przez diuzszy okres czasu. Po zakonczeniu prac ekosystemy w drodze sukcesji naturalnej odbuduijg sie.
zeglownego w miejscach duzych Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w granicach korytarza ekologicznego. Z uwagi na charakter i skale
wyplycen przedsiewziecia przewiduje sig¢ umiarkowane nieznaczgce oddzialywanie na migracjg ssakéw ziemno - wodnych.
4 W_DW_21 Ochrona przed wodami Udroznienie koryta i miedzywala 2.1. Ograniczenie u Uzasadnienie:
1D: 24) powodziowymi dolnego w miejscach zatorogennych istniejgcego Na wyniki oceny miat wptyw charakter inwestycji. Inwestycja polega na udroznieniu miedzywala z czesci
212791130001 odcinka Wisty od utrudniajgcych splyw i pochéd zagrozenia roslinnosci. W fazie eksploataciji bezpowodziowej wptyw na dynamike przeplywu bedzie umiarkowanie znaczacy.
Wioctawka do jej uj $cia lodu, a ponadto ufatwiajgcych powodziowego Ograniczenie roslinnosci nadbrzeznej réwniez bedzie sprzyjato zwigkszeniu predkosci przeplywu w korycie wielkiej
do Zatoki - Prace przeptywy wod powodziowych. wody. Wycinka przybrzeznych krzewéw i drzew rosngcych przy brzegach spowoduje, ze rzeka w strefach

nadbrzeznych zostanie pozbawiona ocienionych fragmentéw. Jednak z uwagi na wielkos$¢ i charakter rzeki Wisty
nie wplynie to na nagrzewanie si¢ wody oraz zmiang warunkéw natlenienia, tj. spadek zawartosci tlenu, dla
poszczegoinych JCWP. W zwigzku z powyzszym mozna stwierdzi¢, Ze realizacja inwestycji nie wplynie negatywnie
na osiggniegcie celéw srodowiskowych RDW dla poszczegéinych JCWP. Inwestycja potozona jest w granicach
obszaréw Natura 2000 i w rejonie rezerwatéw przyrody. Nle przewiduje sig wycinki drzew i krzewéw w granicach
rezerwatéw przyrody. Oceniono, ze zakres prac i sama inwestycja bedzie miata umiarkowanie i nieznaczace
oddzialywanie na cele ochrony obszaréw. Dziateniem minimalizujacym, ktéry powinien zosta¢ uwzgledniony przy
realizacji tej inwestycji jest prowadzenie wycinki drzew i krzewéw poza okresem lggowym ptakéw. Planowane
przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicach korytarza ekologicznego. Z uwagi na charakter i skale
przedsiewzigcia (wycinka roslinnosci jedynie w niezbgdnym zakresie) przewiduje si¢ umiarkowane nieznaczace
oddzialywanie na migracje ssakéw ziemno - wodnych i duzych ssakéw.

Podsumowanie zadania: Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisty od Wioctawka do jej ujécia do Zatoki

ia pr

Budowa stopnia ponizej Wioctawka na | cykl planistyczny PZRP zaktada prz) na W
niezbednych kompensacii przyrodniczych w powigzaniu z planowanymi wycinkami w migdzywalu oraz odbudowg ostrég i modemlzaqq watéw. Uzyskanie derogacii z art. 34 ustawy o ochronie przyrody jest warunkiem niezbgednym i
koniecznym dla pr:

o takiej skali odd:

W wyniku analiz poszczegoinych elementéw sktadowych zadania "Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisty od Wioctawka do jej uj $cia do Zatokl" stwierdzono brak alternatyw reallzujacych zatozony cel
lochrony przed powodziami zatorowymi na Dolnej Wisle. Jedynie budowa stopnia wodnego ponizej Wioctawka wraz z odbudowg ostrég i udroznieniem migdzywala w
dolnego odcinka Wisty od Wioctawka do jej ujscia do Zatoki.

gennych kompleksowo problem

Gléwnym celem tej dokumentacji powinno by¢ ustalenie zakresu

. Ustalenie na raportu o odd: na pr. 1ego przez inwestora w ramach uzyskiwania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach. W tej samej procedurze administracyjnej inwestor uzyskuje derogacije z art. 38j ustawy Prawo Wodne.
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Przebudowa stopnia
wodnego Przegalina na
rzece Martwa Wista

Budowa lodotamaczy dla
RZGW Gdansk - 4
lodotamacze

Przebudowa ujscia Wisty
etap Il - prace analityczne i
przygotowawcze

Przebudowa uj$cia Wisty
etap Il. Realizacja

Odbudowa prawego watu
przeciwpowodziowego rzeki
Wisly w km 3+200-10+200,
17+740-19+530, 20+500-
39+000, 43+900-46+400,
gmina Sadlinki, Kwidzyn,
Ryjewo, Sztum, pow.
kwidzynski, sztumski, woj.
pomorskie

Odbudowa prawego watu
przeciwpowodziowego rzeki
Wisty w km 52+300-
54+200, 57+300-59+000,
gm. Mitoradz, pow.
malborski, woj. pomorskie

Przebudowa watu Wiejskiej
Niziny Chetminskiej w km
0+000 - 16+180, gm.
Dabrowa Chetminska,
Chetmno

Remont przepustu
watowego na kanale
gtéwnym wiejskiej Niziny
Chelminskiej

Przebudowa watu
przeciwpowodziowego
Niziny Nieszawskiej

Przebudowa watu

Budowa stanowiska postojowego
dla lodotamaczy RZGW,
przebudowa mechanizméw
sterowania wrotami $luzy
Przegalina potudniowa (gérne
wrota $luzy stanowig wrota
przeciwpowodziowe),
zabezpieczenie konstrukcji $luzy
Przegalina Péinocna

Budowa 4 nowych lodotamaczy

Rozbudowa kierownic w ujsciu
Wisly - dziatania przygotowawcze
do Il etapu, w tym opracowanie
dokumentacji

Realizacja etapu Il rozbudowy
kierownic w ujsciu Wisty

Odbudowa 29,8 km waléw

Odbudowa watu na diugosci 4,2
km: wykonanie przestony
cementowo-bentonitowej oraz
utwardzenie drég
eksploatacyjnych

Przebudowa watu Wiejskiej
Niziny Chetminskiej w km 0+000 -
16+180

Remont kanatu giéwnego na
diugosci 10m, wykonanie
przestony przeciw filtracyjnej -
24m2, korona przestony na
rzednej 29,20m n.p.m., diugos¢
umocnienia skarpy 7m,
konserwacja zasuw przepustu
walowego, zwigkszenie
szczelnosci watu

Przebudowa watu diugosci - 6930
m, wysokos¢ - 4,0 m,
zabezpieczenie odcinkéw korpusu
i podioza watu przed nadmierng
filtracjg, wzmocnienie korony
walu, rozbidrka starych wartowni

Odcinkowe wykonanie
gruntu korpusu

pr.
+tegnowo-Otorowo od km
0+000 do km 5+600

Przebudowa watu
przeciwpowodziowego
Grabowo-$wiecie od km
0+000 do km 22+500 oraz
23+857 - 26+565

Odbudowa lewego watu

walu

Przebudowa watu na diugosci
22,2 km wraz z podwyzszeniem
korony o ok. 0,5m, poszerzenie

2.1. Ograniczenie
istniejacego
zagrozenia
powodziowego

2.1. Ograniczenie
istniejacego
zagrozenia
powodziowego

2.1. Ograniczenie
istniejacego
zagrozenia
powodziowego

2.1. Ograniczenie
istniejacego
zagrozenia
powodziowego

2.1. Ograniczenie
istniejgcego
zagrozenia
powodziowego

2.1. Ograniczenie
istniejacego
zagrozenia
powodziowego

2.1. Ograniczenie
istniejacego
zagrozenia
powodziowego

2.1. Ograniczenie
istniejacego
zagrozenia
powodziowego

2.1. Ograniczenie
istniejacego
zagrozenia
powodziowego

2.1. Ograniczenie
istniejacego
zagrozenia
powodziowego

2.1. Ograniczenie
istniejacego
zagrozenia

przekroju popr watu

wraz z wykonaniem przestony
przeciw filtracyjnej

Odbudowa walu

2.1. Ograniczenie

pr rzeki

Wisty w km 0+000 — 6+400,

gm. Gniew, pow. Tczew,
Wwoj. pomorskie

uszczelnienie korpusu i podioza
walu 6,4 km przy zastosowaniu
nowoczesnych i skutecznych
technologii, metalowa $cianka
Larsena, przestona cementowo-
bentonitowa, iniekcja, wgtebne
mieszanie gruntu DSM, droga
eksploatacyjna na koronie watu
6,4 km z plytami drogowymi o
wym. 3 m x 1 m, ewentualnym
podwyzszeniem korony watu o
ok. 30 cm

zagrozenia
powodziowego

Uzasadnienie:

Na wyniki oceny miat wplyw charakter inwestycji. Inwestycja polega na przebudowie $luzy Przegalina Pétnocna
(budowa miejsca postoju i jednostek ptywajacych, przebudowa i remont komory, kierownic, dalb oraz
naprawa wrét) oraz przebudowie Sluzy Przegalina Potudniowa (naprawa czesci stalowych i betonowych).
Inwestycja zostata oceniona jako nie wplywajgca negatywnie na osiagnigcie dobrego stanu wéd lub nie
pogarszajaca stanu wod ze wzgledu na rodzaj, zakres oraz trwato$¢ wplywu czynnikéw oddzialywania na elementy
biologiczne, morfologiczne i fizykochemiczne JCWP pod warunkiem, ze wdrozone zostang stosowne $rodki
minimalizujgce oddziatywanie. Negatywne oddzialywanie na elementy fizykochemiczne (zmetnienie wody,
pogorszenie si¢ warunkéw tlenowych) bedzie miato jedynie charakter czasowy. Inwestycja potozona jest w
sgsiedztwie obszaréw Natura 2000. Oceniono, Ze z uwagi na charakter i skale przedsigwziecia inwestycja ta nie
bedzie oddziatywac¢ na cele ochrony tych obszaréw. Planowane przedsigwzigcie potozone jest poza gtéwnymi
korytarzami ekologicznymi. Zakres inwestycji nie bedzie miat znaczenia dla migracji zwierzat. W powigzaniu
wszystkich oddziatywan, inwestycje oceniono jako umiarkowanie korzystng srodowiskowo.

Dziatanie bez ingerencji w § )1 Polega na po:
P pr akeji na Dolnej Wisle.

4 nowych , ktére umozliwig i

Uzasadnienie:

Inwestycja zostata oceniona jako mogaca wplyna¢ na elementy biologiczne, morfologiczne i fizykochemiczne JCW,
przy czym dotyczy to gléwnie czasu trwania prac realizacyjnych. Wystgpi¢ moze okresowe zmetnienie wody w
czasie wykonywania prac budowlanych. W okresie

eksploatacji zwigkszona dynamika wéd uj$ciu Wisty moze mie¢ potencjalnie negatywny wpltyw na procesy
morfotwércze w obrebie mielizn oraz tach. Dziatanie nie wplynie natomiast negatywnie na osiggnigcie dobrego
stanu wod lub jego pogorszenie.

Inwestycja potozona jest w granicach obszaréw chronionych wysokiej rangi. Oceniono, Ze charakter inwestycji
moze spowodowa¢ potencjalne znaczace oddzialywanie na cele ochrony obszaréw Natura 2000, z tego powodu
inwestycja zostata oceniona jako niekorzystna $r M 1ego od lywania na
przedmioty ochrony w granicach obszaréw chronionych. dotyczy m.in. siedliska 1130 - estuarium oraz siedlisk,
stanowigcych miejsca legowe, odpoczynku i zerowania ptakéw, czy bytowania ssakéow. Wpr dziatania moze by¢
zminimalizowany poprzez wdrozenie srodk6w pc j 1 na zapewnienie wias kéw ochrony
ptakéw zwlaszcza w okresie lggowym oraz na odbudowe/regeneracije zaréwno fauny jak i flory.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w granicach korytarza ekologicznego. Z uwagi na jego charakter i
skale przewiduje sie jednak pogorszenie funkcjonalnosci korytarza.

Uzasadnienie:
Na wyniki oceny miat wplyw charakter inwestycji. Inwestycja polega na wykonaniu przestony filtracyjnej, wykonaniul
przestony cementowo-bentonitowej oraz drogi technologicznej na korpusie watu. Prace nie bedg ingerowa¢ w wody
powierzchniowe i ograniczg sig jedynie do obszaru watu w zwigzku z tym nie przewiduje si¢ znaczacych czynnikéw
oddziatywania na wody powierzchniowe a tym samym na catg JCWP. Inwestycja potozona jest w granicach
obszaréw Natura 2000. Oceniono, ze zakres prac i sama inwestycja bedzie miata umiarkowanie i nieznaczace
oddzialywanie na cele ochrony obszaréw. Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w granicach korytarza
ekologicznego. Z uwagi na charakter i skalg przedsigwzigcia przewiduje sig brak mozliwosci oddziatywania na
funkcjonalno$é korytarza.
Uzasadnienie:
Na wyniki oceny miat wplyw charakter |nwestycj| Inwestycja polega na odbudowa watu, tj. wykonaniu przestony
1tonitowej oraz iu drég wych. Prace nie bedg ingerowac¢ w wody

powierzchniowe i ograniczg sie jedynie do obszaru watu w zwigzku z tym nie przewiduje sig znaczacych czynnikéw
oddzialywania na wody powierzchniowe, a tym samym na catg JCWP. Inwestycja potozona jest w granicach
obszaréw Natura 2000. Oceniono, ze zakres prac i sama inwestycja bedzie miata umiarkowanie i nieznaczace
oddziatywanie na cele ochrony obszaru. Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w granicach korytarza

1ego. Z uwagi na i skale pr przewiduje sie brak mozliwosci oddzialywania na
funkcjonalnos¢ korytarza.

Uzasadnienie:
Na wyniki oceny miat wplyw charakter inwestycji. Inwestycja polega na przebudowie watu. Prace nie bedg
ingerowa¢ w wody powierzchniowe i ograniczg sie jedynie do obszaru watu w zwigzku z tym nie przewiduje sie

1 czynnikoéw i ia na wody powierzchniowe a tym samym na catg JCWP. Inwestycja potozona
jest w granicach obszaréw Natura 2000 oraz w rejonie rezerwatu przyrody. Oceniono, ze zakres prac i sama
inwestycja bedzie miata umiarkowanie i nieznaczace oddziatywanie na cele ochrony obszaréw. Planowane
przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicach korytarza ekologicznego. Z uwagi na charakter i skale
przedsiewzigcia przewiduje sig brak mozliwosci oddziatywania na funkcjonalnos¢ korytarza.

Uzasadnienie:

Na wyniki oceny miat wplyw zakres i charakter inwestycji. Przewiduje sig brak mozliwosci oddzialywania na cele
ochrony wod/obszarow chronlonych pod warunkiem, ze wdrozone zostang stosowne $rodki minimalizujgce

odd: . Pr; i 1e w granicach obszarowej formy ochrony (obszary Natura 2000). Z
uwagi na charakter i skale przedslewnecla oceniono inwestycje jako e, odd. na
cele ochrony w/w obszaréw. Przedsiewzigcie zlokalizowane jest w granicach korytarza ekologicznego. Z uwagi na
charakter i skale przedsiewziecia przewiduje sie brak mozliwosci oddziatywania na funkcjonalno$¢ korytarza.

Uzasadnienie:

Na wyniki oceny miat wptyw charakter inwestycji. Inwestycja polega na pr walu, tj.

odcinkéw korpusu i podioza watu przed nadmierng filtracjg, wzmocnieniu korony watu i rozbiérce starych wartowni.
Prace nie bedg mgerowac w wody povwerzchmowe i ograniczg sie jedynie do obszaru watu w zwigzku z tym nie
przewiduje sig zr acych czynnikéw oddzi: lia na wody powierzchniowe a tym samym na catg JCWP.
Inwestycja potozona jest w granicach obszarow Natura 2000. Oceniono, ze zakres prac i sama inwestycja bedzie
miata umiarkowanie i nieznaczace oddzialywanie na cele ochrony obszaréw. Planowane przedsigwzigcie
Zzlokalizowane jest w granicach korytarza ekologicznego. Z uwagi na charakter i skale przedsiewziecia przewiduje
sie brak mozliwosci oddziatywania na funkcjonalno$¢ korytarza.

Uzasadnienie:
Na wyniki oceny miat wptyw charakter inwestycji. Inwestycja polega na odcinkowym wykonaniu dogeszczenia
gruntu korpusu watu. Prace nie bedg ingerowa¢ w wody powierzchniowe i ogranicza si¢ jedynie do obszaru watu w
2zwigzku z tym nie przewiduje sie zr czynnikéw odi ly lia na wody powierzchniowe a tym samym na
catg JCWP. Inwestycja potozona jest w granicach obszaréw Natura 2000. Oceniono, Ze zakres prac i sama
inwestycja bedzie miata umiarkowanie i nieznaczace oddzialywanie na cele ochrony obszaréw. Planowane
przedsigwziecie zlokalizowane jest w granicach korytarza ekologicznego. Z uwagi na charakter i skalg
przedsigwzigcia przewiduje sig brak mozliwosci oddziatywania na funkcjonalnos¢ korytarza.
Uzasadnienie:
Na wyniki oceny miat wplyw charakter inwestycji. Inwestycja polega na przebudowa watu z podwyzszeniem korony,
poszerzeniem przekroju poprzecznego i wykonaniem przestony przeciw filtracyjnej. Prace nie bedg ingerowac w
wody powierzchniowe i ogranicza sie jedynie do obszaru walu w zwigzku z tym nie przewiduje sie znaczacych
czynnikéw oddziatywania na wody powierzchniowe a tym samym na catg JCWP. Inwestycja potozona jest w
granicach obszaréw Natura 2000 i rezerwatéw przyrody. Oceniono, ze zakres prac i sama inwestycja bedzie miata
e i ni oddzi ie na cele ochrony obszaréw. Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane
jest w granicach korytarza ekologicznego. Z uwagi na charakter i skale przedsiewziecia przewiduje sie brak
mozliwosci oddziatywania na funkcjonalnosé korytarza.
Uzasadnienie:
Na wyniki oceny miat wplyw charakter inwestycji. Inwestycja polega na wykonaniu przestony filtracyjnej, wykonaniul
przestony cementowo-bentonitowej oraz drogi technologicznej na korpusie watu. Prace nie bedg ingerowa¢ w wody
powierzchniowe i ograniczg sie jedynie do obszaru watu w zwigzku z tym nie przewiduje si¢ znaczacych czynnikéw
oddziatywania na wody powierzchniowe a tym samym na catg JCWP. Inwestycja potozona jest w granicach
obszaréw Natura 2000. Oceniono, ze zakres prac i sama inwestycja bedzie miata umiarkowanie i nieznaczace
oddziatywanie na cele ochrony obszaréw. Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w granicach korytarza
1ego. Z uwagi na i skale pr przewiduje sie brak mozliwosci oddzialywania na
funkcjonalnos¢ korytarza.




Dziatania NIETECHNICZNE
ogodlna charakterystyka dziata n:

podstawa planistyczna:
uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci wariantu w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

ANALIZY WARIANTOWE
Wariant W
ogdlna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:
uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci wariantu w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

W ramach wariantu rekomenduije sie nastepujace dziatania:

1. Wdrozenie instrumentéw nakladajgcych obowigzek stosowania w MPZP i d
urbanizacje (dziatanie istotne dla zachowania stosunkéw wodnych w zlewni)
2. Wdrozenie dziatan edukacyjnych i informacyjnych podnoszacych swiadomos¢ spoteczenstwa w kwestii zagrozen powc h, a takze ! $6
reagowania w razie wystgpienia powodzi (propagowanie w szkotach i instytucjach m.in. stron www o tematyce ochrony przed powodzig takich, jak np. www.powodz.gov.pl,
mlodyhydrolog.pl, www.wielkawoda.umk.pl, i in.)

jnych zapisu do retencji wod na terenach przeznaczonych pod

3. Sporzadzenie przed dla istniejgcej zabudowy osiedla Kaszczorek w gm. Torun (i w samorzadu)
Analiza w ramach prac nad PZRP
Dziatania nietechniczne majg wspc jacy tzn. ich ja nie jest jaca do ody ) ograniczenia ryzyka powodziowego. Niemniej ich realizacja

jest rekomendowana jako dziatania korzystne zaréwno dla celéw ograniczania ryzyka pi jakidlas

IR Korzystny srodowiskowo
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekow i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

(TR + OF + Nwsp) - wariant przeznaczo ny do realizacji

Dziatania techniczne ograniczaj 3ace ryzyko wyst gpowania powodzi zatorowych na Dolnej Wi $le oraz dziatania o charakterze odtworzenia funkcjo  nalno $ci istniej acej
infrastruktury przeciwpowodziowej.

Laczny koszt realizacji dziata n w | cyklu planistycznym: 557 280 000 PLN
"Koncepcja ochrony przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisty...", MasterPlan dla Dorzecza Wisty oraz analizy wlasne w ramach prac nad PZRP

Realizacja rekomendowanego wariantu zapewni pr dolnego odcinka Wisty od Wioctawka do jej ujscia do Zatoki ograniczajgc
potencjalne straty zwigzane z wystgpieniem zatoréw lodowych oraz straty zwigzane ze zniszczeniem / uszkodzeniem obwatowan.

Koniecznos¢ zintensyfikowania prac zwigzanych z zapewnieniem glebokosci dla lodotamaczy poparto wynikami modelu dla trzech przypadkéw wystapienia zatoré6w na Dolnej
Wisle (szczegdtowo opisane przy analize kosztow i korzysci w dalszej czesci karty). Natomiast zasadno$¢ modernizacji watéw scenariuszem zniszczenia obwatowan,
wykonanym w ramach prac nad PZRP. Wyniki z modelowania hydraulicznego przedstawiono ponizej. Stanowig one jednoczesnie podstawe do uzasadnienia nadrzednego

interesu spofecznego rekomendowanych inwestycji.

| Whnioski z modelowania hydraulicznego - zatory

Z1 - przerwanie lewego watu rzeki Wisly, ponizej miasta Tczew na wysokosci wsi Czatkowy (gm. Tczew)

straty powodziowe wynikajgce ze scenariusza wystgpienia zatoru Z1 [min PLN] 2997|
powierzchnia ogdtem [ha] 28171
liczba zagrozonych mieszkarcow [0s.] 17 377,
Z2 - przerwanie prawego watu rzeki Wisly, powyzej miasta Tczew na wysokosci wsi Matowy Wielkie (gm. Mitoradz)

straty powodziowe wynikajgce ze scenariusza wystgpienia zatoru Z2 [min PLN] 3339
powierzchnia ogdtem [ha] 66 617
liczba zagrozonych mieszkarcow [0s.] 26 560
Z3 - przerwanie prawego watu, na wysokosci miasta Nowe (gm. Sadlinki)

straty powodziowe wynikajgce ze scenariusza wystgpienia zatoru Z3 [min PLN] 299
powierzchnia ogdtem [ha] 12 399
liczba zagrozonych mieszkarcow [0s.] 2 289

Whioski z modelowania hydraulicznego - catkowite zniszczenie obwalowan

straty powodziowe wynikajgce ze scenariusza catkowitego zniszczenia obwatowan [PLN]
warto$¢ majatku na obszarach chronionych obwatowaniami [PLN]
powierzchnia chroniona obwatowaniami ogétem [ha]
liczba zagrozonych mieszkancéw [os.]
szczegotowa charakterystyka zada n:

Ip dziatanie 1D nazwa akceptowalno $¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny srodowiskowo
IN/N,5 U umiarkowanie korzystny srodowiskowo

I nickorzystny srodowiskowo
dziatanie nleEodlega gcxch ocenie srodowiskowej

9 552 538 597
24 295 916 833
180 758

98 915

Zadanie: Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisty od Wioctawka do jej uj$cia do Zatoki

1 N W_DW_91 Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka
1D: (-) Wisty od Wioctawka do jej ujScia do Zatoki - Stopien
212791270001 wodny ponizej Wioctawka

2 T(OF) 3_2442 W Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Uzasadnienie:
1D: (24) Wisly od Wioctawka do jej ujscia do Zatoki - Przebudowa jw
212951150001 ostrog na rzece Wisle w km 933-847

3 T(OF) W_DW_54 Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka u Uzasadnienie:
1D: (24) Wisly od Wioctawka do jej ujécia do Zatoki - Przebudowa jow
212797150001 ostrég na rzece Wisle w km 847-718

4 T(OF) W_DW_21 Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka u Uzasadnienie:
1D: (24) Wisly od Wioctawka do jej ujécia do Zatoki - Prace jw
212791130001 konserwacyjne na obszarze koryta wielkiej wody Dolnej

Wisly

5 T(OF) 1167 W Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece u Uzasadnienie:
D: (29) Martwa Wista jw
212999270001

6 T(OF) W_DW_11 Budowa lodofamaczy dla RZGW Gdarisk - 4 -
D: (70) lodotamacze
212999270006

7 N W_DW_52 Przebudowa ujcia Wisly etap Il - prace analityczne i u Uzasadnienie:
(3_2443 W) przygotowawcze jw
ID: (24)
212999270007

8 T(TR) W_DW_52 Przebudowa ujscia Wisly etap Il. Realizacja
(3_2443_W)
1D: (24)

9 T(OF) 3_2751. W Odbudowa prawego watu przeciwpowodziowego rzeki u Uzasadnienie:
1D: (22) Wisty w km 3+200-10+200, 17+740-19+530, 20+500- jw
212971010001 39+000, 43+900-46+400, gmina Sadlinki, Kwidzyn,

10 T(OF) 1.69_ W Odbudowa prawego watu przeciwpowodziowego rzeki u Uzasadnienie:
1D: (22 Wisly w km 52+300-54+200, 57+300-59+000, gm. jw
212993010001 Mitoradz, pow. malborski, woj. pomorskie

11 T (OF) A_301_W Przebudowa walu Wiejskiej Niziny Chetminskiej w km u Uzasadnienie:
ID: (22) 0+000 - 16+180, gm. Dabrowa Chetmiriska, Cheimno
212933010002

12 T (OF) A_307_W (1_263_W) Remont przepustu watowego na kanale gltéwnym u
ID: (22) wiejskiej Niziny Chelminskiej
212952010001

13 T (OF) 110 W Przebudowa watu przeciwpowodziowego Niziny u Uzasadnienie:
ID: (22) Nieszawskiej jw
212913010001

14 T(OF) 3_2282 W Pr watu pr tegnowo- u Uzasadnien
1D: (22) Otorowo od km 0+000 do km 5+600 jw
212919010001

15 T(OF) 117 W Przebudowa watu przeciwpowodziowego Grabowo- u Uzasadnienie:
1D: (22) Swiecie od km 0+000 do km 22+500 oraz 23+857 - jw
212933010001 26+565

16 T (OF) 6_16_W Odbudowa lewego walu przeciwpowodziowego rzeki u Uzasadnienie:
1D: (22) Wisty w km 0+000 — 6+400, gm. Gniew, pow. Tczew, jw

Wwoj. pomorskie

17 N W_DW_62 Sporzadzenie koncepcji zabezpieczenia przed powodzig Uzasadnienie:

Iz[izzgilzmum dla istniejgcej zabudowy osiedla Kaszczorek w gm. Torun Dziatania nietechniczne bez wpltywu na ystyke ciekow i fur obszarowych form ochrony

przyrody.




Wariant W2 - wariant alternatywny

uzasadnienie: W ramach analiz do PZRP rozpatrywano mozliwe do zastosowania rozwigzania alternatywne do rekomendowanego warlantu wybranego jako najkorzystniejszy dla
zapewnienia i powodziowego wzdiuz rzeki Wisty od Wioctawka do ujscia do Morza z iem wszystkich aspektéw ochrony.
W dostepnych op liach 10 alternatywne do poszczeg6inych sktadowych zadania "Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisty

od Wioctawka do jej ujscia do Zatoki", a wsréd nich: rozbiérka istniejacego stopnia we Wioctawku jako alternatywa do budowy kolejnego stopnia oraz progi pneumatyczne jako
alternatywa do ostrég, jednakze niemozliwe do zastosowania w warunkach rzeki Wisly (rozwigzanie znajduje zastosowanie na duzo mniejszych ciekach).

Natomiast nie znaleziono rozwi  gzania alternatywnego, ktéry w petni zrealizuje zalo ~ zony cel ochrony przed powodziami zatorowymi na Doln ej Wisle. Jedynie budowa
stopnia wodnego poni - zej Wioctawka wraz z odbudow g ostrég i udro Znieniem mi w ] ych rozwi 3zuje problem
zabezpieczenia przeciwpowodziowego dolnego odcinka Wisty od Wioctawka do jej uj $cia do Zatoki.

Realizacja wskazanego rozwigzania umozliwi uzyskanie gigbokosci dla pracy lodotamaczy (wymagane min. 1,8 m), ktére sg sprawdzona, najskuteczniejsza metodg w walce z
zatorami lodowymi na Wisle. Alternatywe do nich stanowig tadunki wybuchowe, ktérych uzycie znajduje zastosowanie jedynie punktowo, lokalnie przy ochronie cennego
obiektu (np. mostu).

Alternatywe do modernizacji watéw przeciwpowodziowych na odcinku Dolnej Wisly stanowig wysiedlenia wraz z rozbiérka watéw. Stopien zagospodarowania doliny Dolnej

Wisly jest na tyle duzy, ze rozwigzanie to nie znajduje Waly pr: na Dolnej Wisle chronig 98,9 tysigcy mieszkarcow oraz majatek o wartosci
ponad 24 mld zt. Straty wynikajgce ze scenariusza catkowitego zniszczenia obwatowan oszacowano na 9,5 mld zt.

Dziatania nietechniczne wspieraj ace - sktadowa ka zdego wariantu

ogodlna charakterystyka dziala n: Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.
podstawa planistyczna: Raport wskazujgcy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)
Wybrane dziatania: Ponadto wybrano nastepujacy zestaw instrumentéw wspierajacych proces zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze analizowanego HotSpotu:

-instrumentynr1,2,3,5,6,7,8,9, 10 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retencji)

- instrumenty nr 1-24 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)

- instrumenty nr 1-10 - grupa dziatan nr Il (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)
- instrumenty nr 1-8 - grupa dziatan IV (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1-4 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

akceptowalno $¢ srodowiskowa:
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekow i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA W DOKUMENCIE PZRP:

PZRP zostaly sporz adzone zgodnie z zasad  zréwnowa zonego fozwoju. Oznaczato, iz zalozenia PZRP, metoda ich sporzadzania oraz konkretne rezultaty braly pod uwage $6 aspektow § i
. W zwiazku 2 2 oraz w celu senia dziatan zawartych w PZRP do procesu planowania wigczono szerokie grono interesariuszy oraz ekspertow Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony
j, ochrony $ iska i SOOS, i i innych). Przy tworzeniu PZRP zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powolane zostaly komitety sterujace i grupy planistyczne poszczegdinych obszarow
dorzeczy i regionéw wodnych. Natomiast dla obszaréw zlewni powotano zespoly planistyczne zlewni. Wybér i analiza 6 dziatan oraz Zliwych dziatan alter byta od poczatku procesu opracowania PZRP w
ramach prac ww. komitetéw, grup i zespolow.
Kolejnym elementem, kidry wspiera w realizacji PZRP zasade 216 2 rozwoju bylo ie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA. Analize wielokryteriaing przepi osobno dla 6lnych obszaréw p (,hot — spot”) z
wykorzystaniem wynikéw oceny punktowej kryteriow ych, i Na etapie oceny wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeclwpowudzlmve] i przypisane im dziatania,
kt6re zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. 8lne warianty plani podczas prac grup i zespoléw planistycznych, poddano ocenie wielokryterialnej (MCA) po f (lub ocenie
efektywnosci hydraulicznej w oparciu o analize eksperckz). Wyniki analizy MCA wskazaly jaki zestaw dzialar jest optymalny dia osiagnigcia celow ochrony przeciwpowodziowe] w danym obszarze problemowym. Analizy MCA integruja kiyteria zwigzane z
interesem i i (kryteria i oraz kryteria kosztowe i Analizy pomiedzy i oraz pr aco zal

tym idzie mozliwosé rozwiazania probleméw na wyzszym poziomie planistycznym.
Dodatkowo, w procesie wariantéw plani w pierwszej kolejnoéci rozwazano dziatania zalecane przez Dyrektywe . dziatania o i oceniajac ich znaczenie i zasieg oddzialywania z punktu widzenia
celow i zalozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzia. Gdzie to mozliwe deialania nietechniczne zalecono w PZRP do realizacjijako dzialania iwestycyjne (np. odtworzenie retencii naturaine] poprzez odsuniecie bad kwidacje waléw

i i 10 réwniez mozli wariantu i zamiast zenia dziatan na temat opcji i zawarto w p. ANALIZY MOZLIWOSCI
ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano dziatania nietechniczne wspomagajace, ktére odnoszg sie do calego obszaru PZRP (dziatania te wskazano w p. Dziatania nietechniczne wspierajace - sktadowa kazdego
wariantu)
[ANALIZY MO ZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALA N NIETECHN\CZNYCH
W ramach PZRP dokonano analizy moz dziatan w obrebie retencji dolin rzek oraz ci redukcji ryzyka i w wyniku wdrozenia dzialar z zakresu ochrony/zwiekszania retencji
lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych
Dla anali obszaru pr nie istotnej Sci dziatan i 2 zakresu ochrony/ zwigkszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.
Dla kazdego obszaru p zona zostala $¢ wariantu i iedleniowego, ktéry bylby reali zamiast podej tia dziatar Przyjeto, ze jest on realny w sytuacji, gdy strefy zalewu wody
196 obejmuja wylacznie miej $cina wiejskich o j jie mi
w ym obszarze p nie stwi 0 mo zliwo sci dziatania iedleniowego, jegow  dro zenie wymagaloby przesiedienia ponad 98 tysi  gcy mieszka ficéw z terenéw zwartej zabudowy miast i wsi.
[ANALIZA WARIANTOW TECHNICZNYCH:
W ramach analiz do PZRP rozpatrywano mozliwe do i alternatywne do wariantu, jako jszy dla A wazdiuz rzeki Wisly od Wioctawka do ujscia do
Morza z aspektéw ochrony.

10 rozwi alternatywne do 6 zadania "Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisly od Wioctawka dojej uiscia do Zatoki", a wsrdd nich: rozbiorka istniejacego stopnia we
[Wioctawku jako alternatywa do budowy kolejnego stopnia oraz progi pneumatyczne jako alternatywa do ostrég, jednakze niemozliwe do zastosowania w warunkach rzeki Wisly znajduje na duzo ciekach).
nie rozwi 3zania alter go, ktory w pelni zrealizuje zalo ~ zony cel ochrony przed powodziami zatorowymi na Doln ej Wisle. Jedynie budowa stopnia wodnego poni  zej Wioctawka wraz z odbudow g ostrég i

udro znieniem mi edzywala w miejscach zatorogennych kompleksowo rozwi  azuje problem zabezpieczenia przeciwpowodziowego dol  nego odcinka Wisly od Wioclawka do jej uj ~ $cia do Zatoki.

Ponadito wérod dziafan technicznych w PZRP uwzgledniono réwniez prace zwiazane z Il etapem przebudowy ujscia Wisly, jako dziatanie zapewniajace droznosé ujsciowego odcinka Wisly oraz prace zwiazane z przebudowa i modernizacia waléw, ktére

\wymagaia poprawy stanu i skutkuja strat w Regionie Wodnym Dolnej Wisly, ktére oszacowano na poziomie 9,5 mid zlotych.

Nie jak dotad metody zatorom lodowym, niz praca lodolamaczy, zas wymagania im stawiane sa $cisle okreslone i wiaza sie z Sci 2 (min. 1,8 m). Musza to by jednostki o
duzej masie, Kadlubie | mocnym silniku. Lodolamacze czolowe naplywaja na stala tafle lodu, kt6ra peka pod ich ciezarem, zas kra splywa ku ujsciu przez rynna. dia

czolowych dziataja lodolamacze liniowe, ktérych zadaniem jest rynny i kry si zatorow wtomych. Udro znienie Dolnej Wisly do celow splawiania lodu ma zna  czenie Kluczowe, aby réwnie 2

umo zliwi & odprowadzenie kry ze zbiorika we Wiocawku.

Pomimo, iz poszczegéine dziafania stuzace Sci dla pracy na calym odcinku Dolnej Wisly od Wioclawka do jej ujscia do Zatoki wplyna na warunki hydromorfologiczne i biologiczne rzeki i moga mies wplyw na cele
srodowiskowe RDW oraz obszary Natura 2000, nie zidentyfikowano rozwi azan, ktore mo zna oceni & jako lepsze $ dia przeci Dolnej Wisly . Warozeni dziatan
\wymaga zas obowiazkowo uzyskania derogacii z art. 34 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 38j ustawy Prawo Wodne oraz i i rozwigzan i na iwy i przyrodniczej.
Ponadito koniecznosé zi i prac z scidla poparto wynikami modelu dia trzech przypadkéw wystapienia zatoréw na Dolnej Wisle, a ch potwi a analiza
kosztow i korzysci (CBAY). P i scenariusze i wynikajace z nich jalne straty w dalszej czesci karty HotSpot poswigconej analizie CBA.

Reasumuj ac, | cykl planistyczny zaklada:
rozpocz gcie dziata n zwigzanych z budow 3 stopnia wodnego poni  zej 4. Jiy
rozpocz ecie dziala i zwigzanych z etapem Il przebudowy uj $cia Wisly, uwzgl edniaj ace ocen ¢ efektywno $ci elapu I przebudowy,
systematyczn g budow ¢/ odbudow ¢ ostrég wraz z przygotowaniem dokumentaciji dla kole jnych budowli,
prace konserwacyjne na obszarze koryta wielkiej wo  dy rzeki Wisly redukuj ace jedynie w niezb ednym zakresie ilo $¢ zadrzewie i i zakrzacze i, w celu umo Zliwienia przeprowadzenia wéd powodziowych i splywu  lodéw,
ei e ]
budow 4 nowych lodotamaczy i przebudow ¢ stopnia wodnego Przegalina.




WYNIKI ANALIZY KOSZTOW | KORZY SCI SPOLECZNYCH (CBA)

W celu $lenia strat powodzi y ie dla trzech miejsc
- przerwanie prawego watu rzeki WlsOy powyzej miasta Tczew na wysokoscw wsw Matowy Wielkie (gm. Mitoradz)

- przerwanie lewego watu rzeki Wisly, ponizej miasta Tczew na wysokosci wsi Czatkowy (gm. Tczew)

- przerwanie prawego watu, na wysokosci miasta Nowe (gm. Sadlinki)

powodzi nakazu]e ¢ odmienne podejscie do analizy, m\anownme nie baque signas i stratach iowych AAD, z uwagi na brak mozliwosci wykonama modelowania stref zalewu dla réznych pozioméw
ien w do powodzi y sie Zzjawisk i przyjmuje wystapienie strat z ymi zgodnie z Zjawisk y
Na pod: jie wynikow i i dia i uzyskano wysoko$¢ strat, ktorg nastepnie wykorzystano do sporzadzenia analizy kosztéw i korzysci Na pod: jie historycznych ji ustalono, ze w

przypadku rzeki Wisly zatory lodowe wystepuja z czestotliwoscig raz na 2 lata.

Podsumowujac w ramach analiz CBA uwzgledniono nastepujace korzysci:

1. Uniknigte straty materialne

2. Uniknigte straty niematerialne, w tym: stres u ofiar powodzi, przerwy w dzi $ P ), ia w ji, koszty akcji iczej, inne straty nie
3. Zwigkszenie dostepnosci rzeki dla transportu $rédladowego

Obszar zatorogenny Z1

- obszary zagrozone w wyniku scenariusza przerwania watu prawego na Dolnej Wisle, powyzej miasta Tczew na
wysokosci wsi Matowy Wielkie (gm. Mitoradz), w wyniku przeprowadzonej symulacji powodzi roztopowo-zatorowej,
gdzie kulminacja fali hipotetycznej osiggneta rzedng wody 1%

£awng auansna

SCENARIUSZ 71 (WISEA km 029+000; wat lewy) / 2 Park Krajobrazowy Mierzsja Wikiani
Powierzchnia ogétem 28 170,80 ha T
Straty ogétem dla letnich wspdtczynnikéw z 2008 r. 2261 min

Straty ogdétem dla letnich wspédtczynnikow

zindeksowanych z 2014 r. 2997 min

liczba ludnosci 17377] osdéb

Obszar zatorogenny Z2

|- obszary zagrozone w wyniku scenariusza przerwania watu lewego na Dolnej Wisle, ponizej miasta Tczew na
wysokosci wsi Czatkowy (gm. Tczew), w wyniku przeprowadzonej symulacji powodzi roztopowo-zatorowej gdzie
kulminacja fali hipotetycznej osiggneta rzedng wody 1%.

SCENARIUSZ Z2 (WIStA km 042+000; wat prawy)

Powierzchnia ogétem 66 616,55| ha
Straty og6tem dla letnich wspétczynnikéw z 2008 r. 2570 min
Straty og6tem dla letnich wspotczynnikow

zindeksowanych z 2014 r. 3339 min
liczba ludnosci 26560] 0sob

Obszar zatorogenny Z3
- obszary zagrozone w wyniku scenariusza przerwania watu prawego na Dolnej Wisle, na wysokosci miasta Nowe
(gm. Sadlinki) — przejscia fali i sig zatoru lodowego w lutym 2014 r.

SCENARIUSZ 73 (WIStA km 088+000; wat prawy)

Powierzchnia ogdtem 12 399,29 ha
Straty ogétem dla letnich wspétczynnikéw z 2008 r. 224 min
Straty ogétem dla letnich wspétczynnikow

zindeksowanych z 2014 r. 299 min
liczba ludnosci 2289 oséb

WNIOSKI Z ANALIZY KOSZTOW | KORZY $CI SPOLECZNYCH (CBA)

Przedmiotem analizy sg dziatania redukujace ryzyko dla powodzi zatorowych w Regionie Wodnym Dolnej Wisty.

Po stronie korzy$ci uwzgledniono:

+ unikniecie strat z jako efekt kosztow dziatan przeciwdziatajacych powstawaniu zatorow,

+ uniknigte straty niematerialne w wysoko$ci 40% strat materialnych,

 korekty fiskalne, dotyczace podatku VAT od kosztow inwestycyjnych i odtworzeniowych (podatek ten jest tzw. transferem pienigdzy, dlatego jest ujety po stronie korzysci),
« korzysci z udroznienia rzeki dla zeglugi $rodladowej,

+ korzysci zwigzang z pos$ efektami (efekt

Po stronie kosztow uwzgledniono:
* koszty i atakze nowych dziatan przeciwpowodziowych,
« koszty spoteczne dotyczace przyrostu kosztow eksploatacii pojazdow w okolicy terenu budowy.

Wyniki analiz kosztow i korzysci spolecznych wskazuja, ze realizacja dziatan Jjest interesem yty! efekty dla A 2zwigzane z ochrong zdrowia i A Zaja nad|
korzys$ciami utraconymi w nastepstwie zmian. Ponadto wyniki analizy CBA §¢ a wiec rowniez racjonalnos¢ dziatan majacych na celu przeciwdziatanie powstawaniu zator6w lodowych.

W skazniki efektywnosci ekonomicznej:

ENPV [PLN] 1315338634
ERR 7,61%
PV Korzysci [PLN] 7340294 451}
PV Kosztéw [PLN| 6024 955 817}
BIC 1,22

[Wartos¢ biezaca netto (ENPV) przyjmuje wartos¢ wyzsza od zera, wewnetrzna stopa zwrotu (ERR) jest wyzsza od stopy dyskontowej, zas stosunek korzysci do kosztow (B/C) przekracza wartos¢ 1.

(WPLYW NA OBSZARY NATURA 2000:

(W wyniku analiz 0 zadania "Ochrona przed wodami powodziowymi do\nego odcinka Wisty od Wloclawka do jej uj$cia do Zatoki" stwierdzono brak alternatyw realizujgcych zatozony cel ochrony przed powodziami
zatorowymi na Dolnej Wisle. Jedynie budowa stopnia wodnego ponizej wraz z ostrog i genny problem dolnego odcinka Wisty
od Wioctawka do jej ujscia do Zatoki.

W odniesieniu do dziatania
- budowa stopnia wodnego ponizej Wioctawka,

znaczace na obszary Natura 2000.
[Ze wzgledu na dziatania na ochrony obszaréw Natura 2000, konieczne bedzie podjecie dziatar minimalizujacych i kompensacyjnych.
Budowa stopnia ponizej na |l cykl PZRP zaktada inwestycji, na § Gtownym celem tej dokumentacji powinno by¢ ustalenie zakresu niezbednych kompensacji
przy w z w oraz ostrog i watéw. Uzyskanie derogacji z art. 34 ustawy o ochronie przyrody jest i dla 0 takiej skali
oddzialywania. Ustalenie derogaciji nastepuje na pod: raportu o nas przez inwestora w ramach decyzjio $ W tej samej inwestor

uzyskuje derogacje z art. 38j ustawy Prawo Wodne.

Ponadto przy realizacji wariantu bedzie dziatan na m.in. rozwiazan 1 bliskich przy 6 katalog dziatan wskazano w Zalaczmku nr3
" A nas$ naturalne” raportu PZRP ty ryzykiem (WBS.1.4.3.1.). Katalog ten zostat ponad!o w D4 do Prognozy na
projektu PZRP.
PODSUMOWANIE
Budowe stopnia ponizej Wioctawka zaplanowano na diuzszy okres czasu. W ramach | cyklu i i i j projekt ji pr: pod katem wybranej lokalizacji inwestycji, co stanowi warunek realizacji
Rowniez przebudowa uj$cia Wisly (etap Il) zostata analizami, a jej icza realizacja jest na kolejny cykl I cykl i obejmuje pr: i i i prace
Ponadto proponowany wariant uquu]e u i $ istniejace; i gtéwnie waléw. Zasadnosé utrzymywania obiektéw w nalezytym stanie technicznym potwierdzajq wyniki
dla scenariusza zni . Wartos¢ majatku chroniona obwatowaniami Dolnej Wisty wynosi ponad 24 mid ziotych.
Odrebnym problemem w obrebie hotspotu ,Dolna Wista” pozostaje presja i terenach ych, nie i iami. Do takich terenéw nalezq osiedle Kaszczorek z\ukahzowane w gminie Torun (okoto 60 obiektow
zlokalizowanych w strefie zalewu wody 1%) oraz wie$ Ztotoria w gminie Lubicz (okoto 15 ub\ekmw w strefie wody 1%). W ramach proponowanego wariantu, proponuje si¢ ie koncepcji 1 oraz zakaz zwie zabudowy na
terenach ych, w celu ia wzrostu ryzyka
Jako dziatania i w ramach wariantu, iono dziatania o instrumentéw: pi oraz it j j proces ryzykiem na
i ym obszarze.
Legenda:
TR - dziatania technicznie rozwojowe , dziatania dla ktorych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczna cieku lub doliny, ktora: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu * moze ¢ warunki
hydromorfologiczne lub « jest obojetna z persp hydr " (tj. nie uki na poprawe
N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych kryterium ji jest w ystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej I ktora ma ¢ cele ochrony i iowej ale » w spos6b
warunki hydromorfologiczne lub * w sposob $ci podjecia dziatar warunki
N wsp - dziatania nlelechnlczne wspieraj ace - dziatania, ktére planowane beda na pozwom\e Zlewni bez do § obszarow pi (np. retencji na terenach lesnych, rolniczych, zurbanizowanych).
$C dziatan stanowi przedmiot ,Analizy $ redukql ryzyka { podjetej w ramach prac na PZRP. Do grupy dziatar nietechnicznych mozemy tez zahczyc te prewency]ne instrumenty prawne
stosowane na poziomie Iokalnym ktére zwnazane 53 z ograniczaniem zabudowy terenéw y z ze sg jako zaradczy wzgledem obszaru
OF - dziatania odtworzenia $ci - dziatanie o naktadow i majace na celu z przez poziomu i isti ob\ekmw przeciw powodziowych majace na celu

infrastruktury do dalszych biezacych naktadéw utrzymaniowych.




