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Cel Planu zarz gdzania ryzykiem powodziowym na poziomie zlewni plan istycznej

1. Cel Planu zarz gdzania ryzykiem powodziowym
na poziomie zlewni planistycznej

Celem Planow zarzgdzania ryzykiem powodziowym, ograniczajgcym potencjalne negatywne
skutki powodzi dla zycia i zdrowia ludzi, $rodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz
dziatalnosci  gospodarczej, jest opracowanie  programu  dzialan  kluczowych
(wysokopriorytetowych), zmierzajagcych do zmniejszenia ryzyka powodziowego na tzw.
obszarach problemowych, zidentyfikowanych w zlewni planistycznej w 6-cio letnim cyklu
planistycznym. Wazne jest zapobieganie wystepowania powodzi oraz ochrona obszaréw,
ktére moga ucierpie¢ na skutek powodzi. Kluczowe znaczenie ma réwniez przygotowanie
administracji oraz obywateli do coraz efektywniejszego radzenia sobie w przypadku
wystgpienia powodzi.

Niniejsze opracowanie wykonane zostato dla obszaru dorzecza Wisly, Regionu
Wodnego Dolnej Wisty, Zlewni Planistycznej Brdy, Wdy i Wierzycy. Analizy prowadzone s3g od
szczeg6tu do og6tu, a niniejsze opracowanie jest ich pierwszym etapem. Na jego podstawie
dokonane zostang analizy natury ogélniejszej dla obszaru dorzecza.

W opracowaniu uwzglednione zostaly liczne dane i informacje wstepne, zgodnie
z Dyrektywg Powodziowg oraz ustawg Prawo wodne pozyskane z nastepujgcych opracowan:

 Wstepna ocena ryzyka powodziowego (WORP), ktorej zadaniem bylo wyznaczenie
obszar6w narazonych na niebezpieczenstwo wystgpienia powodzi (ONNP), dla
ktorych w pierwszej kolejnosci opracowano mapy zagrozenia powodziowego i mapy
ryzyka powodziowego,

e« Mapy zagrozenia powodziowego, przedstawiajgce zasieg obszaréw zagrozonych
powodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1%, p=10% oraz p=0,2%,

e Mapy ryzyka powodziowego, przedstawiajgcych potencjalne straty, jakie mogg
wystgpi¢ na obszarach przedstawionych na mapach zagrozenia powodziowego.

Opracowanie planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym zgodnie z przepisami zawartymi
wart. 9 pkt 2 dyrektywy 2007/60/WE odbywa sie w sposOb skoordynowany z procesem
aktualizacji Planow gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Inwestycje w zakresie
ochrony przeciwpowodziowej analizowane sg pod katem zgodnosci z Ramowa Dyrektywg
Wodng (RDW), w ramach nastepujgcych dokumentéw:

,Opracowanie MasterPlanéw dla obszarow dorzecza Wisty”, wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania na srodowisko”,

e ,Opracowanie Planéw Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania na srodowisko”,

e ,Opracowanie Plan6éw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz ze
strategiczng oceng oddziatywania na srodowisko”.
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2. Charakterystyka zlewni
2.1. Ogolna charakterystyka

Na potrze_by opr_acowania I_3Ian()w Rysunek 1. Potozenie Zlewni P lanistycznej Brdy, Wdy
zarzgdzania ryzykiem powodziowym, jierzycy na tle Regionu Wodnego Dolnej Wisty
w Regionie Wodnym Dolnej Wisty,

wyodrebniono 5 Zespotow
Planistycznych Zlewni (zP2),
stanowigcych podstawowy poziom
identyfikacji zagrozeh powodziowych.
Na Rysunku 1 przedstawiono
orientacyjng mapke z podziatem
Regionu Wodnego na Zlewnie
Planistyczne, z wyrdznieniem Zlewni
Planistycznej Brdy, Wdy i Wierzycy,
zlokalizowanej w zachodniej czesci
Regionu Wodnego.

Zlewnia planistyczna Brdy, Wdy
i Wierzycy  wchodzi w  skiad
lewostronnego  dorzecza  dolnegj
Wisty. Catkowita powierzchnia zlewni
wynosi 8589 km?, z czego okoto 63%
powierzchni obszaru znajduje sie
w granicach wojewodztwa
pomorskiego, natomiast pozostale
37% zajmujg tereny wojewddztwa kujawsko-pomorskiego.

Zrédio: Opracowanie wiasne

Poszczegolne zlewnie bilansowe zostaly szczeg6towo omowione ponizej.

Zlewnia Brdy zajmuje powierzchnie 4661 km? @ . Dlugos¢ gtéwnego koryta rzeki wynosi
238 km (4). Spadek doliny Brdy $rednio wynosi 0,6%o.

Brda stanowi lewy doptyw Wisty i rozpoczyna swoj bieg w jeziorze Smotowym (Pojezierze
Bytowskie), na wysokosci 181 m n.p.m., na potnocny wschéd od miejscowosci Miastko,
natomiast uj$cie rzeki znajduje sie w km 772 rzeki Wisly na terenie miasta Bydgoszcz. Sredni
spadek rzeki wynosi 0,65%., szerokos¢ rzeki na catej diugosci zmienia sie z 3 m w goérnym
biegu do 30 m na dolnym odcinku.

Charakterystyczne elementy rzezby powierzchni zlewni to liczne jeziora rynnowe
i wytopiskowe oraz obszary wydmowe.

Goérny bieg cieku od zrodla az do jeziora Szczytno w km 192+050 (krance Pojezierza
Kranskiego) charakteryzuje sie znacznymi spadkami koryta. Na tym odcinku rzeka przeptywa
przez szereg jezior (Charzykowskie, Diugie, Krasinskie, Malotgckie, tackie, Dybrzk oraz
Kosobudno), na terenie mezoregion Réwnina Charzykowska, a na dalszym odcinku przez
Bory Tucholskie i Doline Brdy do Kotliny Torunskiej. Nastepnie rzeka wptywa do glebokiej
doliny sandrowej, przegrodzonej zaporg Mylof w km 133+640 rzeki Brdy. Ponizej na odcinku
22,5 km znajduja sie zalew Koronowski, spietrzony zaporg oraz kilkadziesiagt kilometréw w dot
zbiornik Tryszczyn oraz Smukata, ktore nizej zostaly szczeg6towo opisane. W dolnym biegu 9
rzeka jest skanalizowana i wigczona w system drogi wodnej tgczacy Wiste z Odrg poprzez
Kanat Bydgoski, wpadajacy do rzeki z prawej strony w km 13+775 oraz Note¢ oraz Warte.
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Hydrowezet wodny rzeki Brdy na odcinku miejskim w Bydgoszczy obejmuje odcinek rzeki
skanalizowanej od Sluzy Miejskiej do Mostu Surimi-Kuminskiego, rozdzielong przez Wyspe
Mtynskg oraz tame rozdzielczg (sztucznie usypang), na Brde miynskg oraz droge wodng Brdy
klasy Il (Brda skanalizowana). Ciggty przeptyw wody odbywa sie Brdg mitynska, wzdtuz ktorej
znajdujg sie kolejno obiekty hydrotechniczne: jaz Ulgi, zrzucajgcej wody do Brdy
skanalizowanej, przeptawka, elektrownia wodna przy Jazie Farnym (ujscie do Brdy). Na ujsciu
Brdy do Wisly znajduje sie stopien Czersko Polskie, ktdérego gtdwny zadaniem jest
umozliwienie zeglugi $rédlgdowej na Brdzie skanalizowanej. Zabezpieczenie przed powodzig
miasta Bydgoszcz przez wodami Brdy oraz Wisly stanowig obiekty biernej ochrony
przeciwpowodziowej w postaci watdéw przeciwpowodziowych, tj. wat tegnowo (km 765,6 —
770,3 rzeki Wisty), nizina Fordonska (km 775,6 — 780,5 rzeki Wisty) oraz wat na odcinku od
780 do 782 km rzeki Wisty. Wplyw na ograniczenie zagrozenia wodami powodziowymi na
terenie miasta majg rowniez obiekty pietrzgce (jaz walcowy, jaz MEW, jaz Farny i Ulgowy).

Do gtéwnych prawostronnych doptywéw Brdy nalezg: Modra, doplyw z jez. Gwiazda,
Lipczynka, Hozjanna, Kicz, Kamionka, Sepolna, Krowka, Stara Brda, doptyw z Goscieradza
oraz Kanat Bydgoski. Wsrdd lewostronnych doptywOw znajdujg sie przede wszystkim:
Zbrzyca, doplyw z jez. Zalanego, Czerska Struga, Bielska Struga, Ruda, Szumionka,
Bystawska Struga, doptyw spod Bruchniewa, Sucha, Kregiel, Kotomierzanka oraz doptyw
z Osielska.

Zbiorniki wodne znajdujgce sie na obszarze zlewni Brdy, utworzone wskutek przegrodzenia
rzeki, pelnig gtéwnie funkcje energetyczne, zaopatrzenia w wode, a takze w mniejszym
stopniu stuzg ochronie przeciwpowodziowej oraz rekreacji i turystyce. Nalezg do nich
w szczegdlnosci:

» zbiornik Mylof, o powierzchni ok. 1050 ha, powstaly przez spietrzenie rzeki w km
133+640 0 9+10 m zaporg ziemng w m. Zapora z przelewem (jazem) gtéwnym oraz
jazem wlotowym. Giéwnym zadaniem stopnia wodnego wraz z systemem wodnym
Wielkiego Kanatu Brdy jest zaopatrzenie w wode gospodarstw rybackich, utrzymanie
stosunkéw gruntowo-wodnych okolicznych tgk i laséw oraz w mniejszym stopniu
produkcja energii 19

e zbiornik w Koronowie, o powierzchni ok. 1600 ha, powstaly przez spietrzenie rzeki
020 m zaporg ziemng w Pieczyskach, zlokalizowang w km 69+100 z jazem
wlotowym i  kanalem  derywacyjnym (przekopem = pomiedzy jeziorami),
doprowadzajgcym wode do elektrowni wodnej i zwiekszajgcym jej spad do 26 m.
Stopien pei gtéwnie funkcje energetyczng (10

» zbiornik w Tryszczynie, o powierzchni ok. 87 ha, powstaly przez spietrzenie rzeki
zaporg ziemno-betonowg w km 30+330 rzeki Brdy, wyposazong w elektrownie wodng
wbudowang w korpus, z jazem klapowym o pietrzeniu 4,5 m. Zadaniem stopnia jest
gtéwnie produkcja energii elektrycznej, funkcja przeciwpowodziowa jest praktycznie
znikoma 19,

» zbiornik w Smukale, o powierzchni ok. 111 ha, powstaly przez spietrzenie rzeki
ziemno-betonowg zaporg w km 21+545 rzeki, wyposazong w elektrownie wodng
wbudowang w korpus, z dwoma jazami klapowymi o pietrzeniu 8 m i upustem
dennym. Stopien petni gtéwnie funkcje energetyczng oraz w mniejszym stopniu ma
znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej (19,

W strukturze uzytkowania terenu zlewni Brdy, gtownie w jej potudniowej czesci, dominujg
uzytki rolne, ktére stanowig 41,1% catkowitej powierzchni, kompleksy lesne zajmujg 36,4 %
powierzchni obszaru zlewni i przewazajg gtéwnie w czesci potnocnej zlewni oraz w dolinie
rzeki od Tucholi do Bydgoszczy. Obszary zurbanizowane (2,4% powierzchni zlewni) obejmujg
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gtéwnie teren miasta Bydgoszcz, potozone w potudniowej czesci zlewni, nad ujsciowym
odcinkiem Brdy.

Specyfika i charakter zlewni Brdy wskazuje, iz obszarami problemowymi wystepowania
zagrozenia powodziowego w zlewni Brdy sg zagospodarowane tereny miasta Bydgoszcz,
zlokalizowanego w ujsciowym odcinku rzeki wskutek wptywu cofki od strony rzeki Wisty.
W strefie zagrozenia podtopieniami i zalaniem znajdujg sie réwniez w szczegoélnosci miasta
potozone w bezposrednim sasiedztwie rzeki na gornym jej odcinku, charakteryzujacym sie
znacznym spadkiem, wskutek spietrzenia waéd.

Rzeka Kamionka jest prawostronnym, najwiekszym doptywem Brdy o diugosci okoto 71.36
km ©). Kamionka wpada do Brdy w jej dolnym odcinku na 68,730 km (Zbiornik Koronowski).
Calkowita powierzchnia zlewni rzeki Kamionki wynosi okoto 495.5 km2. Kamionka wyptywa w
okolicy Niezychowic, 7 km na potudniowy zachdd od Chojnic, na wysokosci okoto 160m
n.p.m. Gtéwne doptywy Kamionki: Brzuchdwka i Wytrych. Do wiekszych jezior wystepujgcych
na tym obszarze zaliczy¢ mozna jez.: Niwskie oraz Mochel. Do gtéwnych doptywéw naleza:
jez. Niwskie, jez. Mochel, Brzuchéwka oraz Wytrych.

Zlewnia rzeki Wda zajmuje powierzchnie 2325 km?2, natomiast dlugo$¢ gtéwnego koryta rzeki
wynosi 198,4 km ©),

Wda stanowi lewy doptyw Wisty i jest rzekg Il rzedu. Wyplywa z jeziora Wieckiego na
wysokosci okoto 155.5 m n.p.m. Ujscie Wdy znajduje sie w 813,5 km Wisty na wysokosci 21,2
m n.p.m. Kr., w rejonie m. Swiecia. Sredni spadek Wdy wynosi 0,847%o.

Poczatkowy odcinek Wdy (od jez. Wieckiego do jez. Fiszewo) jest uregulowany tworzac tzw.
Kanat Wdy. Od jeziora Lubiszewskiego rzeka ptynie szeroka, zabagniong doling, ktéra kohczy
sie w bagnistych terenach dawnego jeziora Osty-Sochodno. Kilometr powyzej jeziora
Schodno Wda {aczy sie z jeziorem Osty, odprowadzajac wody z grupy jezior. Na dalszym
odcinku rzeka przeptywa przez szereg jezior: Stupinko, Radolne, Jelenie, Gotun i Wdzydze.
Ponizej jazu w m. Gorki, koryto rzeki rozdziela sie na dwa ramiona: rzeke Wde oraz kanat
Wdy, biegnacy réwnolegle, az do m. Wigzak, gdzie nastepuje ponowne zigczenie sie obu
koryt ciekéw. Ponizej ujscia Niechwaszczu Wda wykazuje wyrazny spadek, ponownie ptyngc
w szerokiej i gteboko wcietej dolinie. Na dalszym odcinku rzeka przeptywa przez dwa zbiorniki
wodne, spietrzone zaporami w m. Zur oraz m. Grédek. Na odcinku ujéciowym rzeka Wda
przeptywa przez miasto Swiecie.

W osi rzeki Wdy zlokalizowane sg dwa obiekty pietrzgce, majgce istotne znaczenie dla
ochrony przeciwpowodziowej w gm. Swiecie tj. stopien pietrzacy w km 11+400 w m. Kozlowo
na potrzeby fabryki celulozy oraz jaz w km 5+600 w gm. Swiecie, m. Przechowo.

Do najwazniejszych prawostronnych doptywoéw Wdy naleza: Niechwaszcz, Brzezianek,
doptyw z jez. Brzezno, Prusina, natomiast do lewostronnych nalezg: doptyw z jez. Karpno,
doptyw z jez. Kramsko Duze, doptyw z jez. Czystego, Studzienicka Struga, doptyw z jez.
Trzechowskiego, Zelgoszczoéwka, doptyw z jez. Stone, Sobina oraz doptyw z jez. Stelchno.

Na obszarze zlewni Wdy zlokalizowane sg sztuczne zbiorniki wodne, spetniajgce gtéwnie
funkcje energetyczne a takze rekreacyjne:

« zbiornik Tlen-Zur, o powierzchni 400 ha, powstaly przez spietrzenie rzeki o 15 m
zaporg ziemng z upustami dennym i kanatem derywacyjnym, doprowadzajgcym wode
do elektrowni wodnej, petnigcy gtéwnie funkcje energetyczng (10,

e zbiornik Grédek, o powierzchni ok. 90 ha, powstaly przez spietrzenie rzeki o0 12 m 11
zaporg ziemng w Grodku z upustami dennymi i jazem zasuwowym oraz kanatem
derywacyjnym, doprowadzajgcym wode do elektrowni wodnej i zwiekszajgcym jej
spad o 6m, czyli do 18 m, petnigcy gtéwnie funkcje energetyczng (10,
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W strukturze uzytkowania terenu zlewni Wdy dominujg lasy, ktére stanowig ok. 50% ogéinej
powierzchni i znajdujg sie gtéwnie w rejonie Borow Tucholskich, gdzie lesistos¢ siega 70%
powierzchni. Udziat uzytkéw rolnych w strukturze zagospodarowania terenu wynosi zaledwie
ok. 37% powierzchni obszaru, co wynika z niskiej jakosci gleb, warunkujgcej stabe lub —
lokalnie — $rednie warunki dla rolnictwa.

Specyfika i charakter zlewni Wdy wskazuje, iz obszarami problemowymi wystepowania
zagrozenia powodziowego sg zurbanizowane tereny miast (Swiecie). Ochrona
przeciwpowodziowa w zlewni wigze sie z problemami naturalnej (zalesianie, ochrona gleb
przed erozjg) i sztucznej (zbiorniki retencyjne, systemy melioracyjne) retencji w dorzeczu.

Zlewnia rzeki Wierzycy zajmuje powierzchnie 1603 km?, z czego zdecydowana wiekszo$¢
znajduje sie na terenie wojewddztwa pomorskiego. Dlugosé gtéwnego koryta rzeki wynosi
172,56 km ©).

Zrédta Wierzycy znajdujg sie na Pojezierzu Kaszubskim, niedaleko wsi Piotrowo ok. 13 km na
pétnocny wschéd od Koscierzyny, na wysokosci 188,9 m n.p.m. Kr. Rzeka uchodzi do Wisty
w jej 876,7 km, w okolicach miasta Gniew, na wysokosci 9,2 m n.p.m. Kr. Sredni spadek
Wierzycy wynosi 1,22%o.

Wsréd wazniejszych prawostronnych doptywéw Wierzycy nalezy wymienié: Janka, Piesienica,
natomiast lewostronne doptywy reprezentujg gtéwnie: Wietcisa oraz Mata Wierzyca.

Na obszarze zlewni Wierzycy dominujg jeziora rynnowe. Do wigkszych jezior wystepujgcych
na tym obszarze zaliczyé mozna jeziora: Borzechowskie Wielkie, Krgg, Zagnanie,
Grabowskie, Wierzysko oraz Piotrowskie.

Struktura uzytkowania terenu zlewni Wierzycy jest w znacznym stopniu zdominowana przez
rolnictwo i gospodarke lesng. Lasy pokrywajg ok. 26% powierzchni zlewni, natomiast uzytki
rolne zajmujg ok. 58,7% powierzchni zlewni, z czego ponad 80% to grunty orne. Na
omawianym terenie istnieje szereg zakladéw przemystowych i obstugi rolnictwa,
zlokalizowanych gtéwnie w miastach.

Zlewnia Wierzycy jest potozona gtéwnie na obszarach rolniczych, w zwigzku z czym
zagrozenie powodziowe na tym obszarze moze by¢ zwigzane z niedostateczng retencjg
naturalng w zlewni (umiarkowany poziom lesistosci) i dodatkowo potegowane przez
niesprawny system urzgdzen melioracyjnych.

Rzeka Wietcisa jest lewostronnym, najwiekszym doptywem Wierzycy o diugosci okoto 46,6
km @, Uchodzi do Wierzycy w dwoma ramionami w km 93+170 oraz 93+470. Powierzchnia
zlewni rzeki Wietcisy wynosi okoto 284,6 km? z Rutkownicg i Strugg spod Trzcinska. Rzeka
Wietcisa wyplywa z. rejonu Jeziora Przywidzkiego. Rzeka przeptywa przez krajobrazu
morenowy silnie meandrujgc. W gornym biegu rzeka wykorzystuje odcinki rynnowe,
czesciowo zatorfione lub wystane madami. Ze wzgledu na szczegdlne walory przyrodnicze
czesc¢ zlewni nalezy do obszaréw chronionego krajobrazu. Jednym z gtéwnych doptywow jest
wyptyw z jez. Przywidzkiego.

Obszar zlewni planistycznej Brdy, Wdy i Wierzycy jest zagrozony wystepowaniem powodzi
rzecznych, powstatych na skutek zasilania ciekéw wodami opadowymi letnimi (w czerwcu i
lipcu). Znacznie rzadziej w okresie wiosennym (marzec) zagrozenie powodziowe jest
zZwigzane z topnieniem $niegu (powodzie roztopowe) i dotyczy w szczegdélnosci odcinkéw
ujsciowych rzek uchodzacych do Wisty.

Ws$réd powodzi opadowych szczegélnie niebezpieczne zwlaszcza na obszarach silnie 12
zagospodarowanych miast na obszarze zlewni planistycznej (Bydgoszcz, Swiecie, Gniew) sg

zjawiska spowodowane deszczami nawalnymi. Charakteryzujg sie szybkim sptywem do rzeki,
powodujgcym przepetnianie sie systeméw kanalizacji, duze zniszczenia w terenie

i uszkodzenia infrastruktury oraz zniszczenia brzegow rzeki
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2.2. Elementy charakterystyki srodowiska

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty M.P. 2011 r. nr 49
poz. 549, jako wstepny etap do ustalenia zgodnej z Ramowg Dyrektywg Wodng oceny
i klasyfikaciji stanu ekologicznego wod postuzyto wydzielenie ré6znych typow waod.

Postuzono sie typologig abiotyczng zgodnie z wymaganiami RDW. W zakresie ustalenia
typologii rzek przeanalizowano nastepujgce parametry: wielkos¢ powierzchni zlewni ciekow,
wysokosé n.p.m. oraz typ podioza. Na obszarze dorzecza Wisty okreslono 23 typy rzek. W
dalszej czesci opisano typy abiotyczne rzek Brdy, Wdy i Wierzycy oraz ich doptywow,
charakteryzujgcych sie bardzo zr6znicowang budowg geomorfologiczna.

2.2.1. Typy abiotyczne rzek

Brda do jez. Szczytno stanowi potok nizinny Zzwirowy (typ abiotyczny 18), nastepnie na
odcinkach: od jez. Szczytno do jez. Konskiego oraz od jez. Charzykowskiego do jez.
Kosobudno, nalezy do typu abiotycznego 25 (ciek tgczacy jeziora). Na odcinku pomiedzy
jez. Konskim a jez. Charzykowskim, Brda stanowi rzeke nizinng piaszczysto-gliniastg (typ
abiotyczny 19). W dalszej czes$ci od jez. Kosobudno do zbiornika Koronowo, Brda przyjmuje
posta¢ rzeki nizinnej zwirowej (typ abiotyczny 20). Ponizej zbiornik Koronowo do zbiornika
Smukata rzeka ma nieokreslony typ abiotyczny.

Wda do wyptywu z jez. Wdzydze przynalezy do typu abiotycznego 25 (ciek tgczacy jeziora).
Na odcinkach: od wyptywu z jez. Wdzydze do jez. Trzechowskiego, od Brzezianki do
Prusiny, ciek stanowi rzeke nizinng zwirowa. Pomiedzy na odcinku od jez. Trzechowskiego
do Brzezianki, Wda nalezy do typu abiotycznego 24 (mata i $rednia rzeka na obszarze
bedgcym pod wptywem proceséw torfotwérczych). Natomiast na dalszym odcinku od
Prusiny do doptywu z Drzycimia ze zbiornika Zur i Grédek, ciek ma nieokreslony typ
abiotyczny. Jako rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta, od dopt. z Drzycimia Wda uchodzi do
Wisly (typ abiotyczny 19).

Wierzyca z jeziorami Grabowskimi i Wierzysko do wyptywu z jez. Zagnanie, stanowi potok
nizinny piaszczysty (typ abiotyczny 17). Na odcinkach: od wyptywu z jez. Zagnanie do Matej
Wierzycy oraz od Wietcisy do ujscia przynalezy do typu abiotycznego 19 (rzeka nizinna
piaszczysto-gliniasta). Miedzy tymi odcinkami, od Matej Werzycy do Wietcisy, Wierzyca
stanowi matg i $rednig rzeke na obszarze bedgcym pod wplywem proceséw torfotwdrczych
(typ abiotyczny 24).

Rowniez zr6znicowany jest charakter abiotyczny doptywéw rzek gtéwnych:

» do typu abiotycznego 17 (potok nizinny piaszczysty) przynalezg: Kamionka do
wyptywu z jez. Mochel, Wietcisa do Rutkownicy z Rutkownicg

* do typu abiotycznego 19 (rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta): Wietcisa od
Rutkownicy do ujscia,

* do typu abiotycznego 24 (mata i $rednia rzeka na obszarze bedgcym pod
wptywem procesOw torfotwdrczych): Kamionka od wyptywu z jez. Mochel do
ujscia.

2.2.2. Obszary chronione 13

Wazniejsze obszary chronione na terenie zlewni planistycznej Brdy, Wdy i Wierzycy:
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* Natura 2000 — obszary ptasie Bory Tucholskie

* Natura 2000 — obszary siedliskowe i ptasie Sandr Brdy
e Natura 2000 — obszary siedliskowe Dolina Wierzycy

* Natura 2000 — obszary siedliskowe Dolina Brdy i Stgzki w Borach Tucholskich
e Natura 2000 — obszary siedliskowe Dolina Brdy

e Natura 2000 — obszary siedliskowe Piotrowo

e Natura 2000 - obszary siedliskowe Jezioro Krag

* Natura 2000 — obszary ptasie Dolina Dolnej Wisty

* Natura 2000 — obszary siedliskowe Dolna Wista

» Park Narodowy — Bory Tucholskie

* Rezerwat Przyrody — Dolina Rzeki Brdy

Podstawowe uwarunkowania $rodowiskowe lokalizacji inwestycji przeciwpowodziowych
w ZPZ Rzek Przymorza determinujg cele dla wyzej wymienionych obszaréw Natura 2000..

2.2.3. Uwarunkowania w zakresie wymaga R ciagto sci
morfologicznej

Uwarunkowania w zakresie wymaga RN ciaglosci morfologicznej niezb ednej dla
osi ggni ecia dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego:

Brda (odcinek od ujscia do Wisty do EW Koronowo), Wda (odcinek od uj$cia Wisty do zapory
EW Grodek) i Wierzyca (odcinek od ujscia do Wisty do Matej Wierzycy) zaliczone sg do
ciekow istotnych dla zachowania ciggtosci morfologicznej, na ktérych zachowanie droznosci
morfologicznej jest niezbedne dla spetnienia przez elementy biologiczne wymagan
okreslonych dla dobrego stanu lub potencjatlu ekologicznego jednolitych czesci waéd
powierzchniowych i stanowi najwazniejszy korytarz migracyjny ryb. Gatunkiem ryby, dla
ktérej wymagane jest zachowanie ciggtosci morfologicznej, niezbednej dla osiggniecia
dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego na w/w odcinkach rzek jest tosos, ktéry spetnia
jednoczesnie potrzeby pozostatych gatunkéw oprdcz jesiotra.

14
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3. Przestrzenny rozktad zagro zenia powodziowego

Analiza przestrzennego rozktadu zagrozenia powodziowego zostata przeprowadzona dla
obszarbw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP), bedgcych efektem
opracowania Wstepnej Ocena Ryzyka Powodziowego (WORP), dla ktérych w pierwszej
kolejnosci opracowano mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Cel analizy rozkladu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego stanowito
okreslenie obszar6w na ktorych wystepuje najwieksze ryzyko dla zycia i zdrowia ludnosci,
Srodowiska, dziatalno$ci gospodarczej i dziedzictwa kulturowego, bedgce podstawg do
wyznaczenia dzialan, ktére powinny by¢ adekwatne do poziomu ryzyka wynikajgcego
z zagrozenia powodziowego i w perspektywie czasu ten poziom obnizajgce

Do przeprowadzenia analiz rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego
oraz analiz strat wykorzystano numeryczng mape zagrozenia powodziowego (MZP) oraz
ryzyka powodziowego (MRP) — z aktualnie obowigzujgcej wersji z 30.06.2014 r., bedaca
podstawg sporzgdzania PZRP.

Szczego6towe zestawienie rzek i odcinkow rzek w Zlewni Planistycznej Brdy, Wdy i Wierzycy,
wskazanych do sporzadzenia MZP i MRP, a takze oznaczenie odpowiadajgcych im ONNP
przedstawiono w Tabela 1. Numer zamieszczony w tabelach wskazuje na strukture
doptywow, odpowiada numerowi przyporzadkowanemu danej rzece na etapie wstepnej
oceny ryzyka powodziowego (WORP) (ISOK-WORP 2011).

Dla odcinkéw rzek nieujetych w ramach projektu ISOK obowigzujg aktualne studia ochrony
przeciwpowodziowej w ramach Opracowania IMGW z roku 2004/2006 Zlewnia Dolnej Wisty:
~Wyznaczenie granic bezposredniego zagrozenia powodzig w celu uzasadnionego
odtworzenia terenéw zalewowych”.

Tabela 1. Zestawienie rzek i ONNP w Zlewni Planisty  cznej Brdy, Wdy i Wierzycy

Odcinek modelowany Clasiaey (Il 0T T2
Nr Nazwa rzeki/obszaru Wa MZP niebezpiecze nstwo powodzi
9 (ONNP)
1.7

Brda 0-134 PL_2000_R_000000292_0017

1.7.2 | Kamionka 0-41 PL_2000_R_000002926_0035
1.8 | wda 0-136 PL_2000_R_000000294_0018
1.10 | Wierzyca 0-170,5 PL_2000_R_000000298_0020
1.10.1 | Wietcisa 0-11 PL_2000_R_000002984_ 0038

Zrédto: Analiza rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego, IMGW
Zgodnie z zapisami Metodyki... (KZGW 2013) poziomy ryzyka nalezy zdiagnozowac dla
(tzw. kategorii):

e zdrowia i zycia ludzi,

» S$rodowiska,

e dziedzictwa kulturowego,
e dziatalnosci gospodarczej.

Metodyka... precyzuje réwniez elementy (tzw. podkategorie), ktére nalezy uwzgledni¢ dla
kazdej z ww. kategorii. W oparciu o zapisy Metodyki... okreslono wskazniki zwigzane
z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami powodzi dla obszaréw zagrozonych
powodzig, ktore odnoszg sie do poszczegoélnych kategorii ryzyka. Ponizej przedstawiono
szczego6towy opis omawianych wskaznikow. 16
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Zdrowie i zycie ludzi
W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:

» liczbe zagrozonych mieszkancéw na obszarach zagrozenia powodziowego (tj. liczbe
0sO0b zameldowanych w budynkach znajdujgcych sie na obszarach zagrozenia
powodziowego),

» liczbe obiektow (tj. budynkow), w ktérych mogg znajdowac sie osoby o ograniczonych
mozliwosciach decyzyjnych, percepcyjnych lub problemach 2z samodzielnym
poruszaniem.

Liczba zagroZzonych mieszkancéw

Wynikiem analizy jest liczba zagrozonych mieszkancéw obliczona w oparciu o warstwe MRP
budynki. Ze wzgledu na czesciowy brak danych niezbednych do przeprowadzenia analizy,
brakujgce informacje uzupelniono o materialy dodatkowe — do budynkédw niemajgcych
okreslonej liczby mieszkancow przypisano srednig liczbe oséb zamieszkujgcych w danej
gminie budynki jedno- i wielorodzinne. Informacje te pozyskano na podstawie danych GUS,
pochodzacych z 2011 roku tj. z ostatniego spisu powszechnego.

Obiekty uzytecznosci spotecznej

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw uzytecznosci spotecznej wyliczona w oparciu
o warstwe MRP budynki. Uwzgledniono nastepujgce budynki o charakterze spotecznym:

zwigzane z przebywaniem dzieci i mtodziezy:
dom dziecka, dom studencki, internat, szkota, przedszkole, Ztobek

zwigzane z przebywaniem oséb o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie:
szpital, hospicjum, dom opieki spotecznej, osrodek opieki spotecznej, sanatorium

zwigzane z przebywaniem 0séb o ograniczonych mozliwosciach decyzyjnych:
zaktad karny, areszt $ledczy, dom wychowawczy, zaktad poprawczy

Srodowisko
W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:

e obiekty stanowigce duze zagrozenie dla srodowiska (zaktady przemystowe),

e obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla srodowiska (inne potencjalne ogniska
zanieczyszczen).

Obiekty stanowigce duze zagrozenie dla srodowiska

Wynikiem analizy jest liczba obiektow stanowigcych duze zagrozenie dla $rodowiska
obliczona w oparciu o warstwy MRP zaklady przemyslowe. Uwzgledniono nastepujgce
obiekty:

zaktady przemystowe
zaktady znajdujgce sie w rejestrze zaktadéw o duzym albo zwiekszonym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii

Obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla srodowiska

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw stanowigcych potencjalne zagrozenie dla srodowiska
obliczona w oparciu o warstwy MRP  skladowiska_odpadow, cmentarze,
oczyszczalnie_przepompownie. Uwzgledniono nastepujgce obiekty:

sktadowiska odpadow
oczyszczalnie sciekéw
cmentarze

Dziedzictwo kulturowe 17

Obiekty i obszary cenne kulturowo

Wynikiem analizy jest liczba obiektdw i obszaréw cennych kulturowo obliczona w oparciu
o warstwy MRP obiekty cenne_kulturowo i obszary cenne_kulturowo. Uwzgledniono
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nastepujgce obiekty i obszary: pomnik zagtady, muzeum, skansen, biblioteka (narodowy
zasOb biblioteczny), archiwum (narodowy zaso6b archiwalny), obiekt wpisany na liste
UNESCO

Dziatalno $¢€ gospodarcza

Wynikiem analizy jest warto$¢ majgtku (zagrozonego powodzig). Wartos¢ te okreslano na
podstawie form uzytkowania terenu w oparciu o warstwy MRP uzytkowanie,
z uwzglednieniem nastepujgcych form: tereny zabudowy mieszkaniowej (uwzgledniono
dodatkowo), tereny przemystowe, tereny komunikacyjne, lasy, tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe, grunty orne, uzytki zielone, tereny pozostate (uwzgledniono dodatkowo
z wartoscig 0 zt)

Analizy dodatkowe

W oparciu 0 humeryczng MZP i MRP przeprowadzono analizy dodatkowe bedgce cennym
zrodiem informacji i uzupetiajace jednoczesnie wyniki analiz podstawowych. Analizy te
zostaly wykonane w podziale administracyjnym z uwzglednieniem Regionéw Wodnych
i dorzeczy. Wynikiem analiz dodatkowych byty szczegotowe informacje w postaci nizej
wymienionych danych, zebrane dla kazdej z rozpatrywanych gmin, ktére wskazywaty na
skale i charakter zagrozenia powodziowego:

1) Powierzchni oraz ilosci typéw form ochrony przyrody (na podstawie warstw MRP
formy_ochrony_przyrody; formy ochrony przyrody byly reprezentowane przez parki
narodowe, rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000).

2) llosci przelan przez obwatowania wraz z uwzglednieniem ich klasy (na podstawie
warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_wod dla poszczegdlnych,
analizowanych prawdopodobienstw: 10, 1 i 0.2% i warstwy liniowej
waly_przeciwpowodziowe).

3) Stosunku sumarycznej diugosci przelan do sumarycznej diugosci watdéw (na podstawie
warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_wod dla poszczegéinych,
analizowanych prawdopodobienstw: 10, 1 i 0,2% i warstwy liniowej
waly_przeciwpowodziowe).

4) Dlugosci zalanych odcinkéw drég z podziatem na typ drogi i rodzaj nawierzchni (na
podstawie warstwy drogi MZP/MRP).

5) Diugosci zalanych odcinkéw kolei z uwzglednieniem liczby toréw nawierzchni (na
podstawie warstwy koleje MZP/MRP).

6) llosci zaktadéw przemystowych z podziatem na stopien ryzyka awarii, kategorie
przemystu (na podstawie warstwy MRP zaklady przemyslowe).

W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymano bogaty zas6b danych poczgwszy od
charakterystyki czynnikéw determinujgcych potencjalne negatywne konsekwencje powodzi,
poprzez informacje o poziomie wrazliwosci obszaréw zagrozonych, skoAczywszy na danych
wskazujgcych poziom ryzyka powodziowego.

Szczegotowe wskazniki zwigzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami powodzi
dla obszaréw zagrozonych powodzig w Zlewni Planistycznej Brdy, Wdy i Wierzycy (z
podzialem na kategorie), przedstawiajg zamieszczone nizej Tabele Tabela 2Tabela 3, w
ktérych zestawiono dane dla 3 scenariuszy:

e 0,2% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie
i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%)

e 1% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest srednie 18
i wynosi raz na 100 lat (Q 1%),

e« 10% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie
i wynosi raz na 10 lat (Q 10%).



Przestrzenny rozktad zagro zenia powodziowego

Tabela 2. Wska zniki zwi gzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami pow odzi dla
obszarow zagro zonych powodzi g - ludzie, srodowisko, dziedzictwo kulturowe

Obszar Scenariusz * | RV Dolnej ZP Brdy, Wy i
Wisty Wierzycy

b L 0.2% 49 008.3 2 969.0
Powierzchnia EO:VZOZZ é;g;ojf:;? 1% 41050.2 24267
10% 30 404.9 1 550.6
) . o 0.2% 26 522 2614
o Liczba mlegzkancow _na obszarach 1% 14 778 691
Zagro.zer.n.e d.la zagrozenia powodziowego [0S.] 10% 6630 26
zdrowia i zycia >
ludzi Obiekty uzytecznosci spotecznej 01%;) 22 i
[szt] 10% 12 1
Ob.iek.ty stan’owich duze Olf/(f) 1 1
Zagrozenie dia zagrozenie dla srodowiska [szt.] 10% 0 0
srodowiska . ) . 0.2% 21 2
Oblek.ty s.tanow[qce po.tenCJaIne 1% 3 >
zagrozenie dla srodowiska [szt.] 10% 3 >
Zagrozenie dla 0.2% 23 6
dziedzictwa Obiekty cenne kulturowo [szt.] 1% 14 1
kulturowego 10% 7 0

Zrédto: Analiza rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego, IMGW

Tabela 3. Wska zniki zwi gzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami pow odzi dla
obszarow zagro zonych powodzi g - dziatalno §¢ gospodarcza

Obszar Scenariusz * | RW Dolnej Wisty | ZP Brdy, Wdy i Wierzycy
Tereny zabudowy
mieszkaniowej 10% 115 2
0.2% 123 21
= Tereny przemystowe 1% 71 5
< 10% 41 1
§ 0.2% 169 25
5] Tereny komunikacyjne 1% 112 9
.g 10% 75 2
g 0.2% 7 085 638
2 Lasy 1% 5959 528
é 10% 4250 332
£ Tereny rekreacyjno- 0.2% 352 25
e wypoczynkowe 1% 298 17
.g 10% 225 3
§ 0.2% 15 353 389
ol Grunty orne 1% 12 114 343
2 10% 8 480 289
o 0.2% 23 940 1768
Uzytki zielone 1% 20 782 1462 19
10% 15 881 887
Tereny pozostate 0.2% 1499 >3
1% 1436 46




Przestrzenny rozktad zagro zenia powodziowego

Obszar Scenariusz * | RW Dolnej Wisty | ZP Brdy, Wdy i Wierzycy
10% 1338 33
Tereny zabudowy 0.2% 1755043 170 370
mieszkaniowej 1% 1023 423 58 793
10% 444 700 12 886
0.2% 636 186 96 726
Tereny przemystowe 1% 383 380 21 461
10% 235 452 3658
0.2% 737 084 109 429
Tereny komunikacyjne 1% 490 159 37 352
10% 327 396 9 250
— 0.2% 567 51
p Lasy 1% 477 42
2 10% 340 27
g . 0.2% 17 931 1282
k=4 Tereny rekreacyjno- % 15218 871
£ wypoczynkowe 10% 11 461 140
2 0.2% 21924 555
5 Grunty orne 1% 17 299 490
= 10% 12 109 413
0.2% 16 135 1192
Uzytki zielone 1% 14 007 985
10% 10 704 598
0.2% 0 0
Tereny pozostate 1% 0 0
10% 0 0
0.2% 3184 870 379 606
SUMA 1% 1943 963 119 995
10% 1042161 26 972

Zrodto: , Analiza rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego”, IMGW

* W wykonanej analizie rozkiadu przestrzennego ryzyka nie uwzgledniono scenariusza uszkodzenia
lub przerwania watéw przeciwpowodziowych, ktére generujg potencjalne zagrozenie dla przylegtych
terenébw na zawalu. Analizy dla niniejszego scenariusza, opartego na zagrozeniu przerwania
obwatowan sag aktualnie w trakcie opracowywania a ich wyniki zostang uwzglednione w dalszym
etapie prac w ramach aktualizacji przedmiotowego dokumentu.

Dane zawarte w Tabelach 2 i 3, postuzyly do dalszych analiz ryzyka powodziowego na
zidentyfikowanych obszarach problemowych.

Jednoczesnie, w zwigzku z potencjalnym zagrozeniem przerwania lub zniszczenia watéw
przeciwpowodziowych, ryzyko z tym zwigzane uwzgledniono w liscie wiodacych probleméw w ramach
diagnozy zarzadzania ryzykiem powodziowym.
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Diagnoza problemoéw zarz adzania ryzykiem powodziowym

4. Diagnoza problemow zarz gdzania ryzykiem
powodziowym

4.1. Wstep

Podstawg opracowania diagnozy probleméw, byty obszary narazone na niebezpieczenstwo
powodzi, na podstawie ktérych sporzgdzone zostaly mapy zagrozenia i ryzyka
powodziowego, opracowane w ramach projektu ISOK. Wyznaczone na dalszym etapie
obszary o wysokim i bardzo wysokim poziomie ryzyka powodziowego, zidentyfikowane
w drodze analiz rozktadu przestrzennego zagrozenia, wyzej szczeg6towo opisanych, poddane
zostaly szczeg6towym analizom i konsultacjom z Zespotem Planistycznym Zlewni, w efekcie
ktorych zostat opracowana lista rzeczywistych problemy zarzgdzania ryzykiem powodziowym,
Z rozpoznaniem przyczyn ich wystgpienia oraz lokalizacjg w Zlewni Planistycznej, bedgce
w dalszym etapie podstawg do proponowanych dziatan, adekwatnych do skali zagrozenia.

Ryzyko powodziowe definiowane jest zgodnie z Dyrektywg Powodziowg jako kombinacja
prawdopodobienstwa wystgpienia powodzi i negatywnych skutkéw powodzi dla zdrowia ludzi,
srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarcze;j.

Poziom ryzyka z wykorzystaniem metody $redniej straty rocznej (ang. Annual Average
Damage — AAD. Jest to jedna z podstawowych metod wykorzystywanych w analizach ryzyka
powodziowego, stosunkowo dobrze przedstawiona w pracach Penning-Rowsell i in. (2005),
Meyer i in. (2007) czy Messner i in. (2007). Poziom ryzyka okreslono dla nastepujgcych
jednostek analitycznych:

* heksagonow o powierzchni 10ha (umozliwiajgcych obszarowe zréznicowanie ryzyka),
+ obszaréw gmin,
» czterokilometrowych odcinkow rzek i wybrzeza.

Podstawe okreslenia poziomu ryzyka stanowity wskazniki zwigzane z potencjalnymi
negatywnymi konsekwencjami powodzi dla obszaréw zagrozonych powodzia, ktére obliczano
dla poszczegélnych jednostek analitycznych z uwzglednieniem stref zalewu o p=10%, a takze
p=1% i p=0.2% wraz z uwzglednieniem obszaréw narazonych na zalanie w wyniku awarii
watéw przeciwpowodziowych. Dla heksagondéw i obszaréw gmin poziomy ryzyka obliczano
niezaleznie, natomiast w przypadku czterokilometrowych odcinkéw rzek i wybrzeza
zastosowano rzutowanie wynikow uzyskanych dla heksagonéw.

W celu uzyskania ostatecznego poziomu ryzyka (tzw. ryzyka zintegrowanego),
z uwzglednieniem wynikow otrzymanych w ramach wszystkich kategorii, wykorzystano
metode $redniej wazonej z uwzglednieniem wspoétczynnikow wagowych dla poszczegdinych
kategorii. Wartosci wspotczynnikéw okreslono w oparciu o metode hierarchicznej analizy
problemu (ang. Analytical Hierarchy Process - AHP). Wspéiczynniki wagowe dla
poszczegoélnych kategorii zestawiono ponizej:

Wspotczynniki wagowe

Zdrowie i zycie ludzi 0,54
Srodowisko 0,07 29

Dziedzictwo kulturowe 0,07

Dziatalnos¢ gospodarcza 0,32
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Niniejsze zestawienie oparto na ryzyku okreslonym dla gmin i heksagonéw, przyjmujgc pie¢
poziomow ryzyka:

Poziom ryzyka

2 Niski
3 Umiarkowany
4 Wysoki

SzczegOtowy opis metodyki dokonanych analiz zawiera cze$¢ opracowania pt.. ,Raport
z zakonczenia realizacji zadan w zakresie identyfikacji obszaréw szczego6lnie narazonych na
niebezpieczehAstwo powodzi i ryzyka powodziowego — ,Analiza rozkfadu przestrzennego
zagrozenia i ryzyka powodziowego oraz strat” @, lipiec 2014, IMGW PiB.

Zidentyfikowane ryzyko powodziowe

Ryzyko powodziowe zostalo przeanalizowane w odniesieniu do wyzej zdefiniowanych jedno-
stek analitycznych, a wyniki przedstawiono w uktadzie gmin o okreslonym poziomie ryzyka
powodziowego w danej kategorii.

Ryzyko powodziowe zostato przeanalizowane w odniesieniu do wyzej zdefiniowanych
jednostek analitycznych. W ponizszej Tabela 4przedstawiono podsumowanie wynikéw w skali
calej zlewni, z podziatem na liczbe rozpatrywanych gmin, w ktérych wystgpit okreslony poziom
ryzyka w danej kategorii:

Tabela 4. Ryzyko powodziowe w Zlewni Planistyczne;j Brdy, Wdy i Wierzycy

Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomi

Zintegrowane | Zdrowie |
ryzyko i zycie Srodowisko
e powodziowe ludzi

Zlewnia
planistyczna

Dziedzictwo Dziatalno ¢
kulturowe gospodarcza

Poziom

Brdy, Wdy i
Wierzycy

Zrodio: opracowanie wlasne na podstawie ,Analizy rozktadu przestrzennego...”

W dalszej czesci opracowania zamieszczono diagram przedstawiajgcy rozkiad
zintegrowanego ryzyka powodziowego w skali catej zlewni planistycznej. Diagramy oparto na
sumowanych ilosciach heksagonéw danego poziomu ryzyka wystepujgcych w zlewni
planistyczne;.
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Rysunek 1. Rozkiad zintegrowanego ryzyka powodziowe  go w zlewni planistycznej

0%

1% 1%

ml
o2
o3
o4
m5

Zrédto: Opracowanie wlasne

Ryzyko powodziowe okreslono dla 30 gmin, ktérych szczeg6towe zestawienie zawiera
ponizsza Tabela 5:

Tabela 5. Ryzyko powodziowe w gminach Zlewni Planis  tycznej Brdy, Wdy i Wierzycy

5 Kategorie
Zrodto Ryzyko g

Sl zag[g;f:la " | zintegrowane Zdrowie i dowisko ziedzictwo Dziatalno $¢é
zycie ludzi kulturowe gospodarcza
Bydgoszcz Brda 4

Swiecie Wda

Ghiew Wierzyca
Koronowo Brda

Starogard

Gdanski Miasto Wierzyca

Wierzyca,
= AT Wietcisa
Koscierzyna

Gmina

Wierzyca

Pelplin Wierzyca

Sepdino
NEESE

o

Kamionka

[EEN
[EEN

Drzycim Wda

[EEN
N

Osie Wda

13 | Kamien Krajenski SEElle])l ¢} 24

14 Cekcyn Brda

1

(&)

Gostycyn Kamionka

Osielsko Brda ‘



Bl e |~
© || N | o

N

N
i

N

N

N N

N
©
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Kesowo Kamionka

Lubiewo Brda
Tuchola Brda
Czersk Brda
Czarna Woda Wda
Kaliska Wda
Lubichowo Wda
Osieczna Wda

Osiek Wda

Starogard
Gdanski Gmina

Zblewo Wda

Wierzyca

Morzeszczyn Wierzyca

Koscierzyna .
Miasto Wierzyca
Wierzyca,

Nowa Karczma o)
Wietcisa

Stara Kiszewa Wierzyca

Zrédio: opracowanie wiasne na podstawie ,Analizy rozktadu przestrzennego...”

W zestawieniu nie uwzgledniono gm. Dobrcz, Kolbudy, Biale Bfota, Sicienko, Jezewo,
Pruszcz, Warlubie, Czarne, Subkowy, Chelmno oraz Somonino, ktdre czesciowo leza
w zlewni planistycznej Brdy, Wdy i Wierzycy, jednak zagrozenie powodziowe na ich terenach
nie pochodzi od tych rzek, ani jej doptywow. Gminy te ujete sg w pozostatych czesciach
opracowania.

Najwieksze zagrozenie powodziowe w zlewni planistycznej Brdy, Wdy i Wierzycy wystepuje
w gminach Swiecie, Bydgoszcz i Gniew (4). We wszystkich wytypowanych do analizy
gminach zagrozenie dotyczy terendw dziatalnosci gospodarczej oraz zdrowia i zycia ludzi.

Na analizowanym obszarze gmin brak jest zagrozen dla srodowiska przyrodniczego.

Natomiast dziedzictwo kulturowe jest zagrozone jedynie w gminie Bydgoszcz (5).

Wystepujgce w zlewni planistycznej zagrozenie powodziowe koncentruje sie gléwnie na
zawezonych odcinkach rzeki, przeptywajgcej przez silnie zurbanizowane doliny rzeczne.
Zaréwno dla rzeki Brdy, Wdy jak i Wierzycy ryzyko powodziowe jest generowane na
obszarach silnie zagospodarowanych miast zlokalizowanych w dolnych, ujsciowych
odcinkach rzek, w zwigzku z czym catkowita eliminacja zagrozenia nie bedzie mozliwa.

Przedsi ewziecia zrealizowane w okresie 2012 do 2014r

Mapy zagrozenia i ryzyka powodziowego, wykonane w 2013r. w ramach projektu ISOK, nie
uwzgledniajg inwestycji ktérych realizacja rozpoczeta sie pdzniej. Na chwile obecng (sierpien
2014) w trakcie realizacji bgdz zrealizowane sg inwestycje, zestawione w Tabela 6, majgce
wplyw na ograniczenie poziomu ryzyka powodziowego w Zlewni Planistycznej Brdy, Wdy i
Wierzycy. Inwestycje te zostang uwzglednione na etapie analizy wariantéw planistycznych
(wariant ,0").
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Tabela 6. Przedsi ewziecia z zakresu ochrony przeciwpowodziowej zrealizowa  ne w Zlewni Planistycznej Brdy, Wdy i Wierzycy

. I3 3
S 3 3
® < Zakres =
= E 3
E s <
=< >
]
5=
=3
Przebudowa watu przeciwpowodziowedo g 'g Przebudowa watu przeciwpowodziowego, podwyzszenie korony watu o ok. 2
owa waill prz P 9 o= g 0,4m, odcinkowe poszerzenie przekroju poprzecznego watu, wykonanie g =
Grabowo-Swiecie, odcinek watu wstecznego | 2= g = o o 3 I
1 rzeki Wdv km 22;500 do 26+595. etap | od 5o g S s uszczelnienia watu, parametry: km 22+500 + 23+697 watu, dlugo$¢ 1123m, R “
ykm 224500 do 234857 P % 3 3 szerokos¢ korony 4,5m, catkowita wysokos¢ przegrody 7,6-9,6m, km 23+715 | 'S o
_% % +23+857 walu, dlugos¢ 142m, szerokos¢ korony 3,0m N
23
N

Zrédto: MasterPlan dla obszaru Dorzecza Wisly

26




Diagnoza problemoéw zarz adzania ryzykiem powodziowym

4.4. Lista wiod gcych problemow

Na obszarze Zlewni Planistycznej Brdy, Wdy i Wierzycy w wyniku przeprowadzonej analizy
rozktadu przestrzennego ryzyka powodziowego, wyznaczono w oparciu o heksagony
procentowy udziat obszaréw o okreslonym poziomie ryzyka. Zaréwno obszary o wysokim
poziomie ryzyka powodziowego, jak i umiarkowanym majg niewielki udziat w catkowitej
powierzchni Zlewni Planistycznej, co stanowi zaledwie 1 %, odpowiednio dla wysokiego
i umiarkowanego poziomu ryzyka.

W drodze przeprowadzonych analiz oraz prac Zespotu Planistycznego, zidentyfikowano
nastepujgce problemy, adekwatne do okreslonego poziomu ryzyka powodziowego nha
obszarze Zlewni Planistycznej:

» brak zabezpieczen przeciwpowodziowych na jazie w Czersku Polskim przed cofkg od
rz. Brdy spowodowang wezbraniem na Wisle, powodujgcy przelewanie sie wod
wezbraniowych przez jaz, a w konsekwencji podniesienie sie poziomu wody w rzece
i podtapianie nadbrzeznych terenéw miasta Bydgoszcz. Jaz Czersko Polskie ze
wzgledu na ograniczone mozliwosci swobodnego sptywu wody nie spetnia swojej
funkciji pietrzenia wody (nie ,trzyma” cofki),

e gospodarowanie wodg na obiektach elektrowni wodnych, stwarzajgce zagrozenie
powodziowe dla obszaréw ponizej zbiornikdw zaporowych, w tym miasta Bydgoszcz;

e wystepowanie zabudowy mieszkaniowej na obszarach szczegb6lnego zagrozenia
powodziowego w rejonie ujsciowych, nieobwalowanych odcinkéw rzek Wdy
i Wierzycy, co generuje ryzyko powodziowe w gm. Swiecie i Gniew;

e zagrozenie pojedynczych obiektow uzytecznosci publicznej oraz prywatnych a takze
innych o wysokiej warto$ci majatkowej, kulturowej czy spotecznej (m. Bydgoszcz);

e niewydolnos¢ systemédw i urzgdzen wodno-melioracyjnych, niezdolnych do
odprowadzenia wod z pol bezposrednio do rzek, w czasie intensywnych opadéw
deszczu, np. w gm. Swiecie (rz. Wda), Gniew (rz. Wierzyca);

* niedostateczna przepustowos¢ hydrauliczna mostu Ku Miynom oraz zly stan
techniczny koryt rzecznych, generujgcy lokalne zagrozenie wystepowania podtopien;

e potencjalne zagrozenie uszkodzenia lub zniszczenia watdéw cofkowych rzeki Wisty
oraz wystgpienia podtopien obszardw zlokalizowanych w rejonie ujsciowych odcinkéw
rzek (réwniez niechronionych obwatowaniami), np. w gm. Swiecie i Gniew;

e potencjalny wzrost ryzyka powodziowego na obszarach szczegélnie atrakcyjnych
rozwojowo w Bydgoszczy oraz Gniewie, ze wzgledu na dopuszczenie zabudowy na
obszarach szczegoélnego zagrozenia powodzig oraz brak w opracowywanych MPZP
szczegobtowych wymagan co do warunkéw zabudowy na tych obszarach a takze brak
lub niepetne nimi pokrycie terenéw zagrozonych wystgpieniem powodzi (Bydgoszcz,
Swiecie).

4.4.1. Zidentyfikowane obszary problemowe

Na podstawie przestrzennego rozktadu ryzyka powodziowego opisanego w rozdziale 3 oraz

wyzej zdiagnozowanych probleméw w ZPZ Brdy, Wdy i Wierzycy, w Tabela 7 wyodrebniono

giébwne obszary problemowe, ktére w dalszym etapie beda podlegaly dalszym analizom
ukierunkowanym na ograniczenie zagrozenia powodziowego w ramach proponowanych 27
wariantow planistycznych.



Diagnoza problem zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Tabela 7. Obszary problemowe w Zlewni Planistycznej Brdy, Wdy i Wierzycy

Zlewnia ONNP Obszar problemowy
Planistyczna

ONNP Brda N
PL_2000_R_000000292_0017 ya9
, Brdy, Wdy i ONNP Wda Suioio
: Wierzycy PL_2000_R_000000294_0018
ONNP Wierzyca .
3. PL_2000_R_000000298_0020 Gniew

Zrodto: opracowanie wiasne
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Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym

5. Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym

5.1. Katalog celow gtownych i szczegotowych wraz z
przypisanymi im dziataniami

W procesie i na potrzeby opracowania PZRP, cel nadrzedny zarzgdzania ryzykiem
powodziowym, wynikajgcy z Dyrektywy Powodziowej, zostat uszczegodtowiony i zdefiniowany
poprzez cele gtéwne i szczegbélowe wyznaczane dla obszaréw planowania, tj. Regionéw
Wodnych (a wiec i zlewni planistycznych) oraz obszaréw dorzecza. Przedmiotowy katalog
celow gtéwnych i szczegdtowych, realizujgcy przedmiotowy cel nadrzedny DP nie podlega
zmianom i jest dokumentem obowigzujgcym réwniez dla wszystkich, wyzej zidentyfikowanych
obszar6w narazonych na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP).

Cele w katalogach, odnoszg sie do wszystkich etapéw zarzadzania ryzykiem powodziowym
(etap prewencji i ochrony, etap przygotowania oraz etap odbudowy i analiz), tworzgc
hierarchiczng strukture obejmujgca cele gtéwne wraz z celami szczeg6towymi, jednakowymi
dla obszaru dorzecza i Regionu Wodnego.

Poszczegolnym celom szczeg6towym przypisane zostaly dziatania (z katalogu dziatan
podstawowych), realizujgce te cele. Zaproponowany w ,Metodyce...” katalog dziatan nie
stanowi zamknietej listy mozliwych dziatan i zaklada ze bedzie modyfikowany w kolejnych
cyklach planistycznych. Aktualnie zawiera 52 dziatania, ktére mogg by¢ uzupetniane przez
wykonawce PZRP oraz grupy planistyczne w poszczeg6linych Regionach Wodnych.

Zestawienie katalogu celéw wraz z przypisanymi im dziataniami zawiera Tabela, stanowigca
zalgcznik 4.5 do niniejszej karty.

5.2. Schemat osi ggniecia przyj etych celdw i kierunki
dziatan

Osiggniecie oczekiwanych efektéw w zarzgdzaniu ryzykiem powodziowym, adekwatnych do
przyjetych celéw szczeg6towych, bedzie realizowane na zasadzie doboru zestawu réznego
typu dziatan najbardziej odpowiednich dla redukcji zidentyfikowanego ryzyka powodziowego,
ktére w kolejnym kroku sprowadzajg sie do selekcji konkretnych dziatan majacych sprostac
stawianym celom. Przyjeta zasada selekcji zestawu réznego typu dziatan polega na
akceptacji 3 celow gtownych, ktérym odpowiada 13 celow szczegotowych (cele gtowne
i szczegotowe przedstawiono w sposob hierarchiczny).

Celom szczego6towym, ktérym przypisano 52 dziatania, nadano priorytet uzalezniony od
specyfiki problemoéw wystepujgcych na obszarze danej zlewni planistyczne;.

Dokonana w dalszym etapie priorytetyzacja dziatah umozliwi wyznaczenie kolejnosci
podejmowanych dziatan, wpltywajgcych na ograniczenie ryzyka powodziowego w aktualnym
cyklu planistycznym.

Okreslenie ostatecznych kierunkdéw dziatan inwestycyjnych, a nastepnie konkretnych
przedsiewzie¢, przyczyni sie do stopniowego obnizania ryzyka powodziowego i tym samym

do realizacji stawianych celéw szczeg6towych i gtownych. 30

Wypracowana metodyka osiggania celow bazuje zatem na doprowadzeniu do minimalizaciji
probleméw, ktére w danym obszarze i danym momencie sg najistotniejsze.
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Ograniczenie poziomu ryzyka powodziowego zdiagnozowanego w Zlewni Planistycznej,
powinno zosta¢ osiggniete poprzez wdrozenie dziatan realizujgcych konkretne cele
szczegobtowe zarzagdzania ryzykiem powodziowym, zgodnie z tabelg znajdujgcg sie w dalszej
czesci opracowania.

Zatozono iz dziatania, wykonywane w pierwszej kolejnosci (0 nadanym wysokim priorytecie),
bedg realizowaly nastepujgce cele szczegotowe:

1.2 Wyeliminowanie/unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczeg6lnego
zagrozenia powodzig

2.1 Ograniczanie istniejacego zagrozenia powodziowego
2.2. Ograniczenie istniejgcego zagospodarowania
2.3. Ograniczenie wrazliwosci obiektéw i spotecznosci

3.1 Doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrozeniach meteorologicznych
i hydrologicznych

3.2 Doskonalenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych

Pozostale cele, z uwagi na ich mniejsze znaczenie w ograniczeniu zagrozenia na obszarze
zlewni, moga zostaé zrealizowane w nastepnej kolejno$ci.

Dziatania obnizajgce ryzyko powodziowe na przedmiotowym obszarze powinny zmierza¢ w
pierwszej kolejnosci do powstrzymania dalszego zagospodarowywania terenéw zagrozonych.
W grupie dziatan pierwszorzednych w Zlewni Planistycznej Brdy, Wdy i Wierzycy, koniecznie
znalez¢ sie muszg réwniez dziatania techniczne, wptywajgce na ograniczenia istniejgcego
zagrozenia powodziowego poprzez regulacje oraz prace utrzymaniowe koryt rzecznych,
umozliwiajgce dostosowanie koryta wod powodziowych do wielkosci przepltywu a takze
poprawe stanu technicznego istniejgcej infrastruktury technicznej (znajdujgcej sie zwtaszcza
na terenie duzych miast oraz dolnych odcinkéw rzek, uchodzacych do Wisty).

5.3. Nadanie dziataniom priorytetow

Priorytety dla dziatan nadano w 3-stopniowej skali. Spos6b przyznawania priorytetow dla
poszczegoblnych dziatan zostat opisany ponizej. W Tabela 8, zawierajgcej cele gtdéwne
i szczegolowe wraz z realizujgcymi je dziataniami, zestawiono tylko te dziatania o nadanym
wysokim priorytecie, ktorych realizacja w danej zlewni planistycznej przyczyni sie do
obnizenia zagrozenia i ryzyka powodziowego. Peiny katalog celéw i dziatan wraz ze
szczegb6towym uzasadnieniem nadanych priorytetéw dla dziatan zostat przedstawiony
w tabeli, stanowigcej zalgcznik 4.5 do Karty Zlewni Planistycznej Brdy, Wdy i Wierzycy.

WYSOKI — taki priorytet nadano dziataniom, ktére ze wzgledu na charakter zlewni oraz rodzaj
przewazajgcego ryzyka, bedg mialy najwiekszy wptyw na ograniczenie ryzyka powodziowego

SREDNI — to priorytet przyznany dziataniom, ktére majg wplyw na ograniczanie ryzyka
powodziowego, jednak ocenia sie, ze ich efektywnos¢ nie bedzie tak duza jak dziatan
0 wysokim priorytecie.

NISKI — to priorytet przypisany dziataniom najmniej skutecznym w odniesieniu do charakteru

zagrozenia, lub trudnymi do zastosowania w danej zlewni ze wzgledu na jej charakter. Ujeto 31
w tej kategorii réwniez dziatania nielezgce wprost w zakresie kompetencji urzedéw i instytucji

lokalnych, ktére mogg by¢ jednak istotne dla ochrony przeciwpowodziowej w skali Regionu

Wodnego lub dorzecza — jako wspierajgce dziatania na poziomie zlewni.
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Dziatania o nadanym wysokim priorytecie, obejmowa¢ powinny eliminacje wskazanych
w poprzednim rozdziale problemow:

brak zabezpieczen przeciwpowodziowych na jazie w Czerskim Polskim przed cofkg
od rz. Brdy spowodowang wezbraniem na Wisle, powodujgcy przelewanie sie wod
wezbraniowych, a w konsekwencji podniesienie sie poziomu wody w rzece
i podtapianie nadbrzeznych terenéw miasta Bydgoszcz. Jaz Czersko Polskie ze
wzgledu na ograniczone mozliwosci swobodnego sptywu wody nie spetnia swojej
funkcji pietrzenia wody (nie ,trzyma” cofki), poprzez Dziatania: 29 Poprawa stanu
technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodzioweyj;

gospodarowanie wodg na obiektach elektrowni wodnych, stwarzajgce zagrozenie
powodziowe dla obszaréw ponizej zbiornikbw zaporowych, w tym miasta Bydgoszcz,
poprzez Dziatanie 28. Usprawnienie regut sterowania obiektami i urzgdzeniami
technicznej ochrony przed powodzig;

wystepowanie zabudowy mieszkaniowej na obszarach szczegblnego zagrozenia
powodziowego w rejonie ujsciowych, nieobwalowanych odcinkéw rzek Wdy
i Wierzycy, co generuje ryzyko powodziowe w m. Swiecie i Gniew, poprzez Dziatanie
22. Budowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych
pasa technicznego;

zagrozenie pojedynczych obiektéw uzytecznosci publicznej oraz prywatnych a takze
innych o wysokiej wartosci majatkowej, kulturowej czy spotecznej, poprzez Dziatanie
17. Wprowadzanie w miastach i terenach zurbanizowanych (tam gdzie to bedzie
zasadne) obowigzku stosowania mobilnych systemow ochrony przed powodzig dla
wody o p=1%, Dziatania 30 i 33, realizujgce cel szczeg6towy 2.2 Ograniczenie
istniejgcego zagospodarowania oraz Dziatania 34-36 realizujgce cel szczegotowy 2.3
Ograniczanie wrazliwosci obiektéw i spotecznosci;

niewydolnos¢ systeméw melioracyjnych, niezdolnych do odprowadzenia waod
wezbraniowych, poprzez Dziatanie 26. Budowa i odtwarzanie systeméw melioracji;

niedostateczna przepustowos¢ hydrauliczna mostu Ku Mlynom oraz zly stan
techniczny koryt rzecznych, generujgcy lokalne zagrozenie wystepowaniem
podtopien, poprzez Dziatanie 24. Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potokéw
oraz Dziatanie 27. Dostosowanie koryta wod powodziowych do wielkosci przeptywu;

potencjalne zagrozenie uszkodzenia lub zniszczenia watéw cofkowych rzeki Wisty
oraz wystagpienia podtopien obszardw zlokalizowanych w rejonie ujsciowych odcinkéw
rzek (réwniez niechronionych obwatowaniami), np. w gm. Swiecie i Gniew, poprzez
Dziatanie 22. Budowa i modernizacja waldw przeciwpowodziowych oraz budowli
ochronnych pasa technicznego, Dziatanie 4-7 . Zakaz budowy obiektéw na obszarach
szczegoblnego zagrozenia powodziowego;

potencjalny wzrost ryzyka powodziowego na obszarach szczegOlnie atrakcyjnych
rozwojowo w Bydgoszczy oraz Gniewie, ze wzgledu na dopuszczenie zabudowy na
obszarach szczegdélnego zagrozenia powodzig oraz brak w opracowywanych MPZP
szczegobtowych wymagan co do warunkéw zabudowy na tych obszarach a takze brak
lub niepetne nimi pokrycie terenéw zagrozonych wystgpieniem powodzi (Bydgoszcz,
Swiecie), poprzez Dziatanie 4-7 Zakaz budowy obiektéw na obszarach szczeg6lnego
zagrozenia powodzig oraz Dziatanie 8. Opracowanie szczegétowych warunkéw pod
jakimi dyrektor RZGW bedzie mdgt zwolni¢ z zakazéw wynikajgcych z art. 88l ustawy
Prawo wodne.
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Ponadto jako dziatania nietechniczne wspierajgce, w kwestii zarzgadzania ryzykiem
powodziowym na przedmiotowym obszarze, nalezy wskaza¢ Dziatanie 38 Budowa i
usprawnienie lokalnych systeméw ostrzegania przed powodziami, Dziatanie 39-41
Doskonalgce skutecznosé reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych.

Na dalszym etapie analiz i prac nad PZRP, w toku opracowywania wariantéw planistycznych
dla przedmiotowego obszaru, dopuszcza sie weryfikacje wskazanych dziatan w kontekscie
ograniczenia ryzyka powodziowego na zidentyfikowanych obszarach problemowych.
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Cele szczegoétowe
zarzadzania ryzykiem
powodziowym

Tabela 8. Priorytety realizacji dziata h w Zlewni Planistycznej Brdy, Wdy i Wierzycy

Nr dziatania

Dziatanie

Priorytet
(uzasadnienie
w zat. 4.5)

Zahamowanie wzrostu 1.2 Wyeliminowanie/ 4 Zakaz budowy obiektow stuzgcych osobom o ograniczonej mobilnosci lub WYSOKI
ryzyka powodziowego unikanie wzrostu mozliwosciach podejmowania decyzji
(etap prewenciji) zagospodarowania na obszarach . . i .
szczeg6lnego zagrozenia 5 Zakaz budowy obiektéw zagrazajgcych srodowisku WYSOKI
powodzig 6 | Zakaz budowy obiektow infrastrukturalnych WYSOKI
7 Zakaz budowy pozostalych obiektéw prywatnych i uzytecznosci publicznej WYSOKI
Opracowanie szczego6towych warunkéw pod jakimi dyrektor RZGW bedzie mogt
8 - P 2 WYSOKI
zwolni¢ z zakazéw wynikajgcych z art. 88| ustawy Prawo wodne
1.4. Unikanie wzrostu oraz okreslenie Wypracowanie warunkéw pod jakimi mozna lokalizowac i budowa¢ obiekty o
warunkéw zagospodarowania na duzym znaczeniu strategicznym dla gospodarki i moggcych spowodowa¢ znaczne
obszarach o niskim (p= 0,2%) 16 | zagrozenie dla ludzi i Srodowiska w przypadku zagrozenia powodzig WYSOKI
prawdopodobienstwie
wystgpienia powodzi
Obnizenie istniejgcego 2.1. Ograniczanie istniejgcego Wprowadzanie w miastach i terenach zurbanizowanych (tam gdzie to bedzie
ryzyka powodziowego zagrozenia powodziowego 17 | zasadne) obowigzku stosowania mobilnych systemow ochrony przed powodzig WYSOKI
(etap prewenciji i dla wody o p=1%
ochrony) . . . . . .
Budowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych
22 . WYSOKI
pasa technicznego
24 | Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potokéw WYSOKI
27 | Dostosowanie koryta wod powodziowych do wielkosci przeptywu WYSOKI
28 Usprawnienie .regul sterowania obiektami i urzgdzeniami technicznej ochrony WYSOKI
przed powodzig
29 | Poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej WYSOKI
2.2. Ograniczanie istniejgcego 30 Likwidacja/zmiana funkcji obiektdéw stuzgcych osobom o ograniczonej mobilnosci WYSOKI

zagospodarowania

lub mozliwosciach podejmowania decyzji
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S p
Cele zarz adzania % Cele szczegoétowe S Priorytet
ryzykiem S zarzgdzania ryzykiem .%5 Dziatanie (uzasadnienie
powodziowym o powodziowym o w zat. 4.5)
N S
g pd
0
33 lewldac1§/zm|ana funkcji pozostatych obiektéw prywatnych i uzytecznosci WYSOKI
publicznej
2.3. Ograniczanie wrazliwosci 34 Modernizacja konstrukcji istniejgcych budynkéw i budowa nowych o konstrukcjach WYSOKI
obiektéw i spotecznosci. odpornych na zalanie
35 | Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatéw wodoodpornych WYSOKI
36 | Trwate zabezpieczenie terenu wokot budynkéw WYSOKI
Poprawa systemu 3.1 Doskonalenie prognozowania i
zarzqdzanle_l ryzykiem ostrzegania o z_agrozen_lach 38 | Budowa i usprawnienie lokalnych systemow ostrzegania przed powodziami WYSOKI
powodziowym meteorologicznych i
hydrologicznych
3.2. Doskonalenie skutecznosci 39 Doskonalenie planéw zarzadzania kryzysowego (wszystkie poziomy zarzadzania), WYSOKI
reagowania ludzi, firm i instytucji z uwzglednieniem map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
publicznych. . - : . . . -
Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i postepowania czasie powodzi dla
40 | obiektow prywatnych i publicznych oraz zagrazajgcych srodowisku w przypadku WYSOKI
wystgpienia powodzi
a1 Wdrazanlg programow W_spolpracy z mediami, szkolnictwem w zakresie WYSOKI
ostrzegania i informowania

Zrodio: Metodyka opracowania ,Planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym”
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5.4. Katalog dziata n technicznych do dalszych analiz w
ramach opracowania PZRP

W zalgczniku nr 4.4. do opracowania zestawiono planowane w Zlewni Planistycznej przedsiewziecia
inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, ktorych gidwnym celem i motywem realizacji
jest ochrona przed powodzig. Wykaz przedsiewzie¢ pochodzi z MasterPlandw oraz innych dostepnych
opracowan inwestycyjnych. Kazde przedsiewzigcie jest przypisane do odpowiedniej karty dziatania, co
pozwala wstepnie okresli¢ priorytet jej realizacji.

Przedmiotowe listy bedg podstawg do wytypowania proponowanych dziatanh w ramach wariantéw
planistycznych.
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Zat. 4.4. Katalog dziatan technicznych w Zlewni Planistycznej Brdy, Wdy i Wierzycy do dalszych analiz w ramach opracowania Planow Zarzgadzania Ryzykiem Powodziowym

Nr
dziatania

2

ID inwestycji z

programow

3

Nazwa inwestycji

Inwestor

Ciek

Planowane inwestycje przeciwpowodziowe ujete w MasterPlanach w obszarze dziatania ZPZ Brdy, Wdy i Wierzycy

Kwalifikacja inwestycji wg
art. 3 Prawa budowlanego

7

Rodzaj
inwestycji

8

Zakres

Stan realizacji
inwestycji

10

o . . Zainstalowanie monitoringu wizyjnego i hydrometrycznego na obiektach Jazu
Rewitalizacja Brdy skanalizowanej wraz z budowla Farnego i Ulgowego, zelektryfikowanie mechanizméw zamknie¢ Jazu
1 29 1 147 W przebudowg obiektéw Bydgoskiego Wezta RZGW w Gdansku Brda przebudowa . 90 1 L1gowego, . . ¢ . planowane do 2021
. C pietrzgca Farnego i Ulgowego oraz automatyzacja tych urzgdzen, budowa nowej
Wodnego - etap |l: Stopien Bydgoszcz : . . R
przeptawki dla ryb przy Jazie Ulgowym i rozebranie istniejgcej
o . . budowla Odbudowa czgsci stalowych zamkniecia walcowego jazu, modernizacja
Rewitalizacja Brdy skanalizowanej wraz z ietrzaca systemu wizyjnego $luzy Czersko Polskie, modernizacja tamy podtuznej na
2 29 1148 W przebudowg obiektéw Bydgoskiego Wezta RZGW w Gdansku Brda budowa, przebudowa pietrzaca, y ) yJ, 9 yLez X ’ 13 yP J planowane do 2021
. . . prace w stanowisku gérnym, na odcinku od $luzy Czersko Polskie do Jazu Czersko
Wodnego - Il etap: Stopien Czersko Polskie . . . ) . .
korycie Polskie, zabudowa osuwiska w awanporcie dolnym sluzy Czersko Polskie
Likwidacja wysigkoéw u podstawy skarpy odpowietrznej zapory Mylof, w
rejonie pachwiny na lewej stronie zapory (od strony Wielkiego Kanatu Brdy)
S . . na diugosci ok. 20 m oraz na prawe;j stronie zapory, w okolicy jazu gtéwnego,
3 29 6_1 W Likwidacja wysigkow na dolnym stanowisku RZGW w Gdansku Brda remont b.Ud0W|a na dtugosci ok. 13 mb. Renowacja/naprawa istniejgcego drenazu lub w trakcie realizaciji
zapory Mylof pietrzaca S . o . .
uzupetnienie o nowy drenaz ponizej zapory. Warstwe drenazowg stanowi
nasypka zwirowa. O sposobie naprawy lub wykonania nowego drenazu
zadecyduje ekspertyza okreslajaca ilos¢ filtrujgcej przez zapore wody.
Planowane zadanie bedzie polegato na naprawie betonéw jazu oraz
elektrowni wodnej Mylof. Nalezy dokona¢ naprawy powierzchniowych catosci
konstrukcji jazu gtéwnego i elektrowni wodnej Mylof, co znacznie zwiekszy
4 29 6 24 W Remont jazu gtéwnego oraz elektrowni wodnej RZGW w Gdansku Brda remont Budowla trwato$¢ betonow. W celg naprawy ?etoqovy naI’ezy wylfonac na_§t¢pu1age 2015
- - Mylof pietrzaca prace: naprawa wszystkich dylatacji na jazie gtéwnym i dylatacji wodnej,
naprawa ubytkéw masowych w konstrukcji jazu gtdwnego, naprawa
szczelnosci kanatu cisnieniowego elektrowni, naprawa rys, peknie¢ na jazie
gtébwnym oraz elektrowni, oczyszczenie i konserwacja powierzchni betondw.
Rzeka Ruda - ksztattowanie przekroju ZMiUW Pogtebienie koryta rzeki w km 17+885 - 20+120, tj., na odcinku 2235 m,
. . . ., . e . . planowane do 2016,
5 24 3 2311 W poprzecznego i podtuznego koryta cieku z Wojewddztwa Ruda budowa. przebudowa prace w przebudowie i rozbudowie istniejgcych rurociggdéw betonowych w kilometrze W tvm planowane
- - przebudowg rurociggéw w km 17+885- Pomorskiego w P korycie 19+000 - 19+134 i 19+215-19+265 (powstanie jeden rurociag o dtugosci ok. ym p A
: L . pozyskanie DSU
204120, gm. Koczata Gdansku 315m) umocnienie skarp kiszkg faszynows.
Rzeka Modra - ksztaltowanie przekroju ZMiuwW . o . . . .
0DrZECZNEqo i podiuznedo korvia cieku z Woiewodztwa race w Dziatanie inwestycyjne polegato bedzie na przebudowie rurociggu
6 24 3 2314 W pop gorp : 9 Y J . Modra budowa, przebudowa P . betonowego ? 60cm o dtugosci 340m, pogtebieniu koryta cieku i umocnieniu | planowane do 2021
przebudowg rurociggu w km 8+500-11+080, Pomorskiego w korycie stopy skarp kiszka faszvnowa na diugosci 2 24 Im
gm. Koczata, pow. Czluchow Gdansku Py P a ynowa 9 ’
. Wykonanie zastawki zelbetowej z zasuwami drewnianymi (budowla nowa).
ZMiUW . . L -
. . o Zastawka typu przelewowego stuzaca do pietrzenia i regulowania przeptywu |planowane do 2016,
Budowa zastawki na rzece Trzebiocha, gm. Wojewddztwa . budowla Lo . . ; o .
7 2 3 2315 W e . Trzebiocha budowa . wody (umozliwiajgca staty przeptyw). Nie zachodzi konieczno$¢ budowania | w tym planowane
Koscierzyna Pomorskiego w pietrzaca : e . . i L&
. przeptawki. Optymalna wysokos$c¢ pietrzenia zostanie okreslona w pozyskanie DSU
Gdansku IR : - . :
dokumentacji projektowej w czesci hydrologiczne;j
. Wykonanie zastawki stalowej — progu ze $cianki szczelnej w miejscu
ZMiUW C . . .
. L o istniejgcej. Nowa stalowa typu przelewowego stuzaca do pietrzenia na statym planowane do 2016,
Budowa zastawki na rzece Dtuznica, gm. Wojewddztwa .. budowla S . . h ) . .
8 2 3_2316_ W - . Dtuznica budowa : poziomie. Nie zachodzi konieczno$¢ budowania przeptawki. Optymalna w tym planowane
Koscierzyna Pomorskiego w pietrzaca o s ) ) . L f - L&
Gdansku wysokos¢ pietrzenia zostanie okreslona w dokumentac;ji projektowej w czesci| pozyskanie DSU
hydrologiczne;j.
. Budowa zastawki zelbetowej z zasuwami drewnianymi (budowla nowa w
ZMiUwW . L . - .
. _— . o miejscu istniejgcej kraty). Zastawka typu przelewowego stuzgca do pietrzenia |planowane do 2016,
Budowa zastawki na rzece Wiercica przy jez. Wojewddztwa _— budowla . . AT : .
9 2 3 2317 W . . Wiercica budowa . i regulowania przeptywu wody (umozliwiajgca staty przeptyw). Nie zachodzi | w tym planowane
Poteczynskim, gm. Kartuzy Pomorskiego w pietrzgca . o . . e . : . -
Gdansku koniecznos¢ budowania przeptawki. Optymalna wysokos¢ pietrzenia zostanie| pozyskanie DSU
okreslona w dokumentacji projektowej w czesci hydrologiczne;.




Budowa zastawki zelbetowej z zasuwami drewnianymi (budowla nowa).

ZMiUW . . g .
Budowa zastawki na Strudze Niedamowo, gm. Wojewoddztwa Struga budowla Zastawka ty.p.u prz elewowego sfuzaca d.o pletrzenlg ! re.gulowa’n'la przepiyv_vu planowane do 2018,
10 2 32318 W o . . budowa : wody (umozliwiajgca staty przeptyw). Nie zachodzi konieczno$é budowania | w tym planowane
Koscierzyna Pomorskiego w Niedamowo pietrzaca . e . . f LG
. przeptawki. Optymalna wysokos$¢ pietrzenia zostanie okreslona w pozyskanie DSU
Gdansku PRI : - . .
dokumentaciji projektowej w czesci hydrologicznej
. Wykonanie zastawki stalowej — progu ze scianki szczelnej (budowla nowa).
ZMiUW . . . .
. s Nowa stalowa typu przelewowego stuzgca do pietrzenia na statym poziomie. |planowane do 2016,
Budowa zastawki na rzece Stara Rzeka, gm. Wojewddztwa budowla - ; . iy ) - i
11 2 3_2320_W - . Stara Rzeka budowa : Nie zachodzi koniecznos¢ budowania przeptawki. Optymalna wysoko$c¢ w tym planowane
Stara Kiszewa Pomorskiego w pietrzgca . . . . " : . o . 5
Gdansku pietrzenia zostanie okreslona w dokumentacji projektowej w czesci pozyskanie DSU
hydrologicznej
Odbudowa stopnia stabilizacyjnego, wraz z umocnieniami na dolnym i
gornym stanowisku, dostosowaniu rzednych koryta rzeki powyzej i ponizej
Rzeka Pawtowek - odbudowa progu .ZM'l,JW progu do prOJektpwaneJ bUdO.W“ orazna zapezpleczgnly fulndamentc?w ' planowane do 2016,
S Wojewoddztwa i budowla Sciany szczytowej budynku mieszkalnego. Nie przewiduje sie zasadniczej
12 2 3_2324_W stabilizujgcego w km 0+100, gm. Przechlewo, . Pawtowek przebudowa : . o - . w tym planowane
. Pomorskiego w pietrzgca zmiany parametréw tj. wysokosci statego progu wynoszacej 3,2 m przy . -
pow. Cztuchéw , g A S ; e pozyskanie DSU
Gdansku mozliwej dodatkowej zmiennej pietrzenia ok. 0,5 m. Istniejgce parametry

budowli pozwalajg na budowe przeptawki lub na wykorzystanie dawniejszego
kanatu ulgi, a obecnego takze koryta rzeki Pawtéwek do migraciji ryb.

Planowane inwestycje przeciwpowodziowe zgtoszone do MasterPlanéw i Aktualizacji Planéw Gospodarowania Wodami w obszarze dziatania ZPZ Brdy, Wdy i Wierzycy

Budowa zbiornika matej retencji w Kotomierzu Kujawsko-Pomorski

1 180 W . ; ZMiUW we Kotomierzyca budowa zbiornik bd planowane
(rzeka Kotomierzyca), gmina Dobrcz
Wioctawku
Kujawsko-Pomorski
2 26 1 447 W Melioracje gruntéw rolnych ltowo, etap | ZMiUW we - bd bd bd planowane
Wioctawku
Odbudowa budowli pietrzacych na cieku Kujawsko-Pomorski budowle
3 24 A_345 W Kamionka w km 25+340 oraz 26+895 wraz z ZMiUW we Kamionka przebudowa, remont : bd planowane
pietrzgce
budowa przeptawek Wioctawku
Kujawsko-Pomorskif ;e kanat zbiomik
4 A_507_W Odbudowa zbiornika retencyjnego w Batogach ZMiUW we odbudowa . bd planowane
Brdy retencyjny
Wioctawku
Odbudowa cieku Brzuchéwka od km 0+000 do|Kujawsko-Pomorski ti)ut(:(zmg:
5 24 A 549 W km 3+500 wraz ze stabilizacjg poziomu wody ZMiUW we Brzuchéwka budowa, remont pietrzace, bd planowane
. . : prace w
w Jeziorze Brzuchowo i Mata Cerkwica Wioctawku .
korycie
Odbudowa budowli pietrzacej na cieku Kujawsko-Pomorski t?ut(:gwclz
6 24 A_564 W Sepolenka w km 26+345 wraz z budowg ZMiUW we Sepolenka budowa, remont P ?acg W’ bd planowane
przeptawki Witoctawku P .
korycie
Przystosowanie koryta rzeki Wierzycy do planowane .
Ly . . . prace w (opracowywanie
7 27 A 265 W przeprowadzenia wod wezbraniowych w km RZGW w Gdansku | Wierzyca przebudowa, remont . bd i,
korycie dokumentaciji
105+000 - 135+000 . .
projektowej)
Inwestycje nie ujete w MasterPlanach, planowane do realizacji przez Pomorski ZMiUW w Gdansku
Modernizacja rzeki Matej Wierzycy w km Pomorski ZMiUW w Mata
! 24 bd 0+000-15+305 Gdansku Wierzyca bd bd bd planowane
Rzeka Suska Struga - ksztattowanie przekroju o
2 24 bd poprzecznego i podtuznego koryta cieku w km Pomorski ,ZMIUW "| suska Struga bd bd bd planowane
Gdansku
1+000 - 12+470
3 5 bd Struga Rosocha - 6 zastawek w km 1+890 -  |Pomorski ZMiUW w Struga bd bd bd planowane

2+794 Gdansku Rosocha

Inwestycje wynikajace z innych programéw i koncepcji

1 26 54 Odbudowa pompowni Zboze stacje pomp - szt. 1 Wista bd bd bd planowane




Zatgcznik nr 4.5. Uzasadnienie priorytetow dla poszczegoélnych dziatan w zlewni planistcyznej Brdy, Wdy i Wierzycy

Cele zarzadzania
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szczegO6lowego

Cele szczegébtowe
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powodziowym

Nr dzialania

Dziatanie

Priorytet

Uzasadnienie

5
Zahamowanie wzrostu 1.1 Utrzymanie oraz zwigkszanie 1 |Ochrona/ zwigkszanie retencji leSnej w zlewni SREDNI o _ _ _ ) _ ) ) _
ryzyka powodziowego istniejacej zdolnosci retencyjnej > |Ochronal zwiekszanie retencii na obszarach rolniczveh SREDNI Dziatanie polegajgce na utrzymaniu dotychczasowej retencji w zlewni planistycznej Brdy, Wdy i
(etap prewencji) Zlewni w regionie wodnym _e : J y - Wierzycy ma istotne znaczenie w kontekscie powstrzymania zwiekszania ryzyka powodziowego
3 |Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach zurbanizowanych SREDNI
1.2 |Wyeliminowanie/ unikanie Zakaz budowy obiektow stuzgcych osobom o ograniczonej mobilnosci
j 4 o . ; " WYSOKI . . . . L . . .
wzrostu zagospodarowania na lub mozliwosciach podejmowania decyzji Zgodnie z obowigzujgcymi MPZP istnieje potencjalne zagrozenie wzrostu ryzyka powodziowego, na
obszarach szczegdélnego 5 |Zakaz budowy obiektow zagrazajgcych srodowisku WYSOKI skutek realizacji planowanej zabudowy na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego, w
zagrozenia powodzig 6 |Zakaz budowy obiektow infrastrukturalnych WYSOKI zwigzku z powyzszym priorytetowym dla zahamowania dalszego wzrostu ryzyka jest wprowadzenie
, |Zakaz budowy pozostalych obiektéw prywatnych iuzytecznosci| ooy bezwzglednego zakazu zagospodarowywania stref zalewowych
publicznej
Opracowanie szczeg6lowych warunkéw pod jakimi dyrektor RZGW Aktuglnig obowiazgjqce prawo do zwol_nienia z zakazu ;abudowy na obszarach szczegélnegg
. ! - . S zagrozenia powodziowego, wymaga kazdorazowo indywidualnego rozpatrywania, wykonywania
8 |bedzie mégt zwolni¢ z zakazoéw wynikajgcych z art. 88l ustawy Prawo WYSOKI . . . . .
wodne dodatkowych ekspertyz, co bardzo wydtuza postgpowanle. Konieczne jest opracowanie
szczegOtowych zasad i wytycznych.
Unikanie dalszego zagospodarowania stref zagrozonych poprzez wykup gruntéw i budynkéw niesie
za sobg wysokie koszty, czesto niewspotmierne do przewidywanych strat powstatych na skutek
wzrostu ryzyka, jednocze$nie uzasadniona ekonomicznie ocena skutecznosci tego dziatania jest
9 |Wykup gruntéw i budynkéw SREDNI trudna do przeprowadzenia. W zwigzku z powyzszym zaleca sie by dziatanie dotyczyto tylko
wyjatkowych i uzasadnionych przypadkow, takich jak m.in. wykup gruntéw i budynkéw pod
konkretnetne inwestycje przeciwpowodziowe albo dziatania nietechniczne na obszarach
zagrozonych.

1.3. |Okreslenie warunkéw mozliwego Ograniczenie budowy/budowa pod okreslonymi warunkami obiektow Obwalowania majg za zadanie chroni¢ tereny obwatowane, jednakze potencjalna awaria moze
zagospodarowywania obszaréw 10 |stuzacych osobom o ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach NISKI nastgpi¢, a dziatania te majg na celu odpowiednie zabezpieczenie przysziej zabudowy na wypadek
chronionych obwatowaniami podejmowania decyz;i awarii obwatowan, co obnizy potencjalne straty na tych terenach. Z powodu nizinnego charakeru

11 |Ograniczenie budowy obiektéw zagrazajacych srodowisku NISKI Regionu Wodnego Dolnej Wisty, w szczegélnosci z powodu istnienia depresyjnych obszaréw i
Ograniczenie budowy pozostatych obiektéw prywatnych i uzyteczno$ci rozlegtego terenu zagrozonego potencjalng awaria obwatowan dziatanie to bedzie trudne do

12 publicznej, NISKI zastosowania w regionie, a wiec i w zlewniach planistycznych.
Wypracowanie warunkow technicznych pod Jak|m| mozna lokalizowaé Rzeki w zlewni planistycznej Brdy, Wdy i Wierzycy na Zasadniczej d*ugOéCi nie Sg obwatowane.

13 |i budowaé¢ obiekty na obszarach zagrozonych wskutek awarii NISKI Udziat obszaréw chronionych watami jest stosunkowo niewielki w skali catej zlewni i dotyczy gtéwnie
obwatowan terenéw nadrzecznych miast w rejonie uj$ciowych odcinkéw rzek (Bydgoszcz, Swiecie, Gniew),
Wypracowanie Za|ecer'] dla istniejacych ObiektéW, W Zakresie Chronionych Wa}ami COkaWymi W|s+y oraz Wiekszych mia.st ZlokaIiZOWanyCh WZdiui rZek,

14 |mozliwych sposobéw ochrony przed stratami wskutek zalania NISKI fragmentarycznie obwatowanych. Ewentualny wzrost zagospodarowania nie bgdzie miat znaczenia w
obszaréw Chronionych obwaiowaniami normalnych Wal’unkach eksploatacji bUdOW“

1.4. [Unikanie wzrostu oraz okreslenie Ograniczanie budowy/budowa pod okreslonymi warunkami obiektow Nalezv dazvé d . . ¢ q ) b h o niski
warunkow zagospodarowania na | 10 [stuzacych osobom o ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach SREDNI y dazyc do ograniczenia wzrostu zagospocdarowania na obszarach o nisim
obszarach o niskim (p= 0,2%) podejmowania decyzji / wypracowanie wytycznych prawdopodobienstwie wystapienia powodzi, ale z uwagi na ich stosunkowo niewielki zasieg,

PR - - - = — A - - dziataniom przypisano priorytet $sredni
prawdopodobienstwie wystapienia| 15 [Ograniczanie budowy obiektéw zagrazajgcych $rodowisku SREDNI
powodzi Wypracowanie warunkéw pod jakimi mozna lokalizowaé i budowaé
16 obiekty o dulzym Znaczeniu s.tra"regicznym .d.la, goqudarki I mogacych WYSOKI Istotne dziatanie ze strategicznego punktu widzenia
spowodowac¢ znaczne zagrozenie dla ludzi i srodowiska w przypadku
zagrozenia powodzig
Obnizenie istniejgcego | 2.1. |Ograniczanie istniejgcego W wyniku przeprowadzonej analizy skutecznosci redukcji ryzyka poprzez zalesianie, opartej na
ryzyka (etap prewenciji i zagrozenia powodziowego 1 |Ochronal zwigkszanie retencji lesnej w zlewni NISKI ocepie Igs.istoéci oraz rozktadzie prze'strzefmym pqwierzchni zglesionych W'skali calej. zllewni.,
ochrony) oceniono iz ewentualny wzrost obszaréw lesnych nie wptynie w istotny sposéb na zmniejszenie
odpiywu.
2 |Ochrona/ zwigkszanie retencji na obszarach rolniczych NISKI Zgodnie z dokpnapg analizg, wplyw ;wiekszenia r.etef‘cl" na ob;zarach roIniczygh na.wielkoécl’:
odptywu, bedzie nieistotny dla ograniczenia zagrozenia powodziowego w zlewni planistyczne;.
Ze wzgledu na nieznaczny udziat utworéw nieprzepuszczalnych w zlewni planistycznej oraz brak
3 |Ochrona/ zwigkszanie retencji na obszarach zurbanizowanych NISKI planowanych obiektéw matej retencji, potencjalne wzrost retencyjnosci nie wplynie w znaczacy

sposo6b na redukcje odplywu
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Stan istniejgcego systemu ochrony przeciwpowodziowej na obszarach miejskich, stanowi aktualnie
niewystarczajgce zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla terendw o rosngcym wskazniku urbanizacji.

17 |bedzie zasadne) obowigzku stosowania mobilnych systeméw ochrony WYSOKI Niekiedy budowa nowych obwatowan jest technicznie niemozliwa oraz nieuzasadniona ekonomicznie.
przed powodzig dla wody o p= 1% W takich przypadkach stosowanie mobilnych systeméw ochroniony jest zasadne i moze stanowié
dziatanie priorytetowe
18 |Spowalnianie splywu powierzchniowego SREDNI Dziatanie nie przektadajace sie bezposrgdnlo na efektyv_\{nosc ochrony prze_(:lwpowodzmwej, ma
znaczenie drogorzedne. Dzialanie lezy w kompetencji wkadz rzgdowych i samorzadowych
19 |Renaturyzacja koryt ciekow i ich brzegow SREDNI W zwigzku z Wylfona_nyml w p_rzes_z’:oscn pracami re_gula_cy!nyml w gérnym i s_rodko_wym odcinku Wdy i
Brdy, przywrécenie retencji dolin rzecznych moze mie¢ znaczenie natomiast biorgc pod uwage
20 |Odtwarzanie retencji dolin rzek SREDNI rozklad przestrzenny ryzyka nie sg dziataniami Wloda_lcynjl a jedynie wspeirajgcymi dla bardziej
efektywnych dziatan
W zlewni ZP Brdy, Wdy i Wierzycy wystepuje wiele obiektéw retencjonujgcych wode w postaci
21 [Budowa obiektow retencjonujgcych wode NISKI naturalnych jezior oraz sztucznych zbiornikéw wodnych, dlatego budowa nowych wydaje sie
nieuzasadniona technicznie i ekonomicznie
Budowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych oraz budowli Budowa nowych i odbudowa istniejgcych watéw przeciwpowodziowych ma duze znaczenie przede
22 - WYSOKI . AT o . -
ochronnych pasa technicznego wszystkich w rejonie ujsciowych odcinkéw rzek gtownych (waty cofkowe Wisty)
W zlewi planistycznej Brdy, Wdy i Wierzycy wystepujg obiekty petnigce rowniez funkcje kanatu Ulgi
23 |Budowa kanatéw ulgi NISKI (kanat Wdy oraz Kanat Bydgoski), nie ma uzasadnienia budowy kolejnych z uwagi przede wszystkich
na zwigzane z tym wysokie koszty
Utrzymanie rzek oraz budowli regulacyjnych w dobrym stanie technicznym z zachowaniem ich
24 |Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potokéw WYSOKI wymaganej geometrii, zapewni odpowiednig przepustowosc¢ koryta rzecznego oraz bezpieczehstwo
powodziowe dla terenéw nadrzecznych
25 [Ochrona brzegéw morskich przed erozjg i powodzig od strony morza | NIE DOTYCZY -
Niewtasciwy stan urzadzen wodno-melioracyjnych w zlewni planistycznej wptywa na wzrost
26 |Budowa i odtwarzanie systemow melioracji WYSOKI zagrozenia powodziowego, W zwigzku z powyzszym ich wtasciwe utrzymanie jest dziataniem
priorytetowym
Odpowiednie ksztattowanie przekroju poprzecznego koryta rzecznego zapewniajgcego wymagang
27 |Dostosowanie koryta wéd powodziowych do wielkosci przeptywu WYSOKI zdolnos$¢ transportowa waéd jest dziataniem priorytetowym w zlewni planistycznej Brdy, Wdy i
Wierzycy, na zasadniczej dlugosci nieobwalowanej i czesciowo uregulowanej
- . . - - . . W zlewni Brdy przepuszczanie fali powodziowej jest regulowane przez zespét elektrowni wodnych w
Usprawnienie regut sterowania obiektami i urzadzeniami technicznej . . : . ; : . .
28 ) WYSOKI Samocigzku, obiekty hydrowezla bydgoskiego oraz jaz w Czerskim Polskim, w zwigzku z powyzszym
ochrony przed powodzig . : . . . . . :
usprawnienie regut ich stereowania oraz urzgdzen technicznych, jest priorytetowe w zlewni Brdy.
29 Poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury WYSOKI Dziatanie szczegdlnie istotne dla zapewnienia bezpieczenstwa powodziowego w zlewni ZP Brdy, Wdy
przeciwpowodziowej i Wierzycy
70 |Prowadzenie akcji lodotamania NIE DOTYCZY -
2.2. |Ograniczanie istniejgcego S . N ) . .
zagospodarowania 30 lew'ldaclja'/zmlana.flu nk?“. oblektow s’ruzqcych osot.).om 0 ograniczone SREDNI Dziatanie nietechniczne uzasadnione w przypadku braku mozliwosci zastosowania jakichkolwiek
mobilnosci lub mozliwosciach podejmowania decyzji . i , ) - o ) L . e
innych srodkow zabezpieczajgcych. Likwidacja lub zmiana funkcji obiektow zagrozonych, umozliwi
31 |Likwidacja/zmiana funkcji obiektdow zagrazajgcych $rodowisku SREDNI minimalizacje negatywnych skutkdw zwigzanych z wystgpieniem zagrozenia. W zlewni planistycznej
32 |Likwidacja/zmiana funkcji obiektow infrastrukturalnych SREDNI Brdy, Wdy i Wierzycy dziatania mogag mie¢ lokalne znaczenie i dotyczyé pojedynczych zaktadow
33 Likwidacja/zmiana funkcji pozostalych obiektow prywatnych i SREDNI przemystowych, obiektéw ustugowych czy uzyteczno$ci publicznej
uzytecznosci publicznej
2:3. Ogran[czqnle Wrazllwps_0| 34 Modernlzgqa konstrukcji |stn|ejqqych budynkow i budowa nowych o WYSOKI Przystosowanie zagrozonych obiektéw do powodzi poprzez stosowanie zabezpieczenh oraz
obiektéw i spotecznosci. konstrukcjach odpornych na zalanie . : - SR . .
konstrukcji odpornej na zalanie dotyczy w szczegolnosci obiektow, ktérych ochrona zapewniona ww.
35 |Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatéw wodoodpornych WYSOKI dziataniami nie jest mozliwa - np. obiekty dziedzictwa kulturowego w Bydgoszczy. Pomimo iz jego
36 |Trwale zabezpieczenie terent wokol budynkow WYSOK] zasieg bedzie dotyczyt pojedynczych obszaréw / obiektéw, majg one jednak istotne znaczenie
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(&)

Dziatanie

Priorytet

Uzasadnienie

3.1 Doskonalgnie progn_ozo.wania i 37 Poprawa i rozw6j krajowego systemu prognoz, monitoringu i NISKI Dziatanie realizowane na poziomie regionéw i dorzecza. Doskonalenie systemu monitorowania i
ostrzegania o zagrozeniach ostrzezen/ podniesienie poziomu ich jakosci i wiarygodnosci prognoz wptywa na zmniejszenie ryzyka powodziowego poprzez minimalizacje strat
meteorologicznych i _ — - _
hydrologicznych 38 Scl)jv(?/g\(lzlvza;ar'lrﬂ usprawnienie lokalnych systemow ostrzegania przed| —,yqny Dziatanie wplywa na ograniczenie potencjalnych strat i szkéd powodziowych.

3.2. |Doskonalenie skutecznosci Doskonalenie planéw zarzadzania kryzysowego (wszystkie poziomy
reagowania ludzi, firm i instytucji | 39 |zarzgdzania), z uwzglednieniem map zagrozenia powodziowego i map WYSOKI
publicznych. ryzyka powodziowego

Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i postepowania w czasie . L S . . . .
40 |powodzi dla obiektéw prywatnych i publicznych oraz zagrazajacych WYSOKI Dziatania istotne dla minimalizacji potencjalnych strat i szkdéd po powodzi.
srodowisku w przypadku wystgpienia powodzi
a1 Wdrazanie programéw wspotpracy z mediami, szkolnictwem w WYSOKI
zakresie ostrzegania i informowania

3.3. |Doskonalenie skutecznosci 42 Usprawnienie ,systemu” przywracania funkcji infrastruktury po SREDNI
odbudowy i powrotu do stanu powodzi
sprzed powodzi 43 Dg:;ﬁ:;')?;ﬁ ch wsparcia reeczowego : finansowego dia SREDNI Efektywnos¢ dziatan oceniana w diuzszej perspektywie czasu, wymaga m.in. usprawnienia procedur

\F;v Y " h dot h Ko tuane: administracyjnych. Dziatania istotne do realizacji po wystgpieniu powodzi, wiec system nalezy
44 ypracowanie - wytycznyc ,0 yczacyc .wa_run ow: ewentuaine) SREDNI usprawnic¢ zanim wystgpi zagrozenie
odbudowy na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzig
Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitarnej (w tym wsparcie :
45 . . S g . SREDNI
psychologiczne) dla ludzi oraz opieki weterynaryjnej dla zwierzat
34 :Kg:gég:;iéf;ﬁ:ﬁ:aleme Gromadzenie i udostepnianie danych i informacji o szkodach i ryzyku Dziatanie powinno by¢ realizowane na kazdym poziomie, zwtaszcza lokalnie, celem gromadzenia
onowodziowvch 46 |powodziowym w ujednoliconej formie i zakresie na obszarze catego SREDNI kompletnych informacji o szkodach i ryzyku. Efektywno$¢ oceniana w diuzszej perspektywie czasu.
Pop wyeh. kraju, na podstawie opracowanego instrumentu prawnego
. -~ . . . . Dziatanie wazne dla ograniczenia skutkdw po powodzi. Zaangazowane powinny by¢ wszystkie
Analizy skutecznosci systemu zarzadzania ryzykiem irekomendacje - . . . . . o S . .
47 Zmian SREDNI instytucje na poziomie zlewni, regionu jak i dorzecza odpowiedzialne i kompetentne w tym zakresie.
Efektywno$¢ oceniana w diuzszej perspektywie czasu.
48 Przygotowanie propozycji systemowych stuzgcych rozwojowi badan NISKI Dziatanie nie przektadajgce sie bezposrednio na efektywnos$¢ ochrony przeciwpowodziowej, ma
naukowych znaczenie drogorzedne. Dziatanie lezy w kompetencji wkadz rzgdowych i samorzgdowych

3.5. |Budowa instrumentéw prawnych i Opracowywanie  aktéw prawnych, wprowadzajgcych zasady Realizacja na poziomie regionu i dorzecza, efektywnos¢ bedzie oceniana w dtuzszej perspektywie
finansowych zniechecajgcych lub 49 zagospodarowywania terendéw zagrozonych powodzig, ktére ochronig NISKI czasu. Instrumenty wspierajace dla grup dziatan 4-16, identyczne dla wszystkich pozioméw
sktaniajgcych do okreslonych spotecznosci przed nadmiernym ryzykiem iograniczg straty w planistycznych (zlewni, regionéw i dorzecza). Dziatanie lezy po stronie administracji rzgdowej i
zachowan zwiekszajgcych przysztosci, kierowanie projektéw do legislaciji samorzadowej
bezpieczenstwo powodziowe (e)lforﬁg(r)nviv::aznr:?e Za::xe flnggzgévanlazaproosgr:(r;;?(\;v Wzggmagg?e?gx Dziatanie ma drugorzedne znaczenie gdyz nie przektada sie w bezposredni spos6b na redukcje

50 . - Y 90sp " Wyw L NISKI zagrozenia a stuzy zapewnieniu srodkow na realizacje dziatan przeciwpowodziowych w przysztosci i
zagrozonych, uruchamianie takich programoéw, znajdowanie zrédet le2y po stronie administracji rzadowej i samorzadowej
finansowania )

3.6. |Budowa programoéw edukacyjnych Opracowanie programéw edukacyjnych dla r6znych poziomow
poprawiajgcych $wiadomos¢ i odbiorcow (przedszkola, szkoty podstawowe, gimnazja, licea szkoty
wiedze na temat zrodet 51 wyzsze), ktorych celem bedzie zmiana mentalnosci spotecznosci NISKI
zagrozenia powodziowego i lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone oraz Dziatania powinny byé incjowane na poziomie regionéw i dorzeczy wodnych, kierowane zag do
ryzyka powodziowego zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkatych terenéw ) . - . L L S . -

zagrozonych placoéwek edukacyjnych i mediéw (réwniez lokalnych) w kazdej zlewni. Dziatania majg znaczenie
= - - = : drugorzedne gdyz nie przektadajg sie bezposrednio na zmniejszenie istniejgcego zagrozenia, a ich
Opracowanie programoéw edukacyjnych dla mediéw oraz innych efektywnos¢ bedzie do oceny w diuzszej perspektywie czasu
podmiotéw, ktérych celem bedzie zmiana mentalnosci spotecznosci
52 |lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone oraz NISKI

zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkatych terenéw
zagrozonych,
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Zat. 4.4. Katalog dziatan technicznych w Zlewni Planistycznej Brdy, Wdy i Wierzycy do dalszych analiz w ramach opracowania Planow Zarzgadzania Ryzykiem Powodziowym

Nr
dziatania

2

ID inwestycji z

programow

3

Nazwa inwestycji

Inwestor

Ciek

Planowane inwestycje przeciwpowodziowe ujete w MasterPlanach w obszarze dziatania ZPZ Brdy, Wdy i Wierzycy

Kwalifikacja inwestycji wg
art. 3 Prawa budowlanego

7

Rodzaj
inwestycji

8

Zakres

Stan realizacji
inwestycji

10

o . . Zainstalowanie monitoringu wizyjnego i hydrometrycznego na obiektach Jazu
Rewitalizacja Brdy skanalizowanej wraz z budowla Farnego i Ulgowego, zelektryfikowanie mechanizméw zamknie¢ Jazu
1 29 1 147 W przebudowg obiektéw Bydgoskiego Wezta RZGW w Gdansku Brda przebudowa . 90 1 L1gowego, . . ¢ . planowane do 2021
. C pietrzgca Farnego i Ulgowego oraz automatyzacja tych urzgdzen, budowa nowej
Wodnego - etap |l: Stopien Bydgoszcz : . . R
przeptawki dla ryb przy Jazie Ulgowym i rozebranie istniejgcej
o . . budowla Odbudowa czgsci stalowych zamkniecia walcowego jazu, modernizacja
Rewitalizacja Brdy skanalizowanej wraz z ietrzaca systemu wizyjnego $luzy Czersko Polskie, modernizacja tamy podtuznej na
2 29 1148 W przebudowg obiektéw Bydgoskiego Wezta RZGW w Gdansku Brda budowa, przebudowa pietrzaca, y ) yJ, 9 yLez X ’ 13 yP J planowane do 2021
. . . prace w stanowisku gérnym, na odcinku od $luzy Czersko Polskie do Jazu Czersko
Wodnego - Il etap: Stopien Czersko Polskie . . . ) . .
korycie Polskie, zabudowa osuwiska w awanporcie dolnym sluzy Czersko Polskie
Likwidacja wysigkoéw u podstawy skarpy odpowietrznej zapory Mylof, w
rejonie pachwiny na lewej stronie zapory (od strony Wielkiego Kanatu Brdy)
S . . na diugosci ok. 20 m oraz na prawe;j stronie zapory, w okolicy jazu gtéwnego,
3 29 6_1 W Likwidacja wysigkow na dolnym stanowisku RZGW w Gdansku Brda remont b.Ud0W|a na dtugosci ok. 13 mb. Renowacja/naprawa istniejgcego drenazu lub w trakcie realizaciji
zapory Mylof pietrzaca S . o . .
uzupetnienie o nowy drenaz ponizej zapory. Warstwe drenazowg stanowi
nasypka zwirowa. O sposobie naprawy lub wykonania nowego drenazu
zadecyduje ekspertyza okreslajaca ilos¢ filtrujgcej przez zapore wody.
Planowane zadanie bedzie polegato na naprawie betonéw jazu oraz
elektrowni wodnej Mylof. Nalezy dokona¢ naprawy powierzchniowych catosci
konstrukcji jazu gtéwnego i elektrowni wodnej Mylof, co znacznie zwiekszy
4 29 6 24 W Remont jazu gtéwnego oraz elektrowni wodnej RZGW w Gdansku Brda remont Budowla trwato$¢ betonow. W celg naprawy ?etoqovy naI’ezy wylfonac na_§t¢pu1age 2015
- - Mylof pietrzaca prace: naprawa wszystkich dylatacji na jazie gtéwnym i dylatacji wodnej,
naprawa ubytkéw masowych w konstrukcji jazu gtdwnego, naprawa
szczelnosci kanatu cisnieniowego elektrowni, naprawa rys, peknie¢ na jazie
gtébwnym oraz elektrowni, oczyszczenie i konserwacja powierzchni betondw.
Rzeka Ruda - ksztattowanie przekroju ZMiUW Pogtebienie koryta rzeki w km 17+885 - 20+120, tj., na odcinku 2235 m,
. . . ., . e . . planowane do 2016,
5 24 3 2311 W poprzecznego i podtuznego koryta cieku z Wojewddztwa Ruda budowa. przebudowa prace w przebudowie i rozbudowie istniejgcych rurociggdéw betonowych w kilometrze W tvm planowane
- - przebudowg rurociggéw w km 17+885- Pomorskiego w P korycie 19+000 - 19+134 i 19+215-19+265 (powstanie jeden rurociag o dtugosci ok. ym p A
: L . pozyskanie DSU
204120, gm. Koczata Gdansku 315m) umocnienie skarp kiszkg faszynows.
Rzeka Modra - ksztaltowanie przekroju ZMiuwW . o . . . .
0DrZECZNEqo i podiuznedo korvia cieku z Woiewodztwa race w Dziatanie inwestycyjne polegato bedzie na przebudowie rurociggu
6 24 3 2314 W pop gorp : 9 Y J . Modra budowa, przebudowa P . betonowego ? 60cm o dtugosci 340m, pogtebieniu koryta cieku i umocnieniu | planowane do 2021
przebudowg rurociggu w km 8+500-11+080, Pomorskiego w korycie stopy skarp kiszka faszvnowa na diugosci 2 24 Im
gm. Koczata, pow. Czluchow Gdansku Py P a ynowa 9 ’
. Wykonanie zastawki zelbetowej z zasuwami drewnianymi (budowla nowa).
ZMiUW . . L -
. . o Zastawka typu przelewowego stuzaca do pietrzenia i regulowania przeptywu |planowane do 2016,
Budowa zastawki na rzece Trzebiocha, gm. Wojewddztwa . budowla Lo . . ; o .
7 2 3 2315 W e . Trzebiocha budowa . wody (umozliwiajgca staty przeptyw). Nie zachodzi konieczno$¢ budowania | w tym planowane
Koscierzyna Pomorskiego w pietrzaca : e . . i L&
. przeptawki. Optymalna wysokos$c¢ pietrzenia zostanie okreslona w pozyskanie DSU
Gdansku IR : - . :
dokumentacji projektowej w czesci hydrologiczne;j
. Wykonanie zastawki stalowej — progu ze $cianki szczelnej w miejscu
ZMiUW C . . .
. L o istniejgcej. Nowa stalowa typu przelewowego stuzaca do pietrzenia na statym planowane do 2016,
Budowa zastawki na rzece Dtuznica, gm. Wojewddztwa .. budowla S . . h ) . .
8 2 3_2316_ W - . Dtuznica budowa : poziomie. Nie zachodzi konieczno$¢ budowania przeptawki. Optymalna w tym planowane
Koscierzyna Pomorskiego w pietrzaca o s ) ) . L f - L&
Gdansku wysokos¢ pietrzenia zostanie okreslona w dokumentac;ji projektowej w czesci| pozyskanie DSU
hydrologiczne;j.
. Budowa zastawki zelbetowej z zasuwami drewnianymi (budowla nowa w
ZMiUwW . L . - .
. _— . o miejscu istniejgcej kraty). Zastawka typu przelewowego stuzgca do pietrzenia |planowane do 2016,
Budowa zastawki na rzece Wiercica przy jez. Wojewddztwa _— budowla . . AT : .
9 2 3 2317 W . . Wiercica budowa . i regulowania przeptywu wody (umozliwiajgca staty przeptyw). Nie zachodzi | w tym planowane
Poteczynskim, gm. Kartuzy Pomorskiego w pietrzgca . o . . e . : . -
Gdansku koniecznos¢ budowania przeptawki. Optymalna wysokos¢ pietrzenia zostanie| pozyskanie DSU
okreslona w dokumentacji projektowej w czesci hydrologiczne;.




Budowa zastawki zelbetowej z zasuwami drewnianymi (budowla nowa).

ZMiUW . . g .
Budowa zastawki na Strudze Niedamowo, gm. Wojewoddztwa Struga budowla Zastawka ty.p.u prz elewowego sfuzaca d.o pletrzenlg ! re.gulowa’n'la przepiyv_vu planowane do 2018,
10 2 32318 W o . . budowa : wody (umozliwiajgca staty przeptyw). Nie zachodzi konieczno$é budowania | w tym planowane
Koscierzyna Pomorskiego w Niedamowo pietrzaca . e . . f LG
. przeptawki. Optymalna wysokos$¢ pietrzenia zostanie okreslona w pozyskanie DSU
Gdansku PRI : - . .
dokumentaciji projektowej w czesci hydrologicznej
. Wykonanie zastawki stalowej — progu ze scianki szczelnej (budowla nowa).
ZMiUW . . . .
. s Nowa stalowa typu przelewowego stuzgca do pietrzenia na statym poziomie. |planowane do 2016,
Budowa zastawki na rzece Stara Rzeka, gm. Wojewddztwa budowla - ; . iy ) - i
11 2 3_2320_W - . Stara Rzeka budowa : Nie zachodzi koniecznos¢ budowania przeptawki. Optymalna wysoko$c¢ w tym planowane
Stara Kiszewa Pomorskiego w pietrzgca . . . . " : . o . 5
Gdansku pietrzenia zostanie okreslona w dokumentacji projektowej w czesci pozyskanie DSU
hydrologicznej
Odbudowa stopnia stabilizacyjnego, wraz z umocnieniami na dolnym i
gornym stanowisku, dostosowaniu rzednych koryta rzeki powyzej i ponizej
Rzeka Pawtowek - odbudowa progu .ZM'l,JW progu do prOJektpwaneJ bUdO.W“ orazna zapezpleczgnly fulndamentc?w ' planowane do 2016,
S Wojewoddztwa i budowla Sciany szczytowej budynku mieszkalnego. Nie przewiduje sie zasadniczej
12 2 3_2324_W stabilizujgcego w km 0+100, gm. Przechlewo, . Pawtowek przebudowa : . o - . w tym planowane
. Pomorskiego w pietrzgca zmiany parametréw tj. wysokosci statego progu wynoszacej 3,2 m przy . -
pow. Cztuchéw , g A S ; e pozyskanie DSU
Gdansku mozliwej dodatkowej zmiennej pietrzenia ok. 0,5 m. Istniejgce parametry

budowli pozwalajg na budowe przeptawki lub na wykorzystanie dawniejszego
kanatu ulgi, a obecnego takze koryta rzeki Pawtéwek do migraciji ryb.

Planowane inwestycje przeciwpowodziowe zgtoszone do MasterPlanéw i Aktualizacji Planéw Gospodarowania Wodami w obszarze dziatania ZPZ Brdy, Wdy i Wierzycy

Budowa zbiornika matej retencji w Kotomierzu Kujawsko-Pomorski

1 180 W . ; ZMiUW we Kotomierzyca budowa zbiornik bd planowane
(rzeka Kotomierzyca), gmina Dobrcz
Wioctawku
Kujawsko-Pomorski
2 26 1 447 W Melioracje gruntéw rolnych ltowo, etap | ZMiUW we - bd bd bd planowane
Wioctawku
Odbudowa budowli pietrzacych na cieku Kujawsko-Pomorski budowle
3 24 A_345 W Kamionka w km 25+340 oraz 26+895 wraz z ZMiUW we Kamionka przebudowa, remont : bd planowane
pietrzgce
budowa przeptawek Wioctawku
Kujawsko-Pomorskif ;e kanat zbiomik
4 A_507_W Odbudowa zbiornika retencyjnego w Batogach ZMiUW we odbudowa . bd planowane
Brdy retencyjny
Wioctawku
Odbudowa cieku Brzuchéwka od km 0+000 do|Kujawsko-Pomorski ti)ut(:(zmg:
5 24 A 549 W km 3+500 wraz ze stabilizacjg poziomu wody ZMiUW we Brzuchéwka budowa, remont pietrzace, bd planowane
. . : prace w
w Jeziorze Brzuchowo i Mata Cerkwica Wioctawku .
korycie
Odbudowa budowli pietrzacej na cieku Kujawsko-Pomorski t?ut(:gwclz
6 24 A_564 W Sepolenka w km 26+345 wraz z budowg ZMiUW we Sepolenka budowa, remont P ?acg W’ bd planowane
przeptawki Witoctawku P .
korycie
Przystosowanie koryta rzeki Wierzycy do planowane .
Ly . . . prace w (opracowywanie
7 27 A 265 W przeprowadzenia wod wezbraniowych w km RZGW w Gdansku | Wierzyca przebudowa, remont . bd i,
korycie dokumentaciji
105+000 - 135+000 . .
projektowej)
Inwestycje nie ujete w MasterPlanach, planowane do realizacji przez Pomorski ZMiUW w Gdansku
Modernizacja rzeki Matej Wierzycy w km Pomorski ZMiUW w Mata
! 24 bd 0+000-15+305 Gdansku Wierzyca bd bd bd planowane
Rzeka Suska Struga - ksztattowanie przekroju o
2 24 bd poprzecznego i podtuznego koryta cieku w km Pomorski ,ZMIUW "| suska Struga bd bd bd planowane
Gdansku
1+000 - 12+470
3 5 bd Struga Rosocha - 6 zastawek w km 1+890 -  |Pomorski ZMiUW w Struga bd bd bd planowane

2+794 Gdansku Rosocha

Inwestycje wynikajace z innych programéw i koncepcji

1 26 54 Odbudowa pompowni Zboze stacje pomp - szt. 1 Wista bd bd bd planowane




Zatgcznik nr 4.5. Uzasadnienie priorytetow dla poszczegoélnych dziatan w zlewni planistcyznej Brdy, Wdy i Wierzycy

Cele zarzadzania
ryzykiem
powodziowym

szczegO6lowego

Cele szczegébtowe

zarzadzania ryzykiem
powodziowym

Nr dzialania

Dziatanie

Priorytet

Uzasadnienie

5
Zahamowanie wzrostu 1.1 Utrzymanie oraz zwigkszanie 1 |Ochrona/ zwigkszanie retencji leSnej w zlewni SREDNI o _ _ _ ) _ ) ) _
ryzyka powodziowego istniejacej zdolnosci retencyjnej > |Ochronal zwiekszanie retencii na obszarach rolniczveh SREDNI Dziatanie polegajgce na utrzymaniu dotychczasowej retencji w zlewni planistycznej Brdy, Wdy i
(etap prewencji) Zlewni w regionie wodnym _e : J y - Wierzycy ma istotne znaczenie w kontekscie powstrzymania zwiekszania ryzyka powodziowego
3 |Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach zurbanizowanych SREDNI
1.2 |Wyeliminowanie/ unikanie Zakaz budowy obiektow stuzgcych osobom o ograniczonej mobilnosci
j 4 o . ; " WYSOKI . . . . L . . .
wzrostu zagospodarowania na lub mozliwosciach podejmowania decyzji Zgodnie z obowigzujgcymi MPZP istnieje potencjalne zagrozenie wzrostu ryzyka powodziowego, na
obszarach szczegdélnego 5 |Zakaz budowy obiektow zagrazajgcych srodowisku WYSOKI skutek realizacji planowanej zabudowy na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego, w
zagrozenia powodzig 6 |Zakaz budowy obiektow infrastrukturalnych WYSOKI zwigzku z powyzszym priorytetowym dla zahamowania dalszego wzrostu ryzyka jest wprowadzenie
, |Zakaz budowy pozostalych obiektéw prywatnych iuzytecznosci| ooy bezwzglednego zakazu zagospodarowywania stref zalewowych
publicznej
Opracowanie szczeg6lowych warunkéw pod jakimi dyrektor RZGW Aktuglnig obowiazgjqce prawo do zwol_nienia z zakazu ;abudowy na obszarach szczegélnegg
. ! - . S zagrozenia powodziowego, wymaga kazdorazowo indywidualnego rozpatrywania, wykonywania
8 |bedzie mégt zwolni¢ z zakazoéw wynikajgcych z art. 88l ustawy Prawo WYSOKI . . . . .
wodne dodatkowych ekspertyz, co bardzo wydtuza postgpowanle. Konieczne jest opracowanie
szczegOtowych zasad i wytycznych.
Unikanie dalszego zagospodarowania stref zagrozonych poprzez wykup gruntéw i budynkéw niesie
za sobg wysokie koszty, czesto niewspotmierne do przewidywanych strat powstatych na skutek
wzrostu ryzyka, jednocze$nie uzasadniona ekonomicznie ocena skutecznosci tego dziatania jest
9 |Wykup gruntéw i budynkéw SREDNI trudna do przeprowadzenia. W zwigzku z powyzszym zaleca sie by dziatanie dotyczyto tylko
wyjatkowych i uzasadnionych przypadkow, takich jak m.in. wykup gruntéw i budynkéw pod
konkretnetne inwestycje przeciwpowodziowe albo dziatania nietechniczne na obszarach
zagrozonych.

1.3. |Okreslenie warunkéw mozliwego Ograniczenie budowy/budowa pod okreslonymi warunkami obiektow Obwalowania majg za zadanie chroni¢ tereny obwatowane, jednakze potencjalna awaria moze
zagospodarowywania obszaréw 10 |stuzacych osobom o ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach NISKI nastgpi¢, a dziatania te majg na celu odpowiednie zabezpieczenie przysziej zabudowy na wypadek
chronionych obwatowaniami podejmowania decyz;i awarii obwatowan, co obnizy potencjalne straty na tych terenach. Z powodu nizinnego charakeru

11 |Ograniczenie budowy obiektéw zagrazajacych srodowisku NISKI Regionu Wodnego Dolnej Wisty, w szczegélnosci z powodu istnienia depresyjnych obszaréw i
Ograniczenie budowy pozostatych obiektéw prywatnych i uzyteczno$ci rozlegtego terenu zagrozonego potencjalng awaria obwatowan dziatanie to bedzie trudne do

12 publicznej, NISKI zastosowania w regionie, a wiec i w zlewniach planistycznych.
Wypracowanie warunkow technicznych pod Jak|m| mozna lokalizowaé Rzeki w zlewni planistycznej Brdy, Wdy i Wierzycy na Zasadniczej d*ugOéCi nie Sg obwatowane.

13 |i budowaé¢ obiekty na obszarach zagrozonych wskutek awarii NISKI Udziat obszaréw chronionych watami jest stosunkowo niewielki w skali catej zlewni i dotyczy gtéwnie
obwatowan terenéw nadrzecznych miast w rejonie uj$ciowych odcinkéw rzek (Bydgoszcz, Swiecie, Gniew),
Wypracowanie Za|ecer'] dla istniejacych ObiektéW, W Zakresie Chronionych Wa}ami COkaWymi W|s+y oraz Wiekszych mia.st ZlokaIiZOWanyCh WZdiui rZek,

14 |mozliwych sposobéw ochrony przed stratami wskutek zalania NISKI fragmentarycznie obwatowanych. Ewentualny wzrost zagospodarowania nie bgdzie miat znaczenia w
obszaréw Chronionych obwaiowaniami normalnych Wal’unkach eksploatacji bUdOW“

1.4. [Unikanie wzrostu oraz okreslenie Ograniczanie budowy/budowa pod okreslonymi warunkami obiektow Nalezv dazvé d . . ¢ q ) b h o niski
warunkow zagospodarowania na | 10 [stuzacych osobom o ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach SREDNI y dazyc do ograniczenia wzrostu zagospocdarowania na obszarach o nisim
obszarach o niskim (p= 0,2%) podejmowania decyzji / wypracowanie wytycznych prawdopodobienstwie wystapienia powodzi, ale z uwagi na ich stosunkowo niewielki zasieg,

PR - - - = — A - - dziataniom przypisano priorytet $sredni
prawdopodobienstwie wystapienia| 15 [Ograniczanie budowy obiektéw zagrazajgcych $rodowisku SREDNI
powodzi Wypracowanie warunkéw pod jakimi mozna lokalizowaé i budowaé
16 obiekty o dulzym Znaczeniu s.tra"regicznym .d.la, goqudarki I mogacych WYSOKI Istotne dziatanie ze strategicznego punktu widzenia
spowodowac¢ znaczne zagrozenie dla ludzi i srodowiska w przypadku
zagrozenia powodzig
Obnizenie istniejgcego | 2.1. |Ograniczanie istniejgcego W wyniku przeprowadzonej analizy skutecznosci redukcji ryzyka poprzez zalesianie, opartej na
ryzyka (etap prewenciji i zagrozenia powodziowego 1 |Ochronal zwigkszanie retencji lesnej w zlewni NISKI ocepie Igs.istoéci oraz rozktadzie prze'strzefmym pqwierzchni zglesionych W'skali calej. zllewni.,
ochrony) oceniono iz ewentualny wzrost obszaréw lesnych nie wptynie w istotny sposéb na zmniejszenie
odpiywu.
2 |Ochrona/ zwigkszanie retencji na obszarach rolniczych NISKI Zgodnie z dokpnapg analizg, wplyw ;wiekszenia r.etef‘cl" na ob;zarach roIniczygh na.wielkoécl’:
odptywu, bedzie nieistotny dla ograniczenia zagrozenia powodziowego w zlewni planistyczne;.
Ze wzgledu na nieznaczny udziat utworéw nieprzepuszczalnych w zlewni planistycznej oraz brak
3 |Ochrona/ zwigkszanie retencji na obszarach zurbanizowanych NISKI planowanych obiektéw matej retencji, potencjalne wzrost retencyjnosci nie wplynie w znaczacy

sposo6b na redukcje odplywu




Cele zarzadzania
ryzykiem

powodziowym

szczegO6lowego

Cele szczegébtowe
zarzadzania ryzykiem

powodziowym

Nr dzialania

(&)

Dziatanie

Wprowadzenie w miastach i terenach zurbanizowanych (tam gdzie to

Priorytet

Uzasadnienie

Stan istniejgcego systemu ochrony przeciwpowodziowej na obszarach miejskich, stanowi aktualnie
niewystarczajgce zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla terendw o rosngcym wskazniku urbanizacji.

17 |bedzie zasadne) obowigzku stosowania mobilnych systeméw ochrony WYSOKI Niekiedy budowa nowych obwatowan jest technicznie niemozliwa oraz nieuzasadniona ekonomicznie.
przed powodzig dla wody o p= 1% W takich przypadkach stosowanie mobilnych systeméw ochroniony jest zasadne i moze stanowié
dziatanie priorytetowe
18 |Spowalnianie splywu powierzchniowego SREDNI Dziatanie nie przektadajace sie bezposrgdnlo na efektyv_\{nosc ochrony prze_(:lwpowodzmwej, ma
znaczenie drogorzedne. Dzialanie lezy w kompetencji wkadz rzgdowych i samorzadowych
19 |Renaturyzacja koryt ciekow i ich brzegow SREDNI W zwigzku z Wylfona_nyml w p_rzes_z’:oscn pracami re_gula_cy!nyml w gérnym i s_rodko_wym odcinku Wdy i
Brdy, przywrécenie retencji dolin rzecznych moze mie¢ znaczenie natomiast biorgc pod uwage
20 |Odtwarzanie retencji dolin rzek SREDNI rozklad przestrzenny ryzyka nie sg dziataniami Wloda_lcynjl a jedynie wspeirajgcymi dla bardziej
efektywnych dziatan
W zlewni ZP Brdy, Wdy i Wierzycy wystepuje wiele obiektéw retencjonujgcych wode w postaci
21 [Budowa obiektow retencjonujgcych wode NISKI naturalnych jezior oraz sztucznych zbiornikéw wodnych, dlatego budowa nowych wydaje sie
nieuzasadniona technicznie i ekonomicznie
Budowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych oraz budowli Budowa nowych i odbudowa istniejgcych watéw przeciwpowodziowych ma duze znaczenie przede
22 - WYSOKI . AT o . -
ochronnych pasa technicznego wszystkich w rejonie ujsciowych odcinkéw rzek gtownych (waty cofkowe Wisty)
W zlewi planistycznej Brdy, Wdy i Wierzycy wystepujg obiekty petnigce rowniez funkcje kanatu Ulgi
23 |Budowa kanatéw ulgi NISKI (kanat Wdy oraz Kanat Bydgoski), nie ma uzasadnienia budowy kolejnych z uwagi przede wszystkich
na zwigzane z tym wysokie koszty
Utrzymanie rzek oraz budowli regulacyjnych w dobrym stanie technicznym z zachowaniem ich
24 |Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potokéw WYSOKI wymaganej geometrii, zapewni odpowiednig przepustowosc¢ koryta rzecznego oraz bezpieczehstwo
powodziowe dla terenéw nadrzecznych
25 [Ochrona brzegéw morskich przed erozjg i powodzig od strony morza | NIE DOTYCZY -
Niewtasciwy stan urzadzen wodno-melioracyjnych w zlewni planistycznej wptywa na wzrost
26 |Budowa i odtwarzanie systemow melioracji WYSOKI zagrozenia powodziowego, W zwigzku z powyzszym ich wtasciwe utrzymanie jest dziataniem
priorytetowym
Odpowiednie ksztattowanie przekroju poprzecznego koryta rzecznego zapewniajgcego wymagang
27 |Dostosowanie koryta wéd powodziowych do wielkosci przeptywu WYSOKI zdolnos$¢ transportowa waéd jest dziataniem priorytetowym w zlewni planistycznej Brdy, Wdy i
Wierzycy, na zasadniczej dlugosci nieobwalowanej i czesciowo uregulowanej
- . . - - . . W zlewni Brdy przepuszczanie fali powodziowej jest regulowane przez zespét elektrowni wodnych w
Usprawnienie regut sterowania obiektami i urzadzeniami technicznej . . : . ; : . .
28 ) WYSOKI Samocigzku, obiekty hydrowezla bydgoskiego oraz jaz w Czerskim Polskim, w zwigzku z powyzszym
ochrony przed powodzig . : . . . . . :
usprawnienie regut ich stereowania oraz urzgdzen technicznych, jest priorytetowe w zlewni Brdy.
29 Poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury WYSOKI Dziatanie szczegdlnie istotne dla zapewnienia bezpieczenstwa powodziowego w zlewni ZP Brdy, Wdy
przeciwpowodziowej i Wierzycy
70 |Prowadzenie akcji lodotamania NIE DOTYCZY -
2.2. |Ograniczanie istniejgcego S . N ) . .
zagospodarowania 30 lew'ldaclja'/zmlana.flu nk?“. oblektow s’ruzqcych osot.).om 0 ograniczone SREDNI Dziatanie nietechniczne uzasadnione w przypadku braku mozliwosci zastosowania jakichkolwiek
mobilnosci lub mozliwosciach podejmowania decyzji . i , ) - o ) L . e
innych srodkow zabezpieczajgcych. Likwidacja lub zmiana funkcji obiektow zagrozonych, umozliwi
31 |Likwidacja/zmiana funkcji obiektdow zagrazajgcych $rodowisku SREDNI minimalizacje negatywnych skutkdw zwigzanych z wystgpieniem zagrozenia. W zlewni planistycznej
32 |Likwidacja/zmiana funkcji obiektow infrastrukturalnych SREDNI Brdy, Wdy i Wierzycy dziatania mogag mie¢ lokalne znaczenie i dotyczyé pojedynczych zaktadow
33 Likwidacja/zmiana funkcji pozostalych obiektow prywatnych i SREDNI przemystowych, obiektéw ustugowych czy uzyteczno$ci publicznej
uzytecznosci publicznej
2:3. Ogran[czqnle Wrazllwps_0| 34 Modernlzgqa konstrukcji |stn|ejqqych budynkow i budowa nowych o WYSOKI Przystosowanie zagrozonych obiektéw do powodzi poprzez stosowanie zabezpieczenh oraz
obiektéw i spotecznosci. konstrukcjach odpornych na zalanie . : - SR . .
konstrukcji odpornej na zalanie dotyczy w szczegolnosci obiektow, ktérych ochrona zapewniona ww.
35 |Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatéw wodoodpornych WYSOKI dziataniami nie jest mozliwa - np. obiekty dziedzictwa kulturowego w Bydgoszczy. Pomimo iz jego
36 |Trwale zabezpieczenie terent wokol budynkow WYSOK] zasieg bedzie dotyczyt pojedynczych obszaréw / obiektéw, majg one jednak istotne znaczenie
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3.1 Doskonalgnie progn_ozo.wania i 37 Poprawa i rozw6j krajowego systemu prognoz, monitoringu i NISKI Dziatanie realizowane na poziomie regionéw i dorzecza. Doskonalenie systemu monitorowania i
ostrzegania o zagrozeniach ostrzezen/ podniesienie poziomu ich jakosci i wiarygodnosci prognoz wptywa na zmniejszenie ryzyka powodziowego poprzez minimalizacje strat
meteorologicznych i _ — - _
hydrologicznych 38 Scl)jv(?/g\(lzlvza;ar'lrﬂ usprawnienie lokalnych systemow ostrzegania przed| —,yqny Dziatanie wplywa na ograniczenie potencjalnych strat i szkéd powodziowych.

3.2. |Doskonalenie skutecznosci Doskonalenie planéw zarzadzania kryzysowego (wszystkie poziomy
reagowania ludzi, firm i instytucji | 39 |zarzgdzania), z uwzglednieniem map zagrozenia powodziowego i map WYSOKI
publicznych. ryzyka powodziowego

Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i postepowania w czasie . L S . . . .
40 |powodzi dla obiektéw prywatnych i publicznych oraz zagrazajacych WYSOKI Dziatania istotne dla minimalizacji potencjalnych strat i szkdéd po powodzi.
srodowisku w przypadku wystgpienia powodzi
a1 Wdrazanie programéw wspotpracy z mediami, szkolnictwem w WYSOKI
zakresie ostrzegania i informowania

3.3. |Doskonalenie skutecznosci 42 Usprawnienie ,systemu” przywracania funkcji infrastruktury po SREDNI
odbudowy i powrotu do stanu powodzi
sprzed powodzi 43 Dg:;ﬁ:;')?;ﬁ ch wsparcia reeczowego : finansowego dia SREDNI Efektywnos¢ dziatan oceniana w diuzszej perspektywie czasu, wymaga m.in. usprawnienia procedur

\F;v Y " h dot h Ko tuane: administracyjnych. Dziatania istotne do realizacji po wystgpieniu powodzi, wiec system nalezy
44 ypracowanie - wytycznyc ,0 yczacyc .wa_run ow: ewentuaine) SREDNI usprawnic¢ zanim wystgpi zagrozenie
odbudowy na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzig
Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitarnej (w tym wsparcie :
45 . . S g . SREDNI
psychologiczne) dla ludzi oraz opieki weterynaryjnej dla zwierzat
34 :Kg:gég:;iéf;ﬁ:ﬁ:aleme Gromadzenie i udostepnianie danych i informacji o szkodach i ryzyku Dziatanie powinno by¢ realizowane na kazdym poziomie, zwtaszcza lokalnie, celem gromadzenia
onowodziowvch 46 |powodziowym w ujednoliconej formie i zakresie na obszarze catego SREDNI kompletnych informacji o szkodach i ryzyku. Efektywno$¢ oceniana w diuzszej perspektywie czasu.
Pop wyeh. kraju, na podstawie opracowanego instrumentu prawnego
. -~ . . . . Dziatanie wazne dla ograniczenia skutkdw po powodzi. Zaangazowane powinny by¢ wszystkie
Analizy skutecznosci systemu zarzadzania ryzykiem irekomendacje - . . . . . o S . .
47 Zmian SREDNI instytucje na poziomie zlewni, regionu jak i dorzecza odpowiedzialne i kompetentne w tym zakresie.
Efektywno$¢ oceniana w diuzszej perspektywie czasu.
48 Przygotowanie propozycji systemowych stuzgcych rozwojowi badan NISKI Dziatanie nie przektadajgce sie bezposrednio na efektywnos$¢ ochrony przeciwpowodziowej, ma
naukowych znaczenie drogorzedne. Dziatanie lezy w kompetencji wkadz rzgdowych i samorzgdowych

3.5. |Budowa instrumentéw prawnych i Opracowywanie  aktéw prawnych, wprowadzajgcych zasady Realizacja na poziomie regionu i dorzecza, efektywnos¢ bedzie oceniana w dtuzszej perspektywie
finansowych zniechecajgcych lub 49 zagospodarowywania terendéw zagrozonych powodzig, ktére ochronig NISKI czasu. Instrumenty wspierajace dla grup dziatan 4-16, identyczne dla wszystkich pozioméw
sktaniajgcych do okreslonych spotecznosci przed nadmiernym ryzykiem iograniczg straty w planistycznych (zlewni, regionéw i dorzecza). Dziatanie lezy po stronie administracji rzgdowej i
zachowan zwiekszajgcych przysztosci, kierowanie projektéw do legislaciji samorzadowej
bezpieczenstwo powodziowe (e)lforﬁg(r)nviv::aznr:?e Za::xe flnggzgévanlazaproosgr:(r;;?(\;v Wzggmagg?e?gx Dziatanie ma drugorzedne znaczenie gdyz nie przektada sie w bezposredni spos6b na redukcje

50 . - Y 90sp " Wyw L NISKI zagrozenia a stuzy zapewnieniu srodkow na realizacje dziatan przeciwpowodziowych w przysztosci i
zagrozonych, uruchamianie takich programoéw, znajdowanie zrédet le2y po stronie administracji rzadowej i samorzadowej
finansowania )

3.6. |Budowa programoéw edukacyjnych Opracowanie programéw edukacyjnych dla r6znych poziomow
poprawiajgcych $wiadomos¢ i odbiorcow (przedszkola, szkoty podstawowe, gimnazja, licea szkoty
wiedze na temat zrodet 51 wyzsze), ktorych celem bedzie zmiana mentalnosci spotecznosci NISKI
zagrozenia powodziowego i lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone oraz Dziatania powinny byé incjowane na poziomie regionéw i dorzeczy wodnych, kierowane zag do
ryzyka powodziowego zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkatych terenéw ) . - . L L S . -

zagrozonych placoéwek edukacyjnych i mediéw (réwniez lokalnych) w kazdej zlewni. Dziatania majg znaczenie
= - - = : drugorzedne gdyz nie przektadajg sie bezposrednio na zmniejszenie istniejgcego zagrozenia, a ich
Opracowanie programoéw edukacyjnych dla mediéw oraz innych efektywnos¢ bedzie do oceny w diuzszej perspektywie czasu
podmiotéw, ktérych celem bedzie zmiana mentalnosci spotecznosci
52 |lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone oraz NISKI

zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkatych terenéw
zagrozonych,




