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1. Cel planu zarządzania ryzykiem powodziowym 
na poziomie zlewni 

Celem zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie ryzyka 
wystąpienia powodzi oraz zmniejszenie potencjalnych negatywnych skutków 
powodzi, których nie uda się uniknąć, w odniesieniu do życia i zdrowia ludzi, 
środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Ważne jest 
zapobieganie występowaniu powodzi oraz ochrona obszarów, które mogą 
ucierpieć na skutek powodzi. Kluczowe znaczenie ma również przygotowanie 
administracji oraz obywateli do powodzi. 

Niniejsze opracowanie wykonane zostało dla obszaru dorzecza Wisły, 
Regionu Wodnego Małej Wisły. Na podstawie opracowań dla zlewni i regionów 
wodnych wykonane zostaną analizy dla obszaru dorzecza. 

W opracowaniu uwzględnione zostały liczne dane i informacje wstępne, 
zgodnie z Dyrektywą Powodziową oraz Prawem wodnym pozyskane 
z następujących opracowań: 

• Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP), której zadaniem było 
wyznaczenie odcinków dolin rzek o znaczącym ryzyku powodziowym, dla 
których w pierwszej kolejności opracowano mapy zagrożenia 
powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, 

• Mapy zagrożenia powodziowego, przedstawiające zasięg obszarów 
zagrożonych powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia p=1%, 
p=10% oraz p=0,2%, a także obszary zagrożone wskutek przelania się 
wody nad koroną wału  (na odcinkach, gdzie rzędna wody o 
prawdopodobieństwie wystąpienia p=1% przewyższa rzędną wału).  

• Map ryzyka powodziowego, przedstawiających potencjalne straty jakie 
mogą wystąpić na obszarach przedstawionych na mapach zagrożenia 
powodziowego, łącznie z obszarami zagrożonymi wskutek przelania się 
wody nad koroną wału  (na odcinkach, gdzie rzędna wody o 
prawdopodobieństwie wystąpienia p=1% przewyższa rzędną wału). 

Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym zgodnie z przepisami 
zawartymi w art. 9 pkt 2 dyrektywy 2007/60/WE odbywa się w sposób 
skoordynowany z procesem aktualizacji Planów gospodarowania wodami na 
obszarach dorzeczy. Inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej 
analizowane są pod kątem zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), w 
ramach następujących dokumentów: 

• „Opracowanie Masterplanów dla obszarów dorzecza Wisły”, wraz ze 
strategiczną oceną oddziaływania na środowisko”,  

• „Opracowanie Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wraz ze 
strategiczną oceną oddziaływania na środowisko”,  

• „Opracowanie aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach 
dorzeczy wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko”. 
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2. Charakterystyka regionu wodnego 

2.1. Charakterystyka hydrograficzna 

Region Wodny Małej Wisły położony jest w województwie śląskim i 
małopolskim. Zajmuje powierzchnię 3 941,5 km2, co stanowi ok. 2,15 % obszaru 
Dorzecza Wisły i około 1,26 % powierzchni lądowej Polski. W całości jest 
administrowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. 
Składa się z Zlewni Małej Wisły (o powierzchni 1 818,6 km2) oraz Zlewni 
Przemszy (o powierzchni 2 122,9 km2).  

Południe Regionu Wodnego Małej Wisły pokrywają tereny górskie 
Beskidu i Pogórza Śląskiego (średnia wysokość 1000 – 1600 m n.p.m.). Ku 
północy teren obniża się w obszarze Doliny Górnej Wisły (średnia wysokość 220 
m n.p.m.) i delikatnie wznosi w obszarze Wyżyny Śląskiej (średnia wysokość 240 
– 340 m n.p.m.).  

Powierzchnię danego regionu wodnego zajmują: tereny rolne (ok. 47%) 
lasy (ok. 33%) tereny zantropogenizowane (ok. 18%) oraz tereny wodne i strefy 
podmokłe (ok. 2%). Do terenów zantropogeniozwanych zaliczyć można obszary 
przemysłowe, na których dominuje przemysł górniczy, hutniczy, transportowy, 
energetyczny, maszynowy oraz chemicznym. Największym ośrodkiem 
przemysłowym Regionu Wodnego Małej Wisły jest tzw. obręb Górnośląskiego 
Okręgu Przemysłowego (GOP). Do ważniejszych miast Regiony Wodnego 
Można zaliczyć miasta Aglomeracji Śląskiej, Oświęcim, Wisłę, Bielsko-Biała, 
Pszczyna, Chrzanów i Rybnik. 

Największymi rzekami Regionu Wodnego Małej Wisły są: Przemsza, 
Mała Wisła, Biała, Brynica i Pszczynka. Na opisywanym terenie występują cztery 
główne typu reżimu rzecznego, tj.: śnieżny średnio wykształcony (gdzie średni 
odpływ miesiąca wiosennego wynosi 130-180% średniego odpływu rocznego), 
śnieżny słabo wykształcony (gdzie średni odpływ miesiąca wiosennego nie 
przekracza 130% średniego odpływu rocznego), śnieżno-deszczowy (gdzie średni 
odpływ miesiąca wiosennego wynosi 130-180% średniego odpływu rocznego i 
wyraźnie zaznacza się wzrost odpływu w miesiącach letnich, wynoszący co 
najmniej 110% średniego odpływu rocznego) oraz deszczowo-śnieżny (gdzie 
średni odpływ miesiąca letniego jest wyższy lub prawie równy średniemu 
odpływowi miesiąca wiosennego) [9]. Ważniejsze rzeki regionu wodnego Małej 
Wisły w podziale na zlewnie planistyczne obrazuje poniższa Tabela 1: 
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Tabela 1. Ważniejsze rzeki Regionu Wodnego Małej Wisły 

Lp. Zlewnie Rzeki 
Długość 

km 

1 Zespół Planistyczny Zlewni Małej Wisły 

Mała Wisła 106,2 
Gostynia z Mleczną 41,6 

Pszczynka 65,6 
Biała 43,0 

Łękawka 45,1 
Iłownica 27,9 
Bajerka 19,7 
Knajka 32,5 

Bładnica 22,5 
Brennica 17,3 

2 Zespół Planistyczny Zlewni Przemszy 

Przemsza 87,7 
Biała Przemsza 110,9 

Brynica 82,8 
Pogoria 10,6 
Mitręga 27,1 

Źródło: Opracowanie własne 

Na terenie Regionu Wodnego Małej Wisły w skład odpływu całkowitego 
wchodzi zarówno zasilanie powierzchniowe, jak i podziemne. Charakteryzowany 
obszar posiada jednak większy udział zasilania podziemnego. Zasilanie 
powierzchniowe przeważa w odpływie całkowitym jedynie na południu regionu.   

 

Zlewnia Małej Wisły 
Obszar Zlewni Małej Wisły znajduje się w południowej części Regionu Wodnego 
Małej Wisły.  Powierzchnia zlewni na stanowi ok. 46,14 % powierzchni Regionu 
Wodnego Małej Wisły. Najważniejsze ośrodki miejskie w granicach zlewni to 
Bielsko Biała, Pszczyna i Oświęcim. W Zlewni Malej Wisły można wyodrębnić 
rzeki: Mała Wisła, Gostynia z Mleczną, Pszczynka, Biała, Łękawka, Ołownica, 
Bajerka, Knajka, Błędnica oraz Brennica. Większość cieków na danym obszarze 
to potoki górskie o znacznym uregulowaniu. Największymi zbiornikami wodnymi 
występującymi w zlewni są: Zbiornik Wisła – Czarne, Zbiornik Łąka oraz 
Zbiornik Goczałkowicki.  

 

Zlewnia Przemszy 
Obszar Zlewni Przemszy znajduje się w północnej części Regionu Wodnego 
Małej Wisły.  Powierzchnia zlewni na stanowi ok. 53,86 % powierzchni Regionu 
Wodnego Małej Wisły. Najważniejszymi ośrodkami miejskimi w granicach 
zlewni są Katowice i Mysłowice. W Zlewni Przemszy można wyodrębnić rzeki: 
Przemsza, Biała Przemsza, Krynica, Pogoria i Mitręga. Na obszarze zlewni 
znajdują się następujące zbiorniki wodne: Zbiornik Kuźnica Warężyńska, 
Zbiornik Pogoria III, Zbiornik Przeczyce, Zbiornik Kozłowa Góra oraz Zbiornik 
Dziewkowice. 
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2.2. Charakterystyka środowiskowa 

Typy abiotyczne rzek dla Regionu Wodnego Małej Wisły: 

Zlewnia Małej Wisły 

Dominującym typem abiotycznym zlewni rzeki Małej Wisły jest typ 6 - potok 
wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych 
(13 JCWP). Pozostałymi typami abiotycznymi rzek w Zlewni Małej Wisły są: 

• typ 12 (9 JCWP) 

• typ 17 (6 JCWP) 

• typ 16 (4 JCWP) 

• typ 9 (2 JCWP) 

• typ 23 (1 JCWP) 

• typ 19 (4 JCWP) 

• typ 0 (4 JCWP) 

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły – PGW 
dla Wisły (M. P. Nr 49 poz. 549) w zlewni rzeki Wisły, na odcinku Małej Wisły, 
wydzielono 43 jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) oraz 5 
jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) PLGW2000141, 142, 143 

Zlewnia Przemszy 

Dominującym typem zlewni rzeki Przemszy jest typ 5 – potok wyżynny 
krzemianowy z substratem drobnoziarnistym - zachodni (13 JCWP). Pozostałymi 
typami abiotycznymi rzek w Zlewni Przemszy są: 

• typ 6 (11 JCWP) 

• typ 7 (5 JCWP) 

• typ 8 (3 JCWP) 

• typ 9 (1 JCWP) 

• typ 10 (1 JCWP) 

• typ 4 (1 JCWP) 

• typ 0 (7 JCWP) 
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły – PGW 
dla Wisły (M. P. Nr 49 poz. 549) w zlewni rzeki Przemszy wydzielono 42 
jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) oraz 4 jednolite część wód 
podziemnych (JCWPd) PLGW2000135, 134, 132, 146,136, 117). 

 

Obszary chronione 

Obszary chronione znajdujące się na obszarze Regionu Wodnego Małej Wisły 
zestawiono w poniższych tabelach (Tabela 2 i Tabela 3). 
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Tabela 2. Zestawienie obszarów Natura2000 w Regionie Wodnym Małej Wisły 

Lp. Typ i nazwa obszaru 
Obecność siedlisk i gatunków 

stanowiących przedmioty 
ochrony zależnych od wód 

1 OSO Łąki w Jaworznie PLH240042, pow. 36,44 ha Nie 

2 
OSO Torfowisko Sosnowiec-Bory PLH240038, pow. 2 

ha 
Tak (siedlisko: 7140, gatunek: 

1903) 

3 OSO Łąki w Sławkowie PLH240043, pow. 50,9 ha Tak (siedlisko: 6410) 

4 OSO Łąki Dąbrowskie PLH240041, pow. 384,84 ha Tak (siedlisko: 6410) 

5 
OSO Lipienniki w Dąbrowie Górniczej PLH240037, 

pow. 296,5 ha 
Tak (siedlisko: 7140; gatunek: 

1903) 

6 
OSO Ostoja Środkowojurajska PLH240009, pow. 5 767 

ha 

Tak (siedliska: 6410, 6430, 
7140, 7230, 91E0; gatunek: 

2109) 

7 OSO Pustynia Błędowska PLH120014, pow. 1 963 ha Nie 

8 OSO Jaroszowiec PLH120006, pow. 584 ha Nie 

9 OSO Michałowiec PLH120011, pow. 20,35 ha Nie 

10 SOO Beskid Śląski PLH240005, pow. 26 415 ha 

Tak (siedliska: 3220, 6430, 
7230, 91D0, 91E0; gatunki: 

5094, 1193, 4014, 1163, 1096, 
1355, 1166, 2001) 

11 SOO Beskid Mały PLH240023, pow. 7 186, 16 ha 
Tak (siedliska: 6430, 7110, 
7140; gatunki: 1193, 1355, 

2001) 

12 
SOO Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001, pow. 

266,88 ha 
Tak (siedliska: 7220, 91E0) 

13 SOO Pierścieniec PLH240022, pow.  1 702 ha Brak 

14 
SOO Zbiornik Goczałkowicki – Ujście Wisły i Bajerki 

PLH240039, pow. 1 650 ha 
Tak (siedliska: 3105; gatunki: 

1188, 1355, 1145) 

15 OSO Dolina Górnej Wisły PLB240001, pow. 24 740 ha 

Tak (gatunki: A056, A055, 
A051, A043, A029, A059, 
A061, A136, A196, A197, 
A123, A022, A176, A179, 
A023, A005, A008, A193, 

A162) 

16 OSO Stawy w Brzeszczach PLB120009, pow. 3 066 ha 

Tak (gatunki: A229, A051, 
A059, A061, A021, A196, 
A197, A123, A022, A176, 
A179, A023, A005, A008, 

A193, A004, A162) 
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Tabela 3. Zestawienie pozostałych obszarów chronionych w Regionie Wodnym Małej 
Wisły 

Lp. Typ i nazwa obszaru, położenie Cel/przedmiot ochrony 
Obecność siedlisk i 

gatunków 
zależnych od wód 

1 
Park Krajobrazowy Dolinki 

Krakowskie, pow. 20686,1 ha 

Park obejmujący kilka dolin 
jurajskich, którego zadaniem 

jest ochrona ich specyficznych 
walorów przyrodniczych i 

krajobrazowych.  

W granicach zlewni 
zachodni fragment 
PK pozbawiony 
istotniejszych 

cieków wodnych. 

2 
Park Krajobrazowy Orlich Gniazd, 

pow. 60 984 ha 

Park, w obrębie którego 
chronione są wyjątkowe w 
skali kraju formy rzeźby 

krasowej z licznymi 
jaskiniami, i schroniskami 

skalnymi. Występuje wysokie 
zróżnicowanie zbiorowisk 

roślinnych, charakterystyczne 
wapieniolubne zespoły w tym 
rzadkie gatunki fauny i flory. 
Ochronie podlega również 
krajobraz kulturowy Jury.  

Obecnych kilka 
potoków z 

charakterystycznymi 
zespołami 

roślinnymi, w tym 
endemicznymi 

gatunkami roślin.  

3 
Rezerwat Dolina Żabnika, pow. 

47,99 ha, Gm. Jaworzno 

Biocenozy wodne, torfowiska 
niskie i przejściowe ze 

stanowiskami gatunków 
chronionych i rzadkich. 

Tak  

4 
Rezerwat Segiet, pow. 24,54 ha, 

Gm. Bytom 
Fragment naturalnego lasu 

bukowego. 
Nie 

5 
Rezerwat Michałowiec, pow. 

12,12, Gm. Trzyciąż 
Naturalny fragment żyznej 

buczyny karpackiej.  
Nie 

6 
Rezerwat Pazurek, pow. 187, 91 

ha, Gm. Olkusz 

Naturalne zbiorowiska buczyn, 
w tym buczyny storczykowej, 

ostańce skalne. 
Nie  

7 
Rezerwat Góra Chełm, pow. 

23,52, Gm. Łazy 

Las bukowy o charakterze 
naturalnym, porastający 

wapienne wzgórze. 
Nie  

8 
Rezerwat Ruskie Góry, pow. 

153,65 ha, Gm. Pilica 
Płaty żyznej buczyny sudeckiej 

i jaworzyny górskiej. 
Nie 

9 
Rezerwat Smoleń, pow. 4,32 ha, 

Gm. Pilica 

Leśno-krajobrazowy, skupienia 
ostańców jurajskich z ruinami 
zamku, porosłe lasem bukowo-

grabowo-modrzewiowym. 

Nie 

10 
Rezerwat Czantoria, pow. 97, 71 

ha, Gm. Ustroń 

Dolnoreglowe zbiorowiska 
leśne o charakterze 

naturalnym.  
Brak 

11 
Rezerwat Barania Góra, pow. 

379,85, Gm. Wisła 

Dobrze zachowane 
zbiorowiska borów na Baraniej 

Górze.  
Brak 

12 
Rezerwat Wisła, pow. 17,6 ha, 

Gm. Wisła 

Ochrona naturalnych siedlisk 
pstrąga potokowego (Salmo 

trutta m. fario).  
Tak 

13 

Rezerwat Stok Szyndzielni, pow. 
54,96 ha, Gm. Brenna, Bielsko-

Biała 

Las bukowy z domieszką 
jaworu, jodły i świerka, 

położony w terenie górskim na 
pograniczu regla dolnego i 

górnego. 

Nie 
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Lp. Typ i nazwa obszaru, położenie Cel/przedmiot ochrony 
Obecność siedlisk i 

gatunków 
zależnych od wód 

14 
Rezerwat Jaworzyna, pow. 40,03 

ha, Gm. Bielsko-Biała 

Naturalne lasy górskie – 
jaworzyna górska, kwaśna 

buczyna górska, żyzna buczyna 
karpacka. 

Nie 

15 

Rezerwat Dolina Łańskiego 
Potoku, pow. 47,07 ha, Gm. 

Brenna, Jasienica 

Naturalne zbiorowiska 
podgórskiego łęgu 

jesionowego                 i 
nadrzecznej olszyny  górskiej.  

Tak 

16 
Rezerwat Morzyk, pow. 10,25 ha, 

Gm. Jasienica 

Las o charakterze grądu 
subatlantyckiego i buczyny 

karpackiej. 
Nie 

17 
Rezerwat Skarpa Wiślicka, pow. 

29,03 ha, Gm. Skoczów 

Drzewostany bukowe oraz 
zbiorowiska łęgowe o 

charakterze naturalnym. 
Tak 

18 

Rezerwat Rotuz, pow. 40,63 ha, 
Gm. Chybie, Czechowice-

Dziedzice  

Torfowiskowy, śródleśne 
torfowiska z fragmentami boru 
bagiennego i boru wilgotnego. 

Tak 

19 
Rezerwat Żubrowisko, pow. 

742,56 ha, Gm. Pszczyna 
Ośrodek hodowli żubra. Tak 

20 

Rezerwat Babczyna Dolina, pow. 
76,25 ha, Gm. Kobiór, Pszczyna, 

Suszec 

Układy biocenotyczne 
charakterystyczne dla dolin 
rzecznych położonych w 

pobliżu wododziału Wisły i 
Odry, w zachodniej części 
Kotliny Oświęcimskiej.  

Tak 

21 
Rezerwat Las Murckowski, pow. 

100,67 ha, Gm. Katowice 
Las mieszany o cechach 

zespołu naturalnego. 
Nie 

22 

Park Krajobrazowy Cysterskie 
Kompozycje Krajobrazowe rud 

Wielkich, pow. 49.387 ha 

W granicach zlewni niewielki, 
wschodni fragment PK, w tym 

rejonie zlokalizowane dwa 
śródleśne cieki wodne. PK 
powołany dla zachowania 

naturalnych i 
antropogenicznych układów o 

wysokich walorach 
przyrodniczych i 
krajobrazowych 

zlokalizowanych we 
wschodniej części Kotliny 

Raciborskiej oraz północnych 
fragmentach Płaskowyżu 

Rybnickiego.  

Liczne niewielkie 
cieki, najistotniejszą 

wartość 
przyrodniczą 
przedstawiają 

kompleksy stawów 
rybnych, głównie ze 
względu na wysokie 

walory 
ornitologiczne.  

23 
Park Krajobrazowy Beskidu 
Śląskiego, pow. 37 983 ha 

W granicach zlewni 
zlokalizowana zachodnia część 

PK. Obecne siedliska 
przyrodnicze powiązane z 

górskimi ciekami (łęgi, 
olszynki górskie) oraz gatunki 
zwierząt (typowy dla górskich 

rzek zespół ichtiofauny, 
gatunki ptaków, m.in.: pluszcz 
Cinclus cinclus, pliszka górska 
Motacila cinerea, wydra Lutra 

lutra).  

Tak (obecnych co 
najmniej kilkanaście 

dolin niewielkich 
górskich potoków) 
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Uwarunkowania w zakresie wymagań ciągłości morfologicznej niezbędnej dla 
osiągnięcia dobrego stanu lub potencjału ekologicznego 

Swoboda migracji ichtiofauny uwarunkowana jest drożnością 
morfologiczną sieci rzecznej. Zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej 
(2000/60/WE) drożność dla swobody migracji ichtiofauny stanowi jedno z 
podstawowych kryteriów hydromorfologicznych w ocenie stanu lub potencjału 
ekologicznego rzek.  

Rzeka Przemsza została wymieniona w programie restytucji ryb 
wędrownych w Polsce jako istotna dla odtworzenia populacji certy, co warunkuje 
potrzebę zachowania ciągłości morfologicznej rzeki dla ryb diadromicznych. W 
rzece tej i jej dopływach zlokalizowane są potencjalne tarliska certy oraz 
reofilnych ryb potamodromicznych, w tym pstrąga potokowego, brzany, świnki i 
jelca – mających istotne znaczenie dla utrzymania dobrego stanu/potencjału 
ekologicznego ichtiofauny. W ramach opracowania „Ocena potrzeb i priorytetów 
udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w kontekście 
osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP; KZGW 2011” rzeka 
Przemsza nie została zaliczona do rzek szczególnie istotnych dla zachowania 
ciągłości morfologicznej. Dla przedsięwzięć zlokalizowanych na Przemszy i jej 
dopływach wskazane jest zapewnienie minimalizacji oddziaływań 
upośledzających ciągłość morfologiczną rzeki, w celu umożliwienia wędrówek 
ryb potamodromicznych oraz certy. 

W granicach Zlewni Przemszy zlokalizowane są odcinki Korytarza 
Południowo-Centralnego1 o randze krajowej. Przebiegają one południkowo 
(odcinek Jura Krakowsko-Częstochowska KPdC-11) oraz równoleżnikowo 
(odcinek Bory Stobrawskie-Lasy Przedborskie KPdC-10A) w obrębie obszaru 
zlewni. Odcinki te łączą Beskid Mały z rozległymi obszarami leśnymi w woj. 
świętokrzyskim i opolskim.  

Odcinek Małej Wisły – powyżej ujścia Przemszy został uznany za mało 
istotny dla populacji ryb diadromicznych, ze względu na przegrodzenie rzeki 
zaporą Zbiornika Goczałkowice oraz fakt, że Wisła powyżej zbiornika została 
mocno przekształcona, jej koryto jest wyprostowane i podzielone licznymi, 
niskimi stopniami. Brak jest na tym odcinku odpowiedniej powierzchni tarlisk, 
stąd ewentualne odtworzenie możliwości migracji nie będzie miało znaczącego 
wpływu na liczebność populacji tych gatunków. Dla przedsięwzięć 
zlokalizowanych na wymienionych odcinkach Wisły poniżej ujścia Przemszy oraz 
odcinków jej dopływów wskazanych jako istotne dla ryb dwuśrodowiskowych w 
odrębnych opracowaniach bezwzględnie konieczne jest zapewnienie 

                                                 
1 Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R.W., Niedziałkowski, K., 
Jędrzejewska B., Wójcik J.M., Zalewska H., Pilot M., 2005. Projekt korytarzy ekologicznych łączących 
Europejską sieć Natura 2000 w Polsce. Opracowanie wykonane dla Ministerstwa w ramach realizacji 
programu Phare PL0105.02. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża. Aktualizacja opracowana w ramach 
projektu „Ochrona obszarów siedliskowych i korytarzy ekologicznych dzikiej fauny przy drogach szybkiego 
ruchu w Polsce” realizowanego przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot dzięki wsparciu 
udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także 
budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 
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minimalizacji oddziaływań upośledzających ciągłość morfologiczną rzeki. 
Odnośnie inwestycji w rejonie Małej Wisły wskazane jest zapewnienie 
minimalizacji oddziaływań upośledzających ciągłość morfologiczną rzeki, w celu 
umożliwienia wędrówek ryb potamodromicznych. 
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3. Diagnoza problemów zarządzania ryzykiem 
powodziowym 

3.1.  Wstęp 

Poziom ryzyka z wykorzystaniem metody średniej straty rocznej określono 
dla następujących jednostek analitycznych: 

• heksagonów o powierzchni 10ha (umożliwiających obszarowe 
zróżnicowanie ryzyka), 

• obszarów gmin, 

• czterokilometrowych odcinków rzek i wybrzeża. 

Podstawę określenia poziomu ryzyka stanowiły wskaźniki związane 
z wrażliwością obszarów zagrożonych powodzią, które obliczano dla 
poszczególnych jednostek analitycznych (z uwzględnieniem stref zalewu 0,2%, 
1% i 10%). Dla heksagonów i obszarów gmin poziomy ryzyka obliczano 
niezależnie, natomiast w przypadku czterokilometrowych odcinków rzek 
i wybrzeża zastosowano rzutowanie wyników uzyskanych dla heksagonów. 

W celu uzyskania ostatecznego poziomu ryzyka (tzw. ryzyka 
zintegrowanego), z uwzględnieniem wyników otrzymanych w ramach wszystkich 
kategorii, wykorzystano metodę średniej ważonej z uwzględnieniem 
współczynników wagowych dla poszczególnych kategorii. Wartości 
współczynników określono w oparciu o metodę hierarchicznej analizy problemu 
(ang. Analytical Hierarchy Process - AHP). Współczynniki wagowe dla 
poszczególnych kategorii zestawiono poniżej: 

Współczynniki wagowe 

Zdrowie i życie ludzi 0,54 

Środowisko 0,07 

Dziedzictwo kulturowe 0,07 

Działalność gospodarcza 0,32 
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Zawarte w dalszej części opracowania zestawienia oparto na ryzyku określonym 
dla gmin i heksagonów, przyjmując pięć poziomów ryzyka: 

Poziom ryzyka 

1 Bardzo niski 

2 Niski 

3 Umiarkowany 

4 Wysoki 

5 Bardzo wysoki 

Szczegółowy opis metodyki dokonanych analiz zawiera część opracowania pt.: 
„Raport z zakończenia realizacji zadań w zakresie identyfikacji obszarów 
szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i ryzyka powodziowego - 
Analiza rozkładu przestrzennego zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz strat”, 
lipiec 2014, IMGW PiB. 

3.2.  Zidentyfikowane ryzyko powodziowe 

W ramach analizy w obszarze Regionu Wodnego Małej Wisły określono 
ryzyko powodziowe dla gmin z terenu poszczególnych zlewni. Liczba 
analizowanych gmin w poszczególnych zlewniach przedstawia się następująco: 

• Zlewnia Małej Wisły, 17 gmin 

• Zlewnia Przemszy, 17 gmin 

W ramach analizy na obszarze danych zlewni opracowano wyniki: 

• Zlewnia Małej Wisły – dla pięciu odcinków rzek: Wisła na odcinku 918-
986 wg MZP, Pszczynka na odcinku 0-33 wg MZP, Gostynia na odcinku 
0-1 wg MZP, Biała na odcinku 0-2; 8-21 wg MZP i Korzenica na odcinku 
0-3 wg MZP. 

• Zlewnia Przemszy – dla dwóch odcinków rzek: Przemsza na odcinku 0-48 
wg MZP i Brynica na odcinku 0-21 wg MZP 

Poniższa Tabela 4 przedstawia podsumowanie wyników w skali całego regionu 
wodnego, z podziałem na liczbę rozpatrywanych gmin, w których wystąpił 
określony poziom ryzyka w danej kategorii: 
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Tabela 4. Ryzyko powodziowe w Regionie Wodnym Małej Wisły 

  Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomie 

Region 
Wodny 

Poziom 
ryzyka 

Zintegrowane 
ryzyko 

powodziowe 

Zdrowie 
i życie 
ludzi 

Środowisko 
Dziedzictwo 
kulturowe 

Działalność 
gospodarcza 

Mała Wisła 

5 6 1 1 2 5 

4 7 4 1 0 5 

3 2 7 2 0 7 

2 7 4 3 0 5 

1 12 18 27 32 12 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Jak wynika z analizy rozkładu zintegrowanego ryzyka powodziowego w 
Regionie Wodnym Małej Wisły występuje 6 obszarów o najwyższym stopniu 
ryzyka, 7 obszarów wysokiego poziomu ryzyka oraz 2 obszary umiarkowanego 
ryzyka.  

Występujące w regionie wodnym ryzyko powodziowe kumuluje się 
przede wszystkim w „wąskich gardłach” (np. przy ujściu Przemszy do Wisły, czy 
ujściu Białej do Wisły), na odcinkach rzeki przepływającej przez silnie 
zurbanizowane doliny rzeczne, stanowiące naturalne rozlewiska i obszary 
przepływu „wielkiej wody”, w związku z czym trudno będzie całkowicie 
wyeliminować zagrożenie.  

W Tabeli 5 zestawiono gminy w odniesieniu do zintegrowanego poziomu 
ryzyka z podziałem na zlewnie. 
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Tabela 5. Stopień zintegrowanego ryzyka powodziowego w gminach 

Lp. Zlewnia 

Gminy 
Liczba 
gmin 

Nieakceptowalny 
poziom ryzyka 
powodziowego                 

(5 stopień) 

Nadmierny poziom 
ryzyka 

powodziowego                
(4 stopień) 

Podwyższony 
poziom ryzyka 
powodziowego                

(3 stopień) (5
 s

to
pi

eń
) 

(4
 s

to
pi

eń
) 

(3
 s

to
pi

eń
) 

1 
Zlewnia Małej 

Wisły 

Bielsko-Biała, 
Bieruń, Oświęcim, 

Czechowice-
Dziedzice 

Bestwina,  Bojszowy, 
Brzeszcze, Miedźna,  
Pszczyna, Skoczów 

oraz Strumień 

 4 7 0 

2 
Zlewnia 

Przemszy 
Chełm Śląski, 

Chełmek (Bieruń) 
 Będzin, Siewierz 2 0 2 

 

Graficzne przedstawienie wyniku analizy rozkładu przestrzennego ryzyka 
przedstawia załącznik 3 do niniejszego raportu. Konieczne jest szybkie ograniczenie 
poziomu ryzyka powodziowego zdiagnozowanego w poszczególnych zlewniach 
Regionu Wodnego Małej Wisły, a w szczególności w najbardziej zagrożonych 
zlewniach (Bielsko-Białą, Bieruń, Oświęcim, Czechowice-Dziedzice, Chełm 
Śląski, Chełmek), poprzez wdrożenie odpowiednich działań, co opisano  w 
kartach zlewni, a także w dalszej części opracowania. 

3.3.  Lista wiodących problemów 

W Regionie Wodnym Małej Wisły zagrożenie i ryzyko powodziowe 
przeważa w Zlewni Małej Wisły (tj. od źródeł Wisły do ujścia Przemszy). W 
dużej mierze fakt ten można wiązać z górskim charakterem południowej części tej 
zlewni (co wynika m.in. z gęstej sieci rzecznej oraz szybkiego spływu 
powierzchniowego wód opadowych). Poza tym znaczna część obiektów i terenów 
zagrożonych wodą 100-letnią (w tym obiekty użyteczności publicznej, obiekty 
stanowiące duże lub potencjalne zagrożenie dla środowiska, obiekty cenne 
kulturowo, tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny przemysłowe, tereny 
komunikacyjne, grunty orne) znajduje się w Zlewni Małej Wisły.   

Zlewnia Przemszy charakteryzuje się bardzo silnym zurbanizowaniem w 
południowo-zachodniej części (bardzo duże zagęszczenie zabudowy 
mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej występuje na terenach wchodzących w 
skład Aglomeracji Górnośląskiej, m.in. Katowice, Mysłowice, Gliwice, 
Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza), natomiast Zlewnia Małej Wisły jest stosunkowo 
słabo zurbanizowana (przeważają tu tereny wiejskie z kilkoma większymi i 
mniejszymi miastami, m.in. Czechowice-Dziedzice, Pszczyna, Tychy, Bieruń i 
Lędziny).  

W środkowej części Zlewni Małej Wisły występują licznie stawy oraz 
zbiorniki wodne. W Zlewni Małej Wisły silnie zagospodarowane zostały doliny 
rzeczne, przede wszystkim turystycznie, stąd znajduje się tu znaczna ilość 
pensjonatów, domów wczasowych i sanatoriów. Natomiast w Zlewni Przemszy 
tereny wiejskie przeważają w północnej i wschodniej części. W związku z tym,  
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rozbudowa infrastruktury przemysłowej oraz turystycznej i okołoturystycznej, 
mająca na celu podniesienie atrakcyjności gmin dla podmiotów gospodarczych 
oraz turystów, powinna uwzględniać niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia 
wystąpienia powodzi. 

Na terenie Regionu Wodnego Małej Wisły zagrożonych powodzią, 
występującą  
z prawdopodobieństwem raz na 100 lat (tzw. woda 100-letnia)  jest ok. 5300 osób 
(w tym 87% zagrożonych osób znajduje się w Zlewni Małej Wisły). Natomiast 
obszary zagrożone wodą 100-letnią zajmują powierzchnię ok. 4100 ha (w tym 
92% znajduje się w  Zlewni Małej Wisły).  

Najwyższy poziom ryzyka w Zlewni Małej Wisły określony został dla 
gmin: Bielsko-Biała, Oświęcim, Czechowice-Dziedzice oraz Bieruń; natomiast w 
Zlewni Przemszy dla gmin: Chełm Śląski i Chełmek.  

Wysoki poziom ryzyka w Zlewni Małej Wisły występuje na terenie gmin 
Bestwina,  Bojszowy, Brzeszcze, Miedźna,  Pszczyna, Skoczów oraz Strumień. 
Należy zwrócić uwagę na fakt stosunkowo wysokiego poziomu ryzyka 
powodziowego dla gmin położonych poniżej zbiornika Goczałkowice (Bestwina, 
Miedźna, Wilamowice, Brzeszcze) – jest to niewątpliwie argument godny uwagi 
w dyskusji o potrzebie zwiększenia pojemności zbiornika. Należy jednak mieć na 
uwadze, że ogromny wpływ na kształtowanie się fali powodziowej na Wiśle 
poniżej zbiornika Goczałkowice mają również jej dopływy - Biała i Iłownica. 
Umiarkowany poziom ryzyka powodziowego występuje w Zlewni Przemszy na 
terenie gminy Będzin i Siewierz.  

Znacznym problemem na terenie Regionu Wodnego Małej Wisły jest 
obecność inwestycji górniczych lub pogórniczych (problematyka wynikająca ze 
specyfikacji tych terenów, ich osiadania, powstawania obszarów 
bezodpływowych, itp.). Obszary górnicze zajmują ponad 20% powierzchni 
regionu wodnego. Duże zagęszczenie obszarów górniczych występuje w 
południowej i południowo-zachodniej części Zlewni Przemszy oraz w północnej i 
północno-wschodniej części Zlewni Małej Wisły (związane jest to z eksploatacją 
węgla kamiennego). Do najważniejszych obszarów górniczych występujących w 
regionie zaliczamy: Bogucice, Giszowiec I, Murecki I, Mysłowice, Wesoła II, 
Janów, Katowice-Brynów, Stara Ligota I, Ruda Śląska – Radoszowy, Ligota, 
Ruda Śląska – Panewniki II, Kazimierz – Juliusz II, Bieruń II, Wola I, Lędziny I, 
Imielin I, Byczyna, Dziewkowice, Jaworzno I, Jaworzno II, Jaworzno III, 
Jaworzno IV, Jeleń, Libiąż IV, Siemianowice I, Brzeziny, Czechowice II, 
Brzeszcze IV, Wola I, Lędziny I oraz Murcki I. Eksploatacja górnicza występuje 
zatem na terenie gmin: Jaworzno, Sosnowiec, Mysłowice, Siemianowice, 
Czeladź, Chorzów, Katowice, Bieruń, Lędziny, Libiąż, Bojszowy, Czechowice-
Dziedzice, Brzeszcze, Chełm Śląski, Imielin i Mikołów.   

Do najważniejszych kierunków podejmowanych działań, w celu obniżenia 
zagrożenia i ryzyka  powodziowego, zaliczamy techniczne i nietechniczne metody 
obniżające kulminację fali wezbraniowej i utrzymanie w należytym stanie 
istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej. Natomiast do ważnych kierunków 
podejmowanych działań zaliczamy: powstrzymywanie nowej zabudowy w 
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obszarach zalewowych, odtwarzanie i przebudowa systemów melioracji, 
monitoring zjawisk hydro-meteorologicznych i rozwój systemów zarządzania 
kryzysowego oraz zabezpieczanie ludności  
i majątku na terenach o wysokim ryzyku powodziowym. 

Z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej istotnym zagadnieniem 
jest też odpowiednie zagospodarowanie przestrzenne z uwzględnieniem 
kierunków rozwoju gmin, a jednocześnie ograniczające zabudowę na terenach 
zagrożonych wystąpieniem powodzi. Postępowanie takie ma swoje uzasadnienie 
gospodarcze, ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe.  

Poniższa Tabela 6 zawiera zestawienie obszarów problemowych z 
podziałem na poszczególne zlewnie oraz gminy, na terenie których znajdują się 
obszary zagrożone powodzią.  
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Tabela 6. Lista wiodących problemów 

Lp. Zlewnia Obszary problemowe w zlewni 

1. 

Małej Wisły 

Gmina Bielsko-Biała 

Bardzo wysoki poziom ryzyka zagrożenia powodzią występuje na terenie miasta Bielsko-Biała, 
szczególnie w jego centrum (zagrożonego powodzią od rzeki Białej). Wynika to głównie z obecności 
budynków zabudowy mieszkalnej i użyteczności publicznej, obiektów cennych kulturowo, cmentarza, 
ujęcia wody pitnej oraz licznych zakładów przemysłowych. Największe straty wynikać będą z awarii 
obwałowań. Poza tym poważnie narażone na zalanie tzw. wodą 100-letnią są tereny użytkowane rolniczo 
położone w dolinach potoku Kromparek – w jego środkowym i dolnym biegu (w północnej części m. 
Bielsko-Biała) oraz dolina potoku Krzywa – w jej środkowym biegu (dzielnica Lipnik). Dodatkowo 
północno-wschodnia część m. Bielsko-Biała (dzielnica Hałcnów) zagrożona jest powodzią od potoku 
Słonnica ze względu na brak pojemności koryta dla przepływu wody 100-letniej. Podtopienia i powodzie 
mogą obejmować głównie tereny zabudowane wzdłuż rzek i dolin potoków w dzielnicach:  Kamienica, 
Wapienica, Komorowice Śląskie, Komorowie Krakowskie, Stare Bielsko oraz w śródmieściu Bielska-
Białej. 

2. Gmina Oświęcim 
W gminie Oświęcim zagrożone są przede wszystkim miasta Oświęcim i Babice, na terenie których 
znajduje się liczna zabudowa mieszkalna, ujęcia wody pitnej, oczyszczalnia ścieków oraz zakłady 
przemysłowe. Dodatkowo zagrożone podtopieniami jest Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

3. Gmina Czechowice-Dziedzice 

W gminie Czechowice – Dziedzice na bardzo wysoki poziom ryzyka powodziowego wpływa obecność, 
na terenie miast: Czechowice-Dziedzice, Zabrzeg i Ligota, licznej zabudowy mieszkaniowej oraz 
zakładów przemysłowych. Dodatkowo występuje obecność inwestycji górniczych lub pogórniczych 
(problematyka wynikająca ze specyfikacji tych terenów, ich osiadania, powstawania obszarów 
bezodpływowych, itp.). Największe straty wynikać będą z awarii obwałowań. 

4. Gmina Bestwina 

Gmina Bestwina położona jest u ujścia rzeki Biała do Wisły, co znacząco wpływa na zagrożenie 
powodziowe tego obszaru. Najbardziej zagrożonym miastem tej gminy jest sama Bestwina, na terenie 
której znajdują się liczne budynki mieszkalne, ujęcie wody pitnej (ujęcie Kaniowo) oraz zakłady 
przemysłowe (m.in. obiekty wytwórcze i rzemieślnicze, zakład NICROMET). 

5. Gmina Bojszowy 

Ujęcie wody pitnej oraz liczna zabudowa mieszkaniowa znajduje się w miejscowości Bojszowy. 
Występują obszary przemysłowe (m.in. Erg, Isuzu).  Dodatkowo istnieje obecność inwestycji górniczych 
lub pogórniczych, m.in. kopalnia Piast (problematyka wynikająca ze specyfikacji tych terenów, ich 
osiadania, powstawania obszarów bezodpływowych, itp.). 
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Lp. Zlewnia Obszary problemowe w zlewni 

6. Gmina Brzeszcze 

W gminie Brzeszcze najbardziej zagrożoną miejscowością są same Brzeszcze, ze względu na obecność 
liczne zabudowy mieszkaniowej oraz obecność inwestycji górniczych lub pogórniczych (problematyka 
wynikająca ze specyfikacji tych terenów, ich osiadania, powstawania obszarów bezodpływowych, itp.). 
Poza tym w gminie występują liczne gospodarstwa domowe (zagrożonych ok. 300) oraz cmentarz 
komunalny. 

7. Gmina Miedźna 

Zagrożenie występuje głównie w związku ze zwiększonym zrzutem wody ze zbiornika w 
Goczałkowicach podczas wezbrań. Dodatkowo na podtopienia narażona jest zabudowa mieszkalna drogi 
komunikacyjne (w tym droga wojewódzka DW-933). Miejscowościami najbardziej zagrożonymi są: 
Wola i Miedźna. 

8. Gmina Pszczyna  

W gminie Pszczyna najbardziej zagrożonym miastem jest sama Pszczyna, ze względu na obecność na jej 
terenie: licznej zabudowy mieszkalnej, obiektów cennych kulturowo, cmentarza, oczyszczalni ścieków, 
strefy ujęcia wody pitnej oraz zakładów przemysłowych. Występują również obszary górnicze (m.in. 
KWK Silesia, Rudołtowice, Łąka). Zagrożenie występuje głównie od rzeki Pszczynka i Dokawa, 
jednakże obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi w gminie są także tereny w sołectwie 
Rudołtowice (od rzeki Wisła). Poza tym obiektem hydrotechnicznym stanowiącym zagrożenie jest 
zbiornik retencyjny w Łące, położony w odległości około 5 km od centrum miasta Pszczyna w kierunku 
zachodnim, zagrażający w wyniku awarii miejscowościom: Pszczyna, Brzeźnice i Wisła Mała. 

9. Gmina Skoczów 

Miastami gminy Skoczów, na których występuje strefa zalewu wody 100-letniej, są: Skoczów, 
Harbutowice, Kiczyce, Pierściec, Błędnice, Pogórze, Międzyświeć, Ochaby, Wiślica i Wilamowice, na 
terenie których znajduje się przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa, ujęcia wody pitnej oraz 
infrastruktura komunikacyjna (drogi). Należy zwrócić uwagę, że Wisła przepływa bezpośrednio przez 
centrum miasta Skoczów (najbardziej zagrożone samo centrum i Pogórze). Dodatkowo zagrożenie w 
gminie pochodzi od rzeki Błędnica i Młynówka Ustrońsko-Skoczowska. 

10. Gmina Strumień 

W gminie Strumień obecność wysokiego ryzyka powodziowego spowodowana jest występowaniem 
zabudowy mieszkaniowej, strefy ujęcia i samego ujęcia wody pitnej oraz zakładów przemysłowych. 
Miejscowościami zagrożonymi w gminie są: Drogomyśl (dzielnice Baranowice i Knaj, zagrożenie od 
rzeki Knajka), Bąków (dzielnica Łęg), Zabłocie (dzielnica Pasiek) i Strumień (w rejonie potoku Hynek i 
ul. Brodeckiego). Podtopienia w gminie mogą występować również wskutek zwiększonego zrzutu wody 
ze zbiornika w Goczałkowicach podczas wezbrań. 
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Lp. Zlewnia Obszary problemowe w zlewni 

11. 
Małej Wisły  
/Przemszy 

Gmina Bieruń 

W strefie zalewowej wody 100-letniej w gminie Bieruń znajdują się przede wszystkim miasta: Bieruń 
(Stary i Nowy), Bijasowice i Czarnuchowice. Na terenie tych miast znajduje się liczna zabudowa 
mieszkaniowa, oczyszczalnia ścieków (w m. Bieruń) oraz zakłady przemysłowe. Poza tym należy 
zwrócić uwagę, iż dany teren znajduje się pomiędzy rzekami Wisłą, Przemszą i Gostynką. Dodatkowo na 
wzrost ryzyka zagrożenia powodzią wpływa obecność inwestycji górniczych lub pogórniczych 
(problematyka wynikająca ze specyfikacji tych terenów, ich osiadania, powstawania obszarów 
bezodpływowych, itp.). 

12. 

Przemszy 

Gmina Chełm Śląski i Chełmek 

Teren zalewu wody 100-letniej na obszarze tych gmin obejmuje bardzo dużą liczbę zabudowy 
mieszkaniowej, obiekty zabytkowe (m.in. kościół pw. Św. Trójcy w Chełmie Śląskim) oraz zakłady 
przemysłowe (m.in. Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej w Chełmku). Najbardziej zagrożonymi 
miejscowościami są: Chełm Śląski, Chełm Mały, Chełmek, Bobrek). Bezpośrednie zagrożenie 
powodziowe związane jest z sąsiedztwem rzeki Przemszy, także z obniżaniem się terenu na skutek 
obecnej na danym terenie eksploatacji górniczej.  

13. Gmina Będzin 

W gminie Będzin najbardziej zagrożone powodzią jest samo miasto Będzin, a w mniejszym stopniu 
miasto Grodziec. Miasto Będzin charakteryzuje się liczną zabudową mieszkalną oraz występowaniem 
zakładów przemysłowych (m.in. huta, elektrownia i elektrociepłownia). Obszary te znajdują się w strefie 
zalewowej wody 100-letniej. Przez ścisłe centrum m. Będzin przepływa rzeka Przemsza dająca 
bezpośrednie zagrożenia dla miasta. Dodatkowo w północno-zachodniej części Będzina przepływa rzeka 
Brynica mogąca powodować podtopienia tamtejszych dzielnic.   

14. Gmina Siewierz 

W mieście Siewierz ryzyko powodziowe spowodowane jest liczną zabudową mieszkaniową. Dodatkowo 
zagrożone są miejscowości Wojkowice Kościelne i Wrężyn (zagrożenie od Przemszy i Trzebyczki) oraz 
Czekance (od Potoku Żelisławickiego). Poza tym w miejscowości Zawodzie zagrożone są obszary, które 
są nie obwałowane. 

15. Sosnowiec 
Na terenie gminy znajduje się ujęcie wody pitnej oraz liczna zabudowa mieszkaniowa. Poza tym istnieje 
obecność inwestycji górniczych lub pogórniczych (problematyka wynikająca ze specyfikacji tych 
terenów, ich osiadania, powstawania obszarów bezodpływowych, itp.). 
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4. Cele zarządzania ryzykiem powodziowym 

4.1. Charakterystyka zagrożenia powodziowego w Regionie 
Wodnym Małej Wisły 

Działania obniżające ryzyko powodziowe na przedmiotowym obszarze 
powinny zmierzać w pierwszej kolejności do powstrzymania dalszego 
zagospodarowywania terenów zagrożonych, a w miarę możliwości ograniczania 
obecnego użytkowania (poprzez likwidację, zmianę funkcji obiektów na mniej 
wrażliwą lub dostosowanie parametrów konstrukcyjnych obiektów do zalewania). 

W drugiej kolejności należy się skupić na zabezpieczeniu ludności 
i majątku, których nie uda się wyprowadzić poza tereny zagrożone. Szkolenia 
podnoszące świadomość społeczeństwa, dobra organizacja służb zarządzania 
kryzysowego oraz rozwijanie systemów ostrzegania pozwoli odpowiednio 
wcześnie przewidzieć zagrożenie, a tym samym dać czas do przygotowania się 
i ograniczenia strat w razie wystąpienia powodzi. 

Ostatnią możliwość ograniczenia ryzyka powodziowego dla Regionu 
Wodnego Małej Wisły stanowią techniczne i nietechniczne metody obniżające 
kulminacje fal powodziowych, to jest zwiększanie retencji w zlewniach, czy 
ograniczanie szybkości spływu powierzchniowego, również w formie dużych 
inwestycji hydrotechnicznych (np. inwestycja dotycząca zwiększenia pojemności 
Zbiornika Goczałkowickiego i Zbiornika Kozłowa Góra ). 

W zamieszczonej w dalszej części opracowania Tabeli 7 i 8 określono 
priorytety dla działań, przyjmując 3-stopniową skalę oceny: 

WYSOKI (3) – taki priorytet nadano działaniom, które ze względu na charakter 
zlewni oraz rodzaj przeważającego zagrożenia, będą miały największy wpływ na 
ograniczenie ryzyka powodziowego. 

ŚREDNI (2) – to priorytet przyznany działaniom, które mają wpływ na 
ograniczanie ryzyka powodziowego, jednak ocenia się, że ich efektywność nie 
będzie tak duża jak działań o wysokim priorytecie. 

NISKI (1) – to priorytet przypisany działaniom najmniej skutecznym 
w odniesieniu do charakteru zagrożenia, lub trudnymi do zastosowania w danym 
obszarze ze względu na jego charakter. 

Priorytetowe inwestycje przeciwpowodziowe zawarte w Masterplanach i 
innych opracowaniach dla regionu wodnego przedstawia załącznik 4. Dodatkowo 
Tabela 7 w każdej karcie zlewni posiada inwestycje, przypisane do odpowiedniej 
karty działań, co pozwala wstępnie określić priorytet jej realizacji. Zadania 
priorytetowe będą podlegały dalszej weryfikacji pod kątem zasadności w 
odniesieniu do celów PZRP jak również efektywności technicznej i ekonomicznej 
oraz zgodności z prawem środowiskowym.  

Wyniki priorytetyzacji zostały zagregowane, poprzez nadanie wag 
poszczególnym działaniom na podstawie skali zagrożenia powodziowego w danej 
zlewni (załącznik 5). Wyniki priorytetyzacji zostały przedstawione w Tabeli 9. 
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Propozycję priorytetyzacji odniesiono do następujących celów PZRP: 

• Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego (Cel 1), 

• Minimalizacja istniejącego ryzyka powodziowego (Cel 2), 

• Poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym (Cel 3). 

Priorytetyzację odnośnie działań realizujących poszczególne Cele przedstawiono 
jedynie względem tych, których potrzeba i możliwości wdrażania mogą być z 
uwagi na ich charakter ocenione na poziomie regionu wodnego.  

Za najważniejsze działania dotyczące zmniejszenia ryzyka powodziowego w 
Regionie Wodnym Małej Wisły należy uznać:  

• opracowanie szczegółowych warunków pod jakimi dyrektor 
RZGW będzie mógł zwolnić z zakazów wynikających z art. 88l 
ustawy Prawo wodne, 

• wypracowanie warunków technicznych pod jakimi można 
lokalizować i budować obiekty na obszarach zagrożonych wskutek 
awarii obwałowań, 

• budowę i modernizację wałów przeciwpowodziowych oraz 
budowli ochronnych pasa technicznego (np. ciągów 
komunikacyjnych służących do zapewnienia możliwości 
przeprowadzania prac utrzymaniowych i remontowych oraz do 
prowadzenia akcji przeciwpowodziowych),  

• regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potoków,  

• dostosowanie koryta wód powodziowych do wielkości przepływu, 

• poprawę stanu technicznego istniejącej infrastruktury 
przeciwpowodziowej,  

• poprawę i rozwój krajowego systemu prognoz, monitoringu i 
ostrzeżeń/ podniesienie poziomu ich jakości i wiarygodności,  

• opracowywanie aktów prawnych, wprowadzających zasady 
zagospodarowywania terenów zagrożonych powodzią, które 
ochronią społeczności przed nadmiernym ryzykiem i ograniczą 
straty w przyszłości, kierowanie projektów do legislacji, 

• wypracowanie instrumentu prawnego w postaci Katalogu Dobrych 
Praktyk, który będzie zawierał wytyczne w zakresie projektowym, 
wykonawczym i eksploatacyjnym, 

• opracowanie w przyszłości szeregu analiz i ekspertyz związanych z 
określeniem miejsc newralgicznych, które utrudniają przepływ 
wód wezbraniowych. 
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Tabela 7. Priorytety realizacji działań w Regionie Wodnym Małej Wisły z uwzględnieniem Zlewni Małej Wisły i Przemszy 
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1.1. 

Utrzymanie oraz 
zwiększanie istniejącej 

zdolności retencyjnej zlewni 
w regionie wodnym 

1 Ochrona/ zwiększanie retencji leśnej w zlewni  3 3 

2 
Ochrona/ zwiększanie retencji na obszarach 
rolniczych  

3 3 

3 
Ochrona/ zwiększanie retencji na obszarach 
zurbanizowanych 

3 3 

1.2 

Wyeliminowanie/ 
unikanie wzrostu 

zagospodarowania na 
obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią 

4 
Zakaz budowy obiektów służących osobom o 
ograniczonej mobilności lub możliwościach 
podejmowania decyzji  

3 3 

5 Zakaz budowy obiektów zagrażających środowisku  3 3 
6 Zakaz budowy obiektów infrastrukturalnych  3 3 

7 
Zakaz budowy pozostałych obiektów prywatnych 
i użyteczności publicznej  

3 3 

8 
Opracowanie szczegółowych warunków pod jakimi 
dyrektor RZGW będzie mógł zwolnić z zakazów 
wynikających z art. 88l ustawy Prawo wodne  

3 3 

9 Wykup gruntów i budynków  2 2 

1.3. 

Określenie warunków 
możliwego 

zagospodarowywania 
obszarów chronionych 

obwałowaniami 

10 

Ograniczenie budowy/budowa pod określonymi 
warunkami obiektów służących osobom o 
ograniczonej mobilności lub możliwościach 
podejmowania decyzji  

2 2 

11 
Ograniczenie budowy obiektów zagrażających 
środowisku  

3 3 

12 
Ograniczenie budowy pozostałych obiektów 
prywatnych i użyteczności publicznej,  

2 2 

13 Wypracowanie warunków technicznych pod jakimi 3 3 



 
 

26 
 

  
 

N
R

 C
E

LU
 

C
E

LE
 

Z
A

R
Z
Ą

D
Z

A
N

I
A

 R
Y

Z
Y

K
IE

M
 

P
O

W
O

D
Z

IO
-

W
Y

M
 

N
R

 C
E

LU
 

S
Z

C
Z

E
G

. CELE SZCZEGÓŁOWE 
ZARZĄDZANIA 

RYZYKIEM 
POWODZIOWYM 

N
R

 
D

Z
IA

ŁA
N

IA
 

DZIAŁANIE 

 
 

PRIORYTET (UZASADNIENIE) DLA 
ZLEWNI 

PRZEMSZY 
MAŁEJ WISŁY 

 

można lokalizować i budować obiekty na obszarach 
zagrożonych wskutek awarii obwałowań  

14 

Wypracowanie zaleceń dla istniejących obiektów, 
w zakresie możliwych sposobów ochrony przed 
stratami wskutek zalania obszarów chronionych 
obwałowaniami  

3 3 

1.4. 

Unikanie wzrostu oraz 
określenie warunków 
zagospodarowania na 

obszarach o niskim (p= 
0,2%) prawdopodobieństwie 

wystąpienia powodzi 

10 

Ograniczanie budowy/budowa pod określonymi 
warunkami obiektów służących osobom o 
ograniczonej mobilności lub możliwościach 
podejmowania decyzji / wypracowanie wytycznych  

2 2 

15 
Ograniczanie budowy obiektów zagrażających 
środowisku  

3 3 

16 

Wypracowanie warunków pod jakimi można 
lokalizować i budować obiekty o dużym znaczeniu 
strategicznym dla gospodarki i mogących 
spowodować znaczne zagrożenie dla ludzi i 
środowiska w przypadku zagrożenia powodzią  

3 3 
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2.1. 
Ograniczanie istniejącego 
zagrożenia powodziowego 

1 Ochrona/ zwiększanie retencji leśnej w zlewni  3 3 

2 
Ochrona/ zwiększanie retencji na obszarach 
rolniczych  

2 2 

3 
Ochrona/ zwiększanie retencji na obszarach 
zurbanizowanych  

3 3 

17 

Wprowadzenie w miastach i terenach 
zurbanizowanych (tam gdzie to będzie zasadne) 
obowiązku stosowania mobilnych systemów ochrony 
przed powodzią dla wody o p= 1%  

3 3 
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18 Spowalnianie spływu powierzchniowego  3 3 
19 Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów  1 1 
20 Odtwarzanie retencji dolin rzek  3 3 
21 Budowa obiektów retencjonujących wodę  3 3 

22 
Budowa i modernizacja wałów 
przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych 
pasa technicznego  

3 3 

23 Budowa kanałów ulgi  1 1 
24 Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potoków  3 3 

25 
Ochrona brzegów morskich przed erozją i powodzią 
od strony morza  

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

26 Budowa i odtwarzanie systemów melioracji  3 3 

27 
Dostosowanie koryta wód powodziowych do 
wielkości przepływu  

3 3 

28 
Usprawnienie reguł sterowania obiektami i 
urządzeniami technicznej ochrony przed powodzią  

3 3 

29 
Poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury 
przeciwpowodziowej  

3 3 

2.2. 
Ograniczanie istniejącego 

zagospodarowania 

30 
Likwidacja/zmiana funkcji obiektów służących 
osobom o ograniczonej mobilności lub 
możliwościach podejmowania decyzji  

2 2 

31 
Likwidacja/zmiana funkcji obiektów zagrażających 
środowisku  

3 3 

32 
Likwidacja/zmiana funkcji obiektów 
infrastrukturalnych  

2 2 

33 Likwidacja/zmiana funkcji pozostałych obiektów 3 3 
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prywatnych i użyteczności publicznej  

2.3. 
Ograniczanie wrażliwości 
obiektów i społeczności. 

34 
Modernizacja konstrukcji istniejących budynków i 
budowa nowych o konstrukcjach odpornych na 
zalanie  

3 3 

35 
Uszczelnianie budynków, stosowanie materiałów 
wodoodpornych  

3 3 

36 Trwałe zabezpieczenie terenu wokół budynków  3 3 

3 
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3.1. 

Doskonalenie 
prognozowania i ostrzegania 

o zagrożeniach 
meteorologicznych i 

hydrologicznych 

37 
Poprawa i rozwój krajowego systemu prognoz, 
monitoringu i ostrzeżeń/ podniesienie poziomu ich 
jakości i wiarygodności  

3 3 

38 
Budowa i usprawnienie lokalnych systemów 
ostrzegania przed powodziami  

3 3 

3.2. 
Doskonalenie skuteczności 

reagowania ludzi, firm i 
instytucji publicznych. 

39 

Doskonalenie planów zarządzania kryzysowego 
(wszystkie poziomy zarządzania), z uwzględnieniem 
map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 
powodziowego  

3 3 

40 

Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i 
postępowania czasie powodzi dla obiektów 
prywatnych i publicznych oraz zagrażających 
środowisku w przypadku wystąpienia powodzi  

3 3 

41 
Wdrażanie programów współpracy z mediami, 
szkolnictwem w zakresie ostrzegania i informowania  

3 3 

3.3. 
Doskonalenie skuteczności 

odbudowy i powrotu do 
stanu sprzed powodzi 

42 
Usprawnienie „systemu” przywracania funkcji 
infrastruktury po powodzi  

2 2 

43 
Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla 
poszkodowanych  

2 2 
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44 
Wypracowanie wytycznych dotyczących warunków 
ewentualnej odbudowy na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią  

3 3 

45 
Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitarnej (w tym 
wsparcie psychologiczne) dla ludzi oraz opieki 
weterynaryjnej dla zwierząt  

2 2 

3.4. 
Wdrożenie i doskonalenie 

skuteczności analiz 
popowodziowych. 

46 

Gromadzenie i udostępnianie danych i informacji 
o szkodach i ryzyku powodziowym w ujednoliconej 
formie i zakresie na obszarze całego kraju, na 
podstawie opracowanego instrumentu prawnego  

3 3 

47 
Analizy skuteczności systemu zarządzania ryzykiem 
i rekomendacje zmian  3 3 

48 
Przygotowanie propozycji systemowych służących 
rozwojowi badań naukowych  NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

3.5. 

Budowa instrumentów 
prawnych i finansowych 

zniechęcających lub 
skłaniających do 

określonych zachowań 
zwiększających 
bezpieczeństwo 

powodziowe 

49 

Opracowywanie aktów prawnych, wprowadzających 
zasady zagospodarowywania terenów zagrożonych 
powodzią, które ochronią społeczności przed 
nadmiernym ryzykiem i ograniczą straty w 
przyszłości, kierowanie projektów do legislacji  

3 3 

50 

Opracowanie zasad finansowania programów 
wspomagających ekonomicznie nowe zasady 
zagospodarowywania terenów zagrożonych, 
uruchamianie takich programów, znajdowanie źródeł 
finansowania  

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

3.6. 
Budowa programów 

edukacyjnych 
poprawiających świadomość 

51 
Opracowanie programów edukacyjnych dla różnych 
poziomów odbiorców (przedszkola, szkoły 
podstawowe, gimnazja, licea szkoły wyższe), których 

2 2 
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i wiedzę na temat źródeł 
zagrożenia powodziowego i 

ryzyka powodziowego 

celem będzie zmiana mentalności społeczności 
lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na 
tereny zagrożone oraz zmiany sposobu 
zagospodarowywania zamieszkałych terenów 
zagrożonych,  

52 

Opracowanie programów edukacyjnych dla mediów 
oraz innych podmiotów, których celem będzie zmiana 
mentalności społeczności lokalnych w kierunku 
ograniczenia ekspansji na tereny zagrożone oraz 
zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkałych 
terenów zagrożonych,  

2 2 
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Tabela 8. Priorytety realizacji działań w Regionie Wodnym Małej Wisły 
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o 1.1. 

Utrzymanie oraz 
zwiększanie istniejącej 

zdolności retencyjnej zlewni 
w regionie wodnym 

1 Ochrona/ zwiększanie retencji leśnej w zlewni  3   

2 
Ochrona/ zwiększanie retencji na obszarach 
rolniczych  

3   

3 
Ochrona/ zwiększanie retencji na obszarach 
zurbanizowanych 

3   

1.2 

Wyeliminowanie/ 
unikanie wzrostu 

zagospodarowania na 
obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią 

4 
Zakaz budowy obiektów służących osobom o 
ograniczonej mobilności lub możliwościach 
podejmowania decyzji  

3   

5 Zakaz budowy obiektów zagrażających środowisku  3   

6 Zakaz budowy obiektów infrastrukturalnych  3   

7 
Zakaz budowy pozostałych obiektów prywatnych 
i użyteczności publicznej  

3   

8 
Opracowanie szczegółowych warunków pod jakimi 
dyrektor RZGW będzie mógł zwolnić z zakazów 
wynikających z art. 88l ustawy Prawo wodne  

3   

9 Wykup gruntów i budynków   2  

1.3. 

Określenie warunków 
możliwego 

zagospodarowywania 
obszarów chronionych 

obwałowaniami 

10 

Ograniczenie budowy/budowa pod określonymi 
warunkami obiektów służących osobom o 
ograniczonej mobilności lub możliwościach 
podejmowania decyzji  

 2  

11 
Ograniczenie budowy obiektów zagrażających 
środowisku  

3   
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12 
Ograniczenie budowy pozostałych obiektów 
prywatnych i użyteczności publicznej,  

 2  

13 
Wypracowanie warunków technicznych pod jakimi 
można lokalizować i budować obiekty na obszarach 
zagrożonych wskutek awarii obwałowań  

3   

14 

Wypracowanie zaleceń dla istniejących obiektów, 
w zakresie możliwych sposobów ochrony przed 
stratami wskutek zalania obszarów chronionych 
obwałowaniami  

3   

1.4. 

Unikanie wzrostu oraz 
określenie warunków 
zagospodarowania na 

obszarach o niskim (p= 
0,2%) prawdopodobieństwie 

wystąpienia powodzi 

10 

Ograniczanie budowy/budowa pod określonymi 
warunkami obiektów służących osobom o 
ograniczonej mobilności lub możliwościach 
podejmowania decyzji / wypracowanie wytycznych  

 2  

15 
Ograniczanie budowy obiektów zagrażających 
środowisku  

3   

16 

Wypracowanie warunków pod jakimi można 
lokalizować i budować obiekty o dużym znaczeniu 
strategicznym dla gospodarki i mogących 
spowodować znaczne zagrożenie dla ludzi i 
środowiska w przypadku zagrożenia powodzią  

3   

2 

M
in

im
a

liz
a

cj
a

 
is

tn
ie

jąc
e

g
o

 r
yz

yk
a 

p
o

w
o

d
zi

o
w

e
go

 

2.1. 
Ograniczanie istniejącego 
zagrożenia powodziowego 

1 Ochrona/ zwiększanie retencji leśnej w zlewni  3   

2 
Ochrona/ zwiększanie retencji na obszarach 
rolniczych  

 2  

3 
Ochrona/ zwiększanie retencji na obszarach 
zurbanizowanych  

3   

17 
Wprowadzenie w miastach i terenach 
zurbanizowanych (tam gdzie to będzie zasadne) 

3   
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obowiązku stosowania mobilnych systemów ochrony 
przed powodzią dla wody o p= 1%  

18 Spowalnianie spływu powierzchniowego  3   

19 Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów    1 

20 Odtwarzanie retencji dolin rzek  3   

21 Budowa obiektów retencjonujących wodę  3   

22 
Budowa i modernizacja wałów 
przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych 
pasa technicznego  

3   

23 Budowa kanałów ulgi    1 

24 Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potoków  3   

25 
Ochrona brzegów morskich przed erozją i powodzią 
od strony morza  

NIE DOTYCZY 

26 Budowa i odtwarzanie systemów melioracji  3   

27 
Dostosowanie koryta wód powodziowych do 
wielkości przepływu  

3   

28 
Usprawnienie reguł sterowania obiektami i 
urządzeniami technicznej ochrony przed powodzią  

3   

29 
Poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury 
przeciwpowodziowej  

3   

2.2. 
Ograniczanie istniejącego 

zagospodarowania 
30 

Likwidacja/zmiana funkcji obiektów służących 
osobom o ograniczonej mobilności lub 

 2  
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możliwościach podejmowania decyzji  

31 
Likwidacja/zmiana funkcji obiektów zagrażających 
środowisku  

3   

32 
Likwidacja/zmiana funkcji obiektów 
infrastrukturalnych  

 2  

33 
Likwidacja/zmiana funkcji pozostałych obiektów 
prywatnych i użyteczności publicznej  

3   

2.3. 
Ograniczanie wrażliwości 
obiektów i społeczności. 

34 
Modernizacja konstrukcji istniejących budynków i 
budowa nowych o konstrukcjach odpornych na 
zalanie  

3   

35 
Uszczelnianie budynków, stosowanie materiałów 
wodoodpornych  

3   

36 Trwałe zabezpieczenie terenu wokół budynków  3   

3 
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3.1. 

Doskonalenie 
prognozowania i ostrzegania 

o zagrożeniach 
meteorologicznych i 

hydrologicznych 

37 
Poprawa i rozwój krajowego systemu prognoz, 
monitoringu i ostrzeżeń/ podniesienie poziomu ich 
jakości i wiarygodności  

3   

38 
Budowa i usprawnienie lokalnych systemów 
ostrzegania przed powodziami  

3   

3.2. 
Doskonalenie skuteczności 

reagowania ludzi, firm i 
instytucji publicznych. 

39 

Doskonalenie planów zarządzania kryzysowego 
(wszystkie poziomy zarządzania), z uwzględnieniem 
map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 
powodziowego  

3   

40 

Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i 
postępowania czasie powodzi dla obiektów 
prywatnych i publicznych oraz zagrażających 
środowisku w przypadku wystąpienia powodzi  

3   
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41 
Wdrażanie programów współpracy z mediami, 
szkolnictwem w zakresie ostrzegania i informowania  

3   

3.3. 
Doskonalenie skuteczności 

odbudowy i powrotu do 
stanu sprzed powodzi 

42 
Usprawnienie „systemu” przywracania funkcji 
infrastruktury po powodzi  

 2  

43 
Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla 
poszkodowanych  

 2  

    44 
Wypracowanie wytycznych dotyczących warunków 
ewentualnej odbudowy na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią  

3   

  

  45 
Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitarnej (w tym 
wsparcie psychologiczne) dla ludzi oraz opieki 
weterynaryjnej dla zwierząt  

 2  

3.4. 
Wdrożenie i doskonalenie 

skuteczności analiz 
popowodziowych. 

46 

Gromadzenie i udostępnianie danych i informacji 
o szkodach i ryzyku powodziowym w ujednoliconej 
formie i zakresie na obszarze całego kraju, na 
podstawie opracowanego instrumentu prawnego  

3   

47 
Analizy skuteczności systemu zarządzania ryzykiem 
i rekomendacje zmian  

3   

48 
Przygotowanie propozycji systemowych służących 
rozwojowi badań naukowych  

NIE DOTYCZY  
(zawarte w Katalogu Dobrych Praktyk) 

3.5. 

Budowa instrumentów 
prawnych i finansowych 

zniechęcających lub 
skłaniających do 

określonych zachowań 
zwiększających 
bezpieczeństwo 

49 

Opracowywanie aktów prawnych, wprowadzających 
zasady zagospodarowywania terenów zagrożonych 
powodzią, które ochronią społeczności przed 
nadmiernym ryzykiem i ograniczą straty w 
przyszłości, kierowanie projektów do legislacji  

3   

50 
Opracowanie zasad finansowania programów 
wspomagających ekonomicznie nowe zasady 

NIE DOTYCZY 
(zawarte w Katalogu Dobrych Praktyk) 
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DZIAŁANIE 
PRIORYTET (UZASANIENIE) DLA 

REGIONU WODNEGO MAŁEJ WISŁY 

powodziowe zagospodarowywania terenów zagrożonych, 
uruchamianie takich programów, znajdowanie źródeł 
finansowania  

3.6. 

Budowa programów 
edukacyjnych 

poprawiających świadomość 
i wiedzę na temat źródeł 

zagrożenia powodziowego i 
ryzyka powodziowego 

51 

Opracowanie programów edukacyjnych dla różnych 
poziomów odbiorców (przedszkola, szkoły 
podstawowe, gimnazja, licea szkoły wyższe), których 
celem będzie zmiana mentalności społeczności 
lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na 
tereny zagrożone oraz zmiany sposobu 
zagospodarowywania zamieszkałych terenów 
zagrożonych,  

 2  

52 

Opracowanie programów edukacyjnych dla mediów 
oraz innych podmiotów, których celem będzie zmiana 
mentalności społeczności lokalnych w kierunku 
ograniczenia ekspansji na tereny zagrożone oraz 
zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkałych 
terenów zagrożonych,  

 2  

 

Według powyższej analizy w Regionie Wodnym Mała Wisła priorytet wysoki otrzymały działania polegające na:  
• Działanie 1 Ochrona/ zwiększanie retencji leśnej w zlewni 
• Działanie 2 Ochrona/ zwiększanie retencji na obszarach rolniczych 
• Działanie 3 Ochrona/ zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych 
• Działanie 4 Zakaz budowy obiektów służących osobom o ograniczonej mobilności lub możliwościach podejmowania decyzji 
• Działanie 5 Zakaz budowy obiektów zagrażających środowisku 
• Działanie 6 Zakaz budowy obiektów infrastrukturalnych 
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• Działanie 7 Zakaz budowy pozostałych obiektów prywatnych i użyteczności publicznej 
• Działanie 8 Opracowanie szczegółowych warunków pod jakimi dyrektor RZGW będzie mógł zwolnić z zakazów wynikających z art. 88l ustawy Prawo 

wodne 
• Działanie 11 Ograniczenie budowy obiektów zagrażających środowisku 
• Działanie 13 Wypracowanie warunków technicznych pod jakimi można lokalizować i budować obiekty na obszarach zagrożonych wskutek awarii 

obwałowań 
• Działanie 14 Wypracowanie zaleceń dla istniejących obiektów, w zakresie możliwych sposobów ochrony przed stratami wskutek zalania obszarów 

chronionych obwałowaniami 
• Działanie 15 Ograniczanie budowy obiektów zagrażających środowisku 
• Działanie 16 Wypracowanie warunków pod jakimi można lokalizować i budować obiekty o dużym znaczeniu strategicznym dla gospodarki i mogących 

spowodować znaczne zagrożenie dla ludzi i środowiska w przypadku zagrożenia powodzią 
• Działanie 17 Wprowadzenie w miastach i terenach zurbanizowanych (tam gdzie to będzie zasadne) obowiązku stosowania mobilnych systemów ochrony 

przed powodzią dla wody o p= 1% 
• Działanie 18 Spowalnianie spływu powierzchniowego 
• Działanie 20 Odtwarzanie retencji dolin rzek 
• Działanie 21 Budowa obiektów retencjonujących wodę 
• Działanie 22 Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych pasa technicznego 
• Działanie 24 Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potoków 
• Działanie 26 Budowa i odtwarzanie systemów melioracji 
• Działanie 27 Dostosowanie koryta wód powodziowych do wielkości przepływu 
• Działanie 28 Usprawnienie reguł sterowania obiektami i urządzeniami technicznej ochrony przed powodzią 
• Działanie 29 Poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej 
• Działanie 31 Likwidacja/zmiana funkcji obiektów zagrażających środowisku 
• Działanie 33 Likwidacja/zmiana funkcji pozostałych obiektów prywatnych i użyteczności publicznej 
• Działanie 34 Modernizacja konstrukcji istniejących budynków i budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie 
• Działanie 35 Uszczelnianie budynków, stosowanie materiałów wodoodpornych 
• Działanie 36 Trwałe zabezpieczenie terenu wokół budynków 
• Działanie 37 Poprawa i rozwój krajowego systemu prognoz, monitoringu i ostrzeżeń/ podniesienie poziomu ich jakości i wiarygodności 
• Działanie 38 Budowa i usprawnienie lokalnych systemów ostrzegania przed powodziami 
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• Działanie 39 Doskonalenie planów zarządzania kryzysowego (wszystkie poziomy zarządzania), z uwzględnieniem map zagrożenia powodziowego i map 
ryzyka powodziowego 

• Działanie 40 Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i postępowania czasie powodzi dla obiektów prywatnych i publicznych oraz zagrażających 
środowisku w przypadku wystąpienia powodzi 

• Działanie 41 Wdrażanie programów współpracy z mediami, szkolnictwem w zakresie ostrzegania i informowania 
• Działanie 44 Wypracowanie wytycznych dotyczących warunków ewentualnej odbudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 
• Działanie 46 Gromadzenie i udostępnianie danych i informacji o szkodach i ryzyku powodziowym w ujednoliconej formie i zakresie na obszarze całego 

kraju, na podstawie opracowanego instrumentu prawnego 
• Działanie 47 Analizy skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i rekomendacje zmian 
• Działanie 49 Opracowywanie aktów prawnych, wprowadzających zasady zagospodarowywania terenów zagrożonych powodzią, które ochronią 

społeczności przed nadmiernym ryzykiem i ograniczą straty w przyszłości, kierowanie projektów do legislacji 
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2 

Ochrona/ zwiększanie retencji 
na obszarach rolniczych 

19 

Renaturyzacja koryt cieków i 
ich brzegów 

20 

Odtwarzanie retencji dolin rzek 

21 

Budowa obiektów 
retencjonujących wodę 

22 
Budowa  

i modernizacja wałów 
przeciwpowodziowych oraz 
budowli ochronnych pasa 

technicznego 

24 

Regulacje oraz prace 
utrzymaniowe rzek i potoków 

25 

Ochrona brzegów orskich przed 
erozją i powodzią od strony 

morza 

26 

Budowa i odtwarzanie 
systemów melioracji 

27 

Dostosowanie koryta wód 
powodziowych do wielkości 

przepływu 

29 
Usprawnienie reguł sterowania 

obiektami  
i urządzeniami technicznej 
ochrony przed powodzią 

1. 
M

ałej W
isły 

- 
- 

- 
1 

23 
10 

- 
1 

53 
2 

2. 
P

rzem
szy 

- 
- 

- 
- 

6 
4 

- 
- 

20 
3 

 
S

U
M

A
 

- 
- 

- 
1 

29 
14 

- 
1 

73 
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Tabela 10. Planowane, realizowane lub zrealizowane inwestycje przeciwpowodziowe w Regionie Wodnym Małej Wisły 

Lp. 
Nr 

działani
a 

ID 
inwestycji z 
programó

w 

Nazwa inwestycji Inwestor/Lide
r działania 

Ciek 

Kwalifikacja 
inwestycji wg 
art. 3 Prawa 
budowlanego 

Rodzaj 
inwestycji 

Zakres Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zlewnia Małej Wisły 

1. 22 1_781_W 

Rozbudowa istniejących oraz 
budowa nowych prawych wałów 
przeciwpowodziowych rzeki Wisły 
w miejscowościach: Zabrzeg-
Ochodza, Czechowice-Dziedzice, 
Goczałkowice-Zdrój w km rzeki 
Wisły 32+250 - 36+000 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Wisła 

budowa, 

przebudowa 
wał 

Przebudowa istniejącego 

i budowa nowego 

obwałowania 

w trakcie 

realizacji/Planow

ane do 2015 

2. 
24, 

22 
3_2115_W 

Odbudowa regulacji cieku Iłownica 
wraz z nadbudową i budową 
lewego i prawego wału w km cieku 
8+404 – 10+500 w gm. 
Czechowice - Dziedzice, pow. 
bielski, woj. Śląskie 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Iłownica 

budowa, 

przebudowa, 

remont 

prace w 

korycie, wał 

Remont  regulacji  cieku 

na  odcinku 2,096  km.  

Nadbudowa  i  budowa  

wału  prawego  i  lewego  

na  odcinku 2,096 km. 

Planowane do 

2022 

3. 24 1_786_W 

Odbudowa urządzeń wodnych 
zabudowy regulacyjnej rz. 
Brennica w km 4+500 - 7+300, m. 
Górki Małe, Brenna, woj. śląskie 

RZGW w 

Gliwicach 
Brennica remont 

prace w     

korycie 

Inwestycja obejmuje 

lokalne naprawy 

istniejących elementów 

ubezpieczeń brzegów i 

dna na długości 2,800 

km. 

Planowane  

do 2021 
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Lp. 
Nr 

działani
a 

ID 
inwestycji z 
programó

w 

Nazwa inwestycji 
Inwestor/Lide

r działania Ciek 

Kwalifikacja 
inwestycji wg 
art. 3 Prawa 
budowlanego 

Rodzaj 
inwestycji Zakres 

Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. 24 1_791_W 
Remont i odbudowa regulacji rzeki 
Brennicy w km 7+300 - 9+200 m. 
Brenna 

RZGW w 

Gliwicach 
Brennica remont 

prace w     

korycie 

Inwestycja obejmuje 

lokalne naprawy 

istniejących elementów 

ubezpieczeń brzegów i 

dna na długości 1,900 

km. 

Planowane  

do 2021 

5. 24 2_234_W 

Budowa i odbudowa urządzeń 
wodnych zabudowy regulacyjnej 
rz. Biała w km 25+030 - 27+500, 
m. Bystra, woj. Śląskie 

RZGW w 

Gliwicach 
Biała budowa 

prace w     

korycie 

Inwestycja obejmuje: 

kształtowanie przekroju 

poprzecznego, 

umocnienie brzegów i 

dna na długości 2,470 km 

Planowane  

do 2021 

6. 24  

Zakończenie realizacji budowy 
regulacyjnej rz. Białej w km 
18+000 – 21+500 (prace przerwane 
z powodu zerwania kontraktu z 
wykonawcą, należy zabezpieczyć 
możliwość zakończenia inwestycji) 

RZGW w 

Gliwicach 
Biała remont 

prace w 

korycie 
 

Powinno być 

zakończone do 

2010 

7. 24 2_235_W 

Odbudowa urządzeń wodnych 
zabudowy regulacyjnej potoku 
Straconka w km 0+000 - 6+500, m. 
Bielsko-Biała woj. Śląskie 

RZGW w 

Gliwicach 
Straconka remont 

prace w     

korycie 

Inwestycja obejmuje: 

kształtowanie przekroju 

poprzecznego, 

umocnienie brzegów i 

dna na długości 6,500 km 

Planowane  

do 2021 

(Inwestycja ujęta 

w aPGW) 
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Lp. 
Nr 

działani
a 

ID 
inwestycji z 
programó

w 

Nazwa inwestycji 
Inwestor/Lide

r działania Ciek 

Kwalifikacja 
inwestycji wg 
art. 3 Prawa 
budowlanego 

Rodzaj 
inwestycji Zakres 

Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. 24 2_233_W 

Odbudowa urządzeń wodnych 
zabudowy regulacyjnej rz. Biała w 
km 0+000 -5+150 m. Czechowice-
Dziedzice, Bestwina, woj. Śląskie 

RZGW w 

Gliwicach 
Biała remont 

prace w     

korycie 

Inwestycja obejmuje: 

kształtowanie przekroju 

poprzecznego, 

umocnienie brzegów i 

dna na długości 5,150 km 

W trakcie 

realizacji 

(Inwestycja ujęta 

w aPGW) 

9. 22 1_779_W 

Nadbudowa oraz przebudowa 
prawego wału rzeki Wisły w km rz. 
Wisły 30+800-32+300 i 29+400-
29+750 wraz z odbudową 
przepustów, gm. 
Czechowice-Dziedzice, pow. 
bielski, woj. śląskie 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Wisła budowa wał 

Odbudowa i przebudowa 

wału wraz z odbudową 

przepustów 

Planowane do 

2021 

10. 29 1_790_W 

Modernizacja obiektów zb. 
wodnego Wisła Czarne - drenaż 
skarpy odpowietrznej, przelew 
stokowy, sieć 
piezometrów 

RZGW w 

Gliwicach 
Wisła remont 

zbiornik 

wodny 

Modernizacja obiektów 

zbiornika: drenaż skarpy 

odpowietrznej, przelew 

stokowy, sieć 

Piezometrów 

Planowane do 

2021 

11. 27 3_2116_W 

Nadbudowa i przebudowa 
obustronnych obwałowań Kanału 
Ligockiego w km 0+000-0+570 
wraz z remontem przepustów w 
gm. Czechowice-Dziedzice, pow. 
bielski, woj. śląskie 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Kanał Ligocki 

budowa, 

przebudowa, 

remont 

wał, prace w 

korycie 

Nadbudowa i 

przebudowa istniejącego 

obwałowania 

Planowane do 

2021 
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Lp. 
Nr 

działani
a 

ID 
inwestycji z 
programó

w 

Nazwa inwestycji 
Inwestor/Lide

r działania Ciek 

Kwalifikacja 
inwestycji wg 
art. 3 Prawa 
budowlanego 

Rodzaj 
inwestycji Zakres 

Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. 27 3_2107_W 

Odbudowa koryta cieku Jasienicki 
w km 7+179 - 6+748 w m. 
Międzyrzecze Górne i w km 
14+425-14+663 w m. Jasienica, 
gm. Jasienica, pow. bielski 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Jasienica budowa 

prace w 

korycie 

Zmiana profilu 

podłużnego i 

poprzecznego koryta, 

korekcja progowa, 

umocnienia dna i 

brzegów 

Planowane do 

2016 

13. 27 3_2110_W 

Przebudowa obwałowań cieku 
Jasienica, gm. Czechowice - 
Dziedzice dł. 5,14 km; nadbudowa 
i przebudowa lewego wału rzeki w 
km 1+900 do km 4+600 i wału 
prawego w km 2+000 do km 
4+400, oraz remont koryta cieku w 
km 2+070 do km 4+600 
 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Jasienica przebudowa 

wał, prace w 

korycie 

Nadbudowa i 

przebudowa istniejącego 

obwałowania 

Planowane do 

2021 

14. 27 2_227_W 

Odbudowa i modernizacja koryta 
rzeki Wapienica w km 8+200 - 
9+930 w m. Bielsko-Biała, gm. 
Bielsko-Biała i w m. Międzyrzecze 
Górne gm. Jasienica 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Wapienica budowa 

prace w 

korycie 

Naprawa i przebudowa 

istniejących elementów 

ubezpieczeń brzegów i 

dna 

Planowane do 

2016 

15. 27 1_778_W 
Przebudowa oraz nadbudowa 
obwałowań cieku Iłownica, gm. 
Czechowice - Dziedzice 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Iłownica 

budowa, 

remont 

wał, prace w 

korycie 

Nadbudowa i 

przebudowa istniejącego 

obwałowania, remont 

istniejących ubezpieczeń 

koryta cieku 

Planowane do 

2021 
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Lp. 
Nr 

działani
a 

ID 
inwestycji z 
programó

w 

Nazwa inwestycji 
Inwestor/Lide

r działania Ciek 

Kwalifikacja 
inwestycji wg 
art. 3 Prawa 
budowlanego 

Rodzaj 
inwestycji Zakres 

Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16. 27 3_2114_W 

Odbudowa istniejących wraz z 
budową nowych wałów 
przeciwpowodziowych rzeki 
Wapienica oraz remont koryta 
cieku w km 5+200-6+100 w m. 
Ligota, Mazańcowice, gm. 
Czechowice-Dziedzice, Jasienica, 
pow. bielski 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Wapienica budowa 

wał, prace w 

korycie 

Budowa nowego i 

przebudowa istniejącego 

obwałowania, zmiana 

profilu podłużnego i 

poprzecznego koryta, 

Planowane do 

2021 

17. 27 3_2111_W 

Rozbudowa i przebudowa wału 
lewego rzeki Biała w km rz. 3+200 
– 4+150 oraz wału prawego rzeki 
Biała w km rz. 3+250 – 4+200 i 
1+950 – 2+550, gm. Bestwina, 
Czechowice-Dziedzice, pow. 
bielski, woj. śląskie - jako element 
ochrony przed powodzią w zlewni 
Małej Wisły 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Biała 

budowa, 

przebudowa 
wał 

Nadbudowa i 

przebudowa istniejącego 

obwałowania 

Planowane do 

2021 

18. 22 1_776_W 

Budowa nowej śluzy wałowej w 
lewym wale Małej Wisły w m. 
Goczałkowice-Zdrój w rejonie km 
rzeki Wisły 29+720 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Wisła budowa wał 

Budowa śluzy w 

istniejącym wale 

Planowane do 

2016 

19. 27 3_2108_W 
Regulacje cieku Goczałkowickiego 
w km 0+750 - 4+200 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Goczałkowicki budowa 

prace w 

korycie 

Zmiana profilu 

podłużnego i 

poprzecznego koryta, 

umocnienia brzegów i 

dna, żłób betonowy 

Planowane do 

2016 
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Lp. 
Nr 

działani
a 

ID 
inwestycji z 
programó

w 

Nazwa inwestycji 
Inwestor/Lide

r działania Ciek 

Kwalifikacja 
inwestycji wg 
art. 3 Prawa 
budowlanego 

Rodzaj 
inwestycji Zakres 

Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20. 22 3_2119_W 

Nadbudowa i przebudowa lewego 
wału rzeki Wisły w km rzeki 
34+750-36+400 w gm. 
Goczałkowice-Zdrój, 
pow. pszczyński 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Wisła 

budowa, 

przebudowa 
wał 

Nadbudowa i 

przebudowa istniejącego 

obwałowania na długości 

1,45 km 

Planowane do 

2022 

21. 22 3_2121_W 

Nadbudowa i przebudowa lewego 
wału rzeki Wisły w km rzeki 
29+850-30+101 w m. 
Goczałkowice-Zdrój 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Wisła 

budowa, 

przebudowa 
wał 

Nadbudowa i 

przebudowa istniejącego 

obwałowania 

Planowane do 

2021 

22. 22 3_2069_W 

Budowa nowego lewego wału 
rzeki Pszczynki w m. 
Międzyrzecze w km rzeki 5+000-
6+450 (od ul. Międzyrzeckiej do 
ul. Gilowieckiej) gm. Bojszowy 
pow. bieruńsko - lędziński 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Pszczynka budowa wał 

Budowa nowego 

obwałowania 

Planowane do 

2021 

23. 22 3_2065_W 

Przebudowa i odbudowa 
obustronnych wałów 
przeciwpowodziowych rzeki 
Gostynki w km. 3+000-4+200 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Gostynka 

budowa, 

przebudowa 
wał 

Odbudowa i przebudowa 

istniejącego obwałowania 

W trakcie 

realizacji/Planow

ane do 2021 

24. 27 3_2073_W 

Przebudowa i odbudowa 
obustronnych wałów 
przeciwpowodziowych rzeki 
Gostynki w km lewy wał: 4+200 - 
10+620, prawy wał: 4+200-11+450 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Gostynka przebudowa wał 

Odbudowa i przebudowa 

istniejącego obwałowania 

Planowane do 

2021 
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Lp. 
Nr 

działani
a 

ID 
inwestycji z 
programó

w 

Nazwa inwestycji 
Inwestor/Lide

r działania Ciek 

Kwalifikacja 
inwestycji wg 
art. 3 Prawa 
budowlanego 

Rodzaj 
inwestycji Zakres 

Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25. 22 3_2068_W 

Przebudowa i nadbudowa lewego 
wału rzeki Wisły oraz lewego wału 
rzeki Pszczynki od ujścia rzeki 
Gostynki (miejsce zakończenia 
nadbudowy wałów rzeki Gostynki 
w km 0+000 – 1+200) do nasypu 
kolejowego w m. Jedlina, gm. 
Bojszowy 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 

Wiała, 

Pszczynka 
przebudowa wał 

Nadbudowa i 

przebudowa istniejącego 

obwałowania 

Planowane do 

2021 

26. 27 3_2166_W 

Przebudowa i nadbudowa 
obustronnych wałów 
przeciwpowodziowych rzeki 
Gostynki w km lewy wał: 10+620 - 
15+500, prawy wał: 11+450 - 
15+500 w mieście Tychy 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Gostynka przebudowa wał 

Odbudowa, przebudowa i 

rozbudowa istniejącego 

obwałowania 

Planowane do 

2021 

27. 24 1_787_W 

Budowa ubezpieczeń brzegowych 
w celu likwidacji wyrwy 
brzegowej rz. Małej Wisły w km 
22+250 -23+800 m. Dankowice, 
woj. śląskie 

RZGW w 

Gliwicach 
Wisła remont 

prace w 

korycie 

Naprawy istniejących 

elementów ubezpieczeń 

brzegów 

Planowane do 

2021 

28. 22 3_2070_W 

Odtworzenie funkcjonalności i 
nadbudowa lewostronnego 
obwałowania rzeki Wisły w 
Bieruniu – Czarnuchowicach od 
ujścia rzeki Przemszy (przejazd 
wałowy na wysokości posesji przy 
ul. Mielęckiego 82) do mostu w 
ulicy Warszawskiej (droga nr 44) 
wraz z odwodnieniem terenów 
zawala wałów rzeki Przemszy, gm. 
Bieruń, pow. bieruńsko - lędziński 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Wisła przebudowa wał 

Odbudowa i przebudowa 

istniejącego obwałowania 

Planowane do 

2021 
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Lp. 
Nr 

działani
a 

ID 
inwestycji z 
programó

w 

Nazwa inwestycji 
Inwestor/Lide

r działania Ciek 

Kwalifikacja 
inwestycji wg 
art. 3 Prawa 
budowlanego 

Rodzaj 
inwestycji Zakres 

Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29. 22 3_2112_W 

Przebudowa i rozbudowa lewego 
wału rzeki Wisły w km rzeki Wisły 
9+770 – 10+580 wraz z 
przebudową przepustów w m. 
Wola, gm. Miedźna, pow. 
pszczyński - jako element ochrony 
przed powodzią w 
zlewni Małej Wisły. 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Wisła 

budowa, 

przebudowa 
wał 

Odbudowa i przebudowa 

istniejącego obwałowania 

Planowane do 

2021 

30. 22 3_2120_W 

Lewy wał rzeki Wisły w km rz. 
Wisły 12+500-13+000 w m. Wola, 
gm. Miedźna, pow. pszczyński, 
woj. śląskie 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Wisła 

budowa, 

przebudowa 
wał 

Remont istniejącego 

obwałowania. 

Odtworzenie niwelety 

korony lewego wału 

rzeki Wisły na odcinku 

rzeki 0,5 km (długość 

wału 0,65 km). 

Planowane do 

2022 

31. 22 3_2122_W 
Prawy wał rzeki Wisły w km rzeki 
24+000-27+800 w m. Kaniów, gm. 
Bestwina 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Wisła 

budowa, 

przebudowa 
wał 

Remont istniejącego 

obwałowania 

Planowane do 

2021 
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Lp. 
Nr 

działani
a 

ID 
inwestycji z 
programó

w 

Nazwa inwestycji 
Inwestor/Lide

r działania Ciek 

Kwalifikacja 
inwestycji wg 
art. 3 Prawa 
budowlanego 

Rodzaj 
inwestycji Zakres 

Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32. 22 1_795_W 

Budowa pompowni na potoku 
Pławianka wraz z 
nowoprojektowanym wałem tzw. 
zamykającym w km 0+000 ÷ 
0+380 (Zadanie 1), rozbudowa 
prawego wału 
rzeki Małej Wisły w km 6+700 ÷ 
7+400 dł. 0.700 km (Zadanie 2.1), 
rozbudowa wałów cofkowych 
potoku Pławianka: prawy w km 
0+000 ÷ 0+650 dł. 0.650 km 
(Zadanie 2.2) i lewy w km 0+000 ÷ 
0+716 dł. 0.716 km (Zadanie 2.3) 
oraz rozbudowa prawego wału 
rzeki Małej Wisły w km 0+000 ÷ 
1+435 (Zadanie 3) w 
miejscowościach Brzezinka, 
Pławy, Harmęże, Babice, gmina 
Oświęcim, woj. małopolskie 

Małopolski 

ZMiUW w 

Krakowie 

Wisła, 

Pławianka 

budowa, 

przebudowa 

pompownia, 

wał 

Podwyższenie 

istniejącego obwałowania 

oraz budowa nowego 

wału wraz z pompownią 

Planowane do 

2021 

33. 24 1_774_W 

Odbudowa koryta rzeki Bładnica w 
km 0+000-9+500 (odcinkowo na 
łącznej długości 3,0 km) w m. 
Skoczów, Międzyświeć, Bładnice 
gm. Skoczów i w m. Ustroń gm. 
Ustroń 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Bładnica budowa 

prace w 

korycie 

Naprawy istniejącego 

ubezpieczenia koryta 

W trakcie 

realizacji/Planow

ane do 2016 

34. 27 3_2082_W 

Odbudowa wału rzeki Knajki 
(kompleks VIII) w km 0+000-
2+900, gm. Strumień, gm. 
Dębowiec 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Knajka budowa wał 

Odbudowa i przebudowa 

istniejącego obwałowania 

Planowane do 

2021 
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Lp. 
Nr 

działani
a 

ID 
inwestycji z 
programó

w 

Nazwa inwestycji 
Inwestor/Lide

r działania Ciek 

Kwalifikacja 
inwestycji wg 
art. 3 Prawa 
budowlanego 

Rodzaj 
inwestycji Zakres 

Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35. 27 3_2117_W 

Nadbudowa i rozbudowa wałów 
rzeki Iłownica: 
prawego w km rzeki 11+483-
16+980 i lewego w km rzeki 
11+483-16+950 wraz z remontem 
regulacji, m. Iłownica, Roztropice, 
Landek, gm. Jasienica, pow. bielski 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Iłownica 

budowa, 

remont 

wał, prace w 

korycie 

Nadbudowa i rozbudowa 

istniejącego obwałowania 

Planowane do 

2021 

36. 27 1_775_W 
Odbudowa prawego wału cieku 
Łękawka w km 0+000-0+370, gm. 
Wilamowice, pow. bielski 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Łękawka budowa wał 

Odbudowa istniejącego 

obwałowania 

Planowane do 

2021 

37. 27 3_2102_W 
Odbudowa lewego wału cieku 
Dankówka w km 0+850-2+030 w 
m. Dankowice, gm. Wilamowice 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Dankówka budowa wał 

Odbudowa istniejącego 

obwałowania 

Planowane do 

2021 

38. 27 5_75_W 

Usuwanie szkód powodziowych na 
lewym wale cieku Dankówka w 
km 0+850 - 2+030 w m. 
Dankowice, gm. Wilamowice 
(odbudowa śluzy wałowej w km 
1+491 wraz z przyczółkami od 
strony odpowietrznej i odwodnej) 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Dankówka budowa wał 

Odbudowa istniejącej 

śluzy wałowej wraz z 

przyczółkami 

Planowane do 

2021 

39. 26 3_208_W 
Rozbudowa pompowni 
Jawiszowice 

Małopolski 

ZMiUW w 

Krakowie 

Jawiszowice przebudowa pompownia 
Rozbudowa pompowni 

melioracyjnej 

Planowane do 

2016 

40. 27 3_2071_W 

Odbudowa i przebudowa 
obwałowań przeciwpowodziowych 
rzeki Mleczna na terenie m. Bieruń 
Stary w km 1+900-4+350 (od 
mostu kolejowego przy ul. 
Chemików do mostu w ul. 
Turyńskiej) gm. Bieruń, pow. 
bieruńsko - lędziński 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Mleczna przebudowa wał 

Odbudowa i przebudowa 

istniejącego obwałowania 

Planowane do 

2021 
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Lp. 
Nr 

działani
a 

ID 
inwestycji z 
programó

w 

Nazwa inwestycji 
Inwestor/Lide

r działania Ciek 

Kwalifikacja 
inwestycji wg 
art. 3 Prawa 
budowlanego 

Rodzaj 
inwestycji Zakres 

Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

41. 27 3_2167_W 

Odbudowa i przebudowa 
obwałowań przeciwpowodziowych 
rzeki Mleczna na terenie m. Tychy 
w km 4+350-12+000 gm. Tychy, 
pow. tyski 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Mleczna przebudowa wał 

Odbudowa, przebudowa i 

rozbudowa istniejącego 

obwałowania 

Planowane do 

2021 

42. 24 
2_236_W 

 

Budowa, odbudowa i remont 
urządzeń wodnych zabudowy 
regulacyjnej rz. Mała Wisła w km 
68+150 - 73+777, m. Wiślica, 
Skoczów, woj. Śląskie (inwestycja 
strategiczna - zestawienie KZGW) 

RZGW w 

Gliwicach 
Wisła budowa 

prace w 

korycie 

Budowa, odbudowa i 

remont urządzeń 

wodnych zabudowy 

regulacyjnej 

Planowane do 

2021 (Inwestycja 

ujęta w aPGW) 

43. 27 2_239_W 

Regulacja koryta cieku Łański w 
km 3+565 – 6+715 w m. 
Wieszczęta, Łazy, Świętoszówka, 
gm. Jasienica, 
pow. Bielski 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Łański budowa 

prace w 

korycie 

Regulacja koryta cieku 

na dł. 3,15 km 

Planowane do 

2021 

44. 27 2_226_W 
Regulacja koryta cieku Wysoki, 
gm. Jasienica 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
potok Wysoki budowa 

prace w 

korycie 

Regulacja koryta cieku 

na dł. 1,65 km 

Planowane do 

2016 

45. 27 2_242_W 

Remont koryta potoków 
Starobielski, Niwka, Kamienicki I i 
Kamienicki II w zlewni rzeki 
Białej w Bielsku-Białej 

RZGW w 

Gliwicach 

Potok 

Starobielski, 

potok Niwka, 

potok 

Kamienicki 

remont 
prace w 

korycie 

Remont koryta potoków, 

b.d. 

Planowane do 

2021 

46. 21 2_238_W 

Zapora i zbiornik retencyjny na 
potoku Wilkówka w sołectwie 
Wilkowice, gm. Wilkowice, pow. 
bielski, woj. 
Śląskie 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Wilkówka budowa 

zbiornik 

wodny 

Zapora i zbiornik 

retencyjny, b.d. 

W trakcie 

realizacji/Planow

ane do 2016 
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Lp. 
Nr 

działani
a 

ID 
inwestycji z 
programó

w 

Nazwa inwestycji 
Inwestor/Lide

r działania Ciek 

Kwalifikacja 
inwestycji wg 
art. 3 Prawa 
budowlanego 

Rodzaj 
inwestycji Zakres 

Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

47. 27 2_240_W 

Rzeka Gostynia km 13+500-
15+800 remont urządzeń 
zabudowy regulacyjnej rzeki na 
terenie Miasta Tychy 

RZGW w 

Gliwicach 
Gostynia remont 

prace w 

korycie 

Remont urządzeń 

zabudowy regulacyjnej 

koryta rzeki 

Planowane do 

2021 (Inwestycja 

ujęta w aPGW) 

48. 27 2_222_W 
Regulacja koryta rzeki Knajka w 
km 18+705 - 20+705 w m. 
Ogrodzona gm. Dębowiec 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Knajka budowa 

prace w 

korycie 

Regulacja koryta rzeki na 

dł. 2,0 km 

Planowane do 

2021 

49. 27 2_228_W 

Regulacja cieku Łękawka od km 
7+800 (od stadionu sportowego) do 
km 9+200 w m. Bestwina-
Janowice, gm. Bestwina, pow. 
bielski, woj. śląskie” - w zakresie 
km 7+800 – 8+790 oraz 8+928-
9+200 (jako element ochrony przed 
powodzią w zlewni Małej Wisły) 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Łękawka budowa 

prace w 

korycie 

Regulacja koryta cieku 

na dł. 1,262 km 

Planowane do 

2016 

50. 27 3_2066_W 
Regulacja cieku Tyskiego w km 
2+400 - 4+900 w m. Tychy 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Tyski budowa 

prace w 

korycie 

Regulacja cieku na 

odcinku 2,5 km 

Planowane do 

2021 

51. 27 3_2077_W 
Regulacja cieku Tyskiego w km 
0+000-2+400, m. Tychy, gm. 
Tychy, pow. tyski, woj. śląskie 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Tyski budowa 

prace w 

korycie 

Odbudowa regulacji 

cieku na odcinku 2,4 km 

Planowane do 

2021 

52. 27 3_2072_W 
Regulacja rzeki Mlecznej w km 
17+300 –21+800 m. Katowice 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Mleczna budowa 

prace w 

korycie 

Odbudowa regulacji 

rzeki na odcinku 4,5 km 

Planowane do 

2021 

53. 27 3_2067_W 
Odbudowa koryta cieku 
Ławeckiego w km 2+380 – 5+035 
na terenie gm. Lędziny 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Ławecki budowa 

prace w 

korycie 

Odbudowa koryta cieku 

na odcinku 2,655 km 

Planowane do 

2021 

54. 27 2_223_W 

Regulacja koryta cieku 
Lipowieckiego w km 1+200-3+600 
w miejscowości Ustroń-Lipowiec, 
gm. Ustroń 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Lipowiecki budowa 

prace w 

korycie 

Regulacja koryta cieku 

na dł. 2,35 km. 

Planowane do 

2021 
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Lp. 
Nr 

działani
a 

ID 
inwestycji z 
programó

w 

Nazwa inwestycji 
Inwestor/Lide

r działania Ciek 

Kwalifikacja 
inwestycji wg 
art. 3 Prawa 
budowlanego 

Rodzaj 
inwestycji Zakres 

Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

55. 22 1_769_W 

Przebudowa wałów 
przeciwpowodziowych rzeki 
Gostynki w km 1+200-3+000 w m. 
Bijasowice, gm. Bieruń i w m. 
Jedlina, gm. Bojszowy 

Śląski  ZMiUW 

w Katowicach 
Gostynka przebudowa wał 

Rozbudowa istniejącego 

obwałowania 

W trakcie 

realizacji 

56. 22 1_794_W 

Rozbudowa prawego wału rzeki 
Małej Wisły od km 0+800 do km 
1+600 (Zadanie nr 1) oraz prawego 
obwałowania cofkowego potoku 
Dankówka na odcinkach od km 
0+000 do km 0+575 i od km 0+575 
do km 0+700 (Zadanie nr 2), w 
miejscowości Jawiszowice, gmina 
Brzeszcze, powiat oświęcimski, 
woj. małopolskie 

Małopolski 

ZMiUW w 

Krakowie 

Wisła, 

Dankówka 
budowa wał 

Rozbudowa i 

podwyższenie 

istniejącego obwałowania 

W trakcie 

realizacji 

57. 22 1_770_W 

Budowa, nadbudowa i przebudowa 
obustronnych obwałowań 
przeciwpowodziowych wraz z 
odbudową cieku Goławieckiego, 
od ujścia (do rz. Wisły) do ul. 
Wawelskiej, w m. Bieruń Nowy, 
gm. Bieruń 

Śląski  ZMiUW 

w Katowicach 
Goławiecki budowa 

wał, prace w 

korycie 

Odbudowa i przebudowa 

istniejącego obwałowania 

Realizacja na 

ukończeniu 
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Lp. 
Nr 

działani
a 

ID 
inwestycji z 
programó

w 

Nazwa inwestycji 
Inwestor/Lide
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Kwalifikacja 
inwestycji wg 
art. 3 Prawa 
budowlanego 

Rodzaj 
inwestycji Zakres 

Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

58. 27 2_225_W 

Odbudowa koryta rzeki Wapienica 
wraz z nadbudową obwałowań w 
km 1+200-5+600 m. Ligota gm. 
Czechowice-Dziedzice, pow. 
bielski 

Śląski  ZMiUW 

w Katowicach 
Wapienica budowa 

wał, prace w 

korycie 

W km 1+200-1+670: 

nadbudowa wałów na dł. 

0,94 km, odbudowa 

koryta 0,47 km;  w km 

1+670-4+260: 

modernizacja wałów na 

dł. 5,07 km, regulacja 

koryta cieku na dł.2,5 

km;  w km 4+260-5+015: 

nadbudowa wałów na dł. 

1,025 km;  w km 5+015-

5+600: nadbudowa 

wałów na dł. 0,97 km, 

regulacja koryta cieku na 

dł. 0,485 km. 

W trakcie 

realizacji 

59. 27 3_2109_W 

Regulacja koryta cieku Łękawka 
od ujścia do mostu w miejscowości 
Bestwinka Bestwińska w rejonie 
działki 1088/1 gm. Bestwina, 
Wilamowice, Miedźna pow. 
bielski, woj. śląskie (w zakresie 
1+843-4+465) 

Śląski  ZMiUW 

w Katowicach 
Łękawka budowa 

prace w 

korycie 

Odbudowa koryta cieku 

na łącznej dł. 2,622 km w 

zakresie km 1+843-

4+465 

W trakcie 

realizacji 

60. 27 A_832_W 

Odbudowa i regulacja cieku 
Prawobrzeżna Młynówka Kiczycka 
w km 0+000-1+600, 10+100-
11+700, gm. Skoczów, gm. 
Strumień 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach 

Młynówka 

Kiczycka 
budowa 

prace w 

korycie 
 

Inwestycja ujęta 

w aPGW 
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Lp. 
Nr 

działani
a 

ID 
inwestycji z 
programó

w 

Nazwa inwestycji 
Inwestor/Lide
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Kwalifikacja 
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budowlanego 

Rodzaj 
inwestycji Zakres 

Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

61. 27 

A_760_W 
(Inwestycja 
zgłoszona 
do aPGW) 

Regulacja i odbudowa koryta cieku 
Pogórzanka w km 0+000-0+600; 
1+800-4+000, gm. Skoczów 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach 
Pogórzanka budowa 

prace w 

korycie 
 koncepcja 

62. 27 

A_791_W 
(Inwestycja 
zgłoszona 
do aPGW) 

 

Odbudowa regulacji Kanału Ulgi 
rzeki Knajki w km 0+000-1+300 w 
m. Drogomyśl, gm. Strumień, pow. 
cieszyński wraz z regulacją 
odcinka koryta rzeki Knajki w km 
5+740-5+940 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach 
Knajka budowa 

prace w 

korycie 
 koncepcja 

63. 27 

A_806_W 
(Inwestycja 
zgłoszona 
do aPGW) 

 

Odbudowa i regulacja koryta cieku 
Dankówka w km 2+800-4+500 
wraz z odbudową obustronnych 
wałów w km 0+000-0+890 w 
zakresie km 0+740-0+890 w m. 
Dankowice, gm. Wilamowice 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach 
Dankówka budowa 

wał, prace w 

korycie 
 koncepcja 

64. 27 

A_810_W 
(Inwestycja 

ujęta w 
aPGW) 

 

Odbudowa koryta cieku Rudnicki 
w km 0+000-5+800, gm. Strumień, 
gm. Hażlach 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach 
Rudnicki budowa 

prace w 

korycie 
 koncepcja 

65. 27 

A_859_W 
(Inwestycja 
zgłoszona 
do aPGW) 

Odbudowa wałów rzeki Knajki 
(kompleks VI) w km 0+000-1+776 
oraz kompleks VII w km 0+000-
1+100 w m. Pruchna, gm. Strumień 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach 
Knajka budowa wał  koncepcja 

66. 27 

A_890_W 
(Inwestycja 
zgłoszona 
do aPGW) 

Odbudowa wałów rzeki Knajki 
(kompleks IX) w km 0+000-1+371 
w m. Pruchna, gm. Strumień i w m. 
Dębowiec, gm. Dębowiec 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach 
Knajka budowa wał  koncepcja 
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Lp. 
Nr 

działani
a 

ID 
inwestycji z 
programó

w 

Nazwa inwestycji 
Inwestor/Lide

r działania Ciek 

Kwalifikacja 
inwestycji wg 
art. 3 Prawa 
budowlanego 

Rodzaj 
inwestycji Zakres 

Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

67. 27 

A_893_W 
(Inwestycja 
zgłoszona 
do aPGW) 

Odbudowa lewego wału 
Lewobrzeżnej Młynówki 
Kiczyckiej w km 0+000-0+500 
oraz prawego w km 0+000-0+443 
w m. Pruchna, gm. Strumień 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach 

Młynówka 

Kiczycka 
budowa wał  koncepcja 

68. 27 

A_895_W 
(Inwestycja 
zgłoszona 
do aPGW) 

 

Odbudowa i regulacja koryta rzeki 
Knajka w km 13+700-14+700, gm. 
Dębowiec 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach 
Knajka budowa 

prace w 

korycie 
 koncepcja 

69. 27 

A_900_W 
(Inwestycja 

ujęta w 
aPGW) 

Regulacja koryta cieku Kromparek 
w km 3+620-4+600 i 4+655-6+360 
w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-
Biała 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach 
Kromparek budowa 

prace w 

korycie 
 koncepcja 

70. 27 

A_906_W 
(Inwestycja 
zgłoszona 
do aPGW) 

Regulacja koryta cieku 
Wilamowickiego w km 0+000-
1+500, gm. Dębowiec 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach 
Wilamowicki budowa 

prace w 

korycie 
 koncepcja 

71. 27 

A_908_W 
(Inwestycja 
zgłoszona 
do aPGW) 

Regulacja koryta rzeki Iłownica km 
19+050-22+000, gm. Skoczów 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach 
Iłownica budowa 

prace w 

korycie 
 koncepcja 

72. 27 

A_913_W 
(Inwestycja 

ujęta w 
aPGW) 

Odbudowa koryta cieku Hynek w 
km 0+000-3+600, gm. Strumień 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach 
Hynek budowa 

prace w 

korycie 
 koncepcja 

73. 27 

A_933_W 
(Inwestycja 

ujęta w 
aPGW) 

Odbudowa koryta cieku Łękawka 
w km 4+465-7+800 w gm. 
Bestwina, pow. bielski, woj. 
Śląskie 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach 
Łękawka budowa 

prace w 

korycie 
 koncepcja 
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Lp. 
Nr 

działani
a 

ID 
inwestycji z 
programó

w 

Nazwa inwestycji 
Inwestor/Lide
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Kwalifikacja 
inwestycji wg 
art. 3 Prawa 
budowlanego 

Rodzaj 
inwestycji Zakres 

Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

74. 27 

A_964_W 
(Inwestycja 

ujęta w 
aPGW) 

Odbudowa koryta cieku Dokawa w 
km 4+800 - 10+400 w gm. 
Pszczyna, pow. pszczyński, woj. 
Śląskie 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach 
Dokawa budowa 

prace w 

korycie 
 koncepcja 

75. 27 

A_969_W 
(Inwestycja 
zgłoszona 
do aPGW) 

 

Remont regulacji cieku Iłownica 
wraz z nadbudową wału prawego 
w km cieku 2+770 - 4+700 oraz 
budową wału lewego w km cieku 
3+200 - 4+700 w gm. Czechowice 
- Dziedzice, pow. bielski, woj. 
śląskie 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach 
Iłownica budowa 

prace w 

korycie 
 koncepcja 

76. 27 

A_985_W 
(Inwestycja 
zgłoszona 
do aPGW) 

 

Odbudowa koryta cieku Jasienicki 
km 12+820-13+721, gm. Jasienica, 
pow. Bielski 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach 
Jasienicki budowa 

prace w 

korycie 
 koncepcja 

77. 22 

A_1007_W 
(Inwestycja 
zgłoszona 
do aPGW) 

Lewy  wał  rzeki  Wisły  w  km  rz.  
Wisły 19+500-21+300  wraz  z  
przebudową  przepustów  
wałowych w m. Góra, gm. 
Miedźna, pow. pszczyński, woj. 
Śląskie 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach 
Wisła budowa wał  koncepcja 

78. 22 

A_1008_W 
(Inwestycja 
zgłoszona 
do aPGW) 

Przebudowa, odbudowa, 
nadbudowa wałów 
przeciwpowodziowych rzeki Wisły 
w km 2+800-5+400 w m. Bieruń 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach 
Wisła budowa wał  koncepcja 

79. 22 

A_1039_W 
(Inwestycja 
zgłoszona 
do aPGW) 

Przebudowa i modernizacja wałów 
przeciwpowodziowych na rzece 
Wisła w km 15+200 - 17+650, 
17+880 - 19+500 oraz w km 
21+700 - 22+850 w m. Góra, gm. 
Miedźna, pow. pszczyński 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach 
Wisła budowa wał  koncepcja 
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Nr 
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Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

80. 27 

A_1126_W 
(Inwestycja 

ujęta w 
aPGW) 

Budowa zbiornika Międzyrzecze, 
gm. Międzyrzecze 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach 
Jasienica budowa zbiornik  

Planowane do 

2024 

81. 27 

A_1135_W 
(Inwestycja 
zgłoszona 
do aPGW) 

Odbudowa zapór 
przeciwrumowiskowych na rzece 
Wapienica w km 14+830, 15+115 i 
16+480 wraz z odtworzeniem 
pojemności czasz zapór wraz z 
remontem koryta rz. Wapienica w 
m. Bielsko  Biała, pow. Bielski 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach 
Wapienica budowa 

prace w 

korycie 
 koncepcja 

82. 22 

A_1230_W 
(Inwestycja 
zgłoszona 
do aPGW) 

Nadbudowa lewego wału rzeki 
Wisły w m. Rudołtowice w km 
28+900 - 29+850, gm. Pszczyna, 
pow. pszczyński, woj. Śląskie 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach 
Wisła budowa wał  koncepcja 

83. 27 

A_1232_W 
(Inwestycja 
zgłoszona 
do aPGW) 

Odbudowa i przebudowa 
obwałowań przeciwpowodziowych 
rzeki Mleczna na terenie m. Bieruń 
w km 0+000-1+900 gm. Bieruń, 
pow. bieruńsko-lędziński 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach 
Mleczna budowa wał  koncepcja 

84. 22 

A_1236_W 
(Inwestycja 
zgłoszona 
do aPGW) 

Lewy wał rzeki Wisły w km rzeki 
30+101 - 31+250 w m. 
Goczałkowice - Zdrój 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach 
Wisła budowa wał  koncepcja 

85. 27 

A_1287_W 
(Inwestycja 
zgłoszona 
do aPGW) 

 

Odbudowa koryta cieku Borówka 
w km 1+400 - 2+800, tj. od ujścia 
Wałówki do ul. Kunza w gm. 
Czechowice - Dziedzice, pow. 
bielski, woj. Śląskie 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach 
Borówka regulacje 

prace w 

korycie 
 koncepcja 
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86. 29  
Remont zapory bocznej 
Goczałkowice 

obecnie brak, 

jeśli znajdą się 

środki 

finansowe na 

daną 

inwestycję, 

inwestorem 

może być GPW 

Wisła remont zapora 

Uzyskanie dodatkowej 

rezerwy powodziowej w 

systemie ochrony przed 

powodzią w Regionie 

Wodnym Małej Wisły w 

wysokości ok. 27 mln 

m3, bez ponoszenia 

kosztów związanych z 

budową nowego 

zbiornika retencyjnego. 

koncepcja 

87. 22  

Przebudowa wałów rzeki Wisły w 
gm. Skoczów wraz z remontem 
urządzeń obcych (np. schody, 
przepusty, ujęcia wody, itp.), wał 
prawy w km rzeki Wisły od 
63+285 do 73+744, wał lewy w km 
rzeki Wisły od 63+085 do 79+770 

RZGW w 

Gliwicach 
Wisła 

budowa, 

remont 
wał  koncepcja 

88. 27  

Przebudowa urządzenia wodnego 
Bajerka w gm. Skoczów; 
urządzenie to bierze początek na 
górnym stanowisku jazu 
harbutowickiego w km 73+777 
rzeki Wisły 

Gmina 

Skoczów 
Bajerka 

budowa, 

remont 

prace w 

korycie 
 koncepcja 

89. 22 A_897_W 

Zabezpieczenie prawego wału 
Małej Wisły z ulicą Pszczyńską w 
km 0+000 - 0+540, 0+000 - 1+220 
w M. Brzeszcze, gm. Brzeszcze 

Małopolski 

Zarząd 

Melioracji i 

Urządzeń 

Wodnych 

Mała Wisła budowa wał  koncepcja 
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Nr 

działani
a 

ID 
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w 
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Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

90. 27  

Koncepcja polderu 
przeciwpowodziowego Bieruń – 
Bijasowice – przeprowadzenie 
analizy ewentualnej lokalizacji, 
możliwości realizacji i roli w 
ochronie przed powodzią w 
dorzeczu Górnej Wisły. Skutkiem 
tej analizy powinno być podjęcie 
decyzji o jego ewentualnym 
zaplanowaniu lub odejściu od tego 
pomysłu. 

Starostwo 

Powiatowe w 

Bieruniu 

Mała Wisła budowa polder  koncepcja 

Zlewnia Przemszy 

1. 22 1_783_W 
Rozbudowa prawego wału 
Przemszy w km 0+800 - 1+450 w 
Bieruniu - Czarnuchowicach 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach Przemsza przebudowa wał 

Podwyższenie i 

rozbudowa wału na 

odcinku 650 m 

W trakcie 

realizacji/Planow

ane do 2015 

2. 29 1_788_W 

Uporządkowanie gospodarki 

wodnej zespołu zbiorników 

Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i 

Pogoria oraz modernizacja 

obiektów przeciwpowodziowych 

doliny Przemszy, woj. śląskie - 

Etap I – zb. Przeczyce 

RZGW w 

Gliwicach 
Przemsza remont 

zbiornik 

wodny 

Modernizacja obiektów 

związanych z istniejącą 

zaporą zbiornika 

Planowane do 

2021 



 
 

60 
 

  
 

Lp. 
Nr 

działani
a 

ID 
inwestycji z 
programó

w 

Nazwa inwestycji 
Inwestor/Lide
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Kwalifikacja 
inwestycji wg 
art. 3 Prawa 
budowlanego 

Rodzaj 
inwestycji Zakres 

Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. 27 1_771_W 

Rozbudowa - dostosowanie do III 

klasy budowli hydrotechnicznej 

wałów przeciwpowodziowych 

cieku Wielonka w km.0+000 do 

1+100 m. Wojkowice, gm. 

Wojkowice, pow. będziński 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Wielonka budowa wał 

Rozbudowa wału na 

odcinku 1100 m,  

dostosowanie 

parametrów technicznych 

wału do III klasy budowli 

Planowane do 

2021 

4. 27 3_2079_W 

Rozbudowa – dostosowanie do III 

klasy budowli hydrotechnicznej 

wałów przeciwpowodziowych 

cieku Jaworznik w km 0+700 do 

1+000 w Wojkowicach, gm. 

Wojkowice, pow. będziński 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Jaworznik budowa wał 

Rozbudowa wału na 

odcinku 300 m,  

dostosowanie 

parametrów technicznych 

wału do III klasy budowli 

Planowane do 

2021 

5. 27 3_2177_W 

Przebudowa i modernizacja wałów 

przeciwpowodziowych na cieku 

Trzebyczka, gm. Siewierz, pow. 

będziński 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Trzebyczka budowa wał 

Przebudowa i 

modernizacja wałów 

Planowane do 

2021 

6. 27 3_2178_W 

Przebudowa i modernizacja wałów 

przeciwpowodziowych na cieku 

Trzebyczka, gm. Dąbrowa 

Górnicza, pow. Dąbrowa Górnicza 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Trzebyczka budowa Wał 

Przebudowa i 

modernizacja wałów 

Planowane do 

2021 



 
 

61 
 

  
 

Lp. 
Nr 

działani
a 

ID 
inwestycji z 
programó

w 

Nazwa inwestycji 
Inwestor/Lide
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Kwalifikacja 
inwestycji wg 
art. 3 Prawa 
budowlanego 

Rodzaj 
inwestycji Zakres 

Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. 29 1_789_W 

Uporządkowanie gospodarki 

wodnej zespołu zbiorników 

Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i 

Pogoria oraz modernizacja 

obiektów przeciwpowodziowych 

doliny Przemszy, woj. śląskie - 

Etap II  

RZGW w 

Gliwicach 
Przemsza przebudowa 

zbiornik 

wodny 

Modernizacja obiektów 

związanych z istniejącą 

zaporą zbiornika 

Planowane do 

2021 

8. 24 1_797_W 

Remont koryta i ubezpieczeń rzeki 

Przemszy km 29+200-30+350 m. 

Sosnowiec, woj. śląskie 

RZGW w 

Gliwicach 
Przemsza remont 

prace w 

korycie 

Naprawa istniejących 

ubezpieczeń brzegów i 

zabudowa wyrw w 

istniejących opaskach 

brzegowych 

Planowane do 

2021 

9. 
24 

22 
1_798_W 

Remont koryta i obwałowań rzeki 

Przemszy km 38+500 - 40+000 m. 

Będzin, woj. śląskie  

RZGW w 

Gliwicach 
Przemsza remont 

wał, prace w 

korycie 

Remont istniejących 

wałów i lokalne naprawy 

istniejących ubezpieczeń 

w korycie 

Planowane do 

2021 

10. 24 1_793_W 

Zabezpieczenie przed zagrożeniem 

powodziowym rz. Brynica na 

odcinku od km 28+000 (ujście do 

rz. Przemszy) do źródeł w 

Mysłowie km 56+400 (z 

wyłączeniem zb. Kozłowa Góra) - 

remont regulacji 

RZGW w 

Gliwicach 
Brynica remont wał 

Wyrównanie korony i 

uszczelnienie korpusu 

wału 

Zabezpieczenie przed 

zagrożeniem 

powodziowym doliny rz. 

Brynicy na odcinku od 

ujścia do rzeki Przemszy 

do zb. Kozłowa Góra 

 

Planowane do 

2021 
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Nr 
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Inwestor/Lide
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art. 3 Prawa 
budowlanego 

Rodzaj 
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Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. 22 3_2176_W 

Przebudowa, odbudowa, 

nadbudowa wałów 

przeciwpowodziowych cieku 

Imielinka w km prawy wał: 0+000 

- 1+295, lewy wał: 0+000 - 0+971 

w m. Chełm Śląski 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Imielinka przebudowa wał 

Przebudowa istniejących 

wałów  na długości: wał 

prawy – 1295 m, wał 

lewy – 971 m 

Planowane do 

2021 

12. 27 2_232_W 

Regulacja koryta cieku Babia Ława 

km 3+700-4+653, gm. Dąbrowa 

Górnicza, pow. Dąbrowa Górnicza 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Babia Ława budowa 

prace w 

korycie 

Regulacja koryta cieku 

na dł. 0,953 km 

Planowane do 

2021 
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Nr 
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ID 
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w 
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budowlanego 

Rodzaj 
inwestycji Zakres 

Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. 27 3_2133_W 

Regulacja koryta cieku Czeczówka          

w km 2+200 - 4+125 m. Zendek, 

gm. Ożarowice, pow. Tarnogórski 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Czeczówka budowa 

prace w 

korycie 

Regulacja koryta cieku 

na dł. 1,925 km,  poprzez  

wyprofilowanie  koryta 

zapewni swobodny spływ 

wód korytem, zniweluje 

zagrożenie wystąpienia 

wód poza obrys brzegów 

i zminimalizuje 

ewentualne straty w 

przypadku wystąpienia 

wód katastrofalnych. 

Realizacja inwestycji 

polepszy warunki 

odwodnienia istniejącego 

Międzynarodowego 

Portu Lotniczego 

Katowice - Pyrzowice 

oraz poprawi stosunki 

wodno-powietrzne 

okolicznych gruntów 

użytkowanych rolniczo. 

Planowane do 

2021 

14. 27 3_2136_W 

Odbudowa koryta c. 

Żelisławickiego w tym regulacja 

0,7 km w km 0+000 do 4+230 m. 

Żelisławice, gm. Siewierz, pow. 

Będziński 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Żelisławicki budowa 

prace w 

korycie 

Regulacja koryta cieku 

na dł. 0,7 km oraz 

odbudowa koryta na dł. 

3,53 km. 

Planowane do 

2021 
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Lp. 
Nr 

działani
a 

ID 
inwestycji z 
programó

w 

Nazwa inwestycji 
Inwestor/Lide
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Kwalifikacja 
inwestycji wg 
art. 3 Prawa 
budowlanego 

Rodzaj 
inwestycji Zakres 

Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. 27 3_2138_W 

Odbudowa koryta cieku Jaworznik 

w km 1+000 do 2+500 m. 

Wojkowice, gm. Wojkowice, pow. 

będziński 

Śląski ZMiUW 

w Katowicach 
Jaworznik budowa 

prace w 

korycie 

Odbudowa koryta cieku 

na dł. 1,50 km. 

Planowane do 

2021 

16. 27 2_230_W 

Odbudowa koryta cieku 

Czeczówka       w km 0+000 - 

2+200 na terenie gm. Ożarowice 

Śląski  ZMiUW 

w Katowicach 
Czeczówka budowa 

prace w 

korycie 

Regulacja koryta cieku 

na dł. 2,2 km,  poprzez  

wyprofilowanie  koryta 

zapewni swobodny spływ 

wód korytem, zniweluje 

zagrożenie wystąpienia 

wód poza obrys brzegów 

i zminimalizuje 

ewentualne straty w 

przypadku wystąpienia 

wód katastrofalnych. 

W trakcie 

realizacji 

17. 27 2_231_W 

Odbudowa koryta cieku 

Ożarowickiego w km 0+000 - 

5+250, w gm. Ożarowice, pow. 

tarnogórski, woj. śląskie 

Śląski  ZMiUW 

w Katowicach 
Ożarowicki budowa 

prace w 

korycie 

Odbudowa koryta cieku, 

bd 

w trakcie 

realizacji 

18. 27 3_962_W 

Remont 17 stopni wodnych i 2 

bystrotoków na cieku Żelisławice 

w km5+640-7+980, gm. 

Koziegłowy 

Śląski  ZMiUW 

w Katowicach 
Żelisławicki remont 

prace w 

korycie, 

budowla 

piętrząca 

Remont 17 stopni 

wodnych i 2 bystrotoków 

w trakcie 

realizacji 
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Lp. 
Nr 

działani
a 

ID 
inwestycji z 
programó

w 

Nazwa inwestycji 
Inwestor/Lide

r działania Ciek 

Kwalifikacja 
inwestycji wg 
art. 3 Prawa 
budowlanego 

Rodzaj 
inwestycji Zakres 

Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19. 27 2_237_W 

Remont regulacji rzeki Przemszy - 

od km 59+800 (ujście rz. Mitręgi) 

do km 63+750 (most na rz. 

Przemszy w Piwoni, ul. Mostowa) 

- (gm. Siewierz) 

RZGW w 

Gliwicach 
Przemsza remont 

prace w 

korycie 
 

planowane  

do 2021 

20. 24  

Remont ubezpieczeń, remont 

obiektów poprzecznych 

regulacyjnych (progi, stopnie 

wodne) - rzeki Przemszy na 

odcinku od ujścia rzeki Białej 

Przemszy w km 24+000 do km 

38+500 

RZGW w 

Gliwicach Przemsza 
remont, 

budowa 

prace w 

korycie, 

budowla 

piętrząca 

 koncepcja 

21. 22  

Odcinkowa modernizacja 

obwałowań rzeki Przemszy km 

23+800 - 43+000 

RZGW w 

Gliwicach Przemsza przebudowa wał  koncepcja 

22. 22  

Przebudowa wałów gm. 

Mysłowice, rzeka Przemsza oraz 

wprowadzenie działań mających na 

celu ograniczenie wypiętrzania się 

koryta rzeki Przemszy i osiadania 

terenu wzdłuż rzeki 

 Przemsza przebudowa wał  koncepcja 
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Lp. 
Nr 

działani
a 

ID 
inwestycji z 
programó

w 

Nazwa inwestycji 
Inwestor/Lide

r działania Ciek 

Kwalifikacja 
inwestycji wg 
art. 3 Prawa 
budowlanego 

Rodzaj 
inwestycji Zakres 

Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23.  22 3_2182_W 

Zabezpieczenie przed zagrożeniem 

powodziowym prawego brzegu 

rzeki Przemszy w km 1+450 – 

6+652, np. poprzez budowę 

obwałowań (w rejonie dzielnicy 

Chełm Mały w Gminie Chełm 

Śląski) 

 

KWK Piast, 

Śląski  ZMiUW 

w Katowicach, 

Gmina Chełm 

Śląski 

Przemsza budowa wał 
Budowa wału 

przeciwpowodziowego 

Planowane do 

2016 
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Lp. 
Nr 

działani
a 

ID 
inwestycji z 
programó

w 

Nazwa inwestycji 
Inwestor/Lide

r działania Ciek 

Kwalifikacja 
inwestycji wg 
art. 3 Prawa 
budowlanego 

Rodzaj 
inwestycji Zakres 

Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24. 29  
Remont zapory czołowej Kozłowa 

Góra 
obecnie brak Brynica remont zapora 

Remont wymagany jest 

ze względu na 

zaawansowany wiek 

zapory i występujące 

nieprawidłowości 

związane z pracą 

przeciwinfiltracyjnego 

ekranu glinowego. Brak 

remontu korpusu nasypu 

statycznego zapory 

czołowej obejmującego 

uszczelnienie ekranu 

iłowego, wymiany 

drenaży oraz dociążenia 

nasypu gruntami 

przepuszczalnymi może 

spowodować wyłączenie 

obiektu z eksploatacji 

(utrata rezewy 

powodziowej w 

wysokości 2,786 hm3). 

Istnieje możliwość 

zwiększenia rezerwy 

powodziowej do 5,193 

hm3. 

koncepcja 
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Lp. 
Nr 

działani
a 

ID 
inwestycji z 
programó

w 

Nazwa inwestycji 
Inwestor/Lide

r działania Ciek 

Kwalifikacja 
inwestycji wg 
art. 3 Prawa 
budowlanego 

Rodzaj 
inwestycji Zakres 

Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25. 27 
A_314_W 

 

Odbudowa koryta cieku 

Pustkowiec w km 0+000-2+100, 

m. Żelisławice, gm. Siewierz, pow. 

będziński, woj. Śląskie 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach Pustkowiec przebudowa 
prace w 

korycie 

Odbudowa zniszczonych 

umocnień brzegowych, 

mających na celu 

ograniczenie ryzyka 

powodzi dla gruntów 

oraz posesji położonych 

w pobliżu koryta cieku 

oraz poprawa warunków 

produkcji rolnej. 

Koncepcja, 

planowane do 

2018 

26. 27 
A_316_W 

 

Odbudowa koryta cieku 

Smudzówka w km 1+670-6+200, 

w m. Poręba - Niwki, Czekanka, 

gm. Poręba, Siewierz, pow. 

zawierciański, będziński 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach Smudzówka remont 
prace w 

korycie 

Odbudowa zniszczonych 

umocnień brzegowych, 

mających na celu 

przyczynienie się do 

ograniczenia ryzyka 

powodzi dla gruntów 

oraz zabudowań 

położonych w pobliżu 

koryta cieku. 

koncepcja, 

planowane do 

2018 

27. 27 
A_317_W 

 

Regulacja i odbudowa koryta cieku 

Trzebyczka km 7+180-12+500, m. 

Dąbrowa - Górnicza - Ząbkowice, 

Dąbrowa Górnicza - Sikorka,  gm. 

Dąbrowa Górnicza, pow. Dąbrowa 

Górnicza 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach Trzebyczka 
remont, 

przebudowa 

prace w 

korycie 

Regulacja i odbudowa 

koryta cieku na dł. 5,32 

km. 

koncepcja, 

planowane do 

2019 
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Lp. 
Nr 

działani
a 

ID 
inwestycji z 
programó

w 

Nazwa inwestycji 
Inwestor/Lide

r działania Ciek 

Kwalifikacja 
inwestycji wg 
art. 3 Prawa 
budowlanego 

Rodzaj 
inwestycji Zakres 

Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28. 27 
A_330_W 

 

Odbudowa koryta cieku Psarskiego 

w km 0+000-3+630, gm. Będzin, 

pow. Będziński 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach Psarski przebudowa 
prace w 

korycie 

Odbudowa zniszczonych 

umocnień brzegowych, a 

także udrożnienie koryta, 

mające na celu 

zabezpieczenie gruntów 

oraz zabudowań przed 

powodzią. 

koncepcja, 

planowane do 

2019 

29. 27 
A_331_W 

 

Regulacja koryta cieku Jamki km 

1+750-5+360, gm. Dąbrowa 

Górnicza, pow. Dąbrowa Górnicza 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach Jamki remont 
prace w 

korycie 

 Regulacja koryta cieku na 

dł. 3,61 km.  

 

koncepcja, 

planowane do 

2019 

30. 27 
A_698_W 

 

Odbudowa koryta cieku Trzonia w 

km 0+000-3+400 m. Zendek, gm. 

Ożarowice, pow. tarnogórski 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach Trzonia przebudowa 
prace w 

korycie 

Odbudowa koryta cieku 

na dł. 3,4 km, w tym 

zniszczonych umocnień 

brzegowych mających na 

celu zabezpieczenie 

przed podtopieniami i 

powodzią terenów 

zabudowanych, rolnych 

oraz wyposażonych w 

infrastrukturę techniczną 

(drogi, mosty) przyległej 

miejscowości Zendek w 

gminie Ożarowice. 

koncepcja, 

planowane do 

2018 
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Lp. 
Nr 

działani
a 

ID 
inwestycji z 
programó

w 

Nazwa inwestycji 
Inwestor/Lide

r działania Ciek 

Kwalifikacja 
inwestycji wg 
art. 3 Prawa 
budowlanego 

Rodzaj 
inwestycji Zakres 

Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31. 27 
A_928_W 

 

Regulacja koryta cieku Bolina 

Główna w km 1+397-4+800 w m. 

Mysłowice, m. Katowice 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach Bolina Główna remont 
prace w 

korycie 
 koncepcja 

32. 27 
A_967_W 

 

Przebudowa lewego i prawego 

wału rzeki Bobrek w km: wał lewy 

7+715-9+140, wał prawy 8+319-

9+494 w m. Sosnowiec, gm. 

Sosnowiec, woj. Śląskie 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach Bobrek przebudowa wał  koncepcja 

33. 27 
A_1284_W 

 

Regulacja koryta cieku Bolina 

Główna w km 0+367,5-1+397 w 

m. Mysłowice 

Śląski ZMIUW 

w Katowicach Bolina Główna remont 
prace w 

korycie 
 

planowane do 

2019 

34. 22 A_877_W 

Budowa lewego wału 

przeciwpowodziowego rzeki 

Przemszy w m. Chełmek.  

Małopolski 

ZMiUW w 

Krakowie 
Przemsza budowa wał 

Proponowany zakres prac 

obejmuje budowę 

nowych odcinków wału z 

wykorzystaniem 

istniejącego nasypu na 

odcinku w km 4+020 - 

4+630, 4+642 - 4+780 

oraz ewentualną budowę 

wału do km 6+300. 

Wysokość nowego 

obwałowania wyniesie 

około 3,0 m. 

koncepcja 
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Lp. 
Nr 

działani
a 

ID 
inwestycji z 
programó

w 

Nazwa inwestycji 
Inwestor/Lide

r działania Ciek 

Kwalifikacja 
inwestycji wg 
art. 3 Prawa 
budowlanego 

Rodzaj 
inwestycji Zakres 

Stan realizacji 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35.   

Poszerzenie działania 3_2182_W 
„Budowa wału 
przeciwpowodziowego na prawym 
brzegu rzeki Przemszy w rejonie 
dzielnicy Chełm Mały w Gminie 
Chełm Śląski” o ochronę 
miejscowości Kopciowice w 
gminie Chełm Śląski (od ulicy 
Olimpijskiej do granic Bierunia). 
Wobec eksploatacji górniczej w 
tym rejonie  teren ulegnie 
obniżeniu i w ciągu kilku lat 
zagrożenie prawdopodobnie będzie 
podobne jak w Chełmie Małym 
(powódź w 2010r.). Być może 
warto zaplanować taką inwestycję 
w dłuższej perspektywie. 

 Przemsza    koncepcja 
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4.2. Schemat możliwości osiągnięcia przyjętych celów  

4.2.1. Osiągnięcie celu głównego nr 1 - zahamowanie wzrostu 
ryzyka powodziowego 

 

Po analizie szczegółowej listy inwestycji wypełniającej założenia dotyczące 
zahamowania wzrostu ryzyka powodziowego zdefiniowano: 

• Realizacja działań: 1. Ochrona/ zwiększanie retencji leśnej w zlewni, 2. 
Ochrona/ zwiększanie retencji na obszarach rolniczych, 3. Ochrona/ 
zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych, wpływa w znaczący 
sposób na osiągniącie celu szczegółowego-  wzrost istniejącej zdolności 
retencyjnej zlewni w regionie wodnym. Nie przewidziano inwestycji 
realizujących działania 1, 2 oraz 3. 

• Realizacja działań: 4. Zakaz budowy obiektów służących osobom o 
ograniczonej mobilności lub możliwościach podejmowania decyzji, 5. 
Zakaz budowy obiektów zagrażających środowisku, 6. Zakaz budowy 
obiektów infrastrukturalnych, 7. Zakaz budowy pozostałych obiektów 
prywatnych i użyteczności publicznej, 8. Opracowanie szczegółowych 
warunków pod jakimi dyrektor RZGW będzie mógł zwolnić z zakazów 
wynikających z art. 88l ustawy Prawo wodne, 9. Wykup gruntów i 
budynków, wpływa w znaczący sposób na osiągniącie celu 
szczegółowego-  wyeliminowanie lub unikanie wzrostu 
zagospodarowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Nie 
przewidziano inwestycji realizujących działania 4, 5, 6, 7, 8 oraz 9. 

• Realizacja działań: 10. Ograniczenie budowy/budowa pod określonymi 
warunkami obiektów służących osobom o ograniczonej mobilności lub 
możliwościach podejmowania decyzji, 11. Ograniczenie budowy 
obiektów zagrażających środowisku, 12. Ograniczenie budowy 
pozostałych obiektów prywatnych i użyteczności publicznej, 13. 
Wypracowanie warunków technicznych pod jakimi można lokalizować i 
budować obiekty na obszarach zagrożonych wskutek awarii obwałowań 
14. Wypracowanie zaleceń dla istniejących obiektów, w zakresie 
możliwych sposobów ochrony przed stratami wskutek zalania obszarów 
chronionych obwałowaniami, wpływa w znaczący sposób na osiągniącie 
celu szczegółowego-  określenie waruntów możliwego zagospodarowania 
obszarów chronionych obwałowaniami. Nie przewidziano inwestycji 
realizujących działania 10, 11, 12, 13 oraz 14. 

• Realizacja działań: 10. Ograniczenie budowy/budowa pod określonymi 
warunkami obiektów służących osobom o ograniczonej mobilności lub 
możliwościach podejmowania decyzji, 15. Ograniczanie budowy 
obiektów zagrażających środowisku 16. Wypracowanie warunków pod 
jakimi można lokalizować i budować obiekty o dużym znaczeniu 
strategicznym dla gospodarki i mogących spowodować znaczne 
zagrożenie dla ludzi i środowiska w przypadku zagrożenia powodzią, 
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wpływa w znaczący sposób na osiągniącie celu szczegółowego-  unikanie 
wzrostu oraz określenie waruntów zagospodarowania na obszarach o 
niskim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi. Nie przewidziano 
inwestycji realizujących działania 10, 15 oraz 16. 

4.2.2. Osiągnięcie celu głównego nr 2 - Osiągnięcie 
minimalizacji istniej ącego ryzyka powodziowego 

Po analizie szczegółowej listy inwestycji wypełniającej założenia dotyczące 
minimalizacji istniejącego ryzyka powodziowego zdefiniowano: 

• 1 inwestycja realizująca działanie: 21. Budowa obiektów 
retencjonujących wodę, 29 inwestycji realizujących działanie: 22. 
Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych oraz budowli 
ochronnych pasa technicznego, 14 inwestycji realizujących działanie: 
24. Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potoków, 1 inwestycja 
realizująca działanie: 26. Budowa i odtwarzanie systemów melioracji, 
73 inwestycje realizujące działanie 27. Dostosowanie koryta wód 
powodziowych do wielkości przepływu oraz 5 inwestycji 
realizujących działanie: 29. Poprawa stanu technicznego istniejącej 
infrastruktury przeciwpowodziowej. Wpływają one w znaczący 
sposób na osiągniącie celu szczegółowego-  ograniczenie istniejącego 
zagrożenia powodziowego. Pozostałe działania, które realizują 
powyższy cel szczegółowy to: 1. Ochrona/ zwiększanie retencji leśnej 
w zlewni, 2. Ochrona/ zwiększanie retencji na obszarach rolniczych, 3. 
Ochrona/ zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych, 17. 
Wprowadzanie w miastach i terenach zurbanizowanych obowiązku 
stosowania mobilnych systemów ochrony przed powodzią, 18. 
Spowolnienie spływu powierzchniowego, 19. Renaturyzacja koryt 
cieków i ich brzegów, 20. Odtwarzanie retencji dolin rzek 23. Budowa 
kanałów ulgi, 25. Ochrona brzegów morskich przed erozją i powodzią 
od strony morza oraz 28. Usprawnienie reguł sterowania obiektami i 
urządzeniami technicznej ochrony przed powodzią.. Nie przewidziano 
inwestycji realizujących działania 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20, 23, 25 oraz 
28.  

• Realizacja działań: 30. Likwidacja/zmiana funkcji obiektów służących 
osobom o ograniczonej mobilności lub możliwościach podejmowania 
decyzji, 31. Likwidacja/zmiana funkcji obiektów zagrażających 
środowisku,  32. Likwidacja/zmiana funkcji obiektów 
infrastrukturalnych, 33. Likwidacja/zmiana funkcji pozostałych 
obiektów prywatnych i użyteczności publicznej, wpływa w znaczący 
sposób na osiągniącie celu szczegółowego-  ograniczenie istniejącego 
zagaspodarowanie. Nie przewidziano inwestycji realizujących 
działania 30, 31, 32 oraz 33. 

• Realizacja działań: 34. Modernizacja konstrukcji istniejących 
budynków i budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie, 
35. Uszczelnianie budynków, stosowanie materiałów wodoodpornych, 
36. Trwałe zabezpieczenie terenu wokół budynków, wpływa w 
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znaczący sposób na osiągniącie celu szczegółowego-  ograniczenie 
wrażliwości obiektów i społeczności. Nie przewidziano inwestycji 
realizujących działania 34, 35 oraz 36. 

 
 

 

4.2.3. Osiągnięcie celu głównego nr 3 - Osiągnięcie poprawy 
systemu zarządzania ryzykiem powodziowym 

Po analizie szczegółowej listy inwestycji wypełniającej założenia dotyczące 
poprawy systemu zarządzania ryzykiem powodziowym zdefiniowano: 

• Realizacja działań: 37. Poprawa i rozwój krajowego systemu prognoz, 
monitoringu i ostrzeżeń/ podniesienie poziomu ich jakości 
i wiarygodności, 38. Budowa i usprawnienie lokalnych systemów 
ostrzegania przed powodziami, wpływa w znaczący sposób na 
osiągniącie celu szczegółowego-  doskonalenie prognozowania i 
ostrzegania w zagrożeniach meteorologicznych i hydrologicznych. 
Nie przewidziano inwestycji realizujących działania 37 oraz 38. 

• Realizacja działań: 39. Doskonalenie planów zarządzania 
kryzysowego (wszystkie poziomy zarządzania), z uwzględnieniem 
map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, 40. 
Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i postępowania czasie 
powodzi dla obiektów prywatnych i publicznych oraz zagrażających 
środowisku w przypadku wystąpienia powodzi, 41. Wdrażanie 
programów współpracy z mediami, szkolnictwem w zakresie 
ostrzegania i informowania, wpływa w znaczący sposób na 
osiągniącie celu szczegółowego-  doskonalenie skuteczności 
reragowania ludzi, firm i instytucji publicznych. Nie przewidziano 
inwestycji realizujących działania 39, 40 oraz 41. 

• Realizacja działań: 42. Usprawnienie „systemu” przywracania funkcji 
infrastruktury po powodzi, 43. Doskonalenie wsparcia rzeczowego i 
finansowego dla poszkodowanych, 44. Wypracowanie wytycznych 
dotyczących warunków ewentualnej odbudowy na obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią, 45. Doskonalenie pomocy 
zdrowotnej i sanitarnej (w tym wsparcie psychologiczne) dla ludzi 
oraz opieki weterynaryjnej dla zwierząt, wpływa w znaczący sposób 
na osiągniącie celu szczegółowego-  doskonalenie skuteczności 
odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi. Nie przewidziano 
inwestycji realizujących działania 42, 43, 44 oraz 45. 

• Realizacja działań: 46. Gromadzenie i udostępnianie danych i 
informacji o szkodach i ryzyku powodziowym w ujednoliconej formie 
i zakresie na obszarze całego kraju, na podstawie opracowanego 
instrumentu prawnego, 47. Analizy skuteczności systemu zarządzania 
ryzykiem i rekomendacje zmian, 48. Przygotowanie propozycji 
systemowych służących rozwojowi badań naukowych, wpływa w 
znaczący sposób na osiągniącie celu szczegółowego-  wdrożenie i 
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doskonalenie skuteczności analiz popowodziowych. Nie przewidziano 
inwestycji realizujących działania 46, 47 oraz 48. Jednakże działanie 
48 przewidziane jest do realizacji w ramach Katalogu Dobrych 
Praktyk. 

• Realizacja działań: 49. Opracowywanie aktów prawnych, 
wprowadzających zasady zagospodarowywania terenów zagrożonych 
powodzią, które ochronią społeczności przed nadmiernym ryzykiem 
i ograniczą straty w przyszłości, kierowanie projektów do legislacji, 
50. Opracowanie zasad finansowania programów wspomagających 
ekonomicznie nowe zasady zagospodarowywania terenów 
zagrożonych, uruchamianie takich programów, znajdowanie źródeł 
finansowania, wpływa w znaczący sposób na osiągniącie celu 
szczegółowego-  budowa instrumentów prawnych i finansowych 
zniechęcających lub skłaniających do określonych zachowań 
zwiększających bezpieczeństwo powodziowe. Nie przewidziano 
inwestycji realizujących działania 49 oraz 50. Jednakże działanie 50 
przewidziane jest do realizacji w ramach Katalogu Dobrych Praktyk. 

• Realizacja działań: 51. Opracowanie programów edukacyjnych dla 
różnych poziomów odbiorców (przedszkola, szkoły podstawowe, 
gimnazja, licea szkoły wyższe), których celem będzie zmiana 
mentalności społeczności lokalnych w kierunku ograniczenia 
ekspansji na tereny zagrożone oraz zmiany sposobu 
zagospodarowywania zamieszkałych terenów zagrożonych, 52. 
Opracowanie programów edukacyjnych dla mediów oraz innych 
podmiotów, których celem będzie zmiana mentalności społeczności 
lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagrożone oraz 
zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkałych terenów 
zagrożonych, wpływa w znaczący sposób na osiągniącie celu 
szczegółowego-  budowa programów edukacyjnych poprawiających 
świadomość i wiedzę na temat źródeł zagrożenia powodziowego i 
ryzyka. Nie przewidziano inwestycji realizujących działania 51 oraz 
52. 

 


