Obszar problemowy (HOTSPO

Zlewnia:

Region wodny:

Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym:

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia:

Darfowo
PL_6000_R_000000046_0012 - Wieprza

Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
Zlewnia rzeki Wieprzy

Realizacja dziatan zidentyfikowanych w obszarze problemowym przyczyni si¢ do realizacji celéw giéwnych PZRP tj.:

Cel gtéwny 1. Ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne)

Cel gtéwny 2. Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne, dziatania techniczne)

Cel gtéwny 3. Poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym (dziatania nietechniczne wspierajace)

Z uwagi na potozenie miasta w ujsciu rzeki Grabowej do Wieprza oraz Wieprza do Battyku, zagrozenie powodziowe zwigzane jest tu
zar6wno z wystgpieniem wysokich przeptywéw w rzekach w czasie przechodzenia wezbran roztopowych i opadowych, jak i z wysokimi
stanami morza obserwowanymi podczas wezbran sztormowych. Analizujgc map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
wskazata, ze w miejscowosci Mrzezyno zintegrowany poziom ryzyka powodziowego od rzeki na poziomie umiarkowanym, natomiast od
morza wysokim. Zidentyfikowano jedynie pojedyncze obszary o wysokim (od rzeki) i bardzo wysokim poziomie ryzyka (od morza),
Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT.

Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP) .

Oceng oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego.

Przyjeto pig¢ pozioméw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,
3: umiarkowany,

4: wysoki,
5: bardzo wysoki.
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ZIDENTYFIKOWANE DZIAELANIA

Dziatania NIETECHNICZNE

ogc’)Ina charakterystyka zadania: Sporzgdzenie wyceny dziatan modernizacyjnych i uruchomienie programu doptat dla budynkéw w obszarze zagrozenia powodzig o p=1%
podstawa planistyczna: Opracowania wtasne w ramach PZRP
uzasadnienie stopnia skutecznosci Zadanie nie ma wigkszego wptywu na zmiane parametréw hydraulicznych wéd powodziowych.

wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym:

akceptowalnosé srodowiskowa:
- Dziatania nietechniczne bez wptywu na osiggniecie celéw Srodowiskowych w rozumieniu RDW oraz cele i przedmioty ochrony obszaréw
chronionych

szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip ID nazwa opis akceptowalnosé srodowiskowa
ﬁ korzystny $rodowiskowo

U umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo

1 O_DO_N2 Modernizacja Identyfikacja i sporzadzenie wyceny dziatan Dziatanie nietechniczne bez wptywu na osiggniecie celéw srodowiskowych w
konstrukcji istniejgcych  modernizacyjnych wraz z opracowaniem programu dopfat rozumieniu RDW oraz cele i przedmioty ochrony obszaréw chronionych.
D: budynkéw i budowa dla wiascicieli budynkéw przeznaczonych do umocnienia w
161974270 ; L2 -
004 nowych o konstrukcjach obszarze zagrozenia powodzig o p=1%
odpornych na zalanie
Uszczelnianie
budynkéw, stosowanie
materiatow
wodoodpornych
Trwate zabezpieczenie
terenu wokét budynkéw
2 O_DO_N1 Modernizacja Wadrozenie i realizacja programu doptat dla wtascicieli Dziatanie nietechniczne bez wptywu na osiggniecie celéw srodowiskowych w
3 konstrukcji istniejgcych  budynkéw przeznaczonych do umocnienia w obszarze rozumieniu RDW oraz cele i przedmioty ochrony obszaréw chronionych.
budynkéw i budowa zagrozenia powodzig o p=1%

nowych o konstrukcjach
odpornych na zalanie
Uszczelnianie
budynkéw, stosowanie
materiatéw
wodoodpornych

Trwate zabezpieczenie
terenu wokét budynkéw

szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip |ID nazwa dziatania opis akceptowalnosé srodowiskowa
korzystny $rodowiskowo
U umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
1 1430 Poprawa warunkéw Przedmiotowe zadanie polega na dobudowie watow U/N Uzasadnienie: Dziatanie polega na dobudowie watéw na odcinku ponad 5 km w
przeptywu wéd w przeciwpowodziowych na tgcznej dtugosci ponad 5 km obrebie uj$ciowego odcinka niewielkiej rzeki przymorskiej oraz wykonaniu

1D: obrebie miasta Darfowo oraz wykonaniu odcinkowego ubezpieczenia brzegu rzeki odcinkowego ubezpieczenia brzegu. Dziatanie zwigzane jest z mozliwoscig

164679010 A . h ) N . - ’

000 wraz z na diugosci ok. 1 km. Wat lewy nad rzekg Wieprza km pogorszenia warunkéw hydromorfologicznych oraz zahamowania wlewéw wéd
zabezpieczeniem rzeki 3+500 - 6+570: 3 125 m , Wat prawy nad rzeka morskich na tereny przybrzezne, co niesie za sobg degradacje lub likwidacjg form
przeciwpowodziowym  Wieprzg km rzeki 3+025 - 3+730: 685 m, Wat poprzeczny hydromorfologicznych oraz zmiang warunkéw sedymentacji osadoéw pozakorytowych.

dolinowy 0+000 — 0+831: 831 m. Modernizacja istniejgcej Z uwagi na skale prac dziatanie prawdopodobnie bedzie negatywnie znaczgco
infrastruktury przeciwpowodziowej istotnie ograniczy oddziatywa¢ na parametry hydromorfologiczne i biologiczne. W zwigzku z powyzszym
czestotliwosci i zakres wylewdw wéd wezbraniowych na niezbedne bedzie zaprojektowanie i wdrozenie dziatah minimalizujgcych eliminujgcych
tereny potozone w obszarze realizacji projektu. Pozwoli znaczacy wplyw w skali jewp. Dziatanie zlokalizowane jest w granicach korytarzy
jednoczesnie zapobiec wylewom wéd w okresie ekologicznych jednak jego realizacja nie ograniczy ich funkcjonalno$ci. Dziatanie
niekorzystnych wiatréw od strony morza i lokalnej ,cofki” Zlokalizowane jest w granicach obszaru Natura 2000 a jego oddziatywanie na

przedmioty ochrony moze mie¢ charakter potencjalnie znaczacy: w przypadku
ograniczenia zalewoéw i istotnej zmianie warunkéw wodnych w obrebie siedlisk
przyrodniczych powyzej Dartowo, prawdopodobne jest wystgpienie znaczacych
negatywnych oddziatywan na obszar Natura 2000. Zastosowanie dziatan
minimalizujgcych winno ograniczy¢ oddziatywania znaczace. W zwigzku z powyzszym
stopien udatnosci $rodowiskowej okreslono jako niekorzystny / umiarkowanie
korzuystny (przy zastosowaniu dziatarn minimalizujgcych).

Alternatywy do dziatan TECHNICZNYCH

szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip ID nazwa opis alternatywy akceptowalnosé srodowiskowa
korzystny $rodowiskowo
U umiarkowanie korzystny srodowiskowo
_ niekorzystny $rodowiskowo
1 b Rozwigzanie Zastosowanie mobilnych przegréd przeciwpowodziowych U/N Uzasadnienie: Dziatanie polega na zastosowaniu mobilnych przegréd
164679010 gjternatywne dla w obrebie miasta Dartowo oraz odcinkowe ubezpieczenie przeciwpowodziowych na odcinku ponad 5 km w obrebie uj$ciowego odcinka
001 inwestycji "Poprawa brzegu. niewielkiej rzeki przymorskiej oraz wykonaniu odcinkowego ubezpieczenia brzegu.
warunkow przeptywu Dziatanie zwigzane jest z mozliwoscig pogorszenia warunkéw hydromorfologicznych
wod w obrgbie miasta oraz zahamowania wlewéw wéd morskich na tereny przybrzezne, co niesie za sobg
Dartowo wraz z degradacje lub likwidacje form hydromorfologicznych oraz zmiang warunkow
zabezpieczeniem sedymentacji osadéw pozakorytowych, przy czym oddziatywania te bedg okresowe. Z
przeciwpowodziowym" uwagi na skalg prac dziatanie prawdopodobnie nie bedzie negatywnie znaczaco

oddziatywa¢ na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jewp. Dziatanie
Zzlokalizowane jest w granicach korytarzy ekologicznych jednak jego realizacja nie
ograniczy ich funkcjonalno$ci. Dziatanie zlokalizowane jest w granicach obszaru
Natura 2000 a jego oddziatywanie na przedmioty ochrony moze mie¢ charakter
potencjalnie znaczacy z uwagi na prowadzenie prac zwigzanych z ubezpieczeniem
brzegéw cieku, przewiduje sie jednak mozliwos¢ minimalizacji oddziatywan. Nie
wystgpi natomiast trwate ograniczenie zalewdw i istotna zmiana warunkéw wodnych w
obrebie siedlisk przyrodniczych powyzej Dartowo (jak w przypadku budowy statych
watéw przeciwpowodziowych), prawdopodobnie nie wystapig znaczace negatywne
oddziatywania na obszar Natura 2000. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci
$rodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny/niekorzystny $rodowiskowo. Na
ocene niekorzystng wplywa réwniez mozliwo$¢ wplywu na obszar Natura 2000
podczas ustawiania przegréd w warunkach prowadzenia akcji powodziowej.




ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny = Dziatania nietechniczne (N

ogdlna charakterystyka wariantu: Sporzadzenie wyceny dziatarn modernizacyjnych i uruchomienie programu doptat dla budynkéw w obszarze zagrozenia
podstawa planistyczna: Opracowania wtasne w ramach PZRP
uzasadnienie stopnia skutecznosci Zadanie nie ma wigkszego wptywu na zmiane parametréw hydraulicznych wéd powodziowych.

wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym: Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] nd
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN] nd
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzern wodnych - nd
okreslane dla poszczeg6inych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.] nd
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen nd
wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.] nd
Wielkos$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] nd
Liczba chronionych obiektéw o szczegélnym znaczeniu spotecznym [szt.] nd
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] nd
Zmniejszenie wielkosci przeplywu o p=1% w gtéwnych odbiorikach danego obszaru [m?/s] nd
Wielkos¢ retencji powodziowej urzgdzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%] nd
Adaptacja do zmian klimatu nd

Wyniki analizy MCA: _
akceptowalno$é srodowiskowa: IR Korzystna srodowiskowo
Dziatanie nietechniczne bez wptywu na osiggniecie celéw srodowiskowych w rozumieniu RDW oraz cele i przedmioty ochrony obszaréw
chronionych
szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip  dziatanie ID nazwa akceptowalno$é srodowiskowa

T (TR/OF; i
( ) I orzystny srodowiskowo
U

ININ,usp
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo

1 N O_DO_N2 Modernizacja konstrukcji istniejgcych budynkéw i budowa Uzasadnienie:
nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie Jw.
ID: 161974270004 Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatow
wodoodpornych

Trwate zabezpieczenie terenu wokét budynkéw

2 N O_DO_N13 Modernizacja konstrukcji istniejgcych budynkéw i budowa Uzasadnienie:
nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie Jw.
Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatow
wodoodpornych
Trwate zabezpieczenie terenu wokét budynkéw

Wariant Planistyczny W1 = (N + TR ) - wariant przeznaczony do realizacji

ogdlna charakterystyka wariantu: Wariant polega na budowie nowych watéw przeciwpowodziowych oraz na wykonaniu ubezpieczenia brzegéw.

podstawa planistyczna: MasterPlan dla dorzecza Odry oraz opracowania wiasne w ramach PZRP

uzasadnienie stopnia skutecznosci Budowa watéw przeciwpowodziowych ograniczy strefy zalewu w przypadku powodzi.

:;dr :'irt}‘tel::tr;i?zznuon—]lszlrl;uli cznym: Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydrauliczne;:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 40 225 285
Koszt odszkodowar i wykupu grunt6w i obiektéw [PLN] 6 250 000!
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych - 2162 785
okreslane dla poszczegélnych typéw uzytkowania terenu [PLN]
llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.] -6
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen 2

wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszardw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]
Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [mals]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA:

akceptowalnosé srodowiskowa:
Uzasadnienie:
Wariant zbudowany z jednego dziatania, ktérego akceptowalno$¢ srodowiskowg okreslono jako niekorzystng (szczegétowa ocena w p.
Dziatania TECHNICZNE).

szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip  dziatanie ID nazwa akceptowalno$é srodowiskowa
T (TRIOF) ﬁ korzystny $rodowiskowo
IN/Nusp Y] umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
1 TR 1430 Poprawa warunkéw przeptywu wéd w obrebie miasta Uzasadnienie:
Dartowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym jw

ID: 164679010000




Wariant Planistyczny W2 = N+ (TR) - wariant alternatywny

ogdlna charakterystyka wariantu: Wariant polega na budowie systemu mobilnych przegréd przeciwpowodziowych.

podstawa planistyczna: Opracowania wtasne w ramach PZRP

uzasadnienie stopnia skutecznosci Budowa systemu mobilnych przegréd przeciwpowodziowych ograniczy strefy zalewu w przypadku powodzi.

wariantu w rozumieniu Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

hydrotechniczno-hydraulicznym: Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 87 420 000
Koszt odszkodowar i wykupu grunt6w i obiektéw [PLN] 6 250 000!
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych - 1730228
okreslane dla poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]
llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.] -5
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen 2
wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyZzszeniu [szt.]
llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.] 0
Wielkos$¢ obszardw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 789
Liczba chronionych obiektéw o szczegélnym znaczeniu spotecznym [szt.] 0
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] 0
Zmniejszenie wielkosci przeplywu o p=1% w gtéwnych odbiorikach danego obszaru [m?/s] 100!
Wielkos¢ retencji powodziowej urzgdzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%] 100%

Wyniki analizy MCA: 48,5%
akceptowalnosé srodowiskowa: U/N
Uzasadnienie:
Wariant zbudowany z jednego dziatania, ktérego akceptowalno$¢ $rodowiskowa okreslono jako umiarkowanie korzystng / niekorzystng
(szczegbtowa ocena w p. Alternatywy do dziatan TECHNICZNYCH).

szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip  dziatanie ID nazwa akceptowalno$é srodowiskowa
T IR “orzystny srodowiskowo
(TRIOF) U umiarkowanie korzystny srodowiskowo
IN/Nysp I nickorzystny srodowiskowo
1 TR ID: 164679010001 Rozwigzanie alternatywne dla inwestycji "Poprawa U/N Uzasadnienie:
warunkéw przeptywu wéd w obrebie miasta Dartowo wraz jw

z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym"

Dziatania nietechniczne wspierajace - sktadowa kazdego warial

ogdlna charakterystyka dziatan: Dziatania wspierajace o charakterze instrumentéw zarzadzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.
podstawa planistyczna: Raport wskazujgcy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)
Wybrane dziatania: Wybrano nastepujgcy zestaw instrumentdw wspierajgcych proces zarzgdzania ryzykiem powodziowym na obszarze

analizowanego HotSpotu:

- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retencji)

-instrumenty nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)
- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr 11l (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan 1V (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

akceptowalno$é srodowiskowa: IR Korzystna srodowiskowo
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

PZRP zostaty sporzadzone zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju. Oznacza to, iz zalozenia PZRP, metoda ich sporzgdzania oraz konkretne rezultaty braty pod uwage konieczno$é
zbalansowania aspektéw spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdrozenia dziatan zawartych w PZRP do procesu
planowania wigczono szerokie grono interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony $rodowiska i SOOS, ekonomiczno-spotecznych i
innych). Przy tworzeniu PZRP zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaty komitety sterujgce i grupy planistyczne poszczegélnych obszaréw dorzeczy i regiondw
wodnych. Natomiast dla obszaréw zlewni powotano zespoty planistyczne zlewni. Wybér i analiza poszczegélnych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od
poczatku procesu opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetéw, grup i zespotéw.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasade zréwnowazonego rozwoju byto zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA. Analiz¢ wielokryterialng przeprowadzono osobno
dla poszczegoéinych obszaréw problemowych (,hot — spot”) z wykorzystaniem wynikéw oceny punktowej kryteriéw $rodowiskowych, spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie
oceny wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegéine
warianty planistyczne, wypracowane podczas prac grup i zespotéw planistycznych, poddano ocenie wielokryterialnej (MCA) po modelowaniu hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie efektywnosci
hydraulicznej w oparciu o analize¢ ekspercka). Wyniki analizy MCA wskazaty jaki zestaw dziatan jest optymalny dla osiggniecia celéw ochrony przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym.
Analizy MCA integruja kryteria zwigzane z nadrzednym interesem spotecznym i korzy$ciami spotecznymi (kryteria powodziowe i spoteczne) oraz kryteria kosztowe i Srodowiskowe. Analizy
uwzgledniajg powigzania hydrauliczne pomiedzy poszczegélnymi dziataniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym idzie mozliwo$¢ rozwigzania probleméw na wyzszym poziomie planistycznym.

Dodatkowo, w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci rozwazano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym,
oceniajgc ich znaczenie i zasieg oddziatywania z punktu widzenia celéw i zatozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecono w PZRP do
realizacji jako dziatania inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsuniecie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych), analizowano réwniez mozliwo$¢ zastosowania wariantu
przesiedleniowego zamiast wdrozenia dziatar technicznych. Szczegétowe informacje na temat poszukiwania opcji nietechnicznych zawarto w p. ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN
NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano dziatania nietechniczne wspomagajace , ktére odnoszg sie do catego obszaru PZRP (dziatania te wskazano w p. Dziatania nietechniczne
wspierajgce - sktadowa kazdego wariantu).

ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH:
W ramach PZRP dokonano analizy mozliwosci zastosowania dziatan nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retencji dolin rzek oraz skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku
wdrozenia dziatan z zakresu ochrony/zwiekszania retencji le$nej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.

Na terenach dorzecza Odry wytypowano wstepnie obszary, na ktérych proponowane jest odsunigcie watéw od rzeki lub ich likwidacja w celu odtworzenia retencji dolin rzek. Odsunigcie badz
likwidacja watéw na danym odcinku rzeki skutkuje poszerzeniem miedzywala rzeki oraz powstaniem obszaru, ktéry bedzie zalewany podczas wezbran. Pozwala to na lokalne obnizenie zwierciadet
wod powodziowych, co moze mie¢ istotne znaczenie na poprawe bezpieczenstwa powodziowego, szczegdlnie w pobliskich miejscowosciach. W celu doktadniejszego oszacowania oddziatywania
poszczegoéinych przedsiewzigc, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych studiéw i modelowania, w tym analiz pod wzglgdem zagospodarowania terenu. W ramach pierwszego cyklu
planistycznego w ramach dziatan proponowanych w PZRP uwzgledniono wykonanie szczeg6towej weryfikacji mozliwosci wdrozenia dziatan nietechnicznych oraz przygotowanie ich do realizacji w
kolejnych cyklach planistycznych. W odniesieniu do obszaru problemowego Dartowo nie zidentyfikowano mozliwosci zastosowania metod nietechnicznych w, polegajacych na rozsunigciu odcinka
watéw przy Dartowie

W ramach PZRP dokonano takze analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku ochrony/zwigkszanie retencji le$nej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach
zurbanizowanych. Wytypowano gminy gdzie powyzsze dziatania charakteryzowac sie moga najwieksza efektywnoscig redukcji przeptywéw. Dla obszaru problemowego Dartowo nie stwierdzono
istotnej skutecznosci dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych. Dziatanie te, wraz z dziataniami
nietechnicznymi z zakresu zwigekszenia odpornosci terenéw i obiektéw na powédz, stanowig element zalecanych dziatarh wspomagajacych osiggniecia celéw gtéwnych PZRP 1 i 2: odpowiednio
,Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego™ oraz ,Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego”.

W ramach PZRP, dla obszaru problemowego rozwazona zostata zasadno$¢ zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktéry bytby realizowany zamiast podejmowania
dziatan technicznych. Przyjeto, ze jest on realny w sytuacji, gdy strefy zalewu wody 1% obejmujg miejscowosci na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. W przedmiotowym
obszarze problemowym nie stwierdzono mozliwosci zastosowania dziatania przesiedleniowego. W strefie zalewu (p=1%),przy uwzglednieniu mozliwosci zniszczenia watéw, zidentyfikowano 532
budynkéw jednorodzinnych oraz 36 budynkéw wielorodzinnych, zamieszkanych tacznie przez ok. 3200 mieszkancéw. Dodatkowo w strefie zalewu zlokalizowane sg obiekty uzytecznosci publicznej i
infrastruktura techniczna. Zidentyfikowano obiekty w nastepujgcych kategoriach (zgodnie kategoriami zdefiniowanymi w ISOK):

« Przedszkola - 1

« Szkoly — 1

« Klasztory — 1

« Straz pozarna — 2

« Domy wypoczynkowe — 119

« Domy handlowe/centra handlowe — 2

 Sktadowiska odpadéw — 2 (odpady komunalne -1, odpady przemystowe — 1)




ANALIZA WARIANTOW TECHNICZNYCH:

Dla realizacji celu glbwnego PZRP ,Zmniejszenie istniejacego ryzyka powodziowego” rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére
zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegélne warianty planistyczne poddano ocenie wielowariantowej (MCA). Analizowane warianty dotyczyty ponizszych metod ochrony
przeciwpowodziowej oraz przypisanym im dziatan inwestycyjnych:

Wariant planistyczny N: Wykonanie wytgcznie dziatan nietechnicznych.
W przypadku HotSpot'u Dartowo  zidentyfikowano wytacznie dziatania zwigzane z modernizacjg konstrukcji istniejacych budynkéw i budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie,
uszczelnianiem budynkéw, stosowaniem materiatéw wodoodpornych oraz trwatym zabezpieczeniem terenu wokét budynkoéw.

Wariant planistyczny W1: Wykonanie dziatan nietechnicznych wspartych dziataniami technicznymi.
Planowane metody ochrony przeciwpowodziowej: remont kanatu, budowa watéw przeciwpowodziowych.
Dla tego wariantu przypisano dziatania:
1. Poprawa warunkéw przeptywu wéd w obrebie miasta Dartowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym

Wariant planistyczny W2: Wykonanie dziatan nietechnicznych wspartych dziataniami technicznymi.
Planowane metody ochrony przeciwpowodziowej: regulacja koryta oraz zastosowanie przegréd mobilnych.
Dla tego wariantu przypisano dziatania:
1. Rozwigzanie alternatywne dla inwestycji "Poprawa warunkéw przeptywu wéd w obrgbie miasta Dartowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym" (Zastosowanie mobilnych przegréd
przeciwpowodziowych w obrebie miasta Dartowo oraz odcinkowe ubezpieczenie brzegu).

Wyniki analizy wielokryterialnej MCA:
Wariant planistyczny W1 - 51,5 %
Wariant planistyczny W2 - 48,5 %

'Wyniki analiz prowadzonych na poziomie PZRP wskazaty na zasadno$¢ realizacji inwestycji ,Poprawa warunkéw przeptywu wéd w obrebie miasta Dartowo wraz z zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym”. Realizacja wariantu alternatywnego (zastosowanie systeméw mobilnych - w celu ograniczenia trwatego oddziatywania na warunki hydromorfologiczne obrebie ujsciowego
odcinka niewielkiej rzeki przymorskiej oraz obszaréw chronionych - z odcinkowym ubezpieczeniem brzegéw rzeki) nie przyniesie wystarczajgcego stopnia bezpieczenstwa powodziowego z uwagi na
charakter wystepujacego zagrozenia powodziowego od strony morza. Systemy mobilne stwarzajg dodatkowe ryzyko operacyjne (ktérego brak w systemach statych), oraz ryzyko logistyczne. Uznano,
ze zastosowanie systeméw mobilnych bytoby zalecane w przypadku braku mozliwosci wykonania systeméw statych, pod warunkiem konicznosci zapewnienia akceptowalnosci spotecznej oraz
sprawnosci organizacyjnej i logistycznej.

Uwaga: réznica w wynikach analizy MCA nie jest istotna, poniewaz przy 16 kryteriach dochodzi do sptaszczenia wynikéw analizy. Uzasadnieniem dla celowosci wyboru wariantu sg réwniez aspekty
nie ujgte w zestawie kryteriéw z analizy wielokryterialnej. Nie wszystkie aspekty oddziatywania analizowanych dziatar sg odzwierciedlone w zestawie kryteriéw do analizy, np. aspekty, ktére sg
uchwycone w analizie kosztéw i korzysci spotecznych, takie jak niematerialne straty zwigzane ze stresem ofiar powodzi, zaktdcenia w komunikacji i w dziatalnosci gospodarczej, czy koszty akcji
ratunkowej, uniknigte dzigki dziataniom przeciwpowodziowym.

Do realizacji w pierwszym okresie planowania wyselekcjonowano inwestycje, ktérych realizacja najbardziej znaczaco niweluje ryzyko powodziowe lub /i s3 maksymalnie przygotowane do
realizacji (réwniez pod wzgledem dostgpnosci srodkéw finansowania). Przewiduje si¢ mozliwos$¢ realizacji w ramach pierwszego cyklu planistycznego réwniez pozostatych dziatan
rekomendowanego wariantu planistycznego jesli pojawi sie mozliwos¢ ich finansowania. W przedmiotowym obszarze problemowym do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym nie
zarekomendowano dziatan technicznych.

OMOWIENIE WYNIKU ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ:

Wyniki analizy wielokryterialnej wskazujg na zasadno$¢ realizacji wariantu planistycznego 1 (W1). Jednym z analizowanych wariantéw byty systemy mobilne, ktére stwarzajg dodatkowe ryzyko
operacyjne (ktérego brak w systemach statych), ponadto ryzyko logistyczne.

W kosztach inwestycyjnych ujeto warto$¢ wymienionych czynnikéw ryzyka.

Mobilne systemy stosuje sie tylko wtedy, gdy nie jest celowe (ze wzgledéw technicznych, ekonomicznych i srodowiskowych) zastosowanie systeméw statych, pod warunkiem konicznosci zapewnienia
akceptowalnosci spotecznej, sprawnosci organizacyjnej i logistycznej.

W przypadku budowy nowych watéw (wprowadzajgcych nowe trwate zmiany w hydromorfologii ciekéw), zalecana jest uzupetniajgca analiza wykonalnosci dla potencjalnego zastosowania systeméw
mobilnych, ktéra powinna uwzglednia¢ takie elementy jak:

« Analiza lokalnej akceptowalnos$ci spotecznej dla zastosowania systeméw mobilnych.

« Analiza lokalnych struktur obrony przeciwpowodziowej oraz mozliwosci logistycznych.

W przypadku analizowanego hot-spotu zasadne bylo wykonanie modelowania hydraulicznego, dzieki czemu mozliwe byto pozyskanie danych wejsciowych dla kryteriéw: E3, S1-S6 oraz P1-P2. Dane
do kryteriéw E1 i E2 zostaly oszacowane w oparciu o analizy kosztéw. Z kolei kryteria $1-83 oraz P3-P4 podlegaly ocenie eksperckiej i dokonano oceny poréwnawczej wariantéw przy zastosowaniu
skali ocen 1/9 - 9.

Udziat poszczegélnych kryteriow w tacznej ocenie MCA przedstawia ponizszy rysunek. Petne dane dotyczace analizy MCA w zakresie poszczeg6lnych kryteriéw zawarto w raporcie z wykonania
czes$¢ IV PZRP (Nr WBS: 1.5.4.2., Nr WBS: 1.5.4.3., Nr WBS: 1.5.4.5., Nr WBS: 1.5.4.6., Nr WBS: 1.5.4.7.)

Analiza MCA Wariant Planistyczny 1 Wariant Planistyczny 2
Kryteria ekonomiczne N 57,8% 42,2%
Kryteria spoteczne 50,0% 50,0%
Kryteria srodowiskowe 46,4% 53,6%
Kryteria powodziowe 53,3% 46,7%
Wyniki analizy MCA

DZIALANIA MINIMALIZUJACE | KOMPENSACJE:

Przy realizacji wariantu planistycznego niezbgdne jest stosowanie dziatari minimalizujgcych, polegajacych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegétowy katalog dziatan
mitygujacych wskazano w Zataczniku nr 3 "Instrumenty kompensaciji oddziatywan na $rodowisko naturalne” raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym
(WBS.1.4.3.1.). W odniesieniu do prac zwigzanych z regulacjg ciekéw w szczegélnosci wskaza¢ nalezy ponizsze zalecenia dziatan minimalizujgcych oddziatywania na siedliska i gatunki chronione
oraz parametry biologiczne i hydromorfologicze ciekdw:

- wariantowanie lokalizacyjne, ograniczanie prac wytgcznie do odcinkéw bezposredniego zagrozenia débr materialnych i bezpieczenstwa ludzi w celu minimalizacji wptywu na gatunki bezposrednio
powigzane z korytem rzek

- zastepowanie sztucznych umocnien brzegéw materiatami naturalnymi (faszyna, kamien naturalny, drewno, nasadzenia wierzby i rolinnosci szuwarowej)

- utrzymanie poziomu wod gruntowych w obrebie siedlisk przylegtych, utrzymanie poziomu dna cieku gtéwnego

- odcinkowe wykonywanie prac z pozostawieniem miejsc newralgicznych — miejsc legowych gatunkéw ptakéw

- odcinkowa realizacja prac, utrzymywanie mozaiki ptatéw siedlisk gatunkéw powigzanych bezposrednio z dnem cieku, instalacja elementéw réznicujgcych prad, tworzacych miejsca kryjowek, dla
organizméw wodnych i ziemnowodnych.

- wycinka tylko wyselekcjonowanych drzew i krzewéw, pozostawianie mozliwie naturalnej roslinnosci brzegowej na regulowanym odcinku

- wprowadzaniu naturalnych elementéw do czes$ciowo uregulowanych odcinkéw rzek— np. dodawanie ponadwymiarowych gtazéw i rumoszu drzewnego, wymiana elementéw betonowych umocnien
brzegéw na naturalne (faszyna, drewno, kamien, nasadzenia wierzby i roslinnosci szuwarowej).

- Ksztattowanie przekroju cieku z uwzglednieniem cennych obiektéw przyrodniczych np. poprzez poszerzanie rzeki na jednym z brzegéw, a pozostawienie nienaruszonego cenniejszego brzegu rzeki.
Odcinkowe wykonywanie prac.

W zakresie budowy watéw zalecane jest, w szczegdlnosci:

- utrzymanie potgczen starorzeczy z nurtem przez przepusty itp.

- odsuniecie watéw od koryta rzeki (pozostawienie niziny zalewowej)

- ograniczanie sptywow zawiesiny oraz zanieczyszczen podczas wykonywania prac

- Prowadzenie prac w linii projektowanego watu, pozostawianie zarosli u podstawy watu, odcinkowe usuwanie roslinnosci

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe, dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu
budowlanego « moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkéw).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma
realizowac cele ochrony przeciwpowodziowej ale « w sposéb zamierzony poprawiajac warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjecia dziatan technicznych
pogarszajacych warunki hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspierajace - dziatania, ktére planowane bedg na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwiekszanie retencji
na terenach lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywno$¢ dziatan nietechnicznych wspierajgcych stanowi przedmiot ,Analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego” podjetej w ramach
prac na PZRP. Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane nha poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terendw
zalewowych z zastrzezeniem, ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalnosci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majgce na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu technicznego
istniejgcych obiektéw przeciw powodziowych majgce na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezacych naktadéw utrzymaniowych.




