
Obszar problemowy (HOTSPOT): Szczecin
PL_6000_R_000000001_0001 - Odra

Region wodny: Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
Zlewnia: Zlewnia Odry od ujścia rz. Warty do Roztoki Odrzańskiej
Cele zarządzania ryzykiem powodziowym: Realizacja działań zidentyfikowanych w obszarze problemowym przyczyni się do realizacji celów głównych PZRP tj.:

Cel główny 1. Ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowego (działania nietechniczne)
Cel główny 2. Minimalizacja istniejącego ryzyka powodziowego  (działania nietechniczne, działania techniczne)
Cel główny 3. Poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym (działania nietechniczne wspierające)

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrożenia: (HSo) W gminie zagrożenia powodziowe  zagrożenie powodziowe pochodzi  od powodzi zatorowych,  zaś terenami zagrożonymi są tereny
leżące wzdłuż Odry na terenie Gminy.
(HS) Zagrożenie powodziowe występuje głównie po prawej stronie Odry Zachodniej związane jest z cofką odmorską obserwowaną
podczas wezbrań sztormowych. Analiza map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego wskazała, że w gminie zintegrowany
poziom ryzyka powodziowego od rzeki na poziomie bardzo niskim, natomiast od morza bardzo wysokim. Dodatkowym czynnikiem
zwiększającym ryzyko w gminie może być awaria wałów przeciwpowodziowych na południe od Jeziora Dąbie.
Poniżej przedstawiono w formie graficznej rozkład przestrzenny zagrożenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT.
Podstawę oceny stanowiła numeryczna mapa zagrożenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).
Ocenę oparto na określeniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego. Przyjęto pięć poziomów ryzyka:

1: bardzo niski,

2: niski,
3: umiarkowany,

4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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ID:
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Modernizacja
konstrukcji istniejących
budynków i budowa
nowych o konstrukcjach
odpornych na zalanie
Uszczelnianie
budynków, stosowanie
materiałów
wodoodpornych
Trwałe zabezpieczenie
terenu wokół budynków
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2 O_DO_N1
3

Modernizacja
konstrukcji istniejących
budynków i budowa
nowych o konstrukcjach
odpornych na zalanie
Uszczelnianie
budynków, stosowanie
materiałów
wodoodpornych
Trwałe zabezpieczenie
terenu wokół budynków
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3 O_DO_N1
9

Ochrona/ zwiększanie
retencji na obszarach
zurbanizowanych
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1 1_41_O

ID:
161974270

Budowa przepławek dla
ryb na rzece Płoni

K

ZIDENTYFIKOWANE DZIAŁANIA
Działania NIETECHNICZNE
ogólna charakterystyka zadania: Sporządzenie wyceny działań modernizacyjnych i uruchomienie programu dopłat dla budynków w obszarze zagrożenia powodzią o p=1% oraz

opracowanie koncepcji możliwości zwiększenia retencji na obszarach zurbanizowanych

podstawa planistyczna: Opracowania własne w ramach PZRP

lp ID nazwa opis akceptowalność środowiskowa
korzystny środowiskowo
umiarkowanie korzystny środowiskowo
niekorzystny środowiskowo

uzasadnienie stopnia skuteczności
wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym:

Zadanie nie ma większego wpływu na zmianę parametrów hydraulicznych wód powodziowych.

akceptowalność środowiskowa:
Działanie nietechniczne i bezinwestycyjne.

szczegółowa charakterystyka zadań:

Identyfikacja i sporządzenie wyceny działań
modernizacyjnych wraz z opracowaniem programu dopłat
dla właścicieli budynków przeznaczonych do umocnienia w
obszarze zagrożenia powodzią o p=1%

Brak wpływu

Działania TECHNICZNE
szczegółowa charakterystyka zadań:
lp ID nazwa opis akceptowalność środowiskowa

korzystny środowiskowo

Brak wpływu

Brak wpływu, prace studialne skutkujące realizacją działań nietechnicznych bez
wpływu na charakterystykę cieków i funkcjonowanie obszarowych form ochrony
przyrody.

Wdrożenie i realizacja programu dopłat dla właścicieli
budynków przeznaczonych do umocnienia w obszarze
zagrożenia powodzią o p=1%

Opracowanie szczegółowej analizy i projektu możliwości
zwiększenia retencji obszarów zurbanizowanych
(indywidualnie dla miasta powyżej 20 tys. mieszkańców) tj
Szczecin, Koszalin, Stargard Szczeciński, Kołobrzeg,
Świnoujście, Police, Białogard, Goleniów, Gryfino

umiarkowanie korzystny środowiskowo
niekorzystny środowiskowo

Inwestycja polega na wykonaniu slipu na prawym brzegu
rzeki Płoni w km 0+786, odbudowie murów oporowych w
km 0+819 - 0+896, remoncie części wlotowej jazu, w km

Uzasadnienie: Realizacja działania polega na wykonaniu slipu, odbudowie murów
oporowych, remoncie jazów, remoncie skrzydełek wlotu do kanału ulgi, budowie
nowych przepławek na istniejących jazach. Z uwagi na skalę prac działanie nie będzie

161974270
003

2 3_382_O

ID:
161931130
000

Wykonanie
ubezpieczenia brzegu
na rz. Odrze
Wschodniej na
wybranych odcinkach
od węzła Widuchowa do
Kanału Klucz-Ustowo
(Skośnicy)

U/N

3 3_404_O

ID:
161972130
001

Odprowadzenie wód
opadowych i
roztopowych ze zlewni
rzeki Bukowej wraz
ochroną przed
powodzią terenów
gminy Dobra,
Kołbaskowo i Szczecin

U/N

4 4_200_O

ID:
161974010
003

Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe
zlewni rzeki Płoni w tym
w szczególności Miasta
Szczecin

N

Planowana inwestycja obejmuje odcinkową odbudowę
koryta rzeki Bukowej polegajacą na umocnieniu brzegów i
usunięciu lokalnych zamulisk i zatamowań, wykonanie
"Kanału Ulgi" oraz odbudowę zbiorników retencyjnych.

Uzasadnienie: Realizacja działania polega na odcinkowej odbudowie koryta rzeki
Bukowej. Z uwagi na m.in. wykonanie kanału ulgi, odbudowę zbiorników retencyjnych,
umocnienie brzegów i usunięcie lokalnych zamulisk działanie może negatywnie
wpłynąć na parametry hydromorfologiczne i biologiczne cieku. Niemniej przewidzaino
możliwość eliminacji oddziaływań znaczących w skali jcwp.  Działanie zlokalizowane
jest poza granicami korytarzy ekologicznych i poza granicami analizowanych na
potrzeby PZRP obszarowych form ochrony przyrody.  W związku z powyższym stopień
udatności środowiskowej określono jako niekorzystny/umiarkowanie korzystny (przy
zastosowaniu działań minimalizujących).

Planowana inwestycja obejmuje odcinkową odbudowę
poniemieckich umocnień brzegowych – murów oporowych
po obu stronach rzeki na łącznym odcinku 30 km.
Inwestycja obejmuje również odbudowę 4km wałów.

Uzasadnienie: Dla JCWP - RW600020197699 - Planowana inwestycja obejmuje
wykonanie przepławek dla ryb (4 szt.) oraz odbudowę istniejącego jazu. Biorąc pod
uwagę zakres i rodzaj przedsięwzięcia, stwierdzono iż dana inwestycja nie wpłynie
negatywnie na możliwość osiągnięcia dobrego stanu/potencjału wód. Dla JCWP -
RW600023197651 - Planowana inwestycja obejmuje odcinkową odbudowę
poniemieckich umocnień brzegowych – murów oporowych po obu stronach rzeki na
łącznym odcinku 30 km. Inwestycja obejmuje również odbudowę 4km wałów. Biorąc
pod uwagę zakres i rodzaj przedsięwzięcia, stwierdzono iż dana inwestycja może
wpłynąć negatywnie na możliwość osiągnięcia dobrego stany/potencjału wód.
Dodatkowo działanie prowadzone będzie częściowo w granicach obszarowych form
ochrony przyrody i korytarzy ekologicznych.

km 0+819 - 0+896, remoncie części wlotowej jazu, w km
1+325, remoncie skrzydełek wlotu do kanału Ulgi w km
1+366, remoncie jazu w km 2+432, budowie nowej
przepławki przy jazie w km 2+432, remoncie jazu w km
4+792, wykonanie przeplawki w km 4+792.

nowych przepławek na istniejących jazach. Z uwagi na skalę prac działanie nie będzie
negatywnie oddziaływać na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jcwp, dlatego
zostało ocenione jako nie mogące wpłynąć negatywnie na możliwość osiągnięcia
celów ochrony wód w rozumieniu RDW.  Działanie wpłynie na poprawę drożności
cieku dla migracji ryb i innych organizmów wodnych. Działanie zlokalizowane jest poza
granicami korytarzy ekologicznych i poza granicami analizowanych na potrzeby PZRP
obszarowych form ochrony przyrody. W związku z powyższym stopień udatności
środowiskowej określono jako korzystny.

Planowana inwestycja polega na ubezpieczeniu miejsc z
najbardziej zniszczonymi brzegami. Całość odcinka
obejmuje kilometraż rz. Odry Wschodniej od km 704,1 –
730,8. Planowane jest zastosowanie jedynie naturalnych
materiałów tj. kamień, faszyna, paliki drewniane.

Uzasadnienie: Realizacja działania polega na ubezpieczeniu miejsc z najbardziej
zniszczonymi brzegami Odry na odcinku 26,7km. Planowane jest zastosowanie
jedynie naturalnych materiałów tj. kamień, faszyna, paliki drewniane. Biorąc pod
uwagę zakres przedsięwzięcia oraz wskazane środki łagodzące, stwierdzono iż
inwestycja nie wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia dobrego stanu/potencjału
wód. Działanie zlokalizowane jest w granicach korytarzy ekologicznych jednak jego
realizacja nie ograniczy ich funkcjonalności. Działanie zlokalizowane jest w granicach
dwóch obszarów Natura 2000 i w granicach Parku Krajobrazowego i - z uwagi na
ingerencję w strefie brzegowej rzeki, może potencjalnie znacząco negatywnie
oddziaływać na przedmioty ochrony analizowanych obszarów chronionych. W związku
z powyższym stopień udatności środowiskowej określono jako niekorzystny /
umiarkowanie korzystny (przy zastosowaniu działań minimalizujących).

Uwaga: Działanie nie jest bezpośrednio związane ze zmniejszeniem strefy zalewu. W
związku z powyższym do realizacji zarekomendowano wyłącznie zakres inwestycji, dla
którego wykazany zostanie (po docelowym zaprojektowaniu działania i szczegółowym
określeniu zakresu przestrzennego ingerencji w obrębie obszarów Natura 2000) brak
wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych w rozumieniu RDW oraz brak
znaczącego negatywnego wpływu na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura
2000.



K
U
N

1 ID:
161974060
001

Rozwiązanie
alternatywne dla
inwestycji: "Budowa
przepławek dla ryb na
rzece Płoni"

K

2 ID:
161931130
003

Rozwiązanie
alternatywne dla
inwestycji: "Wykonanie
ubezpieczenia brzegu
na rz. Odrze
Wschodniej na
wybranych odcinkach
od węzła Widuchowa do
Kanału Klucz-Ustowo
(Skośnicy)"

N

3 ID:
161974270
007

Rozwiązanie
alternatywne dla
inwestycji:
"Odprowadzenie wód
opadowych i
roztopowych ze zlewni
rzeki Bukowej wraz
ochroną przed
powodzią terenów
gminy Dobra,
Kołbaskowo i Szczecin "

U/N

4 ID:
161974010
006

Rozwiązanie
alternatywne dla
inwestycji:
"Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe
zlewni rzeki Płoni w tym
w szczególności Miasta
Szczecin"

U

Alternatywy do działań TECHNICZNYCH
szczegółowa charakterystyka zadań:
lp ID nazwa działania opis alternatywy akceptowalność środowiskowa

korzystny środowiskowo
umiarkowanie korzystny środowiskowo
niekorzystny środowiskowo

ANALIZY WARIANTOWE
Wariant Planistyczny = Działania nietechniczne (N)
ogólna charakterystyka wariantu: Sporządzenie wyceny działań modernizacyjnych i uruchomienie programu dopłat dla budynków w obszarze zagrożenia powodzią o p=1% oraz

opracowanie koncepcji możliwości zwiększenia retencji na obszarach zurbanizowanych

Wykonanie kanałów obiegowych przy jazach w których
zostałyby wykonane przepławki przy użyciu materiałów
naturalnych. Skarpy i dno takich przepławek zostałyby
umocnione narzutem kamiennym na geowłókninie, a
szykany wykonane w postaci drewnianych palisad
wzmocnionych narzutem kamiennym. Wariant korzystny
środowiskowo.

Uzasadnienie oceny: Realizacja działania polega na wykonaniu kanałów obiegowych
przy jazach w których zostałyby wykonane przepławki przy użyciu materiałów
naturalnych. Inwestycja nie będzie realizowana na terenie powierzchniowych form
ochrony przyrody. Nie znajduje się również w korytarzach ekologicznych rangi krajowej
i głównej. Nie będzie miało również wpływu na parametry hydromorfologiczne i
biologiczne jcwp. W związku z powyższym stopień udatności środowiskowej określono
jako korzystny.

Wykonanie ubezpieczenia brzegów w postaci ścianek
szczelnych stalowych lub z PCV, zwieńczonych
żelbetowymi lub stalowymi oczepami. Ubezpieczenie takie
należy wykonać do zakładanej rzędnej przepływu wielkich
wód.

Uzasadnienie: W celu pobiegania zamulaniu się koryta projektuje się zwężenie jego
przekroju poprzecznego co pozwoli na osiągnięcie większych prędkości nurtu w
korycie. Ze względu na zwiększenie prędkości konieczne będzie odpowiednie
umocnienie brzegów koryta i wykonanie wałów przeciwpowodziowych na wyspach
Wielkie Pła i Ustowskie Morkadła oraz modernizacja wału przeciwpowodziowego na
wyspie Wielkie Bagno Kurowskie. Z uwagi na skalę prac działanie wpłynie w sposób
znaczący na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jcwp. Działanie zlokalizowane
jest w granicach korytarzy ekologicznych jednak jego realizacja nie ograniczy ich
funkcjonalności. Działanie zlokalizowane jest w granicach dwóch obszarów Natura
2000 i w granicach PK  i potencjalnie może oddziaływać na przedmioty ochrony
wymienionych form ochrony przyrody. W związku z powyższym stopień udatności
środowiskowej określono jako niekorzystny.

Budowa pompowni i budowa odpowiedniego systemu
przeprowadzenia wód powodziowych, w postaci budowy
rurociągów i kanałów obiegowych na terenie miasta
Szczecin.

Działanie bez znaczącej ingerencji w koryta istniejących cieków. Niemniej wykonanie
szeregu kanałów obiegowych wpłynac może na zmianę parametrów
hydromorfologicznych. Lokalizacja poza obszarami chronionymi i korytarzami
ekologicznymi.

Wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego w
postaci przegród mobilnych montowanych w razie potrzeby
czasowego podwyższenia. Wariant wiąże się z
wykonaniem posadowienia elementów służących do
montażu przegród. Długość umocnienia analogiczna jak w
wariancie projektowanym.

podstawa planistyczna: Opracowania własne w ramach PZRP
uzasadnienie stopnia skuteczności
wariantu w rozumieniu

Zadanie nie ma większego wpływu na zmianę parametrów hydraulicznych wód powodziowych.

Uzasadnienie oceny: Działanie wiąże się z wykonaniem posadowienia elementów
służących do montażu przegród.  Budowa przegród mobilnych powodować będzie
oddziaływania na warunki hydromorfologiczne lecz nie wpłynie negatywnie na warunki
osiągnięcia dobrego stanu wód w jcwp. Działanie zlokalizowane jest w granicach
korytarza ekologicznego rangi krajowej, lecz nie wpłynie w sposób istotny na jego
funkcjonowanie. Działanie w części będzie realizowane w granicach obszarów Natura
2000 i potencjalnie jego realizacja może negatywnie oddziaływać na przedmioty
ochrony i wymagane jest prowadzenie działań minimalizujących.  Przewiduje się, że
charakter oddziaływania będzie umiarkowany i możliwy do zminimalizowania. W
związku z powyższym stopień udatności środowiskowej określono jako umiarkowanie
korzystny.
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wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym:
szczegółowa charakterystyka zadań:

Modernizacja konstrukcji istniejących budynków i budowa
nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie
Uszczelnianie budynków, stosowanie materiałów
wodoodpornych
Trwałe zabezpieczenie terenu wokół budynków

Uzasadnienie:
j.w

lp działanie
T (TR/OF)

/N/Nwsp

ID nazwa akceptowalność środowiskowa
korzystny środowiskowo
umiarkowanie korzystny środowiskowo
niekorzystny środowiskowo
Uzasadnienie:
j.w

Uzasadnienie:
j.w

Modernizacja konstrukcji istniejących budynków i budowa
nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie
Uszczelnianie budynków, stosowanie materiałów
wodoodpornych
Trwałe zabezpieczenie terenu wokół budynków

Ochrona/ zwiększanie retencji na obszarach
zurbanizowanych
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Wariant Planistyczny W1 = (N + TR ) - wariant przeznaczony do realizacji
ogólna charakterystyka wariantu: Wariant polega na poprawie stanu technicznego cieku. Do prac zaliczamy m.in.. Odcinkową odbudowę poniemieckich murów,

ubezpieczenie brzegów czy remonty jazów.
podstawa planistyczna: MasterPlan dla dorzecza Odry oraz opracowania własne w ramach PZRP

Liczba chronionych obiektów o szczególnym znaczeniu społecznym [szt.]
Liczba chronionych obszarów i obiektów dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkości przepływu o p=1% w głównych odbiornikach danego obszaru [m3/s]
Wielkość retencji powodziowej urządzeń wodnych w stosunku do objętości wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA:

uzasadnienie stopnia skuteczności
wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym:

Regulacja cieków zmniejszy współczynniki szorstkości koryta, co spowoduje przyśpieszenie spływu wód powodziowych oraz
zmniejszenie wysokości fali. Remont jazów poprawi sterowanie urządzeniami przelewowymi.
Wnioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywności hydraulicznej:
Szacunkowy koszt realizacji działania [PLN]
Koszt odszkodowań i wykupu gruntów i obiektów [PLN]
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz zagrożonych wskutek awarii urządzeń wodnych -
określane dla poszczególnych typów użytkowania terenu [PLN]

Ilość budynków chronionych w obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego (p=1%) [szt.]
Ilość budynków na obszarach chronionych wałami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urządzeń
wodnych > 0,5m, których standard ochrony ulegnie podwyższeniu [szt.]
Ilość budynków zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]
Wielkość obszarów, dla których wprowadzone zostaną specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

akceptowalność środowiskowa: Niekorzystna środowiskowo
Uzasadnienie:
Wariant zbudowany z działań, które zawierają elementy mogące powodować znaczące oddziaływanie na parametry hydromorfologiczne
cieków: odbudowa budowli regulacyjnych i ubezpieczeń brzegów.

szczegółowa charakterystyka zadań:
lp działanie

T (TR/OF)
/N/Nwsp

ID nazwa akceptowalność środowiskowa
korzystny środowiskowo

Uzasadnienie:
j.w

Wariant  Planistyczny W2 = N+ (TR) - wariant alternatywny
ogólna charakterystyka wariantu: Wariant polega m.in. na budowie kanałów obiegowych ułatwiających spływ wód powodziowych. Ponadto planuje się wykonania

ubezpieczenia brzegów oraz budowę pompowni wraz z odpowiednim systemem odprowadzania wód powodziowych.

umiarkowanie korzystny środowiskowo
niekorzystny środowiskowo

Budowa przepławek dla ryb na rzece Płoni Uzasadnienie:
j.w

Uzasadnienie:
Do realizacji w ramach PZRP zarekomendowano zakres, dla którego wykazany
zostanie, na etapie przygotowania inwestycji, brak wpływu na osiągnięcie celów
środowiskowych w rozumieniu RDW oraz brak znaczącego negatywnego wpływu na
cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000.

Uzasadnienie:
j.w

Wykonanie ubezpieczenia brzegu na rz. Odrze Wschodniej
na wybranych odcinkach od węzła Widuchowa do Kanału
Klucz-Ustowo (Skośnicy)

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zlewni
rzeki Bukowej wraz ochroną przed powodzią terenów
gminy Dobra, Kołbaskowo i Szczecin
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Płoni w
tym w szczególności Miasta Szczecin

podstawa planistyczna: Opracowania własne w ramach PZRP
uzasadnienie stopnia skuteczności Kanały obiegowe ułatwią spływ wód powodziowych. Ubezpieczenia  stanowią dodatkową ochronę przed rozmyciem brzegów
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1 TR ID: 161974060001 K

2 TR ID: 161931130003 N

3 TR ID: 161974270007 U/N

4 OF ID: 161974010006 U

uzasadnienie stopnia skuteczności
wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym:

Kanały obiegowe ułatwią spływ wód powodziowych. Ubezpieczenia  stanowią dodatkową ochronę przed rozmyciem brzegów
przy przejściu wód powodziowych. Budowa pompowni i systemu ograniczy wielkość obszarów zalanych przy przejściu wód
powodziowych.
Wnioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywności hydraulicznej:
Szacunkowy koszt realizacji działania [PLN]
Koszt odszkodowań i wykupu gruntów i obiektów [PLN]
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz zagrożonych wskutek awarii urządzeń wodnych -
określane dla poszczególnych typów użytkowania terenu [PLN]
Ilość budynków chronionych w obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego (p=1%) [szt.]
Ilość budynków na obszarach chronionych wałami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urządzeń
wodnych > 0,5m, których standard ochrony ulegnie podwyższeniu [szt.]

Wyniki analizy MCA:
akceptowalność środowiskowa:

Uzasadnienie:
Wariant, w którym analizie poddano możliwość zastosowania działań alternatywnych i częściową rezygnację z działań w korytach cieków.
Zgodnie z oceną poszczególnych inwestycji jedynie jedno z 4 zadań ma niekorzystny stopień udatności środowiskowej.

szczegółowa charakterystyka zadań:

Ilość budynków zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]
Wielkość obszarów, dla których wprowadzone zostaną specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]
Liczba chronionych obiektów o szczególnym znaczeniu społecznym [szt.]
Liczba chronionych obszarów i obiektów dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkości przepływu o p=1% w głównych odbiornikach danego obszaru [m3/s]
Wielkość retencji powodziowej urządzeń wodnych w stosunku do objętości wezbrania p=1% [%]

Uzasadnienie:
j.w

Rozwiązanie alternatywne dla inwestycji: "Odprowadzenie
wód opadowych i roztopowych ze zlewni rzeki Bukowej
wraz ochroną przed powodzią terenów gminy Dobra,
Kołbaskowo i Szczecin "

Uzasadnienie:
j.w

lp działanie
T

(TR/OF)
/N/Nwsp

ID nazwa akceptowalność środowiskowa
korzystny środowiskowo
umiarkowanie korzystny środowiskowo
niekorzystny środowiskowo

Rozwiązanie alternatywne dla inwestycji: "Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe zlewni rzeki Płoni w tym w
szczególności Miasta Szczecin"

Uzasadnienie:
j.w

Rozwiązanie alternatywne dla inwestycji: "Budowa
przepławek dla ryb na rzece Płoni"

Uzasadnienie:
j.w

Rozwiązanie alternatywne dla inwestycji: "Wykonanie
ubezpieczenia brzegu na rz. Odrze Wschodniej na
wybranych odcinkach od węzła Widuchowa do Kanału
Klucz-Ustowo (Skośnicy)"



K

WYBÓR DZIAŁAŃ I METODYKA WARIANTOWANIA:
PZRP zostały sporządzone zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, iż założenia PZRP, metoda ich sporządzania oraz konkretne rezultaty brały pod uwagę konieczność
zbalansowania aspektów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych. W związku z powyższym oraz w celu zapewnienia skuteczności wdrożenia działań zawartych w PZRP do procesu
planowania włączono szerokie grono interesariuszy oraz ekspertów Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnień ochrony przeciwpowodziowej, ochrony środowiska i SOOŚ, ekonomiczno-społecznych i
innych). Przy tworzeniu PZRP zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powołane zostały komitety sterujące i grupy planistyczne poszczególnych obszarów dorzeczy i regionów
wodnych. Natomiast dla obszarów zlewni powołano zespoły planistyczne zlewni. Wybór i analiza poszczególnych działań oraz identyfikacja możliwych działań alternatywnych prowadzona była od
początku procesu opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetów, grup i zespołów.

Kolejnym elementem, który wspiera w realizacji PZRP zasadę zrównoważonego rozwoju było zastosowanie narzędzia analizy wielokryterialnej MCA. Analizę wielokryterialną przeprowadzono osobno
dla poszczególnych obszarów problemowych („hot – spot”) z wykorzystaniem wyników oceny punktowej kryteriów środowiskowych, społecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie
oceny wielokryterialnej rozważano możliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im działania, które zgrupowano w ramach wariantów planistycznych. Poszczególne
warianty planistyczne, wypracowane podczas prac grup i zespołów planistycznych, poddano ocenie wielokryterialnej (MCA) po modelowaniu hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie efektywności
hydraulicznej w oparciu o analizę ekspercką). Wyniki analizy MCA wskazały jaki zestaw działań jest optymalny dla osiągnięcia celów ochrony przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym.
Analizy MCA integrują kryteria związane z nadrzędnym interesem społecznym i korzyściami społecznymi (kryteria powodziowe i społeczne) oraz kryteria kosztowe i środowiskowe. Analizy
uwzględniają powiązania hydrauliczne pomiędzy poszczególnymi działaniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym idzie możliwość rozwiązania problemów na wyższym poziomie planistycznym.

Dodatkowo, w procesie wypracowania wariantów planistycznych, w pierwszej kolejności rozważano działania zalecane przez Dyrektywę Powodziową, tj. działania o charakterze nietechnicznym,
oceniając ich znaczenie i zasięg oddziaływania z punktu widzenia celów i założonego poziomu zabezpieczenia przed powodzią. Gdzie to możliwe działania nietechniczne zalecono w PZRP do
realizacji jako działania inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsuniecie bądź likwidacje wałów przeciwpowodziowych), analizowano również możliwość zastosowania wariantu
przesiedleniowego zamiast wdrożenia działań technicznych. Szczegółowe informacje na temat poszukiwania opcji nietechnicznych zawarto w p. ANALIZY MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA DZIAŁAŃ
NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano działania nietechniczne wspomagające , które odnoszą się do całego obszaru PZRP (działania te wskazano w p. Działania nietechniczne
wspierające - składowa każdego wariantu).

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

ANALIZY MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA DZIAŁAŃ NIETECHNICZNYCH:
W ramach PZRP dokonano analizy możliwości zastosowania działań nietechnicznych rozwojowych w obrębie odtwarzania retencji dolin rzek oraz skuteczności redukcji ryzyka powodziowego w wyniku
wdrożenia działań z zakresu ochrony/zwiększania retencji leśnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.

Na terenach dorzecza Odry wytypowano wstępnie obszary, na których proponowane jest odsunięcie wałów od rzeki lub ich likwidacja w celu odtworzenia retencji dolin rzek.  Odsunięcie bądź
likwidacja wałów na danym odcinku rzeki skutkuje poszerzeniem międzywala rzeki oraz powstaniem obszaru, który będzie zalewany podczas wezbrań. Pozwala to na lokalne obniżenie zwierciadeł
wód powodziowych, co może mieć istotne znaczenie na poprawę bezpieczeństwa powodziowego, szczególnie w pobliskich miejscowościach. W celu dokładniejszego oszacowania oddziaływania
poszczególnych przedsięwzięć, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych studiów i modelowania, w tym analiz pod względem zagospodarowania terenu. W ramach pierwszego cyklu
planistycznego w ramach działań proponowanych w PZRP uwzględniono wykonanie szczegółowej weryfikacji możliwości wdrożenia działań nietechnicznych oraz przygotowanie ich do realizacji w
kolejnych cyklach planistycznych. W odniesieniu do obszaru problemowego Szczecin nie zidentyfikowano możliwości zastosowania metod nietechnicznych w, polegających na rozsunięciu odcinka
wałów powyżej miasta Szczecin.

podstawa planistyczna: Raport wskazujący instrumenty zarządzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)
Wybrane działania: Wybrano następujący zestaw instrumentów wspierających proces zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarze

analizowanego HotSpotu:
- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa działań I (ochrona zwiększanie naturalnej retencji)
- instrumenty nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa działań II (zasady gospodarowania obszarami zagrożenia)
- instrumenty nr 4, 7 - grupa działań nr III (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)
- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa działań IV (doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem powodziowym)
- instrumenty nr 1, 2 - grupa działań V (likwidacja i przygotowanie do szkód powodziowych)
- instrumenty nr 1-6 - grupa działań nr VI (edukacyjne)

akceptowalność środowiskowa: Korzystna środowiskowo
Uzasadnienie:
Działania nietechniczne bez wpływu na charakterystykę cieków i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

Działania nietechniczne wspierające - składowa każdego wariantu
ogólna charakterystyka działań: Działania wspierające o charakterze instrumentów zarządzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.

W ramach opracowania PZPR, dla obszaru problemowego rozważona została zasadność zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, który byłby realizowany zamiast
podejmowania działań technicznych. Przyjęto, że jest on realny w sytuacji, gdy strefy zalewu wody 1% obejmują miejscowości na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. W
przedmiotowym obszarze problemowym, dotyczącym w szczególności terenu miasta Szczecin, nie stwierdzono możliwości zastosowania działania przesiedleniowego.  W strefie zalewu (p=1%),przy
uwzględnieniu możliwości zniszczenia wałów, zidentyfikowano 541 budynków jednorodzinnych oraz 35 budynków wielorodzinnych, zamieszkanych łącznie przez ok. 2800 mieszkańców. Dodatkowo w
strefie zalewu zlokalizowane są obiekty użyteczności publicznej i infrastruktura techniczna.  Zidentyfikowano obiekty w następujących kategoriach (zgodnie kategoriami zdefiniowanymi w ISOK):
• Szkoły – 4
• Żłobki - 1
• Klasztory – 1
• Domy parafialne - 1
• Policja - 1
• Straż graniczna – 2
• Domy handlowe/centra handlowe – 5
• Hotele/zajazdy/motele – 1
• Cmentarze – 2 (Inoujście, Borzysławiec)
• Zakłady przemysłowe – 3 ( przemysł chemiczny, gospodarka odpadami, inny, 3 zakłady posiadające pozwolenia zintegrowane, w tym jeden zakład o dużym albo zwiększonym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii)

ANALIZA WARIANTÓW TECHNICZNYCH:

wałów powyżej miasta Szczecin.

W ramach PZRP dokonano także analizy skuteczności redukcji ryzyka powodziowego w wyniku ochrony/zwiększanie retencji leśnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach
zurbanizowanych. Wytypowano gminy gdzie powyższe działania charakteryzować się mogą największą efektywnością redukcji przepływów. Dla obszaru problemowego Szczecin nie stwierdzono
istotnej skuteczności działań z zakresu ochrony/zwiększania retencji leśnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych. Działanie te, wraz z działaniami
nietechnicznymi z zakresu zwiększenia odporności terenów i obiektów na powódź, stanowią element zalecanych działań wspomagających osiągnięcia celów głównych PZRP 1 i 2: odpowiednio
„Minimalizacja istniejącego ryzyka powodziowego” oraz „Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego”.

Dla realizacji celu głównego PZRP „Zmniejszenie istniejącego ryzyka powodziowego”  rozważano możliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im działania, które
zgrupowano w ramach wariantów planistycznych. Poszczególne  warianty planistyczne poddano ocenie wielowariantowej (MCA). Analizowane warianty dotyczyły poniższych metod ochrony
przeciwpowodziowej oraz przypisanym im działań inwestycyjnych:

Wariant planistyczny N: Wykonanie wyłącznie działań nietechnicznych.
      W przypadku HotSpot'u Szczecin zidentyfikowano  działania związane z modernizacją konstrukcji istniejących budynków i budową nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie, uszczelnianiem
budynków, stosowaniem materiałów wodoodpornych oraz trwałym zabezpieczeniem terenu wokół budynków oraz działanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektwej możliwości
zwiększenia retencji na obszarach zurbanizowanych.

Wariant planistyczny W1: Wykonanie działań nietechnicznych wspartych działaniami technicznymi.
      Planowane metody ochrony przeciwpowodziowej: remont jazów, ubezpieczenie brzegów oraz odbudowa murów oporowych.
      Dla tego wariantu przypisano działania:
            1. Budowa przepławek dla ryb na rzece Płoni
            2. Wykonanie ubezpieczenia brzegu na rz. Odrze Wschodniej na wybranych odcinkach od węzła Widuchowa do Kanału Klucz-Ustowo (Skośnicy)
            3. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zlewni rzeki Bukowej wraz ochroną przed powodzią terenów gminy Dobra, Kołbaskowo i Szczecin
            4. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Płoni w tym w szczególności Miasta Szczecin



Do realizacji w pierwszym okresie planowania wyselekcjonowano inwestycje, których realizacja najbardziej znacząco niweluje ryzyko powodziowe lub / i są maksymalnie przygotowane do
realizacji (również pod względem dostępności środków finansowania). Przewiduje się możliwość realizacji w ramach pierwszego cyklu planistycznego również pozostałych działań
rekomendowanego wariantu planistycznego jeśli pojawi się możliwość ich finansowania. W przedmiotowym obszarze problemowym do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym nie
zarekomendowano działań technicznych.

Natomiast w ramach pierwszego cyklu planistycznego zarekomendowano opracowanie szczegółowej analizy i projektu możliwości zwiększenia retencji obszarów zurbanizowanych (indywidualnie dla
miasta powyżej 20 tys. mieszkańców) tj. Szczecin, Koszalin, Stargard Szczeciński, Kołobrzeg, Świnoujście, Police, Białogard, Goleniów, Gryfino (nazwa działania: Ochrona/ zwiększanie retencji na
obszarach zurbanizowanych).

Udział poszczególnych kryteriów w łącznej ocenie MCA przedstawia poniższy rysunek. Pełne dane dotyczące analizy MCA w zakresie poszczególnych kryteriów zawarto w raporcie z wykonania
część IV PZRP (Nr WBS: 1.5.4.2., Nr WBS: 1.5.4.3., Nr WBS: 1.5.4.5., Nr WBS: 1.5.4.6., Nr WBS: 1.5.4.7.)

DZIAŁANIA MINIMALIZUJĄCE I KOMPENSACJE:
Przy realizacji wariantu planistycznego niezbędne jest stosowanie działań minimalizujących, polegających na stosowaniu m.in. rozwiązań przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegółowy katalog działań

Wariant planistyczny W2: Wykonanie działań nietechnicznych wspartych działaniami technicznymi.
      Planowane metody ochrony przeciwpowodziowej: kanały obiegowe, ubezpieczenia brzegu oraz pompownie.
      Dla tego wariantu przypisano działania:
            1. Rozwiązanie alternatywne dla inwestycji "Budowa przepławek dla ryb na rzece Płoni"
            2. Rozwiązanie alternatywne dla inwestycji "Wykonanie ubezpieczenia brzegu na rz. Odrze Wschodniej na wybranych odcinkach od węzła Widuchowa do Kanału Klucz-Ustowo (Skośnicy)"
            3. Rozwiązanie alternatywne dla inwestycji "Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zlewni rzeki Bukowej wraz ochroną przed powodzią terenów gminy Dobra, Kołbaskowo i
Szczecin "
            4. Rozwiązanie alternatywne dla inwestycji "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Płoni w tym w szczególności Miasta Szczecin"

Wyniki analizy wielokryterialnej MCA:
Wariant planistyczny N - 0,00 %
Wariant planistyczny W1 - 51,4%
Wariant planistyczny W2 - 48,6 %
Wyniki analiz w PZRP nie potwierdziły zasadności realizacji wariantu alternatywnego.

OMÓWIENIE WYNIKU ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ:
Wyniki analizy wielokryterialnej wskazują na zasadność realizacji wariantu planistycznego 1 (W1) Jednym z analizowanych wariantów były systemy mobilne, które stwarzają dodatkowe ryzyko
operacyjne (którego brak w systemach stałych), ponadto ryzyko logistyczne.
W kosztach inwestycyjnych ujęto wartość wymienionych czynników ryzyka.
Mobilne systemy stosuje się tylko wtedy, gdy nie jest celowe (ze względów technicznych, ekonomicznych i środowiskowych) zastosowanie systemów stałych, pod warunkiem koniczności zapewnienia
akceptowalności społecznej, sprawności organizacyjnej i logistycznej.
W przypadku budowy nowych wałów (wprowadzających nowe trwałe zmiany w hydromorfologii cieków), zalecana jest uzupełniająca analiza wykonalności dla potencjalnego zastosowania systemów
mobilnych, która powinna uwzględniać takie elementy jak:
• Analiza lokalnej akceptowalności społecznej dla zastosowania systemów mobilnych.
• Analiza lokalnych struktur obrony przeciwpowodziowej oraz możliwości  logistycznych.
W przypadku analizowanego hot-spotu nie było zasadne wykonanie modelowania hydraulicznego, zatem niemożliwe było pozyskanie danych wejściowych dla kryteriów: E3, S1-S6 oraz P1-P2. Dane
do kryteriów E1 i E2 zostały oszacowane w oparciu o analizy kosztów. Z kolei kryteria Ś1-Ś3 oraz P3-P4 podlegały ocenie eksperckiej i dokonano oceny porównawczej wariantów przy zastosowaniu
skali ocen 1/9 – 9.

# 53,3% # 46,7%

Wyniki analizy MCA 51,4% 48,6%

58,3%

Kryteria powodziowe ### 58,1% ### 41,9%

Kryteria środowiskowe ### 41,7% ###

Wariant Planistyczny 2

Kryteria ekonomiczne

Kryteria społeczne ### 50,0% ### 50,0%

Wariant Planistyczny 1Analiza MCA

Przy realizacji wariantu planistycznego niezbędne jest stosowanie działań minimalizujących, polegających na stosowaniu m.in. rozwiązań przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegółowy katalog działań
mitygujących wskazano w Załączniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddziaływań na środowisko naturalne" raportu PZRP wskazującego instrumenty zarządzania ryzykiem powodziowym
(WBS.1.4.3.1.). W odniesieniu do prac związanych z odbudową zabudowy regulayjnej, w szczególności wskazać należy poniższe zalecenia działań minimalizujących oddziaływania na siedliska i
gatunki chronione oraz parametry biologiczne i hydromorfologicze cieków:
Ograniczenie zakresu prac regulacyjnych tylko do odcinków, na których są one niezbędne;
Zachowanie, co najmniej odcinkowe, zmienności formy brzegów i skarp;
Zastępowanie sztucznych umocnień brzegów materiałami naturalnymi (faszyna, kamień naturalny, drewno, nasadzenia wierzby i roślinności szuwarowej / zastąpienie budowli regulacyjnych
konstrukcjami wykonanymi z materiałów roślinnych lub wprowadzenie roślin jako uzupełnienie konstrukcji technicznych (faszyna, darnina, kiszki i walce, płotki faszynowe, brzegosłony);
Wycinka tylko wyselekcjonowanych drzew i krzewów, pozostawianie możliwie naturalnej roślinności brzegowej na regulowanym odcinku;
Odcinkowe pozostawianie naturalnego, krętego biegu koryta rzeki oraz jego połączeń ze starorzeczami;
Odcinkowe wykonywanie prac w obrębie obszarów zagrożonych powodzią;
Odcinkowe wykonywanie prac z pozostawieniem miejsc newralgicznych – miejsc lęgowych gatunków ptaków;
Odcinkowe wykonywanie prac z zabezpieczeniem terenów do odtworzenia zniszczonych siedlisk.

Legenda:
TR - działania technicznie rozwojowe, działania dla których podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystykę fizyczną cieku lub doliny, która: • związana jest z realizacją nowego obiektu
budowlanego • może potencjalnie pogorszyć warunki hydromorfologiczne lub • jest obojętna z perspektywy warunków hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawę warunków).
N - działania nietechniczne - działania dla których podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystykę fizyczną cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, która ma
realizować cele ochrony przeciwpowodziowej ale • w sposób zamierzony poprawiając warunki hydromorfologiczne lub • w sposób zapobiegający konieczności podjęcia działań technicznych
pogarszających warunki hydromorfologiczne.
N wsp - działania nietechniczne wspierające  - działania, które planowane będą na poziomie zlewni bez odniesienia do określonych przestrzennie obszarów problemowych (np. zwiększanie retencji
na terenach leśnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywność działań nietechnicznych wspierających stanowi przedmiot „Analizy skuteczności redukcji ryzyka powodziowego” podjętej w ramach
prac na PZRP. Do grupy działań nietechnicznych możemy też zaliczyć te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, które związane są z ograniczaniem zabudowy terenów
zalewowych z zastrzeżeniem, że traktowane są jako instrument zaradczy względem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.
OF - działania odtworzenia funkcjonalności - jednorazowe działanie o charakterze nakładów inwestycyjnych mające na celu odbudowę  pożądanego przez eksploatatora poziomu technicznego
istniejących obiektów przeciw powodziowych mające na celu likwidację wieloletnich zaniedbań i przygotowanie infrastruktury do dalszych bieżących nakładów utrzymaniowych.


