
Obszar problemowy (HOTSPOT): Kuźnia Raciborska
ONNP:    PL_6000_R_000000001_0001-Odra, PL_6000_R_000001156_0048 - Ruda

Region wodny: Region Wodny Górnej Odry
Zlewnia: Zlewnia Górnej Odry
Cele zarządzania ryzykiem powodziowym: Realizacja działań zidentyfikowanych w obszarze problemowym przyczyni się do realizacji celów głównych PZRP tj.:

Cel główny 1. Ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowego (działania nietechniczne)
Cel główny 2. Minimalizacja istniejącego ryzyka powodziowego  (działania techniczne)
Cel główny 3. Poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym (działania nietechniczne wspierające)

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrożenia: Wysokie ryzyko powodziowe na terenie miasta i gminy Kuźnia Raciborska wynika z kumulowania się wód w korycie rzeki Ruda,
doprowadzanych do rzeki przez jej dopływy zlokalizowane w górnym biegu rzeki. Dodatkowym źródłem zagrożenia jest tworzenie się cofki
od Odry przy ujściu rzeki Rudy.
Poniżej przedstawiono w formie graficznej rozkład przestrzenny zagrożenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT.
Podstawę oceny stanowiła numeryczna mapa zagrożenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).
Ocenę oparto na określeniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego.
Przyjęto pięć poziomów ryzyka:

1: bardzo niski,

2: niski,
3: umiarkowany,

4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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ZIDENTYFIKOWANE DZIAŁANIA
Działania NIETECHNICZNE
ogólna charakterystyka zadania: Wariant polegający na zmianie sposobu użytkowania zagrożonych terenów minimalizujący straty powodziowe w ramach działań wskazanych w

grupie II Załącznika 3 wytycznych KZGW do art. 4.7. RDW pt. „Opis przykładowych środków umożliwiających wariantowanie i minimalizację
negatywnego oddziaływanie przykładowych przedsięwzięć na dobry stan wód powierzchniowych i ekosystemów od wód zależnych w rozumieniu
RDW”, nr dz.2.11, a także na ograniczaniu wrażliwości obiektów i społeczności (cel szczegółowy 2.3), w skład którego wchodzą działania:
• Modernizacja konstrukcji istniejących budynków i budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie (działanie 34)
• Uszczelnianie budynków, stosowanie materiałów wodoodpornych (działanie 35)
• Trwałe zabezpieczenie terenu wokół budynków (działanie 36)

podstawa planistyczna: Analizy własne w ramach prac nad PZRP

lp ID nazwa opis akceptowalność środowiskowa
korzystny środowiskowo
umiarkowanie korzystny środowiskowo
niekorzystny środowiskowo

uzasadnienie stopnia skuteczności
wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym:

Ze względu na występowanie zagrożenia w obszarach zurbanizowanych, planuje się w obecnym cyklu planistycznym wykonanie analiz dotyczących
możliwości zastosowania różnych metod retencji oraz ich częściowe wdrożenie. Ponadto planuje się wskazanie obszarów gdzie zasadne jest
zabezpieczenie zagrożonych obiektów odpowiednimi materiałami, co również wpłynie na zmniejszenie wielkości strat.

Działania nietechniczne mają charakter wspomagający tzn. ich realizacja nie jest wystarczająca do odpowiedniego ograniczenia ryzyka
powodziowego. Niemniej ich realizacja jest rekomendowana jako działania korzystne zarówno dla celów ograniczania ryzyka powodziowego, jak i dla
środowiska.

akceptowalność środowiskowa: korzystny środowiskowo
Uzasadnienie:
Działania nietechniczne bez wpływu na charakterystykę cieków i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

szczegółowa charakterystyka zadań:

umiarkowanie korzystny środowiskowo
niekorzystny środowiskowo

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na
rzece Ruda w km 6+314, pojemność 2,922 m3/s,
powierzchnia 172,5 ha

Działanie obejmuje budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego. Z uwagi na
charakter i skalę prac nie przewiduje się by mogło ono negatywnie oddziaływać na
parametry hydromorfologiczne i biologiczne jcwp, dlatego nie prognozuje się wpływu
na cele ochrony wód w rozumieniu RDW. Powstała przegroda uruchamiana bedzie w
sytuacji zagorzenia powodziowego i poza tymi okresami nie będzie oddziaływać na
warunki przepływu w cieku; zmianie jedynie ulega dynamika przepływu wezbaniowego.
Skala ingerencji w koryto będzie niewielka i ograniczona do realizacji ewentualnego
urządzenia upustowego. Zadanie jest zlokalizowane w granicach korytarza
ekologicznego rangi krajowej, jednak nie wpłynie w sposób znaczący na jego
funkcjonalność. Zbiornik umiejscowiony jest na terenie Parku Krajobrazowego, lecz z
uwagi na niewielką ingerencję w dolinę cieku nie przewiduje się wystąpienia znacząco

Wykonanie analiz dotyczących możliwości zastosowania
różnych metod retencji w obszarze miejskim oraz ich
częściowe wdrożenie.

Uzasadnienie:
Zwiększenie retencji na obszarze miejskim przyczynia się do opóźnienia odpływu wód
do cieków i tym samym ogranicza wysokość wezbrań powodziowych. Ponadto takie
rozwiązania są pozytywne w kontekście poprawy jakości zasobów wodnych.

Działania TECHNICZNE
szczegółowa charakterystyka zadań:
lp ID nazwa opis akceptowalność środowiskowa

korzystny środowiskowo
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modernizacja prawego
wału rzeki Odry na
długości 150 m – wał
poprzeczny gm.
Bierawa

U

Budowa prawostronnego obwałowania rzeki Odry w km
66+000 – 71+600 od m. Turze do granicy z woj. opolskim,
gm. Kuźnia Raciborska.. Budowa prawostronnego
obwałowania rzeki Odry na długości 4285 m wraz z
budowlami (przepusty i przejazdy wałowe), Rzędne korony
wału w km 66+000 - 181,74 m n.p.m. , w km 71+600 -
179,70 m.n.p.m; budowa pompowni z 3 pompami
zatapialnymi o wydajności 1,2 m3.
Inwestycja zrealizowana w okresie prac nad PZRP.

uwagi na niewielką ingerencję w dolinę cieku nie przewiduje się wystąpienia znacząco
negatywnego oddziaływania na jego przedmiot ochrony. W związku z powyższym
stopień udatności środowiskowej określono jako umiarkowanie korzystny.

Przebudowa prawostronnego obwałowania Odry na
odcinku 13 km oraz modernizacja dróg przywałowych

Uzasadnienie: Działanie polega na modernizacji istniejącego prawostronnego
obwałowani na długości ok 13 km, w dolinie Odry. Przedsięwzięcie nie będzie się
wiązało z ingerencją w koryto rzeki przez co nie wpłynie na parametry
hydromorfologiczne i biologiczne jcwp, i na możliwość osiągnięcia celów ochrony wód
w rozumieniu RDW. Zadanie zlokalizowane jest poza granicami korytarzy
ekologicznych rangi głównej i krajowej. Istniejące obwałowanie umiejscowione jest w
peryferyjnej części PK Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, jednak ze
względu na zakres prac przewidzianych realizacji i możliwe do wdrożenia działania
minimalizujące, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na tę formę ochrony
przyrody. Biorąc powyższe pod uwagę, a zwłaszcza długość modernizowanego
obwałowania, stopień udatności środowiskowej określono jako umiarkowanie
korzystny.

Działanie polega na budowie prawostronnego obwałowania Odry na długości ok 4,3
km., budowie pompowni i regulacji cieku nie stanowiącego jcwp. Nie przewiduje się
znaczącego oddziaływania inwestycji na parametry hydromorfologiczne i biologiczne
jcwp, w związku z tym oceniono ją jako niewpływającą negatywnie na możliwość
osiągnięcia celów ochrony wód w rozumieniu RDW. Przedsięwzięcie jest częściowo
zlokalizowane w granicach korytarza ekologicznego rangi krajowej, lecz nie wpłynie na
ograniczenie jego funkcjonalności. Działanie jest przewidziane do realizacji w
granicach Parku Krajobrazowego, jednak  z uwagi na skalę i charakter planowanych
prac nie przewiduje się wystąpienia znaczącego wpływu na jego przedmiot ochrony a
ewentualne oddziaływania są możliwe do zminimalizowania. Biorąc powyższe pod
uwagę stopień udatności środowiskowej określono jako umiarkowanie korzystny.

Budowa prawostronnego wału rzeki Odry w km 71+600 na
długości 150 m jako przedłużenie, a równocześnie
zamknięcie po stronie województwa opolskiego
obwałowania na terenie województwa śląskiego na
odcinku od m. Turza do miejscowości Ruda Dziergowicka.

Działanie polega na budowie prawostronnego obwałowania Odry na długości 150 m.
stanowiącego kontynuację wału już istniejącego. Nie przewiduje się znaczącego
oddziaływania inwestycji na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jcwp, w
związku z tym oceniono ją jako niewpływającą negatywnie na możliwość osiągnięcia
celów ochrony wód w rozumieniu RDW. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w
granicach korytarza ekologicznego rangi krajowej, lecz nie wpłynie na ograniczenie
jego funkcjonalności. Działanie jest przewidziane do realizacji poza analizowanymi na
potrzeby PZRP powierzchniowymi formami ochrony przyrody i nie będzie na tego typu
obszary oddziaływać. Biorąc powyższe pod uwagę, zwłaszcza niewielką skalę
inwestycji i jej lokalizację w pobliżu zabudowy wiejskiej, uwzględniając kumulację
oddziaływań z innymi zakończonymi inwestycjami (prawostronne obwałowanie Odry od
m. Turze do granicy z woj. opolskim), stopień udatności środowiskowej określono jako
umiarkowanie korzystny.



K
U
N

1 ID:
191156010
001

Budowa suchego
zbiornika
przeciwpowodziowego
w m. Kuźnia
Raciborska, gmina
Kuźnia Raciborska.

U

2 brak Modernizacja
prawostronnego
obwałowania rzeki Odra
(Dębicz-Turze)

3 ID:
191157130
002

Budowa obwałowań
rzeki Odry.

N

4 3_1_O Budowa, przebudowa i
modernizacja prawego
wału rzeki Odry na
długości 150 m – wał
poprzeczny gm.
Bierawa

Działanie polega na budowie obwałowania w m. Kuźnia Raciborska i przy ujściu Rudy
do Odry. Budowa wałów nie wpływa w sposób istotny na parametry
hydromorfologiczne i biologiczne cieków, a przez to nie prognozuje się oddziaływania
przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu RDW. Zadanie zlokalizowane jest
w granicach korytarza ekologicznego rangi międzynarodowej, lecz nie będzie
powodować upośledzenia jego funkcjonalności. Opisywane działanie umiejscowione
jest w granicach parku krajobrazowego, lecz nie przewiduje się wystąpienia znacząco
negatywnego oddziaływania na jego przedmiot ochrony. Biorąc powyższe pod uwagę
stopień udatności środowiskowej określono jako umiarkowanie korzystny (przy czym
budowę samych wałów cofkowych będzie wpływać niekorzystnie na parametry
hydromorfologiczne).

Działanie o znaczącym negatywnym wpływie na elementy biologiczne i
hydromorfologiczne oceny stanu / potencjału wód.

Alternatywy do działań TECHNICZNYCH
szczegółowa charakterystyka zadań:
lp ID nazwa działania opis alternatywy akceptowalność środowiskowa

korzystny środowiskowo
umiarkowanie korzystny środowiskowo
niekorzystny środowiskowo

Rozwiązanie alternatywne
Budowa obwałowań rzeki Ruda na terenie Kuźni
Raciborskiej oraz poniżej Kuźni Raciborskiej do rzeki Odry.

Rozwiązanie alternatywne
Poszerzenie koryta rzeki Odry na odcinku Turze - Przewóz.

Działanie modernizacyjne bez istotnego oddziaływania  na możliwość osiągnięcia celów ochrony wód w rozumieniu RDW oraz obszary chronione. Brak
znacząco odmiennego wariantu alternatywnego, zapewniającego analogiczny poziom ochrony przeciwpowodziowej.

Działanie modernizacyjne bez istotnego oddziaływania  na możliwość osiągnięcia celów ochrony wód w rozumieniu RDW oraz obszary chronione. Brak
znacząco odmiennego wariantu alternatywnego, zapewniającego analogiczny poziom ochrony przeciwpowodziowej.
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ANALIZY WARIANTOWE
Wariant Planistyczny = Działania nietechniczne (N)
ogólna charakterystyka wariantu: Brak możliwości zastosowania osobnego (samoistnego) wariantu nietechnicznego.

Wariant Planistyczny W1 = (TR ) - wariant przeznaczony do realizacji
ogólna charakterystyka wariantu: Wariant zakłada realizację suchego zbiornika powodziowego na rzece Rudzie, a także modernizację wałów powodziowych na

odcinach szczególnie zagrożonych powodzią.

podstawa planistyczna: Analizy własne w ramach prac nad PZRP
uzasadnienie stopnia skuteczności
wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym:

Zadania przewidziane do realizacji pozwalają na zwiększenie retencji powodziowej w przypadku tworzenia się fali wezbraniowej
poprzez budowę zbiornika, a także na szybsze odprowadzenie fali powodziowej poza obszary szczególnego ryzyka
powodziowego.

Wnioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywności hydraulicznej:
Szacunkowy koszt realizacji działania [PLN]
Koszt odszkodowań i wykupu gruntów i obiektów [PLN]
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz zagrożonych wskutek awarii urządzeń wodnych -
określane dla poszczególnych typów użytkowania terenu [PLN]

Zmniejszenie wielkości przepływu o p=1% w głównych odbiornikach danego obszaru [m3/s]
Wielkość retencji powodziowej urządzeń wodnych w stosunku do objętości wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA:

Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Odra (Dębicz-Turze) Uzasadnienie:
j.w

umiarkowanie korzystny środowiskowo
niekorzystny środowiskowo

szczegółowa charakterystyka zadań:
lp działanie

T (TR/OF)
/N/Nwsp

ID nazwa akceptowalność środowiskowa
korzystny środowiskowo

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w m. Kuźnia
Raciborska, gmina Kuźnia Raciborska.

Uzasadnienie:
j.w

akceptowalność środowiskowa: umiarkowanie korzystny środowiskowo
Uzasadnienie:
Wariant dotyczy zastosowania metod ochrony przeciwpowodziowych, które charakteryzują się umiarkowanych oddziaływaniem
środowiskowym. W szczególności wariant dotyczy jedynie w niewielkim zakresie ingerencji w koryto cieku, z uwagi na budowę zbiornika
suchego. Brak jest trwałego wpływu na drożność morfologiczną cieku. Negatywne oddziaływania mogą zostać w znaczący sposób
zminimalizowane.

Ilość budynków chronionych w obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego (p=1%) [szt.]
Ilość budynków na obszarach chronionych wałami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urządzeń
wodnych > 0,5m, których standard ochrony ulegnie podwyższeniu [szt.]
Ilość budynków zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]
Wielkość obszarów, dla których wprowadzone zostaną specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]
Liczba chronionych obiektów o szczególnym znaczeniu społecznym [szt.]
Liczba chronionych obszarów i obiektów dziedzictwa kulturowego [szt.]

Budowa prawostronnego obwałowania rzeki Odry w km 66+000 – Uzasadnienie:3 TR 1_521_O
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uzasadnienie stopnia skuteczności
wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym:

szczegółowa charakterystyka zadań:

Uzasadnienie:
j.w

Wariant zakłada szybkie odprowadzenie wód powodziowych z obszarów wysokiego ryzyka powodziowego, ograniczając tym
samym ryzyko na terenie miasta Kuźnia Raciborska.

Wnioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywności hydraulicznej:
Szacunkowy koszt realizacji działania [PLN]
Koszt odszkodowań i wykupu gruntów i obiektów [PLN]
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz zagrożonych wskutek awarii urządzeń wodnych -
określane dla poszczególnych typów użytkowania terenu [PLN]
Ilość budynków chronionych w obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego (p=1%) [szt.]
Ilość budynków na obszarach chronionych wałami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urządzeń
wodnych > 0,5m, których standard ochrony ulegnie podwyższeniu [szt.]

Budowa prawostronnego obwałowania rzeki Odry w km 66+000 –
71+600 od m. Turze do granicy z woj. opolskim, gm. Kuźnia
Raciborska.Budowa obwałowań rzeki Odry.

Uzasadnienie:
j.w

Wariant  Planistyczny W2 = (TR) - wariant alternatywny
ogólna charakterystyka wariantu: Budowa obwałowań rzeki Rudy na terenie Kuźni Raciborskiej oraz poniżej aż do Odry oraz modernizacja i budowa wałów

wzdłuż Odry.

podstawa planistyczna: Analizy własne w ramach prac nad PZRP

Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na
długości 150 m – wał poprzeczny gm. Bierawa

Uzasadnienie:
j.w

lp działanie
T

(TR/OF)
/N/Nwsp

ID nazwa akceptowalność środowiskowa
korzystny środowiskowo
umiarkowanie korzystny środowiskowo
niekorzystny środowiskowo

Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Odra (Dębicz-Turze)

Rozwiązanie alternatywne
Budowa obwałowań rzeki Ruda na terenie Kuźni Raciborskiej oraz
poniżej Kuźni Raciborskiej do rzeki Odry.

Budowa prawostronnego obwałowania rzeki Odry w km 66+000 –
71+600 od m. Turze do granicy z woj. opolskim, gm. Kuźnia
Raciborska. Budowa obwałowań rzeki Odry.

Uzasadnienie:
j.w

Ilość budynków zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]
Wielkość obszarów, dla których wprowadzone zostaną specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]
Liczba chronionych obiektów o szczególnym znaczeniu społecznym [szt.]
Liczba chronionych obszarów i obiektów dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkości przepływu o p=1% w głównych odbiornikach danego obszaru [m3/s]
Wielkość retencji powodziowej urządzeń wodnych w stosunku do objętości wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA:
akceptowalność środowiskowa: umiarkowanie korzystny środowiskowo

Uzasadnienie:
Wariant dotyczy zastosowania metod ochrony przeciwpowodziowych, które charakteryzują się generalnie umiarkowanych oddziaływaniem
środowiskowym. W szczególności wariant nie dotyczy ingerencji w koryto cieku. Negatywne oddziaływania mogą zostać w znaczący
sposób zminimalizowane.

Uzasadnienie:
j.w
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Ilość budynków na obszarach chronionych wałami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urządzeń
wodnych > 0,5m, których standard ochrony ulegnie podwyższeniu [szt.]

Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Odra
(Dębicz-Turze)

Wariant  Planistyczny W3 = (TR) - wariant alternatywny

działanie
T

(TR/OF)
/N/Nwsp

ID nazwa akceptowalność środowiskowa
korzystny środowiskowo

podstawa planistyczna:

ogólna charakterystyka wariantu: Budowa obwałowań rzeki Rudy na terenie Kuźni Raciborskiej oraz poniżej aż do Odry, modernizacja wałów Odry oraz
poszerzenie koryta Odry na odcinku Turze-Przewóz.

Uzasadnienie:
j.w

Rozwiązanie alternatywne
Poszerzenie koryta rzeki Odry na odcinku Turze - Przewóz.

Uzasadnienie:
j.w

szczegółowa charakterystyka zadań:

lp

Działania nietechniczne wspierające - składowa każdego wariantu
ogólna charakterystyka działań: Działania wspierające o charakterze instrumentów zarządzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.

podstawa planistyczna: Raport wskazujący instrumenty zarządzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)

Analizy własne w ramach prac nad PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczności
wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym:

Wariant ma na celu szybkie przeprowadzenie wód powodziowych przez obszar miasta Kuźnia Raciborska, a jednocześnie
zwiększenie potencjału retencyjnego w dolinie Odry poprzez poszerzenie koryta rzeki.
Wnioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywności hydraulicznej:
Szacunkowy koszt realizacji działania [PLN]
Koszt odszkodowań i wykupu gruntów i obiektów [PLN]
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz zagrożonych wskutek awarii urządzeń wodnych -
określane dla poszczególnych typów użytkowania terenu [PLN]Ilość budynków chronionych w obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego (p=1%) [szt.]

Rozwiązanie alternatywne
Budowa obwałowań rzeki Ruda na terenie Kuźni
Raciborskiej oraz poniżej Kuźni Raciborskiej do rzeki Odry.

Uzasadnienie:
j.w

Wielkość retencji powodziowej urządzeń wodnych w stosunku do objętości wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA:
akceptowalność środowiskowa:

Uzasadnienie:
Wariant dotyczy częściowej rezygnacji z budowy wałów na rzecz zwiększenia przepustowości koryta. Działania związane z budową wałów
można uznać za umiarkowanie korzystne. Z kolei poszerzenie koryta Odry na odcinku Turze - Przewóz związane jest ze znacząca
ingerencją w koryto i strefę brzegową rzeki Odry i będzie miało znaczący negatywny wpływ na elementy hydromorfologiczne i biologiczne
oceny stanu wód. Zastosowanie działań minimalizujących dla tego działania jest bardzo ograniczone.

Ilość budynków zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]
Wielkość obszarów, dla których wprowadzone zostaną specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]
Liczba chronionych obiektów o szczególnym znaczeniu społecznym [szt.]
Liczba chronionych obszarów i obiektów dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkości przepływu o p=1% w głównych odbiornikach danego obszaru [m3/s]

umiarkowanie korzystny środowiskowo
niekorzystny środowiskowo

Wybrane działania: Wybrano następujący zestaw instrumentów wspierających proces zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarze
analizowanego HotSpotu:
- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa działań I (ochrona zwiększanie naturalnej retencji)
- instrumenty nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa działań II (zasady gospodarowania obszarami zagrożenia)

K
Uzasadnienie:
Działania nietechniczne bez wpływu na charakterystykę cieków i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

Korzystna środowiskowo

- instrumenty nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa działań II (zasady gospodarowania obszarami zagrożenia)
- instrumenty nr 4, 7 - grupa działań nr III (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)
- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa działań IV (doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem powodziowym)
- instrumenty nr 1, 2 - grupa działań V (likwidacja i przygotowanie do szkód powodziowych)
- instrumenty nr 1-6 - grupa działań nr VI (edukacyjne)

akceptowalność środowiskowa:



ANALIZA WARIANTÓW TECHNICZNYCH:
Dla realizacji celu głównego PZRP „Zmniejszenie istniejącego ryzyka powodziowego”  rozważano możliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im działania, które
zgrupowano w ramach wariantów planistycznych. Poszczególne  warianty planistyczne poddano ocenie wielowariantowej (MCA).
 Analizowane warianty dotyczyły poniższych metod ochrony przeciwpowodziowej oraz przypisanym im działań inwestycyjnych:

Wariant planistyczny W1: Budowa suchego zbiornika powodziowego na rzece Rudzie oraz modernizacja wałów powodziowych na odcinkach szczególnie zagrożonych powodzią.
Wariant planistyczny W2: Budowa obwałowań rzeki Rudy na terenie Kuźni Raciborskiej oraz poniżej aż do Odry oraz modernizacja i budowa wałów wzdłuż Odry.
Wariant planistyczny W3: Budowa obwałowań rzeki Rudy na terenie Kuźni Raciborskiej oraz poniżej aż do Odry, modernizacja wałów Odry oraz poszerzenie koryta Odry na odcinku Turze-Przewóz.

Wyniki analizy wielokryterialnej MCA:
Wariant planistyczny W1 – 45,9%
Wariant planistyczny W2 -27,1%
Wariant planistyczny W2 - 27,0%

Wyniki analizy wielokryterialnej potwierdzają zasadność realizacji wariantu planistycznego W1, którego podstawowym elementem jest budowa suchego zbiornika. Wariant ten jest zdecydowanie
korzystniejszy od wariantów, które dotyczą rozbudowy systemu obwałowań. Przyjęty do realizacji wariant planistyczny pozwoli na zwiększenie retencji powodziowej w przypadku tworzenia się fali

WYBÓR DZIAŁAŃ I METODYKA WARIANTOWANIA:
PZRP zostały sporządzone zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, iż założenia PZRP, metoda ich sporządzania oraz konkretne rezultaty brały pod uwagę konieczność
zbalansowania aspektów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych. W związku z powyższym oraz w celu zapewnienia skuteczności wdrożenia działań zawartych w PZRP do procesu
planowania włączono szerokie grono interesariuszy oraz ekspertów Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnień ochrony przeciwpowodziowej, ochrony środowiska i SOOŚ, ekonomiczno-społecznych i
innych). Przy tworzeniu PZRP zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powołane zostały komitety sterujące i grupy planistyczne poszczególnych obszarów dorzeczy i regionów
wodnych. Natomiast dla obszarów zlewni powołano zespoły planistyczne zlewni. Wybór i analiza poszczególnych działań oraz identyfikacja możliwych działań alternatywnych prowadzona była od
początku procesu opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetów, grup i zespołów.

Kolejnym elementem, który wspiera w realizacji PZRP zasadę zrównoważonego rozwoju było zastosowanie narzędzia analizy wielokryterialnej MCA. Analizę wielokryterialną przeprowadzono osobno
dla poszczególnych obszarów problemowych („hot – spot”) z wykorzystaniem wyników oceny punktowej kryteriów środowiskowych, społecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie
oceny wielokryterialnej rozważano możliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im działania, które zgrupowano w ramach wariantów planistycznych. Poszczególne
warianty planistyczne, wypracowane podczas prac grup i zespołów planistycznych, poddano ocenie wielokryterialnej (MCA) po modelowaniu hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie efektywności
hydraulicznej w oparciu o analizę ekspercką). Wyniki analizy MCA wskazały jaki zestaw działań jest optymalny dla osiągnięcia celów ochrony przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym.
Analizy MCA integrują kryteria związane z nadrzędnym interesem społecznym i korzyściami społecznymi (kryteria powodziowe i społeczne) oraz kryteria kosztowe i środowiskowe. Analizy
uwzględniają powiązania hydrauliczne pomiędzy poszczególnymi działaniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym idzie możliwość rozwiązania problemów na wyższym poziomie planistycznym.

Dodatkowo, w procesie wypracowania wariantów planistycznych, w pierwszej kolejności rozważano działania zalecane przez Dyrektywę Powodziową, tj. działania o charakterze nietechnicznym,
oceniając ich znaczenie i zasięg oddziaływania z punktu widzenia celów i założonego poziomu zabezpieczenia przed powodzią. Gdzie to możliwe działania nietechniczne zalecono w PZRP do
realizacji jako działania inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsuniecie bądź likwidacje wałów przeciwpowodziowych), analizowano również możliwość zastosowania wariantu
przesiedleniowego zamiast wdrożenia działań technicznych. Szczegółowe informacje na temat poszukiwania opcji nietechnicznych zawarto w p. ANALIZY MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA DZIAŁAŃ
NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano działania nietechniczne wspomagające , które odnoszą się do całego obszaru PZRP (działania te wskazano w p. Działania nietechniczne
wspierające - składowa każdego wariantu).

W ramach opracowania PZRP, dla każdego problemowego rozważona została zasadność zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, który byłby realizowany zamiast
podejmowania działań technicznych. Przyjęto, że jest on realny w sytuacji, gdy strefy zalewu wody 1% obejmują miejscowości na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. W
przedmiotowym obszarze problemowym nie stwierdzono możliwości zastosowania działania przesiedleniowego. W strefie zalewu (p=1%),przy uwzględnieniu możliwości zniszczenia wałów,
zidentyfikowano 74 budynków jednorodzinnych oraz 1 budynek wielorodzinny, zamieszkanych łącznie przez ok. 300 mieszkańców.

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

ANALIZY MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA DZIAŁAŃ NIETECHNICZNYCH:
W ramach PZRP dokonano analizy skuteczności redukcji ryzyka powodziowego na obszarze Dorzecza Odry w wyniku ochrony/zwiększanie retencji leśnej, retencji na obszarach rolniczych oraz
retencji na obszarach zurbanizowanych. Wytypowano gminy gdzie powyższe działania charakteryzować się mogą największą efektywnością redukcji przepływów. Dla obszaru problemowego nie
stwierdzono istotnej skuteczności działań z zakresu ochrony/zwiększania retencji leśnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych. Działanie te, wraz z działaniami
nietechnicznymi z zakresu zwiększenia odporności terenów i obiektów na powódź, stanowią element zalecanych działań wspomagających osiągnięcia celów głównych PZRP 1 i 2: odpowiednio
„Minimalizacja istniejącego ryzyka powodziowego” oraz „Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego”.

Udział poszczególnych kryteriów w łącznej ocenie MCA przedstawia poniższy rysunek. Pełne dane dotyczące analizy MCA w zakresie poszczególnych kryteriów zawarto i raporcie z wykonania
część IV PZRP (Nr WBS: 1.5.4.2., Nr WBS: 1.5.4.3., Nr WBS: 1.5.4.5., Nr WBS: 1.5.4.6., Nr WBS: 1.5.4.7.)

korzystniejszy od wariantów, które dotyczą rozbudowy systemu obwałowań. Przyjęty do realizacji wariant planistyczny pozwoli na zwiększenie retencji powodziowej w przypadku tworzenia się fali
wezbraniowej poprzez budowę zbiornika, a także na szybsze odprowadzenie fali powodziowej poza obszary szczególnego ryzyka powodziowego.

Do realizacji w pierwszym okresie planowania wyselekcjonowano inwestycje, których realizacja najbardziej znacząco niweluje ryzyko powodziowe lub / i są maksymalnie przygotowane do
realizacji (również pod względem dostępności środków finansowania). Przewiduje się możliwość realizacji w ramach pierwszego cyklu planistycznego również pozostałych działań
rekomendowanego wariantu planistycznego jeśli pojawi się możliwość ich finansowania. W przedmiotowym obszarze problemowym do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym zarekomendowano
poniższe działanie:
 - Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 150 m – wał poprzeczny gm. Bierawa

DZIAŁANIA MINIMALIZUJĄCE I KOMPENSACJE:
Przy realizacji wariantu planistycznego niezbędne jest stosowanie działań minimalizujących, polegających na stosowaniu m.in. rozwiązań przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegółowy katalog działań
mitygujących wskazano w Załączniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddziaływań na środowisko naturalne" raportu PZRP wskazującego instrumenty zarządzania ryzykiem powodziowym
(WBS.1.4.3.1.).

Wyniki analizy wielokryterialnej wskazują na zasadność realizacji wariantu planistycznego 1 (W1) W przypadku analizowanego hot-spotu zasadne było wykonanie modelowania hydraulicznego, dzięki
czemu możliwe było pozyskanie danych wejściowych dla kryteriów: E3, S1-S6 oraz P1-P2. Dane do kryteriów E1 i E2 zostały oszacowane w oparciu o analizy kosztów. Z kolei kryteria Ś1-Ś3 oraz P3-
P4 podlegały ocenie eksperckiej i dokonano oceny porównawczej wariantów przy zastosowaniu skali ocen 1/9 – 9.
Działania nietechniczne, polegające na wykupie nieruchomości oraz działania 34-36, dotyczące umocnień budynków, zostały uwzględnione w kryterium E2 w analizie wielokryterialnej.
Wykupy budynków i gruntów (wycenione w średniej kwocie, zawierającej również ewentualne odszkodowania) zostały uwzględnione zarówno w odniesieniu do kategorii: „pozyskanie nieruchomości na
cele budowlane oraz w celu odtwarzania naturalnej retencji”, jak i dla kategorii: „zabudowa rozproszona (do 5 budynków), nie chroniona przez dany wariant inwestycyjny w strefie wody 1% i głębokości
>2m”.
Z kolei działania 34-36, dotyczące umocnień budynków, zostały uwzględnione w przypadku wariantów, dla których zasadne było wykonanie modelowania hydraulicznego. Obliczona została ilość
zagrożonych budynków dla danego wariantu, które nie są chronione pomimo realizacji danego wariantu i obliczono koszt umocnienia tych budynków.
Rozważona została również zasadność wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, który byłby realizowany zamiast podejmowania działań technicznych. Przyjęto, że jest on realny jedynie w
sytuacji, gdy strefy zalewu wody 1% obejmują wyłącznie miejscowości na obszarach wiejskich, składające się z terenów zabudowy mieszkaniowej.

OMÓWIENIE WYNIKÓW ANALIZY MCA:

Legenda:
TR - działania technicznie rozwojowe, działania dla których podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystykę fizyczną cieku lub doliny, która: • związana jest z realizacją nowego obiektu
budowlanego • może potencjalnie pogorszyć warunki hydromorfologiczne lub • jest obojętna z perspektywy warunków hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawę warunków).
N - działania nietechniczne - działania dla których podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystykę fizyczną cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, która ma
realizować cele ochrony przeciwpowodziowej ale • w sposób zamierzony poprawiając warunki hydromorfologiczne lub • w sposób zapobiegający konieczności podjęcia działań technicznych
pogarszających warunki hydromorfologiczne.
N wsp - działania nietechniczne wspierające  - działania, które planowane będą na poziomie zlewni bez odniesienia do określonych przestrzennie obszarów problemowych (np. zwiększanie retencji
na terenach leśnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywność działań nietechnicznych wspierających stanowi przedmiot „Analizy skuteczności redukcji ryzyka powodziowego” podjętej w ramach
prac na PZRP. Do grupy działań nietechnicznych możemy też zaliczyć te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, które związane są z ograniczaniem zabudowy terenów
zalewowych z zastrzeżeniem, że traktowane są jako instrument zaradczy względem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.
OF - działania odtworzenia funkcjonalności - jednorazowe działanie o charakterze nakładów inwestycyjnych mające na celu odbudowę  pożądanego przez eksploatatora poziomu technicznego
istniejących obiektów przeciw powodziowych mające na celu likwidację wieloletnich zaniedbań i przygotowanie infrastruktury do dalszych bieżących nakładów utrzymaniowych.
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Analiza MCA

istniejących obiektów przeciw powodziowych mające na celu likwidację wieloletnich zaniedbań i przygotowanie infrastruktury do dalszych bieżących nakładów utrzymaniowych.


