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Analiza możliwości 
zwiększenia retencji na 

terenach 
zurbanizowanych na 
obszarze ZP Bugu 

Granicznego w ramach 
utrzymania oraz 

zwiększenia istniejącej 
zdolności retencyjnej w 

Regionie Wodnym 
Środkowej Wisły

K

szczegółowa charakterystyka zada ń:

lp

niekorzystny środowiskowo

opisID nazwa korzystny środowiskowo
umiarkowanie korzystny środowiskowo

Obszar problemowy (HOTSPOT): HUCZWA

Region wodny: Region Wodny Środkowej Wisły
Zlewnia: Zlewnia Bugu Granicznego
Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrożenia: Występująca z koryta rzeka Huczwa (lewostronny dopływ Bugu) stanowi zagrożenie zarówno dla miasta jak i gminy Hrubieszów. 

Zagrożone są nie tylko pola uprawne, ale również osiedla domów mieszkalnych, infrastruktura drogowa, zakłady pracy oraz obiekty 
użyteczności publicznej.                                                                                                                                                                                                                                  
P oniżej przedstawiono w formie graficznej rozkład przestrzenny zagrożenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT. 
Podstawę oceny stanowiła numeryczna mapa zagrożenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).
Ocenę oparto na określeniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego. 
Przyjęto pięć poziomów ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,
5: bardzo wysoki.

Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach 
zurbanizowanych na obszarze ZP Bugu Granicznego w 

ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności 
retencyjnej w Regionie Wodnym Środkowej Wisły

Działania NIETECHNICZNE
ogólna charakterystyka zadania:

Działania nietechniczne polegające na wdrożeniu kompleksowego planu działań dla całej zlewni planistycznej, polegającego na analizie możliwości:
1. Zwiększenia zdolności retencyjnej zlewni, szczególnie na obszarach zurbanizowanych.
2. Likwidacji/zmiany funkcji oraz modernizacji obiektów zagrażających środowisku, infrastrukturalnych oraz pozostałych obiektów prywatnych i 
użyteczności publicznej

podstawa planistyczna: Analizy własne w ramach PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczno ści 
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym: 

Likwidacja i/lub zmiana funkcji obiektów zagrożonych powodzią przyczyni się do obniżenia ryzyka powodziowego związanego z tym zagrożeniem bez 
negatywnego wpływu (a potencjalnie z pozytywnym) na istniejącą zdolność retencyjną doliny rzecznej oraz warunki przepływu wód powodziowych, 
działania te będą jednak kosztowne ze względu na znaczny stopień zagospodarowania terenów zagrożonych, dlatego bardziej istotne będzie 
przystosowanie istniejących obiektów do zalania, co obniży straty w razie wystąpienia powodzi, a także zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni, 
w szczególności na obszarach zurbanizowanych co pozwoli ograniczyć strefę zagrożenia.

akceptowalno ść środowiskowa: korzystna środowiskowo

Uzasadnienie:
Działania nietechniczne bez wpływu na charakterystykę cieków i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

ZIDENTYFIKOWANE DZIAŁANIA
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Analiza możliwości 
likwidacji/zmiany funkcji 

oraz modernizacji 
obiektów zagrażających 

środowisku, 
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prywatnych i 
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wraz z analizą 
możliwości wykupu 
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znajdujących się w 

strefach zalewowych 
Zlewni Planistycznej 
Bugu Granicznego
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Budowa suchego 
zbiornika (1,313 mln m3) 

w Dolinie 
Hrubieszowskiej 

(Huczwa/Bug) w m. 
Gozdów; gm. 

Werbkowice, pow. 
Hrubieszów, 

województwo lubelskie
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Budowa suchego 
zbiornika (3,786 mln m3) 

w Dolinie 
Hrubieszowskiej 

(Huczwa/Bug) w m. 
Hrubieszów; gm. 
Hrubieszów, pow. 

Chełm, województwo 
lubelskie 

N
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Przebudowa cieku 
(meandryzacja) rzeki 

Huczwa/ Bug, m. 
Hrubieszów

K

Działania TECHNICZNE
ogólna charakterystyka zada ń: Działania techniczne przewidziane dla obszaru problemowego ONNP Huczwa polegają na budowie dwóch suchych zbiorników: w miejscowościach 

Hrubieszów i Gozdów oraz przebudowie (meandryzacji) rzeki Huczwy w km 5+100 - 11+100.

MasterPlan dla Dorzecza Wisły oraz analiza w ramach prac nad PZRP przeprowadzona m.in. na podstawie Projektu Programu Bezpieczeństwa 
Powodziowego Środkowej Wisły.

akceptowalno ść środowiskowa: niekorzystny środowiskowo

Działania nietechniczne bez wpływu na charakterystykę cieków i funkcjonowanie 
obszarowych form ochrony przyrody. Działania polegające na analizie mozliwości 

likwidacji/zmiany funkcji oraz modernizacji obiektów nie mają bezpośredniego wpływu 
na środowisko. Działania polegające na analizie mozliwości likwidacji/zmiany funkcji 

oraz modernizacji obiektów nie mają bezpośredniego wpływu na środowisko. 

Uzasadnienie:
W celu ograniczenia istniejącego zagrożenia powodziowego w Hot Spocie planuje się realizacje 3 działań związanych z budową/odbudową 
obawałowań rzeki Bug. Działania związane z umocnieniem brzegu rzeki Bug są istotne z uwagi na granicę państwa. W przypadku działań 
dotyczących wykonania obwałowań i polderu na odcinku rzeki długości ponad 15 km ze względu na skalę inwestycji, przebieg przez 
obszar Natura 2000 Dolina Środkowego Bugu oraz korytarze ekologiczne uznano, iż może ona znacząco oddziaływać na środowisko.  
Dodatkowo inwestycję oceniono jako mogącą spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub  przyczynic się do pogorszenie 
stanu/potencjału wód, ze względu na znaczny zakres prac i prowadzenie prac w korycie cieku. Jako niekorzystne pod względem 
środowiskowym oceniono także działania związane z budową wału rz. Bug dla ochrony msc. Murawiec oraz budową wału rz. Bug dla 
ochrony Doliny Dołhobrodzkiej. Obydwa zadania mogą mieć potencjalny znaczący wpływ na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 co 
będzie wymagało zastosowania działań minimalizujących. Ponadto inwestycje te mogą spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub 
przyczynić się do pogorszenia stanu/potencjału wód ze względu na znaczny zakres prac. Sta ogólna ocena wariantu tj. niekorzystna 
środowiskowo. Natomiast zadanie związane z budowa wału przeciwpowodziowego na rzece Bug dla ochrony Doliny Terespolskiej ze 
względu na zakres prac i położenie poza obszarowymi formami ochrony przyrody oceniono jako umiarkowanie korzystną dla środowiska.

uzasadnienie stopnia skuteczno ści 
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym: 

Przebudowa (meandryzacja) rzeki Huczwy polegająca m.in. na udrożnieniu koryta rzeki przyczyni się do swobodnego przepływu wód w korycie cieku, 
natomiast budowa 2 suchych zbiorników w miejscowościach Hrubieszów oraz Gozdów ma za zadanie przechwycenie fali powodziowej a tym samym 
poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego wyżej wymienionych miejscowości.

Budowa suchego zbiornika o pojemności 1,313 mln m3 
umożliwi zmniejszenie fali powodziowej oraz ochroni 

mieszkańców i ich mienie przed zalaniem

Z uwagi na skalę prac inwestycja może oddziaływać na parametry hydromorfologiczne 
JCWP i w takim samym stopniu wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów ochrony wód 

w rozumieniu RDW. Budowa suchego zbiornika ingeruje w dolinę rzeki. Szczególnie 
znaczace oddziaływanie ma miejsce w fazie budowy zbiornika - przekształceniu 

ulegnie odcinek rzeki objęty budową. Niezależnie od rozwiązań technicznych 
konieczne będzie wprowadzenie działań minimalizujacych oddziaływanie. Inwestycja 
zlokalizowana poza granicami obszarowych form ochrony przyrody oraz granicami 

korytarzy ekologicznych. 

Budowa suchego zbiornika o pojemności 3,786 mln m3 
umożliwi zmniejszenie fali powodziowej oraz ochroni 

mieszkańców i ich mienie przed zalaniem. 

Inwestycja zlokalizowana w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Środkowego Bugu 
oraz w granicach korytarza ekologicznego. Przewiduje się możliwość wystąpienia 
umiarkowanych nieznaczących oddziaływań zaplanowanych prac na przedmioty 

ochrony obszaru Natura 2000. Z uwagi na skalę prac inwestycja może oddziaływać na 
parametry hydromorfologiczne JCWP i w takim samym stopniu wpłynąć na możliwość 

osiągnięcia celów ochrony wód w rozumieniu RDW. Budowa suchego zbiornika 
ingeruje w dolinę rzeki. Szczególnie znaczace oddziaływanie ma miejsce w fazie 

budowy zbiornika - przekształceniu ulegnie odcinek rzeki objęty budową. Niezależnie 
od rozwiązań technicznych konieczne będzie wprowadzenie działań minimalizujacych 

oddziaływanie.

szczegółowa charakterystyka zada ń:

lp ID nazwa opis korzystny środowiskowo
umiarkowanie korzystny środowiskowo
niekorzystny środowiskowo

Analiza możliwości likwidacji/zmiany funkcji oraz 
modernizacji obiektów zagrażających środowisku, 

infrastrukturalnych oraz pozostałych obiektów prywatnych i 
użyteczności publicznej wraz z analizą możliwości wykupu 

gruntów i budynków znajdujących się w strefach 
zalewowych Zlewni Planistycznej Bugu Granicznego

podstawa planistyczna: 

Przebudowa cieku (meandryzacja). Udrożnienie koryta 
rz.Huczwa km 5+100-11+100 na dł. 6,000 km. Zakres 

rzeczowy zadania:
1. opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem niezbędnych decyzji- pozwoleń,
2. roboty budowlano- montażowe,

3. wypłata odszkodowań za przedwczesny wyrąb drzew,
4. nadzór autorski,

5. nadzór inwestorski,
6. wykup gruntów na cele budowlane

Inwestycja nie będzie oddziaływać na osiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie 
stanu/potencjału. Inwestycja korzystna środowiskowo. Doprowadzi do renaturyzacji 
odcinków rzek, przywrócenia im wcześniejszego kształtu, poszerzenia doliny a tym 

samym zwiększenia terenów cennych przyrodniczo.

uzasadnienie stopnia skuteczno ści 
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym: 

Straty powodziowe będą zmniejszone do minimum. Zbiornik (lub ich grupa) zredukuje wyższe wezbrania powodziowe do wartości przepływów 
bardziej bezpiecznych dla stabilności koryta poniżej jego lokalizacji. W efekcie nastąpi ochrona mieszkańców i ich mienia. Dodatkowo, udrożnienie 
koryta rzeki Huczwy ma na celu zapewnienie właściwego przepływu wód w korycie cieku poprzez bezpieczne przeprowadzenie wód roztopowych i 
opadowych. Równolegle planuje się opracowanie niezbędnych analiz koncepcyjnych które pozwolą na jeszcze lepszą diagnozę zagrożonych 
obszarów i dobór optymalnych środków ochrony przeciwpowodziowej.

Wariant  W1  - N + TR + OF - Wariant proponowany do realizacji 
ogólna charakterystyka zadania: Wariant zaproponowany do realizacji powstał z połączenia trzech typów działań: nietechnicznych (analizy możliwości...), technicznych rozwojowych 

nowych (budowa 2 suchych zbiorników) oraz działań polegających na odtworzeniu funkcjonalności (przebudowa cieku…). Takie kompleksowe 
podejście zapewni wzrost bezpieczeństwa powodziowego na analizowanym obszarze problemowym (ONNP Huczwa).

podstawa planistyczna: Analizy własne w ramach PZRP oraz analiza w ramach prac nad PZRP przeprowadzona m.in. na podstawie Projektu Programu Bezpieczeństwa 
Powodziowego Środkowej Wisły.

ANALIZY WARIANTOWE- brak wyników MCA
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WYBÓR DZIAŁAŃ I METODYKA WARIANTOWANIA:

PZRP zostały  sporządzone zgodnie z  zasadą zrównoważonego  rozwoju. Oznacza to, iż założenia PZRP, metoda ich sporządzania oraz konkretne rezultaty  brały pod uwagę konieczność 
zbalansowania  aspeków społecznych, środowiskowych i ekonomicznych. W związku z powyższym oraz w celu zapewnienia  skuteczności wdrożenia działań zawartych w  PZRP  do procesu planowania 
właczono szerokie grono interesariuszy oraz ekspertów Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnień ochrony przeciwpowodziowej, ochrony środowiska i SOOŚ, ekonomiczno-społecznych i innych). Przy 
tworzeniu PZRP zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powołane zostały komitety sterujące  i grupy planistyczne poszczególnych obszarów dorzeczy i regionów wodnych.Natomiast 
dla obszarow zlewni  powołano  zespoły  planistyczne zlewni. Wybór i analiza poszczególnych działań oraz identyfikacja  możliwych działań alternatywnych prowadzona  była od początku procesu 
opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetów, grup i zespołów.

Kolejnym elementem, który wspiera w realizacji PZRP zasadę zrównoważonego rozwoju było zastosowanie tam gdzie jest to możliwe (przynajmniej 2 realne warianty planistyczne) narzędzia analizy 
wielokryterialnej MCA. Analizę wielokryterialną przeprowadza się osobno dla poszczególnych obszarów problemowych (hotspot) z wykorzytaniem wyników oceny punktowej kryteriów  środowiskowych, 
społecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie oceny wielokryterialnej rozważa się możliwe do zastosowania metody  ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im działania, które 
zgrupowano w ramach wariantów planistycznych. Poszczególne warianty planistyczne, wypracowane  podczas grup i zespołów planistycznych, poddaje się ocenie wielokryterialnej (MCA) po modelowaniu 
hydraulicznym (lub uproszczonej  ocenie efektywności hydraulicznej w oparciu o analizę ekspercką). Wyniki analizy MCA wskazują, jaki zestaw działań jest optymalny dla osiagniecia  celów ochrony 
przeciwpowodziowej  w danym obszarze  problemowym. Analizy MCA integrują  kryteria związane z nadrzędnym interesem społecznym i korzyściami społecznymi (kryteria powodziowe  i społeczne) oraz 
kryteria kosztowe i środowiskowe. Analizy uwzględniają powiązania hydrauliczne pomiędzy poszczególnymi działaniami  oraz obszarami problemowymi, a co  za tym idzie możliwość rozwiązania 
problemów na wyższym poziomie planistycznym.

Dodatkowo w procesie  wypracowania wariantów planistycznych, w pierwszej  kolejności zalecano działania  zalecane przez Dyrektywę Powodziową, tj.  działania o charakterze nietechnicznym, oceniając 
ich  znaczenie i zasięg  oddziaływania z punktu widzenia  celów założonego poziomu  zabezpieczenia przed powodzią. Gdzie to mozliwe działania nietechniczne zalecano w PZRP do realizacji jako 
działania inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej  poprzez  odsunięcie  bądź likwidację wałów przeciwpowodziowych). Szczegółowe infromacje na temat  poszukiwania  opcji nietechnicznych 
zawarto w punkcie ANALIZY MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA DZIAŁAŃ NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano działania nietechniczne wspomagające (instrumenty), które odnoszą 
się do całego obszaru PZRP (działania te wskazano w p. Działanie nietechniczne wspierające- składowa każdego wariantu).

Raport wskazujący instrumenty zarządzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)

Uzasadnienie:
Działania nietechniczne bez wpływu na charakterystykę cieków i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

Działania wspierające o charakterze instrumentów zarządzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.

szczegółowa charakterystyka zada ń:

lp
działanie
T (TR/OF)
/N/Nwsp

opis korzystny środowiskowo
umiarkowanie korzystny środowiskowo
niekorzystny środowiskowo

ID

akceptowalno ść środowiskowa: niekorzystny środowiskowo
Uzasadnienie:
W celu ograniczenia istniejącego zagrożenia powodziowego w hotspocie planuje się realizację  zadań polegających na budowie dwóch 
suchych zbiorników w Dolinie Hrubieszowskiej (Huczwa/Bug) w msc. Hrubieszów i msc. Gozdów oraz zadania związanego z przebudową 
(meandryzacją) rzeki Huczwa/Bug w m. Hrubieszów. Z uwagi na skalę prac inwestycje związane z budową suchych zbiorników mogą 
oddziaływać na parametry hydromorfologiczne JCWP i w takim samym stopniu wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów ochrony wód w 
rozumieniu RDW. Budowa suchego zbiornika ingeruje w dolinę rzeki. Szczególnie znaczace oddziaływanie ma miejsce w fazie budowy 
zbiornika - przekształceniu ulegnie odcinek rzeki objęty budową. Niezależnie od rozwiązań technicznych konieczne będzie wprowadzenie 
działań minimalizujacych oddziaływanie. Z tego względu stopień akceptowalności środowiskowej oceniono jako niekorzystny. Z kolei 
zadania związane z przebudową cieku nie będzie oddziaływać na osiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie stanu/potencjału.  
Doprowadzi do renaturyzacji odcinków rzek, przywrócenia im wcześniejszego kształtu, poszerzenia doliny a tym samym zwiększenia 
terenów cennych przyrodniczo. pozostałe działania to działania nietechniczne, neutralne dla środowiska. Ocena łaczna dla zadań: 
niekorzystna środowiskowo.

Dla obszaru problemowego ONNP Huczwa zidentyfikowano tylko jeden zestaw działań kompleksowo odpowiadający na zdiagnozowane w obszarze problemowym ryzyko powodziowe (1 wariant 
planistycznych), w związku z czym nie przeprowadzono analiz wariantowych. Wariant preferowany do realizacji ma na celu zwiększenie naturalnej i sztucznej zdolności retencyjnej w zlewni, głównie na 
obszarach zurbanizowanych a także przygotowanie do likwidacji lub zmiany funkcji obiektów, które mimo ograniczenia stref zalewowych pozostaną zagrożone (poprzez wykonanie opracowań 
koncepcyjnych). Efekt uzyskany zostanie również poprzez budowę suchych zbiorników retencyjnych, a także przywracającą naturalną retencje dolinową meandryzację rzek. Działania zostały przewidziane 
do realizacji na podstawie oceny eksperckiej, popartej konsultacjami z Zespołem Planistycznym Zlewni Bugu Granicznego oraz Grupą Planistyczną Regionu Wodnego Środkowej Wisły.

Budowa suchego zbiornika (1,313 mln m3) w Dolinie 
Hrubieszowskiej (Huczwa/Bug) w m. Gozdów; gm. 

Werbkowice, pow. Hrubieszów, województwo lubelskie

Uzasadnienie:
j.w.

Budowa suchego zbiornika (3,786 mln m3) w Dolinie 
Hrubieszowskiej (Huczwa/Bug) w m. Hrubieszów; gm. 

Hrubieszów, pow. Chełm, województwo lubelskie 

Uzasadnienie:
j.w.

Działania nietechniczne wspieraj ące - składowa ka żdego wariantu

Wybrane działania:

akceptowalno ść środowiskowa: 

ogólna charakterystyka działa ń:

podstawa planistyczna: 

Przebudowa cieku (meandryzacja) rzeki Huczwa/ Bug, m. 
Hrubieszów

Uzasadnienie:
j.w.

Wariant  W2 - wariant alternatywny
ogólna charakterystyka wariantu: Dla ONNP Huczwa nie wypracowano j realistycznej alt ernatywy technicznej obni żenia ryzyka powodziowego.

Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach 
zurbanizowanych na obszarze ZP Bugu Granicznego w 

ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności 
retencyjnej w Regionie Wodnym Środkowej Wisły

Analiza możliwości likwidacji/zmiany funkcji oraz 
modernizacji obiektów zagrażających środowisku, 

infrastrukturalnych oraz pozostałych obiektów prywatnych i 
użyteczności publicznej wraz z analizą możliwości wykupu 

gruntów i budynków znajdujących się w strefach 
zalewowych Zlewni Planistycznej Bugu Granicznego

Uzasadnienie:
j.w.

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH - brak wyników MCA

Wybrano następujący zestaw instrumentów wspierających proces zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarze analizowanego HotSpotu:
- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa działań I (ochrona zwiększanie naturalnej retencji)
- instrumenty nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa działań II (zasady gospodarowania obszarami zagrożenia)
- instrumenty nr 4, 7 - grupa działań nr III (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej) 
- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa działań IV (doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem powodziowym)
- instrumenty nr 1, 2 - grupa działań V (likwidacja i przygotowanie do szkód powodziowych)
- instrumenty nr 1-6 - grupa działań nr VI (edukacyjne)

Korzystna środowiskowo



ANALIZA MO ŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA DZIAŁA Ń NIETECHNICZNYCH:
W ramach PZRP, dla analizowanego hotspotu dokonano analizy możliwości zastosowania działań nietechnicznych mających na celu redukcję ryzyka powodziowego w wyniku wdrożenia działań z zakresu 
ochrony/zwiększania retencji obszarach zurbanizowanych a także możliwości likwidacji/zmiany funkcji oraz modernizacji obiektów wraz z analizą możliwości wykupu gruntów i budynków znajdujących się w 
strefach zalewowych ZP Bugu Granicznego. 
Wytypowano gminy, gdzie powyższe działania charakteryzować się mogą największą efektywnością  redukcji przepływów.
Ponadto, dla każdego obszaru problemowego rozważona została zasadność zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, który byłby realizowany zamiast podejmowania działań 
technicznych. Przyjęto że jest on realny w sytuacji, gdy strefy zalewu wody 1% obejmują wyłącznie miejscowości na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. W przedmiotowym 
obszarze problemowym nie stwierdzono możliwości zastosowania wariantu przesiedleniowego ponieważ jego wdrożenie wymagałoby przeniesienia:
 - ok. 67 budynków mieszkalnych oraz przesiedlenia ok. 221 mieszkańców z terenów gminy Hrubieszów, w wariancie W0.

ANALIZA WPŁYWU NA OBSZARY NATURA 2000:
Analizując możliwe oddziaływania metod ochrony przeciwpowodziowej i wskazując potencjalnie możliwość znaczącego wpływu na obszary Natura 2000 kierowano się zasadą przezorności. Przy 
projektowaniu szczegółowych rozwiązań technicznych przewidziane zostanie zastosowanie działań minimalizujących, które mogą znacząco zniwelować lub wręcz wykluczyć oddziaływania znaczące. 

W odniesieniu do analizowanego obszaru problemowego oraz do zaproponowanych działań, nie stwierdzono negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000. Działania W_SW_6 i W_SW_10 
zlokalizowane poza granicami obszarowych form ochrony przyrody. W przypadku działania W_SW_7  biorąc pod uwagę lokalizację inwestycji w obrębie obszaru Natura 2000 Dolina Środkowego Bugu 
PLB060003oraz zakres i skalę inwestycji przewiduje się możliwość wystąpienia umiarkowanych nieznaczących oddziaływań zaplanowanych prac na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000. Niezależnie 
od rozwiązań technicznych konieczne będzie wprowadzenie działań minimalizujacych oddziaływanie: prace budowlane w obrębie obszaru Natura 2000 prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, wycinka 
drzew poza okresem lęgowym ptaków, stworzyć warunku dla roślinności typowej dla terenów zalewowych (dostosowanej do okresowego retencjonowania wody w zbiorniku). Szczegółowe działania 
minimalizujące i ewentualne działania kompensacyjne zostaną określone na etapie oceny ooś. 

DZIAŁANIA MINIMALIZUJ ĄCE I KOMPENSACJE:
Przy realizacji wariantu planistycznego niezbędne będzie stosowanie działań minimalizujących, polegających na stosowaniu m.in. rozwiązań przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegółowy katalog działań 
mitygujących wskazano w Załączniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddziaływań na środowisko naturalne" raportu PZRP wskazującego instrumenty zarządzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.).

Legenda:
TR - działania technicznie rozwojowe, działania dla których podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystykę fizyczną cieku lub doliny, która: • związana jest z realizacją nowego obiektu 
budowlanego • może potencjalnie pogorszyć warunki hydromorfologiczne lub • jest obojętna z perspektywy warunków hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawę warunków). 
N - działania nietechniczne - działania dla których podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystykę fizyczną cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, która ma realizować 
cele ochrony przeciwpowodziowej ale • w sposób zamierzony poprawiając warunki hydromorfologiczne lub • w sposób zapobiegający konieczności podjęcia działań technicznych pogarszających warunki 
hydromorfologiczne.
N wsp - działania nietechniczne wspieraj ące  - działania, które planowane będą na poziomie zlewni bez odniesienia do określonych przestrzennie obszarów problemowych (np. zwiększanie retencji na 
terenach leśnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywność działań nietechnicznych wspierających stanowi przedmiot „Analizy skuteczności redukcji ryzyka powodziowego” podjętej w ramach prac na 
PZRP. Do grupy działań nietechnicznych możemy też zaliczyć te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, które związane są z ograniczaniem zabudowy terenów zalewowych z 
zastrzeżeniem, że traktowane są jako instrument zaradczy względem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.
OF - działania odtworzenia funkcjonalno ści  - jednorazowe działanie o charakterze nakładów inwestycyjnych mające na celu odbudowę  pożądanego przez eksploatatora poziomu technicznego 
istniejących obiektów przeciw powodziowych mające na celu likwidację wieloletnich zaniedbań i przygotowanie infrastruktury do dalszych bieżących nakładów utrzymaniowych. 


