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Cel Planu zarz gdzania ryzykiem powodziowym na poziomie zlewni plan istycznej

1. Cel Planu zarz adzania ryzykiem powodziowym
na poziomie zlewni planistycznej

Celem Planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym, ograniczajgcym potencjalne negatywne
skutki powodzi dla zdrowia i zycia ludzi, Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalno-
Sci gospodarczej, jest opracowanie programu dziatah kluczowych (wysokopriorytetowych),
zmierzajacych do zmniejszenia ryzyka powodziowego na tzw. obszarach problemowych, zi-
dentyfikowanych w zlewni planistycznej w 6-cio letnim cyklu planistycznym. Wazne jest zapo-
bieganie wystepowaniu powodzi oraz ochrona obszaréw, ktére mogg ucierpie¢ na skutek po-
wodzi. Kluczowe znaczenie ma réwniez przygotowanie administracji oraz obywateli do coraz
efektywniejszego radzenia sobie w przypadku wystgpienia powodzi.

Niniejsze opracowanie wykonane zostato dla obszaru Regionu Wodnego Dolnej Wisty, Zespo-
tu Planistycznego Zlewni Dolnej Wisty. Analizy prowadzone sg od szczeg6iu do ogoéhu,
a niniejsze opracowanie jest ich pierwszym etapem. Na jego podstawie dokonane zostang
analizy natury ogélniejszej dla obszaru dorzecza.

W opracowaniu uwzglednione zostaly liczne dane i informacje wstepne, zgodnie z Dyrektywg
Powodziowg oraz Ustawg Prawo Wodne pozyskane z nastepujgcych opracowan:

« Wstepna ocena ryzyka powodziowego (WORP), ktorej zadaniem bylo wyznaczenie
odcinkéw dolin rzek o znaczacym ryzyku powodziowym, dla ktérych w pierwszej ko-
lejnosci opracowano mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego,

e Map zagrozenia powodziowego, przedstawiajgce zasieg obszaréw zagrozonych po-
wodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1%, p=10% oraz p=0,2%,

« Map ryzyka powodziowego, przedstawiajgcych potencjalne straty, jakie mogag wysta-
pi¢ na obszarach przedstawionych na mapach zagrozenia powodziowego

Opracowanie planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym zgodnie z przepisami zawartymi
w art. 9 pkt 2 dyrektywy 2007/60/WE odbywa sie w spos6b skoordynowany z procesem aktua-
lizacji Planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Przedsiewziecia w zakresie
ochrony przeciwpowodziowej analizowane sg pod katem zgodnoéci z Ramowg Dyrektywg
Wodng (RDW), w ramach nastepujgcych dokumentéw:

e ,Opracowanie MasterPlanéw dla obszaréw dorzecza Wisty”, wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania na srodowisko”,

e ,Opracowanie Planéw Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania na srodowisko”,

e ,Opracowanie Planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz ze stra-
tegiczng oceng oddziatywania na $rodowisko”.
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Charakterystyka zlewni planistycznej

2. Charakterystyka zlewni
2.1. Ogolna charakterystyka

Na potrzeby opracowania Planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym, w Regionie Wodnym
Dolnej Wisty, wyodrebniono 5 Zespotéw Planistycznych Zlewni (ZPZ), stanowigcych podsta-
wowy poziom identyfikacji zagrozen powodziowych. Na Rysunku 1 przedstawiono orientacyj-
ng mapke z podzialem Regionu Wodnego na Zlewnie Planistyczne, z wyr6znieniem Zlewni
Planistycznej Dolnej Wisty, ktéra stanowi przedmiot niniejszego opracowania, zlokalizowanej
w po6tnocno-zachodniej czesci Regionu Wodnego

Rys. 1 Poto zenie Zlewni P lanistycznej Dolnej

Zlewnia - Planistyczna  Dolnej = Wisly Wisly na tle Regionu Wodnego Dolnej Wisty

obejmuje Wiste na odcinku od Korabnik
(km 684+000) do ujscia (km 942+000)
oraz jej prawostronne (Fryba, Mien)
oraz lewostronne (Magtawa, Zielona
Struga, Tazyna) doptywy.

Wedlug podzialu administracyjnego
zlewnia w Zespole Planistycznym Dol-
nej Wisty znajduje sie w granicach wo-
jewodztw pomorskiego (15,8 %) i ku-
jawsko-pomorskiego (84,2 %) — Region
Wodny Dolnej Wisty. Catkowita po-
wierzchnia zlewni wynosi 5752,88 kmZ,

Wista od Korabnik do uj$cia, bedaca
przedmiotem niniejszego opracowania,
liczy okoto 260 km. Pod katem zabu-
dowy hydrotechnicznej podzieli¢ jg
mozna na cztery odcinki.

Zrédlo: Opracowanie wiasne
Odcinek | - km 684,00 (Korabniki) —

718,00 (Silno). Jest on czesciowo uregulowany lokalnymi umocnieniami brzegéw i przetamo-
waniami. Stan techniczny budowli w wielu przypadkach jest zty. Szerokos¢ koryta na tym od-
cinku wykazuje duzg zmiennos¢ i dla wody $redniej waha sie od 400 do 700 m, lokalnie 300-
360 m, zas dla wody wielkiej od 600 do 2100 m. Poczatkowy fragment Wisty od Korabnik li-
czacy okoto 20 km wykazuje cechy rzeki dziczejacej, ze wzgledu na szczytowo interwencyjng
prace elektrowni wodnej w ubiegtych latach. Nurt rzeki jest zmienny, nieustabilizowany, z duzg
ilodcig tach piaszczystych w centralnej czesci rzeki, a takze lokalnie wystepujgcych wysp po-
ros$nietych roslinnoscig. Stabilny przeptyw i silny mroz przy takiej morfologii koryta rzeki tworzy
warunki sprzyjajgce tworzeniu sie barier lodowych, co z kolei stwarza ryzyko powodzi zatoro-
wych.

Odcinek Il od Silna do Tczewa (km 718,00 — 905-910,00) zostat uregulowany w czasach za-
boru pruskiego. Koryto zwezono z 500 do okoto 350 m. Jako gtéwny cel prac regulacyjnych
postawiono przystosowanie drogi wodnej (poprzez otrzymanie okreslonych parametrow kory-
ta) do akcji lodotamania, zmniejszajgce zagrozenie powodziami zatorowymi. W praktyce uzy-
skane parametry przy niskich stanach wdd, charakterystycznych dla okresu jesienno-
zimowego, nie sg wystarczajgce i po uprzednich analizach wymagajg korekty.
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Charakterystyka zlewni planistycznej

Odcinek Il to uregulowany fragment Dolnej Wisty od km 905-910 (Tczew) do km 936 (Przega-
lina — Martwa Wista). Znajdujgca sie w Przegalinie sluza komorowa stanowi zaplecze tech-
niczne dla lodotamaczy. Warunki ksztaltowania sie pokrywy lodowej uzaleznione sg od sytua-
cji lodowej w ujsciu.

Odcinek IV stanowi ujsciowy fragment rzeki Wisty (km 936,00 - 942,00) wraz ze stozkiem na-
sypowym. Aktualna zabudowa tego odcinka wigze sie ze zmniejszeniem zagrozenia powo-
dziami zatorowymi. Utrzymywanie droznosci rzeki w odcinku ujsciowym jest niezwykle wazne
w kontekscie akcji lodotamania.

Problematyka zjawisk powodziowych na Dolnej Wisle zdeterminowana jest poprzez: deszcze
nawalne (powodzie opadowe), sptyw wielkich wéd z potudnia Polski (powodzie opadowe fron-
talne, powodzie roztopowe), sptawianie lodéw ze zbiornika we Wtoctawku (powodzie zatorowe
Sryzowe i lodowe), a takze lokalne warunki, jakie panujg w strefie przybrzeznej Morza Battyc-
kiego (powodzie sztormowe).

Dominujgcym typem powodzi sg powodzie sztormowe i zatorowe. Powodzie zatorowe sg nie-
bezpieczne gldéwnie przez brak mozliwosci ich przewidywania. Mozliwe jest jedynie wskazanie
miejsc wczesniejszego wystepowania zatorow (na podstawie charakteru i morfologii koryta).
Najwyzsze obserwowane stany wody na dolnej Wisle sg wynikiem wlasnie spietrzen zatoro-
wych (Ciupak 2010).

Na wybrzezu morskim moga zdarzaé¢ sie tzw. powodzie mieszane. Powstajg one w wyniku
oddziatywania wiatru wiejgcego od morza w strone lgdu i jednoczesnego wezbrania ciekéw
spowodowanego opadami, roztopami lub zatorami. Zagrozenie tego typu powodziami wyste-
puje wiec w roznych porach roku (Kowalewski 2006).

Wysoki stopien zagospodarowania i gestos¢ zaludnienia doliny Dolnej Wisty spowodowaty ko-
niecznos¢ wybudowania watéw, celem ochrony terenéw nadrzecznych przed zalewaniem.

W dolinie dolnej Wisly istnieje okolo 189 tys. ha tak zwanych ,nizin” i ,dolin” (lgcznie
z obszarami depresyjnymi stopnia wodnego we Wioctawku, bez Zutaw) chronionych obwato-
waniami. Na przestrzeni kilku wiekéw powstato 13 komplekséw nizinnych o catkowitej po-
wierzchni okoto 41,2 tys. ha, chronionych watami o tgcznej diugosci 181,5 km. Kazdy chronio-
ny przed zalewaniem fragment doliny charakteryzuje sie wilasnym systemem wodno-
gospodarczym, na ktory skladajg sie rowy melioracyjne, rowy opaskowe, stacje pomp i $luzy
watowe (Grzes 2012).

Ochrona terenéw w Dolinie Dolnej Wisty wigze sie z szeroko pojetym monitoringiem kompo-
nentéw srodowiska, stanu technicznego watéw, sieci melioracyjnej (w tym stacji pomp i $luz
watowych), a takze utrzymaniem ich we wtasciwym stanie technicznym oraz monitoring zja-
wisk hydrologicznych, w tym zlodzenia.

* Fryba (Browina) rozpoczyna swoj bieg na potudnie od miejscowosci Kuczwaly, na wy-
sokosci 84 m n.p.m. Dlugosé rzeki liczy okoto 44 km. Powierzchnia zlewni wynosi
351 km2. W gérnym biegu rzeka przybiera charakter niewielkiego rowu, ptyngc waskiej
dolinie. Do Wisty wptywa w rejonie Chetmna w km 806,47.

e Zielona Struga o tgcznej dtugosci okoto 34,3 km wyptywa ze zrédta w poblizu miejsco-
wosci Broniewo, na wschdd od wsi gminnej Nowa Wie$s Wielka na wysokosci
81 m n.p.m., uchodzi do Wisty w km 747,8. Zielona Struga uchodzi za najwiekszy ciek
wodny Puszczy Bydgoskiej i przyjmuje wody kanaléw melioracyjnych odwadniajgcych
jej potudniowe obrzeza.

11




Charakterystyka zlewni planistycznej

« Matawa — rzeka potozona na Pojezierzu Potudniowo pomorskim. Wyptywa na wschod
od wsi Przewodnik, z rynnowego jeziora Matasek. Rzeka w swym biegu charakteryzuje
sie ksztattem litery ,U”. Rozpoczyna bieg w kierunku potudniowym przez Bory Tuchol-
skie, a nastepnie w potowie swojego biegu zmienia kierunek na pétnocny i uchodzi do
Wisty przed miejscowoscig Nowe w km 852,4.

e Tazyna (Tonczyna) ze zroédtami na wysoczyznie (ok 85 m n.p.m.) potozonej na potudnie
od Aleksandrowa Kujawskiego mierzy okoto 40 km. W gérnym biegu rzeka nazywana
jest Kanatem Parchanskim. W gornym biegu przeptywa przez mokradia (tzw. Btota
Ostrowskie) i cze$ciowo jest ciekiem sztucznym. Od Stanomina nabiera charakteru cie-
ku naturalnego. Tazyna wptywa do Wisty na 717,74 km. Powierzchnia zlewni liczy okoto
487 kmZ2. Przez uj$ciowy odcinek Tgzyny przebiegata dawna granica zaboréw pruskiego
i rosyjskiego. W zlewni odznacza sie, podkreslone granicg wystepowania utworéw gli-
niastych, potudniowe zbocze doliny Wisty.

* Mien (Mienia) wyptywa z jeziora Likieckiego i ptynie przez Pojezierze Dobrzynskie, Ko-
tline Torunska i uchodzi do Wisty w 703,6 km. Catkowita dlugosc¢ rzeki Mierh wynosi 57,6
km, powierzchnia zlewni zas 374,7 km?. W gornym biegu rzeka przeptywa przez zespot
jezior Skepskich (Patana, Mielno, Swiete, Skepskie Mate, Skepskie Wielkie).

Problematyka zagrozen powodziowych i charakterystyka rzek Brda, Wda i Wierzyca , beda-
cych lewostronnymi doptywami Wislty, zostaly ujete w odrebnym opracowaniu — zat. 4 Karta
Zlewni Planistycznej Brdy Wdy i Wierzycy. Rzeki Drweca i Osa zostaly opisane w zal. 5 Karta
Zlewni Planistycznej Drwecy i Osy.

Niniejsze opracowanie dotyczy zagrozeh powodziowych od strony rzek. Zagrozenia ze strony
morza zostaty opisane w odrebnym opracowaniu — zal. 6 Karta obszaru oddziatywania wéd
morskich w Regionie Wodnym Dolnej Wisty.

2.2. Elementy charakterystyki srodowiska

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty M.P. 2011 r. nr 49
poz. 549 jako wstepny etap, do ustalenia zgodnej z Ramowg Dyrektywg Wodng, oceny i kla-
syfikacji stanu ekologicznego wod postuzyto wydzielenie réznych typéw waod.

Postuzono sie typologig abiotyczng zgodnie z wymaganiami RDW. W zakresie ustalenia typo-
logii rzek w ramach PGW przeanalizowano nastepujgce parametry: wielkosé powierzchni
zlewni ciekéw, wysokosé n.p.m. oraz typ podioza. Na obszarze dorzecza Wisty okreslono 23
typy rzek. W dalszej cze$ci opisano typy abiotyczne rzek wystepujgce w ZPZ Dolnej Wisty.

2.2.1. Typy abiotyczne rzek

« Wista od granicy Regionu Wodnego Dolnej Wisty do ujscia stanowi wielkg rzeke nizinng
— typ abiotyczny 21.

 Rzeka Fryba na catej swojej dlugosci zakwalifikowana zostata jako potok nizinny piasz-
czysty — ciek na utworach staroglacjalnych (typ 17).

e Kanat Zielona Struga od Kanatu Chrosnianskiego do doptywu w Osieczku stanowi potok
nizinny piaszczysty na utworach staroglacjalnych (typ 17), od doptywu w Osieczku do uj-
$cia za$, rzeke nizinng piaszczysto-gliniasta (typ 19).

 Matawa z jez. Udzierz do Sinowej Strugi to potok nizinny piaszczysty (typl7), a od Sino-
12 wej Strugi do ujscia - rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (typ abiotyczny 19).

« Tazyna z Kanatem Parchanskim od doptywu z Nowego Dworu kwalifikuje sie jako potok
nizinny piaszczysty (typ 17). Od Kanatu Parchanskiego do jest z kolei rzekg nizinng
piaszczysto-gliniastg (typ 19).
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e Mien od wyptywu z jez. Matego do doptywu z Glodowa stanowi potok nizinny piaszczysty
(typ 17). Od doptywu z Glodowa do doptywu spod Jankowa stanowi typ abiotyczny 24 -
rzeke na obszarze bedgcym pod wptywem proceséw torfotwérczych. Od doptywu spod
Jankowa do ujscia rzeka Mien kwalifikuje sie jako typ 19 — rzeka nizinna piaszczysto-
gliniasta.

2.2.2. Obszary chronione

« Dolina Dolnej Wisty PLB040003, obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia)

* Dolna Wista PLH220033, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa)

» Dybowska Dolina Wisty PLH040011, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa)

e Ostoja w Ujsciu Wisty PLH220044, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa)

« Solecka Dolina Wisty PLH040003, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa)

* Nieszawska Dolina Wisty PLH040012, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa)
«  Wydmy Kotliny ToruhAskiej PLH040041, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa)
e Cytadela Grudzigdz PLH040014, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa)

* Zespot Parkéw Krajobrazowych Chetminskiego i Nadwislanskiego

Podstawowe uwarunkowania srodowiskowe lokalizacji inwestycji przeciwpowodziowych
w ZPZ Dolnej Wisty determinujg cele dla wyzej wymienionych obszaréw Natura 2000.

2.2.3. Uwarunkowania w zakresie wymaga n ciggto sci morfolo-
gicznej

Uwarunkowania w zakresie wymaga N ciggto $ci morfologicznej niezb ednej dla osi agnie-
cia dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego

Wista od Korabnik do ujscia stanowi ciek szczegdlnie istotny dla zachowania ciggtosci morfo-
logicznej, na ktérym zachowanie droznosci morfologicznej jest niezbedne dla spetnienia przez
elementy biologiczne wymagan okreslonych dla dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego
jednolitych czesci wéd powierzchniowych i stanowi najwazniejszy korytarz migracyjny ryb. Ga-
tunkiem ryby, dla ktérej wymagane jest zachowanie ciggtosci morfologicznej, niezbednej dla
osiggniecia dobrego stanu lub potencjalu ekologicznego na Widle jest jesiotr. Zapewnienie
ciggtosci morfologicznej dla tego gatunku spetni jednoczesnie potrzeby pozostatych gatunkéw
ryb.
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3. Przestrzenny rozktad zagro zenia powodziowego

Analiza przestrzennego rozkfadu zagrozenia powodziowego zostata przeprowadzona dla ob-
szaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP), bedgcych efektem opracowania
Wstepnej Ocena Ryzyka Powodziowego (WORP), dla ktérych w pierwszej kolejnosci opraco-
wano mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Cel analizy rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego stanowito okreslenie
obszaréw na ktorych wystepuje najwigksze ryzyko dla zycia i zdrowia ludnosci, $srodowiska,
dziatalno$ci gospodarczej i dziedzictwa kulturowego, bedgce podstawg do wyznaczenia dzia-
tan, ktére powinny byé adekwatne do poziomu ryzyka wynikajgcego z zagrozenia powodzio-
wego i w perspektywie czasu ten poziom obnizajgce.

Do przeprowadzenia analiz rozkltadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego oraz
analiz strat wykorzystano numeryczng mape zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP) — z aktualnie obowigzujgcej wersji z 30.06.2014 r., bedaca podstawg
sporzgdzania PZRP.

Szczego6towe zestawienie rzek wskazanych do sporzadzenia MZP i MRP, a takze oznaczenie
odpowiadajgcych im ONNP przedstawiono w Tabela 1. Numer zamieszczony w tabeli wskazu-
je na strukture doptywow, odpowiada numerowi przyporzadkowanemu danej rzece na etapie
wstepnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) (ISOK-WORP 2011).

Dla odcinkéw rzek nieujetych w ramach projektu ISOK obowigzujg aktualne studia ochrony
przeciwpowodziowej @),

Tabela 1. Zestawienie rzek i ONNP uwzgl ednionych w opracowaniu dla ZPZ Dolnej Wi-

sty
Obszar nara zony na niebezpiecze hstwo
rzeki/obszaru wg MZP powodzi (ONNP)
1 Wista 0-260 PL_2000_R_000000002_0001
11 Mien 0-415 PL_2000_R_000002794_0032
16 Tazyna 0-27 PL_2000_R_000002796_0033
1.9 Matawa 0-47 PL_2000_R_000002972_0037

Zrédto: Analiza rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego, IMGW

Zgodnie z zapisami Metodyki... (KZGW 2013) poziomy ryzyka nalezy zdiagnozowac dla (tzw.
kategorii):

— zdrowia i zycia ludzi,

— $rodowiska,

— dziedzictwa kulturowego,

— dziatalno$ci gospodarcze;j.

Metodyka... precyzuje rowniez elementy (tzw. podkategorie), ktére nalezy uwzgledni¢ dla
kazdej z ww. kategorii. W oparciu o zapisy Metodyki... okreslono wskazniki zwigzane z poten-
cjalnymi negatywnymi konsekwencjami powodzi dla obszaréw zagrozonych powodzig, ktére
odnoszg sie do poszczeg6inych kategorii ryzyka. Ponizej przedstawiono szczegotowy opis
omawianych wskaznikéw.
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Zdrowie i _zycie ludzi

W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:

- liczbe zagrozonych mieszkancéw na obszarach zagrozenia powodziowego (tj. liczbe os6b
zameldowanych w budynkach znajdujgcych sie na obszarach zagrozenia powodziowego),

- liczbe obiektow (tj. budynkéw), w ktérych mogg znajdowaé sie osoby o ograniczonych
mozliwosciach decyzyjnych, percepcyjnych lub problemach z samodzielnym poruszaniem.

Liczba zagrozonych mieszkaricéw

Wynikiem analizy jest liczba zagrozonych mieszkancéw obliczona w oparciu o warstwe MRP
budynki. Ze wzgledu na czesciowy brak danych niezbednych do przeprowadzenia analizy,
brakujgce informacje uzupetniono o materiaty dodatkowe — do budynkéw niemajgcych okre-
$lonej liczby mieszkancoéw przypisano srednig liczbe os6b zamieszkujagcych w danej gminie
budynki jedno- i wielorodzinne. Informacje te pozyskano na podstawie danych GUS, pocho-
dzacych z 2011 roku tj. z ostatniego spisu powszechnego.

Obiekty uzytecznosci spotecznej

Wynikiem analizy jest liczba obiektow uzytecznosci spotecznej wyliczona w oparciu o warstwe
MRP budynki. Uwzgledniono nastepujgce budynki o charakterze spotecznym:

zwigzane z przebywaniem dzieci i mlodziezy:
dom dziecka, dom studencki, internat, szkota, przedszkole, ztobek

zwigzane z przebywaniem oséb o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie:
szpital, hospicjum, dom opieki spotecznej, osrodek opieki spotecznej, sanatorium

zwigzane z przebywaniem oséb o ograniczonych mozliwosciach decyzyjnych:
zaktad karny, areszt $ledczy, dom wychowawczy, zaktad poprawczy

Srodowisko
W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:
- obiekty stanowigce duze zagrozenie dla $rodowiska (zaktady przemystowe),

— obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla srodowiska (inne potencjalne ogniska za-
nieczyszczen).

Obiekty stanowigce duze zagrozenie dla srodowiska

Wynikiem analizy jest liczba obiektow stanowigcych duze zagrozenie dla srodowiska obliczo-
na w oparciu o warstwy MRP zaklady przemyslowe. Uwzgledniono nastepujgce obiekty:

e zaktady przemystowe
» zaklady znajdujgce sie w rejestrze zakladéw o duzym albo zwiekszonym ryzyku wy-
stgpienia powaznej awarii

Obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla srodowiska

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw stanowigcych potencjalne zagrozenie dla srodowi-
ska obliczona w oparciu o warstwy MRP skladowiska odpadow, cmentarze, oczyszczal-
nie_przepompownie. Uwzgledniono nastepujgce obiekty:

» skladowiska odpadow
* oczyszczalnie Sciekow
* cmentarze

Dziedzictwo kulturowe

16 Obiekty i obszary cenne kulturowo

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw i obszaréw cennych kulturowo obliczona w oparciu
o warstwy MRP obiekty cenne_kulturowo i obszary cenne_kulturowo. Uwzgledniono naste-
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pujace obiekty i obszary: pomnik zagtady, muzeum, skansen, biblioteka (narodowy zasdéb bi-
blioteczny), archiwum (narodowy zas6b archiwalny), obiekt wpisany na liste UNESCO

Dziatalno $¢ gospodarcza

Wynikiem analizy jest wartos¢é majgtku (zagrozonego powodzig). Wartos¢ te okreslano na
podstawie form uzytkowania terenu w oparciu o warstwy MRP uzytkowanie, z uwzglednieniem
nastepujgcych form: tereny zabudowy mieszkaniowej (uwzgledniono dodatkowo), tereny
przemystowe, tereny komunikacyjne, lasy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, grunty orne,
uzytki zielone, tereny pozostate (uwzgledniono dodatkowo z warto$cig O zf)

Analizy dodatkowe

W oparciu o humeryczng MZP i MRP przeprowadzono analizy dodatkowe bedgce cennym
zrédtem informacji i uzupetniajace jednoczesnie wyniki analiz podstawowych. Analizy te zosta-
ty wykonane w podziale administracyjnym z uwzglednieniem regionéw wodnych i dorzeczy. W
odniesieniu do kazdej z rozpatrywanych gmin zebrano szczeg6towe informacje poprzez okre-

Slenie:

1. Powierzchni oraz ilosci typéw form ochrony przyrody (na podstawie warstw MRP for-
my_ochrony_przyrody; formy ochrony przyrody byly reprezentowane przez parki na-
rodowe, rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000).

2. llosci przelan przez obwatowania wraz z uwzglednieniem ich klasy (na podstawie
warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_wod dla poszczegdlnych, ana-
lizowanych prawdopodobienstw: 10, 1 i 0.2% i warstwy liniowej wa-
ly_przeciwpowodziowe).

3. Stosunku sumarycznej diugosci przelan do sumarycznej diugosci watéw (na podsta-
wie warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_wod dla poszczegdlnych,
analizowanych prawdopodobieAstw: 10, 1 i 0,2% i warstwy liniowej wa-
ly _przeciwpowodziowe).

4, Dtugosci zalanych odcinkéw drég z podziatem na typ drogi i rodzaj nawierzchni (na
podstawie warstwy drogi MZP/MRP).

5. Dtugosci zalanych odcinkéw kolei z uwzglednieniem liczby toréw nawierzchni (na
podstawie warstwy koleje MZP/MRP).

6. llosci zaktadoéw przemystowych z podzialem na stopien ryzyka awarii, kategorie prze-

mystu (na podstawie warstwy MRP zaklady przemyslowe).

W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymano bogaty zas6b danych poczawszy od charakte-
rystyki czynnikéw determinujgcych potencjalne negatywne konsekwencje powodzi, poprzez in-
formacje o poziomie wrazliwo$ci, skonczywszy na danych wskazujgcych poziom ryzyka po-
wodziowego.

Szczegotowe wskazniki zwigzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami powodzi dla
obszardéw zagrozonych powodzig w Zespole Planistycznym Zlewni Dolnej Wisty (z podzialem
na kategorie), przedstawiajg zamieszczone nizej TabeleTabela 2Tabela 3, w ktérych zesta-
wiono dane dla 5 scenariuszy:

e 0,2% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i wy-
nosi raz na 500 lat (Q 0,2%)
* 1% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest Srednie i wy-
nosi raz na 100 lat (Q 1%)
e 10% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie
i wynosi raz na 10 lat (Q 10%)
« 0,2% M - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie 17
i wynosi raz na 500 lat (H 0,2%) — od strony morza
* 1% M - obszary, na ktérych prawdopodobiefAstwo wystgpienia powodzi jest srednie
i wynosi raz na 100 lat (H 1%) — od strony morza
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Tabela 2. Wska zniki zwi gzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami pow

odzi dla

obszaréw zagro zonych powodzi g - ludzie, $rodowisko, dziedzictwo kulturowe

0.2% 49 024.2 23 864.6
Obszary zagrozenia po- 1% 41 070.1 21914.1
Powierzchnia wodziowego [ha] 10% 304245 18 653.1
0,2% M 28 944.9 802.1
1% M 19 827.6 757.1
0.2% 26 478 7624
Liczba mieszkaﬁcéw r\a 1% 14 744 3063
obszarach ;agrozenla 10% 6 630 134
powodziowego
Zagrozenie dla [os] 0.2% M OB 0
zdrowia i zycia 1% M 28 223 0
ludzi 0.2% 50 12
1% 28 4
Obiekty uzytecznosci
spo’f)(laczr)\lej [szt.] 10% 12 1
0,2% M 66 0
1% M 34 0
0.2% 1 0
Obiekty stanowigce duze 1% 1 0
zagrozenie dla srodowiska 10% 0 0
[szt.] 0,2% M 8 0
Zagrozenie dla 1% M 6 0
srodowiska 0.2% 21 7
Obiekty stanowigce po- 1% 13 3
tencjalne zagrozenie dla 10% 8 0
srodowiska [szt.] 0,2% M 12 0
1% M 9 0
0.2% 23 6
Zagrozenie dla . 1% 14 5
dzigdzictwa Kul- Obiekty cennte kulturowo 10% 7 >
turowego [szt] 0,2% M 29 0
1% M 16 0
Zrédto: Analiza rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego, IMGW
Tabela 3. Wska zniki zwi gzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami pow odzi dla

obszaréw zagro zonych powodzi g - dziatalno §¢ gospodarcza

Obszar Scenariusz* RW Dolnej Wisty ZP Dolnej Wisty
o 0.2% 489 185
5 1% 277 87
g 0,2% M 853 0
o) 1% M 502 0
.‘§ E 0.2% 123 45
£ = 1% 71 25
o < Tereny przemystowe 10% 41 11
.g 0,2% M 626 2
18 5 1% M 448 2
5 0.2% 169 73
% Tereny komunikacyjne 1% 112 54
a 10% 75 41




Przestrzenny rozktad zagro zenia powodziowego

Scenariusz* RW Dolnej Wisty ZP Dolnej Wisty
0,2% M 418 2
1% M 283 2
0.2% 7 085 2590
1% 5959 2313
Lasy 10% 4 250 1954
0,2% M 3994 116
1% M 2 885 108
0.2% 352 195
Tereny rekreacyjno- 1% 298 178
wypoczynkowe 10% 225 146
0,2% M 364 0
1% M 291 0
0.2% 15 353 9 405
1% 12 114 8 448
Grunty orne 10% 8 480 6 680
0,2% M 7 026 7
1% M 3427 0
0.2% 23 940 10 338
1% 20 782 9788
Uzytki zielone 10% 15 881 8 815
0,2% M 14 506 650
1% M 10 927 621
0.2% 1499 1033
1% 1436 1022
Tereny pozostate 10% 1338 997
0,2% M 1158 25
1% M 1 065 24
0.2% 1755 043 626 799
Tereny zabudowy 1% 1023 423 295 336
mieszkaniowej 10% 444 700 36 914
0,2% M 3281715 568
1% M 1936 635 357
0.2% 636 186 219 878
1% 383 380 123931
Tereny przemystowe 10% 235 452 58 999
0,2% M 3696 907 13423
N 1% M 2 643 775 12 440
g 0.2% 737 084 319 528
= 1% 490 159 235 262
';‘*3» Tereny komunikacyjne 10% 327 396 177 774
g 0.2% M 1820915 9821
Q 1% M 1232938 9153
% 0.2% 567 207
= 1% 477 185
Lasy 10% 340 156
0,2% M 320 9
1% M 231 9
0.2% 17 931 9939
Tereny rekreacyjno- 1% 15218 9 096 19
wypoczynkowe 10% 11 461 7431
0,2% M 18 579 0
1% M 14 836 0
Grunty orne 0.2% 21924 13 430
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Obszar Scenariusz* RW Dolnej Wisty ZP Dolnej Wisty
1% 17 299 12 064
10% 12 109 9538
0,2% M 10 033 9
1% M 4 894 0
0.2% 16 135 6 968
1% 14 007 6 597
Uzytki zielone 10% 10 704 5941
0,2% M 9777 438
1% M 7 364 418

Zrédto: Analiza rozkladu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego, IMGW

* W wykonanej analizie rozkiadu przestrzennego ryzyka nie uwzgledniono scenariusza uszko-
dzenia lub przerwania waléw przeciwpowodziowych, ktére generujg potencjalne zagrozenie
dla przylegtych terenéw na zawalu. Analizy dla niniejszego scenariusza, opartego na zagroze-
niu przerwania obwalowan sg aktualnie w trakcie opracowywania, a ich wyniki zostang
uwzglednione w dalszym etapie prac w ramach aktualizacji przedmiotowego dokumentu.

Dane zawarte w Tabelach 2 i 3 postuzyty do dalszych analiz ryzyka powodziowego na wyzna-
czonych obszarach problemowych.

Jednoczesnie, w zwigzku z potencjalnym zagrozeniem przerwania lub zniszczenia watéw
przeciwpowodziowych, ryzyko z tym zwigzane uwzgledniono w liscie wiodgcych problemoéw
w ramach diagnozy zarzgdzania ryzykiem powodziowym.
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4. Diagnoza problemow zarz gdzania ryzykiem
powodziowym

4.1. Wstep

Podstawg opracowania diagnozy probleméw, byly obszary narazone na niebezpieczenstwo
powodzi, bedgce produktem map zagrozenia i ryzyka powodziowego, opracowanych w ra-
mach projektu ISOK. Wyznaczone na dalszym etapie obszary o wysokim i bardzo wysokim
poziomie ryzyka powodziowego, zidentyfikowane w drodze analiz rozktadu przestrzennego
zagrozenia, wyzej szczeg6towo opisanych, poddane zostaly szczegétowym analizom i konsul-
tacjom z Zespotem Planistycznym Zlewni, w efekcie ktérych zostat opracowana lista rzeczy-
wistych problemy zarzgdzania ryzykiem powodziowym, z rozpoznaniem przyczyn ich wystg-
pienia oraz lokalizacjg w Zlewni Planistycznej, bedgce w dalszym etapie podstawg do propo-
nowanych dziatan, adekwatnych do skali zagrozenia.

Ryzyko powodziowe definiowane jest zgodnie z Dyrektywg Powodziowg jako kombinacja
prawdopodobienstwa wystgpienia powodzi i negatywnych skutkdéw powodzi dla zdrowia i zycia
ludzi, $rodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarcze;.

Poziom ryzyka wyznaczono z wykorzystaniem metody Sredniej straty rocznej (ang. Annual
Average Damage — AAD). Jest to jedna z podstawowych metod wykorzystywanych
w analizach ryzyka powodziowego, stosunkowo dobrze przedstawiona w pracach Penning-
Rowsell i in. (2005), Meyer i in. (2007) czy Messner i in. (2007). Poziom ryzyka okreslono dla
nastepujacych jednostek analitycznych:

» heksagonow o powierzchni 10ha (umozliwiajgcych obszarowe zréznicowanie ryzyka),
« obszaréw gmin,
» czterokilometrowych odcinkéw rzek i wybrzeza.

Podstawe okreslenia poziomu ryzyka stanowity wskazniki zwigzane z potencjalnymi
negatywnymi konsekwencjami powodzi, ktére obliczano dla poszczegoinych jednostek anali-
tycznych z uwzglednieniem stref zalewu o p=0,2%, 1% i 10% wraz z uwzglednieniem obsza-
réw narazonych na zalanie w wyniku awarii watow przeciwpowodziowych. Dla heksagonow i
obszar6éw gmin poziomy ryzyka obliczano niezaleznie, natomiast w przypadku czterokilome-
trowych odcinkéw rzek i wybrzeza zastosowano rzutowanie wynikéw uzyskanych dla heksa-
gonow.

W celu uzyskania ostatecznego poziomu ryzyka (tzw. ryzyka zintegrowanego),
z uwzglednieniem wynikéw otrzymanych w ramach wszystkich kategorii, wykorzystano meto-
de sredniej wazonej z uwzglednieniem wspéiczynnikéw wagowych dla poszczegélnych kate-
gorii. Wartosci wspotczynnikow okreslono w oparciu o metode hierarchicznej analizy problemu
(ang. Analytical Hierarchy Process - AHP). Wspotczynniki wagowe dla poszczegélnych kate-
gorii zestawiono ponizej:

Wspoétczynniki wagowe

Zdrowie i zycie ludzi 0,54

22 Srodowisko 0,07
Dziedzictwo kulturowe 0,07

Dziatalno$¢ gospodarcza 0,32
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Zawarte w dalszej czesci opracowania zestawienia oparto na ryzyku okreslonym dla gmin
i heksagonow, przyjmujgc pie¢ poziomow ryzyka:

Poziom ryzyka

2 Niski
3 Umiarkowany
4 Wysoki

SzczegOtowy opis metodyki dokonanych analiz zawiera cze$¢ opracowania pt.: ,Raport
z zakonczenia realizacji zadan w zakresie identyfikacji obszaréw szczegélnie narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi i ryzyka powodziowego - Analiza rozktadu przestrzennego zagro-

zenia i ryzyka powodziowego oraz strat”, lipiec 2014, IMGW PiB.

4.2. Zidentyfikowane ryzyko powodziowe
4.2.1. Ryzyko powodziowe zwi gzane z oddziatywaniem rzek

Ponizsza Tabela 4 przedstawia podsumowanie wynikow w skali catej zlewni planistycznej,
z podziatem na liczbe rozpatrywanych gmin, w ktérych wystgpit okreslony poziom ryzyka

w danej kategorii:
Zlewni Dolnej Wisty — ryzyko zwi gzane

Tabela 4. Ryzyko powodziowe w Zespole Planistycznym
z oddzialywaniem rzek
Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomi

Zlewnia - —

planistycz- Poziom Al e AEITE ] y : Dziedzictwo Dziatalno $¢é
ryzyko powo- zycie Srodowisko

kulturowe gospodarcza

na
. dziowe ludzi

Dolnej Wisty

Zrodio: Opracowanie wiasne na podstawie ,,Analiza rozktadu przestrzennego....”

W dalszej czesci opracowania zamieszczono diagram przedstawiajgcy rozktad zintegrowane-
go ryzyka powodziowego w skali catej zlewni. Diagram oparto na sumowanych ilosciach hek-
sagon6w danego poziomu ryzyka wystepujgcych w zlewni planistycznej, przedstawiony

w wartosciach procentowych.
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Rys. 2 Rozkfad zintegrowanego ryzyka pow. w zlewni planistycznej — oddziatywanie
rzek

Poziom ryzyka

49, 0%

Zrédto: Opracowanie wlasne

Ryzyko powodziowe okreslono dla 50 gmin, ktérych szczegotowe zestawienie zawiera Tabela
5:

Tabela 5. Ryzyko powodziowe w gminach ZPZ Dolnej Wi sty — oddziatywanie rzek

Zrodio Zintegrowane Kategorie

: zagro zenia " . . )
Gmina grzeka ryzyko po- Zdrowie i | o o | DZiedzictwo | Dziatalnosé
wodziowe zycie ludzi kulturowe | gospodarcza

Gdansk Wista
Solec Kujawski Wista
Swiecie Wista, Wda
Ztawies Wielka Wista
Bydgoszcz
Torun Wista
Wioctawek Mia- Wista
sto
Tczew Miasto Wista
Wista, Wie-
rzyca
Aleksandréw Wi§+a, Ta-
Kujawski Gmina zyna
Dagbrowa Chet- Wista
minska
Bobrowniki Wista
Wista,
Drweca
Wielka Nieszaw- Wista
ka

Grudzigdz Miasto Wista

Kwidzyn Gmina Wista

Gniew

w

Lubicz

= e e = d

w|bd| w w [N| W w -h-b-h-h-b-h-b-hl
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7 Stegna Wista ‘
8 | Grudzigdz gmina Wista ‘
Chetmno Gmina Wista ‘
Unistaw Wista ‘
|
|
|

[EEY

Al bl B |l PIPlPAPRPIWV[W[W[W| W [ WWWWIW| W |INIDN DN N INIDNINININIDN =
Qlo|lw|N|] O | O] WIN|[P|OQJ]O([O|IN|O| O | h|lWIN]|PF © Q|| W|IN|FL|O

Obrowo Wista

Nieszawa Wista

Racigzek Wista
Dobrcz Wista 3
Chetmno Miasto Wista 3

Wista,
Matawa
Wista,
Matawa

Czernikowo Wista

Fabianki Wista

Wista,
Mottawa

|
|
Cedry Wielkie Wista
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Dragacz 3

~

Nowe

(0]

o

Tczew Gmina

Suchy Dab Wista
Sadlinki Wista
Pelplin Wista

Aleksandréw Wi§la, Ta-
Kujawski Miasto zyna

Ciechocinek Wista

Waganiec Wista
Jezewo Matawa
Pruszcz Wista

Warlubie Matawa
Lipno Miasto Mien
Lipno Gmina Mien

Skepe Mien
Lubanie Wista
Subkowy Wista
Wista, No-
gat

Ostaszewo Wista

Ryjewo Wista, Liwa

Sztum

Lichnowy Wista
Mitoradz Wista
Zrédio: Opracowanie wiasne na podstawie ,Analiza rozktadu przestrzennego....”

*Gminy objete granicami Programu Zutawskiego 2030, ktorych poziom ryzyka ze wzgle-du na
ré6znorodny charakter zagrozen, okreslono metodg eksperckg na poziomie bardzo wy-sokim,
na co wskazuje kolor w tabeli. Cyfra odzwierciedla poziom ryzyka wynikajgcy z ,Analizy roz-
kltadu przestrzennego....” Problemy zwigzane z zagrozeniami dla terenu Zutaw zostaly opisa-
ne w odrebnym opracowaniu (zat.2. Karta Zlewni Planistycznej Zalewu Wislanego i Zatok). o5
**Zagrozenie dla gminy Gdansk na poziomie bardzo wysokim (5) wynika z zagrozenia od rzek
Radunia, Mottawa, Kanat Raduni. Problemy zwigzane z tym zagrozeniem zostaty opisane w
odrebnym opracowaniu (zat. 2 Karta Zlewni Planistycznej Zalewu Wislanego i Zatok). Zagro-
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zenie od rzeki Wisty dla gminy Gdansk stanowi ryzyko potencjalne w przypadku awarii watdw.
Scenariusz ten jednak nie zostat w powyzszych analizach uwzgledniony.

Najwieksze zagrozenie powodziowe w zlewni planistycznej Dolnej Wisty wystepuje w gminach
Gdansk (5) oraz Solec Kujawski, Swiecie, Ztawie$ Wielka, m. Bydgoszcz, Torun, m. Wiocta-
wek, Tczew Miasto, Gniew (4), Aleksandrow Kujawski, Dgbrowa Chetminska, Bobrowniki, Lu-
bicz, Wielka Nieszawka, Grudzigdz Miasto, Kwidzyn (3).

We wszystkich wytypowanych do analizy gminach zagrozenie dotyczy terenéw dziatalnosci
gospodarczej oraz przewaznie zdrowia i zycia ludzi.

W trzech gminach zagrozone jest réwniez $rodowisko — Torun (4) oraz Solec Kujawski
i Ztawies Wielka (3).

Dziedzictwo kulturowe zagrozone jest w szesciu gminach — szczeg6lnie w gminie Gdansk, m.
Bydgoszcz i m. Wioctawek (5) oraz Torun i Bobrowniki (4) a takze Lubicz (3).

W wyniku oceny eksperckiej jako obszar problemowy wybrano caty obszar Dolnej Wisty (w
odniesieniu do ONNP). Na przedmiotowym obszarze ryzyko zwigzane jest z 3 wiodgcymi za-
gadnieniami:

1. powodzie opadowe

2. powodzie zatorowe
3. powodzie wywotane zjawiskiem cofki

W odniesieniu do powyzszych zagadnien w zlewni planistycznej Dolnej Wisty mozna wy-
szczegolni¢ nastepujgce problemy:

Powodzie opadowe

O ryzyko zwigzane ze zrzutem waéd opadowych i roztopowych ze stopnia wodnego
Wioctawek, dotyczgce silnie zurbanizowanych, nieobwatowanych terenow wzdtuz
Wisty ponizej zapory we Wioctawku (np. Solec Kujawski, Torun)

O ryzyko zwigzane z systemami melioracyjnymi i brakiem zabezpieczen na przepu-
stach, uniemozliwiajgcymi cofanie sie w okresie wezbran wody z koryta Wisty (np.
gmina Ztawie$ Wielka i przepust na Kanale Gornym, gm. Bobrowniki)

Powodzie zatorowe

O ryzyko zwigzane z tworzeniem sie zatoréw lodowych na Dolnej Wisle (miejsca za-
torogenne na Wisle)

Powodzie wywotane zjawiskiem cofki

O ryzyko w rejonie ujsciowych odcinkow rzek doptywajgcych do Wisty — kumulacja
wezbran, cofka (np. Bydgoszcz i rzeka Brda, Swiecie i rzeka Wda, Gniew i rzeka
Wierzyca)

Wszystkie zagadnienia

O ryzyko wystepujgce na obwalowanym odcinku Wisty, gdzie w razie awarii po-
wstanie pow0dz katastrofalna w skutkach dla zamieszkatych terenéw chronionych
(np. Ciechocinek, Swiecie) — tereny Zutaw Gdanskich i Elblgskich, na ktérych
réwniez istnieje takie ryzyko zostaty ujete w odrebnym opracowaniu dla ZPZ Za-

26 lewu Wislanego i Zatok

Dziatania obnizajgce ryzyko powodziowe na przedmiotowym obszarze powinny zmierzac

w pierwszej kolejnosci do powstrzymania dalszego zagospodarowywania terenéw zagrozo-
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nych (w szczegdlnosci tam gdzie brak jest watéw przeciwpowodziowych), a takze na ograni-
czeniu wrazliwosci obiektow i spotecznosci na terenach zagrozonych.

Réwnie wazne sg dziatania polegajgce na utrzymaniu w nalezytym stanie istniejgcej infra-
struktury przeciwpowodziowej, gtdwnie urzgdzen ochrony biernej (waly przeciwpowodziowe
wraz z obiektami towarzyszacymi) oraz uzupetnienia jej tam, gdzie wystepujg braki (urzadze-
nia o niewystarczajgcych parametrach lub ich brak), a nie uda sie ograniczy¢ istniejagcego za-
gospodarowania.

Bardzo wazne sg rowniez szkolenia podnoszgce swiadomos¢ spoteczenstwa, dobra organi-
zacja stuzb zarzadzania kryzysowego oraz rozwijanie systemoOw ostrzegania, ktére pozwolg
odpowiednio wczesnie przewidzie¢ zagrozenie, a tym samym dac czas do przygotowania sie
i ograniczenia strat w razie wystgpienia powodzi.

4.2.2. Ryzyko powodziowe zwi gzane z oddziatywaniem waod
morskich

Ponizsza Tabela 6przedstawia podsumowanie wynikow w skali calej zlewni planistycznej, z
podziatem na liczbe rozpatrywanych gmin, w ktérych wystgpit okreslony poziom ryzyka w da-
nej kategorii:

Tabela 6. Ryzyko powodziowe w Zespole Planistycznym Zlewni Dol nej Wisty — ryzyko zwi gzane z
oddziatywaniem wod morskich

Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomi

Zlewnia
plani- Poziom

Zintegrowane Zdrowie .
ryzyko powo- i zycie Srodowisko
dziowe ludzi

Dziedzictwo Dziatalno $¢
kulturowe gospodarcza

Dolnej Wisty

Zrédio: Opracowanie whasne na podstawie ,Analizy rozktadu przestrzennego...”

Ryzyko powodziowe w Zespole Planistycznym Dolnej Wisty od strony morza okreslono dla 4
gmin, a ich szczego6towe zestawienie zawiera Tabela 7:

Tabela 7. Ryzyko powodziowe w gminach ZPZ Dolnej Wis 1ty — oddziatywanie wadd
morskich

Zintegrowane
Lp: Cle ryzyko powo- | Zdrowiei | ¢ : Dziedzictwo Dziatalno $¢
i _ .| Srodowisko
dziowe zycie ludzi kulturowe gospodarcza
Cedry Wielkie

*Gminy objete granicami Programu Zutawskiego 2030, ktorych poziom ryzyka ze wzgle-du na
ré6znorodny charakter zagrozen, okreslono metodg eksperckg na poziomie bardzo wy-sokim,
na co wskazuje kolor w tabeli. Cyfra odzwierciedla poziom ryzyka wynikajgcy z ,Analizy roz-
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ktadu przestrzennego....” Problemy zwigzane z zagrozeniami dla terenu Zutaw zostaly opisa-
ne w odrebnym opracowaniu (zat.2. Karta Zlewni Planistycznej Zalewu Wislanego i Zatok).

Zagrozenie powodziowe spowodowane oddziatywaniem wéd morskich na ujsciowym odcinku
Wisty wigze sie ryzykiem tworzenia sie zatoréw lodowych i utrudnionych warunkéw prowadze-
nia akcji lodotamania.

W przypadku powodzi zatorowych istotne jest tamanie i kruszenie pokrywy lodowej w celu
swobodnego, bezzatorowego sptywania lodu. Wazne jest wiec utrzymanie koryta Wisty tak, by
istniata mozliwos¢ przeprowadzenia akcji lodotamania. Bardzo istotny jest monitoring zjawisk
lodowych, a takze utrzymanie warunkow do zeglugi na rzece. Szczegolnie wrazliwy punkt za-
torogenny na Dolnej Wisle stanowi ujscie rzeki do Baltyku z powodu istnienia stozka nasypo-
wego. Utrzymanie droznosci ujscia jest niezwykle istotne z punktu widzenia sptawiania lodu z
gornych partii Wisty.

Problemy zwigzane z zagrozeniem dla strefy nadbrzeznej dla wymienionych w Tabela 7 gmin
w Zlewni Planistycznej Dolnej Wisty, pozostajgce w kompetencji Urzedéw Morskich, zostaty
opisane w odrebnym opracowaniu — zat. 6 Karta obszaru oddziatywania wéd morskich w Re-
gionie Wodnym Dolnej Wisty.

4.3. Przedsi ewziecia realizowane w latach 2012 — 2014 r.

Mapy zagrozenia i ryzyka powodziowego, wykonane w 2012r. w ramach projektu ISOK, nie
uwzgledniajg przedsiewzie¢ ktorych realizacja rozpoczeta sie pdzniej. W chwili obecnej (sier-
pien 2014) sg w trakcie realizacji bgdz zrealizowane przedsiewziecia, majgce wptyw na ogra-
niczenie poziomu ryzyka powodziowego w Zlewni Planistycznej Dolnej Wisty. Przedsiewziecia
te zostang uwzglednione na etapie analizy wariantéw planistycznych (wariant ,0").
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Tabela 8. Przedsi ewziecia z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, b edace w trakcie realizacji i zrealizowane w ZPZ Dolnej ~ Wisty
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. =
ox g % s| ¢ g 2
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SIS “ = =
=
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4.4. Lista wiod gcych problemow

4.4.1. Problemy zwi gzane z oddziatywaniem rzek
W drodze przeprowadzonych analiz oraz prac zespotu planistycznego, zidentyfikowano na-
stepujgce problemy, adekwatne do okre$lonego poziomu ryzyka powodziowego na obszarze

ZP:

Powodzie opadowe

O zrzut wéd opadowych i roztopowych ze stopnia wodnego Wioctawek - dotyczy silnie
zurbanizowanych, nieobwalowanych terenéw wzdtuz Wisty ponizej zapory we Wio-
ctawku

O brak zabezpieczen na przepustach, ktére uniemozliwiatyby cofanie sie w okresie wez-
bran wody z koryta Wisty - gmina Ztawie$ Wielka i przepust na Kanale Gérnym

Powodzie zatorowe

0 zatory lodowe w miejscach zatorogennych

Powodzie wywotane zjawiskiem cofki

O ujsciowe odcinki gtownych doptywow Wisty zwigzane z kumulacjg wezbran i zjawi-
skiem cofki (np. Bydgoszcz i rzeka Brda, Swiecie i rzeka Wda, Gniew i rzeka Wierzy-
ca)

Ryzyko potencjalne

O niekorzystne warunki pracy stopnia wodnego we Wioctawku i potencjalne ryzyko po-
wodziowe dla teren6éw ponizej na wypadek utraty jego statecznosci

O ryzyko potencjalne, wystepujgce na obwalowanych odcinkach Wisty, gdzie w razie
awarii powstanie powddz katastrofalna w skutkach dla zamieszkatych terenéw chro-
nionych - Ciechocinek, Swiecie (obszar Zutaw objety jest opracowaniem dla ZPZ Za-
lewu Wislanego i Zatok)

0 Bardzo wysoki wzrost ryzyka powodziowego na obszarach szczegdlnie atrakcyjnych
rozwojowo w Solcu Kujawskim, oraz Toruniu ze wzgledu na nieuwzglednienie we
wszystkich lub w czesci MPZP obszaréw zagrozenia powodziowego

0 Potencjalny wzrost ryzyka powodziowego na obszarach szczegolnie atrakcyjnych
rozwojowo w Gdansku, Gniewie oraz ze wzgledu na brak w opracowywanych MPZP
szczegobtowych wymagan co do warunkéw zabudowy terenéw zagrozonych powodzig
i/lub brak MPZP lub niepetne nimi pokrycie terenéw zagrozonych wystgpieniem powo-
dzi (Tczew, Swiecie, Bydgoszcz, Ztawie$ Wielka).

4.4.2. Problemy zwi gzane z oddziatywaniem wod morskich

W drodze przeprowadzonych analiz oraz prac Zespotu Planistycznego, zidentyfikowano na-
stepujace problemy, adekwatne do okreslonego poziomu ryzyka powodziowego na obszarze
ZPZ Dolnej Wisty, zwigzane z oddziatywaniem wod morskich:

O zatory lodowe w ujSciowym odcinku Wisty i prowadzenie akcji lodotamania
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4.4.3. Zidentyfikowane obszary problemowe

Na podstawie przestrzennego rozktadu ryzyka powodziowego opisanego w punkcie 3 oraz
przedstawionych powyzej probleméw w ZPZ Dolnej Wisty, ponizej w tabeli wyodrebniono
gtéwne obszary problemowe, podlegajgce dalszym analizom.

Tabela 9 Obszary problemowe w Zlewni Planistycznej Dolnej Wisty

- Zlewnia planistyczna ONNP Obszar problemowy

ONNP Wista Dolnej Wisty

Dolnej Wisty PL_2000_R_000000002_0001 (w tym Torun i Lubicz)

Zrédto: Opracowanie wlasne

Dla wyznaczonych obszaréw problemowych, na dalszym etapie opracowania Planoéw zarzg-
dzania ryzykiem powodziowym, zostang wytypowane inwestycje strategiczne (techniczne i
nietechniczne) ograniczajgce ryzyko powodziowe na danym obszarze, ktére nastepnie zosta-
ng zestawione w warianty planistyczne dla Regionu Wodnego Dolnej Wisty.
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5. Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym

5.1. Katalog celow gtownych i szczegdtowych wraz z
przypisanymi im dziataniami

W procesie i na potrzeby opracowania PZRP, cel nadrzedny zarzgdzania ryzykiem powodzio-
wym, wynikajgcy z Dyrektywy Powodziowej, zostal uszczegotowiony i zdefiniowany poprzez
cele gtéwne i szczegblowe wyznaczane dla obszarow planowania, tj. Regionéw Wodnych
(a wiec i zlewni w Zespotach Planistycznych) oraz obszaréw dorzecza. Przedmiotowy katalog
celéw gtéwnych i szczegdtowych, realizujgcy przedmiotowy cel nadrzedny DP nie podlega
zmianom i jest dokumentem obowigzujgcym réwniez dla wszystkich, wyzej zidentyfikowanych
obszardéw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP).

Cele w katalogach, odnoszg sie do wszystkich etapéw zarzadzania ryzykiem powodziowym
(etap prewencji i ochrony, etap przygotowania oraz etap odbudowy i analiz), tworzgc hierar-
chiczng strukture obejmujgca cele gtéwne wraz z celami szczegétowymi, jednakowymi dla ob-
szaru dorzecza i Regionu Wodnego.

Poszczegolnym celom szczegotowym przypisane zostaly dziatania (z katalogu dziatan pod-
stawowych), realizujgce te cele. Zaproponowany w ,Metodyce...” katalog dziatan nie stanowi
zamknietej listy mozliwych dziatan i zaklada ze bedzie uzupetniany w kolejnych cyklach plani-
stycznych. Aktualnie zawiera 52 dziatania, ktére mogg by¢ uzupetniane przez wykonawce
PZRP oraz grupy planistyczne w poszczegélnych Regionach Wodnych.

5.2. Schemat osi ggniecia przyj etych celéw i kierunki
dziatan

Osiaggniecie oczekiwanych efektéw w zarzadzaniu ryzykiem powodziowym, adekwatnych do
przyjetych celéw szczegétowych, bedzie realizowane na zasadzie doboru zestawu réznego
typu dziatan najbardziej odpowiednich dla redukcji zidentyfikowanego ryzyka powodziowego,
ktore w kolejnym kroku sprowadzajg sie do selekcji konkretnych dzialan majgcych sprostaé¢
stawianym celom. Przyjeta zasada selekcji zestawu réznego typu dziatan polega na akcepta-
cji 3 celdow gtéwnych, ktérym odpowiada 13 celéw szczegobtowych (cele gtdwne i szczegdtowe
przedstawiono w sposéb hierarchiczny).

Celom szczegétowym, ktdrym przypisano 52 dziatania, nadano priorytet uzalezniony od spe-
cyfiki problemoéw wystepujacych na obszarze danej zlewni w ZP.

Dokonana priorytetyzacja umozliwi wyznaczenie kolejnosci podejmowanych dziatan, wpltywa-
jacych na ograniczenie ryzyka powodziowego w danym cyklu planistycznym.

Okreslenie ostatecznych kierunkéw dziatan inwestycyjnych, a nastepnie konkretnych inwesty-
cji, przyczyni sie do stopniowego obnizania ryzyka powodziowego i tym samym do realizacji

stawianych celow szczegétowych i gtéwnych.

38 Wypracowana metodyka osiggania celéw bazuje zatem na doprowadzeniu do minimalizacji
probleméw, ktére w danym obszarze i danym momencie sg najistotniejsze.

Na podstawie dokonanej diagnozy probleméw w ZP Dolnej Wisly, popartej analizg prze-
strzennego rozktadu ryzyka powodziowego na obszarze zlewni planistycznej oraz rozpozna-
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niem rzeczywistych przyczyn i zrodet istniejgcego zagrozenia na obszarze zlewni, okreslono
dziatania, realizujgce w pierwszej kolejnosci nastepujace cele szczegétowe zarzadzania ryzy-
kiem powodziowym:

« 1.2 Wyeliminowanie/unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczeg6lnego
zagrozenia powodzig

e 2.1 Ograniczanie istniejgcego zagrozenia powodziowego
e 2.3 Ograniczanie wrazliwosci obiektow i spotecznosci

« 3.1 Doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrozeniach meteorologicznych
i hydrologicznych

* 3.2 Doskonalenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych
e 3.4. wdrozenie i doskonalenie skuteczno$ci analiz popowodziowych

Pozostale cele, z uwagi na ich mniejsze znaczenie w ograniczeniu zagrozenia na obszarze
zlewni planistycznej, mogg zostac zrealizowane w nastepnej kolejnosci.

5.3. Nadanie dziataniom priorytetow

Priorytety dla dziatan nadano w 3-stopniowej skali. Ponizej przedstawiono spos6b przyznawa-
nia priorytetow dla poszczegélnych dziatan. W Tabeli 10, zawierajgcej cele gtéwne i szczeg6-
towe wraz z realizujgcymi je dziataniami, zestawiono te dziatania, ktérym przyznano priorytet
wysoki i ktorych realizacja w danej zlewni planistycznej przyczyni sie do obnizenia zagrozenia
i ryzyka powodziowego. Pelny katalog celéw i dziatan wraz ze szczegétowym uzasadnieniem
nadanych priorytetéw, zostat przedstawiony w tabeli, stanowigcej zatagcznik 3.5 do karty zlewni
planistycznej Dolnej Wisty.

WYSOKI — taki priorytet nadano dziataniom, ktére ze wzgledu na charakter zlewni oraz rodzaj
przewazajgcego ryzyka, bedg mialy najwiekszy wpltyw na ograniczenie ryzyka powodziowego

SREDNI — to priorytet przyznany dziataniom, ktére majg wplyw na ograniczanie ryzyka powo-
dziowego, jednak ocenia sie, ze ich efektywno$¢ nie bedzie tak duza jak dziatan o wysokim
priorytecie.

NISKI — to priorytet przypisany dziataniom najmniej skutecznym w odniesieniu do charakteru
zagrozenia, lub trudnymi do zastosowania w danej zlewni ze wzgledu na jej charakter. Ujeto w
tej kategorii rowniez dziatania nielezgce wprost w zakresie kompetencji urzedéw i instytucji lo-
kalnych, ktére moga by¢ jednak istotne dla ochrony przeciwpowodziowej w skali Regionu
Wodnego lub dorzecza — jako wspierajgce dziatania na poziomie zlewni.

Dziatania o priorytecie WYSOKIM obejmowac¢ powinny usuniecie wskazanych w poprzednim
rozdziale problemow:

e  cofanie sie w okresie wezbran wody z koryta Wisty rowami melioracyjnymi poprzez prze-
pusty gmina Ztawies Wielka i Kanat Gérny, poprzez Dziatanie 22 Budowa i modernizacja
watow przeciwpowodziowych i budowli ochronnych pasa technicznego, Dziatanie 29 Po- 39
prawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej

*  ograniczona przepustowosc¢ koryt rzecznych (porost roslinnosci w korycie rzeki i w obsza-
rze miedzywala), wynikajgca z braku nalezytego utrzymania oraz biezgcej konserwacji
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odbiornikéw, zwtaszcza rzeki Wisty, poprzez Dziatanie 27 . Dostosowanie koryta wod
powodziowych do wielkosci przeptywu

* tworzenie sig¢ zatoréw lodowych na dolnej Wisle, poprzez Dziatanie 24 Regulacje oraz
prace utrzymaniowe rzek i potokdw oraz Dziatanie 70 prowadzenie akcji lodotamania

* zjawisko cofki od Wisly na jej wiekszych doptywach stanowigce zagrozenie dla takich
miast jak Bydgoszcz, Swiecie, Gniew poprzez Dziatanie 29 Poprawa stanu technicznego
istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej

* ryzyko utraty statecznosci stopnia wodnego we Wioctawku, poprzez realizacje stopnia
wodnego na Wisle ponizej Wioctawka, ktéry bedzie petnit role dla niego stabilizujgcg w
ramach Dzialania 21. Budowa obiektow retencjonujgcych wode,

* potencjalne awarie waléw zwigzane z ich aktualnym stanem technicznym lub dtugotrwa-
tym czasem wezbran, poprzez Dziatanie 22 Budowa i modernizacja watéw przeciwpo-
wodziowych oraz Dziatanie 29 Poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury
przeciwpowodziowej

*  bardzo wysoki wzrost ryzyka powodziowego na obszarach szczegolnie atrakcyjnych roz-
wojowo w Solcu Kujawskim, oraz Toruniu ze wzgledu na nieuwzglednienie we wszystkich
lub w czesci MPZP obszaréw zagrozenia powodziowego, poprzez Dzialanie 4-7 Zakaz
budowy obiektéw na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz Dziatanie 8
Opracowanie szczeg6towych warunkéw pod jakimi dyrektor RZGW bedzie mégt zwolnic
z zakazéw wynikajgcych z art. 88l Ustawy Prawo Wodne

*  potencjalny wzrost ryzyka powodziowego na obszarach szczegdlnie atrakcyjnych rozwo-
jowo w Gdansku, Gniewie oraz ze wzgledu na brak w opracowywanych MPZP szczeg6-
towych wymagan co do warunkéw zabudowy terenéw zagrozonych powodzig i/lub brak
MPZP lub niepetne nimi pokrycie terenéw zagrozonych wystgpieniem powodzi (Tczew,
Swiecie, Bydgoszcz, Ztawie$ Wielka), poprzez Dziatanie 4-7 Zakaz budowy obiektéw na
obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz Dziatanie 8 Opracowanie szczego6-
towych warunkéw pod jakimi dyrektor RZGW bedzie mogt zwolnic z zakazéw wynikajg-
cych z art. 88l Ustawy Prawo Wodne

Ponadto jako dziatania nietechniczne wspierajgce, w kwestii zarzgdzania ryzykiem powodzio-
wym na przedmiotowym obszarze, nalezy wskaza¢ Dziatanie 38 Budowa i usprawnienie lo-
kalnych systemow ostrzegania przed powodziami, Dziatanie 39-41 Doskonalgce skutecznos¢
reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych.

Na dalszym etapie analiz i prac nad PZRP, w toku opracowywania wariantéw planistycznych
dla przedmiotowego obszaru, dopuszcza sie weryfikacje dziatan w kontekscie ograniczenia
ryzyka powodziowego na obszarach problemowych.

40




Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Tabela 10. Dziatania do realizacji w ZPZ Dolnej Wis ty

Cele zarzadzania
ryzykiem powo-
dziowym

szczego6towego

Cele szczegotowe zarz adzania
ryzykiem powodziowym

Nr dziatania

Dziatanie

Priorytet
(uzasadnienie
w zat 3.5)

Zahamowanie wzro- 1.2 | Wyeliminowanie/ 4 Zakaz budowy obiektow stuzgcych osobom o ograniczonej mobilnosci lub WYSOKI
stu ryzyka powodzio- unikanie wzrostu zagospodaro- mozliwosciach podejmowania decyzji
wego (etap prewencji) wania na obszarach szczegdlne- o . . .
go zagrozenia powodzig 5 Zakaz budowy obiektéw zagrazajgcych srodowisku WYSOKI
6 Zakaz budowy obiektdw infrastrukturalnych WYSOKI
7 Zakaz budowy pozostalych obiektéw prywatnych i uzytecznosci publicznej WYSOKI
8 Opracowanie szczego6towych warunkéw pod jakimi dyrektor RZGW bedzie WYSOKI
magt zwolni¢ z zakazow wynikajgcych z art. 88l ustawy Prawo wodne
1.4. | Unikanie wzrostu oraz okreslenie 16 | Wypracowanie warunkow pod jakimi mozna lokalizowa¢ i budowac obiekty
warunkéw zagospodarowania na o duzym znaczeniu strategicznym dla gospodarki i mogacych spowodowaé
obszarach o niskim (p= 0,2%) znaczne zagrozenie dla ludzi i Srodowiska w przypadku zagrozenia powo- WYSOKI
prawdopodobienstwie wystgpienia dzig
powodzi
Obnizenie istniejgce- 2.1. | Ograniczanie istniejgcego za- 21 | Budowa obiektow retencjonujgcych wode WYSOKI
o ryzyka (etap pre- rozenia powodziowego - . . . . .
go ryzy (etap p groz P 9 22 | Budowa i modernizacja watow przeciwpowodziowych oraz budowli ochron-
wencji i ochrony) . WYSOKI
nych pasa technicznego
24 | Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potokow WYSOKI
29 | Poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej WYSOKI
70 | Prowadzenie akcji lodotamania WYSOKI
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2.3. | Ograniczanie wrazliwosci obiek- 34 | Modernizacja konstrukgji istniejacych budynkéw i budowa nowych o kon-
téw i spotecznosci. strukcjach odpornych na zalanie WYSOKI
35 | Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatdbw wodoodpornych
WYSOKI
36 | Trwate zabezpieczenie terenu wokot budynkéw WYSOKI
Poprawa systemu 3.1. Doskonalenie prognozowania i 38 | Budowa i usprawnienie lokalnych systeméw ostrzegania przed powodziami
zarzadzania ryzykiem ostrzegania o zagrozeniach me- WYSOKI
powodziowym (etap teorologicznych i hydrologicznych
przygotowania) . . . . . - -
3.2. Doskonalenie skutecznosci rea- 39 | Doskonalenie planéw zarzadzania kryzysowego (wszystkie poziomy zarza-
gowania ludzi, firm i instytucji dzania), z uwzglednieniem map zagrozenia powodziowego i map ryzyka WYSOKI
publicznych. powodziowego
40 | Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i postepowania czasie powodzi
dla obiektow prywatnych i publicznych oraz zagrazajgcych srodowisku w WYSOKI
przypadku wystgpienia powodzi
41 | Wdrazanie programéw wspOtpracy z mediami, szkolnictwem w zakresie WYSOKI
ostrzegania i informowania
3.4. | Wdrozenie i doskonalenie sku- 47 | Analizy skutecznosci systemu zarzgdzania ryzykiem i rekomendacje zmian WYSOKI

tecznosci analiz popowodziowych

Zrodio: Metodyka opracowania ,Planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym”
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5.4. Katalog dziata i technicznych do dalszych analiz
w ramach opracowania PZRP

W zalgczniku 3.4 do opracowania zestawiono planowane w Zlewni Planistycznej przedsiewziecia
techniczne, ktérych gtéwnym celem i motywem realizacji jest ochrona przed powodzig. Wykaz przed-
siewzie¢ pochodzi z MasterPlanéw oraz z innych dostepnych opracowan inwestycyjnych. Kazde
przedsiewziecie jest przypisane do odpowiedniej karty dziatania, co pozwala wstepnie okresli¢ priory-
tet jej realizaciji.

Przedmiotowe listy bedg podstawg do wytypowania proponowanych dziatan w ramach wariantow
planistycznych.
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Zatgcznik nr 3.1.1
ZPZ Dolnej Wisty

- rozktad przestrzenny ryzyka
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Zatgcznik nr 3.1.2
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Zatgcznik nr 3.3.1
ZP Dolnej Wisty

- obszary narazone na
niebezpieczenstwo powodzi
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Zat. 3.4. Katalog dziatan technicznych ZPZ Dolnej Wisty do dalszych analiz w ramach prac nad PZRP

Lp.

Inwestycje wynikajace z Programu Zutawskiego i Programu gospodarowania rolnicz

Nr
dzialania

2

ID inwestycji z
programow

3

Nazwa inwestycji

4

Inwestor

ymi zasobami wodnymi

Kwalifikacja inwestycji wg
art. 3 Prawa budowlanego

7

Rodzaj
inwestycji

8

Stan realizacji

inwestycji

10

1 25 bd Przebudowa uj$cia Wisty RZGW Gdansk Wista przebudowa - bd planowane
2 24 bd Odbudowa ostrég na rzece Wisle RZGW Gdansk Wista odbudowa ostrogi bd planowane
Rzeka Wista odbudowa lewego watu
3 22 bd przeciwpowodziowego na odcinku Giemlice- ZMiUW WP Wista odbudowa wat bd planowane
Kiezmark
Rzeka Wista odbudowa lewego watu
4 22 bd przeciwpowodziowego na odcinku Kiezmark- ZMiUW WP Wista odbudowa wat bd planowane
Przegalina
Rzeka Wista odbudowa prawego watu
5 22 bd przeciwpowodziowego na odcinku Czerwone ZMiUW WP Wista odbudowa wat bd planowane
Budy-Drewnica
Rzeka Wista odbudowa prawego watu
6 22 bd przeciwpowodziowego na odcinku Palczewo- ZMiUW WP Wista odbudowa wat bd planowane
Czerwone Budy
Rzeka Wista odbudowa prawego watu
7 22 bd przeciwpowodziowego na odcinku Lisewo- ZMiUW WP Wista odbudowa wat bd planowane
Palczewo
8 26 bd Przebudowa stacji pomp nr 6W Grochowo ZMiUW WP - przebudowa pompownia bd planowane
Kujawsko
-Pomorski Zarzad
Modernizacja Kanatu Parchanskiego od km Melioracji Kanat
9 24 bd 14+540-19+700 i Urzadzen Wodnych| Parchanski przebudowa kanat bd planowane
we Wroctawiu
Kujawsko
-Pomorski Zarzad
Przebudowa rurociggu Siemon - Stomowo, gm. Melioracji
10 26 bd Lubianka, Ztawie$ Wielka i Urzadzen Wodnych przebudowa bd planowane
we Wroctawiu
Kujawsko
-Pomorski Zarzad
s . Melioracji )
11 26 bd Odbudowa stacji pomp tasin i Urzadzeh Wodnych - odbudowa pompownia bd planowane
we Wroctawiu
Planowane inwestycje zgloszone do aktualizacji Planéw gospodarowania wodami w obszarze dziatlania ZPZ Dolnej Wisty
1 A.936.W Budowa stopnia wodnego na Wisle ponizej bd
Wioctawka




Przedtuzenie kierownicy na prawym brzegu

2 25 A 1509 W rzeki Wisty, przy wejsciu do portu AZS w bd
Toruniu
Planowane inwestycje zgloszone do aktualizacji Planéw gospodarowania wodami w obszarze dzialania ZPZ Dolnej Wisly / Kuj-pom ZMiUW we Wioctawku
Zwiekszenie zdolno$ci retencyjnych Kanatu
1 29 A307.W Gléwnego Mle]sk.1e1 NlZlny Che.}rr?lnskle] . bd
poprzez modernizacje budowli pietrzacej w km
0+800, gm. Grudziadz
Przebudowa watu Wiejskiej Niziny Chetminskiej
2 22 A 301 W w km 0+000 - 16+180, gm. Dagbrowa bd
Chelminska, Chelmno
Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Fryba
3 21 - we wsi Brzozowo w km 8+625, gm. Kijewo bd
Kroélewskie
Odbudowa cieku Kanat A - Legnowo od km 0 +
4 24 A347 W 1000 do km 5+400 bd
5 24 A 349 W Odbudowa cieku Kanat Jurancicki bd
6 24 A_351. W Odbudowa cieku Kanat Pastwiska bd
7 24 A_355_ W Rzeka Matawa - budowa grobli bd
8 26 A_392. W Modernizacja stacji pomp Pastwiska bd
Odbudowa cieku Struga Mniszek od km 2+050
9 24 A 410.W do km 6+800 bd
10 22 A 451 W Przebudowa watu przeciwpowodziowego bd

wstecznego Gruczno od km 0+000 do km 2+309

Planowane inwestycje przeciwpowodziowe zgloszone do MasterPlan6w

1.263_W (aPGW -

Remont przepustu watowego na kanale

Kujawsko-pomorski

prace w

Remont kanatu gtéwnego na dtugosci 10m, wykonanie przestony przeciw
filtracyjnej - 24m2, korona przestony na rzednej 29,20m n.p.m., dtugos¢

planowane do 2016,

1 22 , N o ZMiUW we Kanat Gtéwny przebudowa, remont . L . A . w tym planowane
A _307_W) gtéwnym wiejskiej Niziny Chetminskiej Wioctawku korycie umocnienia skarpy 7m, konserwacja Zafu.w przepustu watowego, zwiekszenie pozyskanie DSU
szczelno$ci watu
Odbudowa prawego watu \Z/\l/vcl)l'LerV\Yédztwa 0Odbudowa watu na dtugosci 4,2 km: wykonanie przestony cementowo- planowane do 2016,
2 22 1.69. W przeciwpowodziowego rzeki Wisty w km Porilorskie ow Wista przebudowa wat bentonitowei o%az utv:/ardz;ani}e’ dré eksp loatac }',n ch w tym planowane
52+300-54+200, 57+300-59+000 e g J g exsploatacyjny pozyskanie DSU
ZMiUW . Lo . . ) . .
Woiewddztwa Struea réw/kanat, Umocnienie i formowanie skarp, odmulenie, profilowanie koryta polegajace | planowane do 2016,
3 24 3.2294 W odbud Ki S Miviiska w km 18+900 Porilorskie ow Mt ﬁfka przebudowa prace w przede wszystkim na obniZeniu rzednej dna na odcinkach: 18+900-21+220 w tym planowane
by (l)llgwa rlze é Fruga *yr}rS awkm 16+700- Gdansku 8 y korycie (2,32km), 22+990-25+010 (2,02 km), szeroko$¢ dna 1,2-1,6 m pozyskanie DSU
+010, gmina Gniew, pow. Tczew
Budowa stacji pomp powierzchnia odwadniana 3 800 ha, wydajno$¢ nowej
pompowni w granicach 5000 - 6000 1/s. Sluza watowa na dzieri dzisiejszy
IMIUW wymaga kapitalnego remontu/odbudowy w tym min.: - renowacja ceglanych
Budowa nowei pompowni i odbudowa &luz Woiewédztwa Kanat pompownia, |konstrukcji $luzy - renowacja i obtozenie oktadzing ceglang konstrukcji monolitu| planowane do 2016,
4 26 3.2349 W walowei w R l]);)kaclrl) m. Subkow y Porilorskie ow Pelplifiski budowa, przebudowa budowla betonowego, - uzupetnienie ubytkéw w betonach, - izolacje poziome i pionowe | w tym planowane
) Y sm. y Gdarisku & P pietrzaca $cian majacych na celu wyeliminowanie podsigkanie wéd gruntowych w giab pozyskanie DSU
konstrukcji, - wymiana dwdch par wrét matych (metalowe/drewniane) z
jednoczesnym rozwigzaniem technicznym utatwiajgcym manewrowanie
wrotami.
Budowa stacji pomp, powierzchnia odwadniana 2720 ha, o wydajnosci w
Budowa stacji pomp Miedzytez wraz z ZMiUW ompownia granicach 4000 - 5000 1/s; 5. Modernizacja kanatu Granicznego na odcinku lanowane do 2016
5 2 3 2350 W odbudowa koryta kanatu doptywowego - Kanat |Wojewdédztwa Kanat budowa. przebudowa P rI;ce w ’ ujSciowym w km od 0+000 - 1+000 w tym min.: a. Profilowanie skarp, dna b. pw m planowane ’
- - Graniczny w km 0+000 - 1+000, gm. Pelplin, Pomorskiego w Graniczny P p . Zabezpieczenie skarp materacami gabionowymi, lub opaskami z kiszek tym p Ny
korycie pozyskanie DSU

pow. tczewski, woj. pomorskie

Gdansku

faszynowych przed osuwaniem i degradacja c. Przebudowa istniejacych
przepustéw (zwiekszenie Swiatta przepustow)




Odbudowa Kanatu Jeziorniak Il w km 0+000-

ZMiUW

Odbudowa koryta kanatu na catej dtugosci tj.. 5,41 km wraz z przebudowa

planowane do 2016,

6 24 3.2351. W 5+410, gm. Gniew, Pelplin, pow. tczewski, woj. W0]ewod'ztwa 'Kanfﬁ budowa prace W istniejacych przepustéw, umocnienie stopy skarp faszyna, odmulenie dna na w tym planowane
omorskie Pomorskiego w JeziorniakII korycie catej dtugosci ozyskanie DSU
p Gdansku ) QI8 pozy
L ZMiUW . -
Odbudowa Kanatu Jeziorniak I w km 0+000 - ., Odbudowa koryta kanatu na catej dtugosci 2,0 km wraz z przebudowa planowane do 2016,
. . . . |Wojewddztwa Kanat prace w . . . ,
7 24 3.2352.W 2+000, gm. Gniew, Pelplin, pow. tczewski, woj. . L budowa . istniejacych przepustéw, umocnienie stopy skarp faszyna, badz narzutem w tym planowane
. Pomorskiego w Jeziorniak I korycie . .. , . /o g
pomorskie Gdarsku kamiennym w miejscach budowy nowych przepustéw na catej dtugosci 2,0 km. pozyskanie DSU
Wyko.nanle prze.sbny ﬁltrac.y]nf:] watu . ZMI-UW’ . - o B . planowane do 2016,
przeciwpowodziowego rzeki Wisty, wat Wisty w|Wojewdédztwa . Wykonanie przestony filtracyjnej, dtugo$¢ 36,51 km, wykonanie przestony
8 22 32751 W . Wista przebudowa wat . : . . . ) w tym planowane
km 3+200 do 10+200 17+740 do 16+530, Pomorskiego w cementowo-bentonitowej oraz drogi technologicznej na korpusie ozvskanie DSU
20+500 do 39+000, 43+900 do 46+400 Gdansku pozy
Odbudowa watu przeciwpowodziowego uszczelnienie korpusu i podtoza watu
Odbudowa lewego watu przeciwpowodziowego ZM1.UW’ 6,4 km przy zastosowaniu nowoczesnych i skuteczpych tgcl}nol.ogn, metalowa planowane do 2016,
. . Wojewddztwa . $cianka Larsena, przestona cementowo-bentonitowa, iniekcja, wgtebne
9 22 6_16_ W rzeki Wisty w km 0+000-6+400, gm. Gniew, ) Wista przebudowa wat . . ) . . | wtym planowane
. . Pomorskiego w mieszanie gruntu DSM, droga eksploatacyjna na koronie watu 6,4 km z ptytami . E
pow. Tczew, woj. Pomorskie , ) . . pozyskanie DSU
Gdansku drogowymi o wym. 3 m x 1 m, ewentualnym podwyzszeniem korony watu o ok.
30 cm
Przebudowa wahi przeciwpowodzioweso Kujawsko-pomorski Przebudowa watu dtugosci - 6930 m, wysoko$¢ - 4,0 m, zabezpieczenie
10 22 1.10.wW . ) . p P & ZMiUW we Wista przebudowa wat odcinkéw korpusu i podtoza watu przed nadmierng filtracjg, wzmocnienie planowane do 2021
Niziny Nieszawskiej P .
Whoctawku korony watu, rozbiérka starych wartowni
Odbudowa/remont istniejgcych budowli regulacyjnych - 101 ostrég na rzece w
celu koncentracji nurtu dla ochrony brzegéw rzeki przed erozja, zapewnienia
Kompleksowe zabezpieczenie stabilno$ci watéw p. powodziowych na odcinkach o waskim miedzywalu oraz
przeciwpowodziowe Zutaw - Etap II - RZGW i ) prace w uzyskania gteboko$ci niezbednych dla pracy lodotamaczy. Planowane prace
11 24 3_2442 W Gdarisk: Odbudowa ostrég na rzece Wisle w km RZGW w Gdansku Wista przebudowa, remont korycie obejmuja uzupemienie fundamentéw ostrég poprzez wykonanie materacy planowane do 2021
933-847 faszynowych, odbudowe korpuséw budowli poprzez wykonanie faszynady,
ubezpieczenie korpusu budowli narzutem kamiennym w ptotkach i narzutem
kamiennym luzem, ubezpieczenie brzegéw rzeki w obrebie skrzydetek narzutem
w ptotkach i brzegosktonem ( ptaskim lub krytym).
Odbudowa/remont istniejacych budowli regulacyjnych - ok. 125 ostrég na rzece
w celu koncentracji nurtu dla ochrony brzegéw rzeki przed erozja, zapewnienia
Odbudowa budowli i roboty regu]acyjne na ; . prace w stabilno$ci watéw p- pOWOdZiOWych na odcinkach o quklm migdzywalu oraz
12 24 3_2456_W Dolnej Wigle w km 772-718 RZGW w Gdansku Wista budowa, przebudowa, remont korycie uzyskania gtebokosci niezbednych dla pracy lodofamaczy, poprawa parametréw Planowane do 2021
drogi wodnej - lokalne bagrowanie szlaku zeglownego w miejscach duzych
wyptycen
Rewitalizacja Matej Wisty - przekopu (kanatu ulgi) lewego brzegu Wisty -
odmulanie i odbudowa umocnien brzegowych, w tym opaski o dt. 210 m,
Rzeka Wista - odbudowa ubezpieczen ubezpieczenie stopy i skarpy brzegu. Przebudowa Portu Zimowego -
13 24 3.2458_W brzegowych na rzece oraz w zimowiskach i RZGW w Gdansku Wista budowa, przebudowa, remont I}){race W' |zwigkszenie ilosci miejsc do cumowania jednostek, w tym lodotamaczy, budowa | planowane do 2021
portach orycie nabrzeza pionowego na dtugosci 390 m wraz z dostosowaniem przylegtej do
nabrzeza skarpy dla turystéw, odbudowa umocnien brzegowych (nowy oczep i
nowe umocnienia).
Dziatania dla usprawnienia bezpiecznego Kujawsko-pomorski
14 22 3.2190_ W odprowadzenia fali powodziowej na rzece ZMiUW we Turznica przebudowa wat Ksztattowanie przekroju poprzecznego i podtuznego oraz uktadu poziomego Planowane do 2021
Turznica w km 0+000 - 3+730 Wioctawku koryta rzecznego na dtugosci 3,73 km, regulacja spadku podtuznego
Przebudowa watu przeciwpowodziowego Kujawsko-pomorski
15 22 3.2282_ W P p & ZMiUW we Wista przebudowa wat Odcinkowe wykonanie dogeszczenia gruntu korpusu watu Planowane do 2021
Legnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600
Whoctawku
Przebudowa watu przeciwpowodziowego Kujawsko-pomorski Przebudowa watu na dtugosci 22,2 km wraz z podwyzszeniem korony o ok.
16 22 1.17. W Grabowo-Swiecie od km 0+000 do km 22+500 |ZMiUW we Wista budowa wat 0,5m, poszerzenie przekroju poprzecznego watu wraz z wykonaniem przestony | Planowane do 2021
oraz 23+857 - 26+565 Wioctawku przeciw filtracyjnej
Odbudowa/remont istniejacych budowli regulacyjnych - ok. 124 ostr6g na rzece
w celu koncentracji nurtu dla ochrony brzegéw rzeki przed erozja, zapewnienia
Odbudowa budowli i roboty regulacyjne na i ] prace w stabilno$ci watéw p. powodziowych na odcinkach o waskim miedzywalu oraz
17 24 32457 W Dolnej Wisle w km 847-772 RZGW w Gdansku Wista budowa, przebudowa, remont Korycie uzyskania gebokosci niezbednych dla pracy lodotamaczy, poprawa parametréw Planowano do 2021

drogi wodnej - lokalne bagrowanie szlaku zeglownego w miejscach duzych
wyptycen




Zatacznik nr 3.5. Uzasadnienie priorytetow dla poszczegdlnych dziatan w zlewni planistycznej Dolnej Wisty

Cele zarzadzania
ryzykiem
powodziowym

» Nr celu szczegblowego

Cele szczegdbtowe
zarzadzania ryzykiem
powodziowym

Nr dzialania

Dziatanie

Priorytet

Uzasadnienie

5
1.1. . . . 1 [Ochrona/ zwiekszanie retencji leSnej w zlewni SREDNI
Utrzymanie oraz zwigkszanie Dziatanie polegajgce na utrzymaniu dotychczasowej retencji w zlewni planistycznej Dolnej Wist
istniejgcej zdolnosci retencyjne;j 2 |Ochrona/ zwigkszanie retencji na obszarach rolniczych SREDNI - polegaa Hrzy o e ] i p 1 ) 4
Zlewni w regionie wodnvm ma istotne znaczenie w kontekscie powstrzymania zwigkszania ryzyka powodziowego
9 Y 3 |Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach zurbanizowanych SREDNI
1.2 |Wyeliminowanie/ unikanie wzrostu Zakaz budowy obiektéw stuzgcych osobom o ograniczonej mobilnosci
. 4 I . . - WYSOKI . L . o . - .
zagospodarowania na obszarach lub mozliwosciach podejmowania decyzji Zgodnie z obowigzujacymi MPZP istnieje potencjalne zagrozenie wzrostu ryzyka powodziowego,
szczegOllnego zagrozenia 5 |Zakaz budowy obiektdw zagrazajgcych srodowisku WYSOKI na skutek realizacji planowanej zabudowy na obszarach szczegélnego zagrozenia
powodzig 6 |Zakaz budowy obiektéw infrastrukturalnych WYSOKI powodziowego, w zwigzku z powyzszym priorytetowym dla zahamowania dalszego wzrostu
7 Zakaz budowy pozostalych obiektéw prywatnych iuzytecznosci WYSOKI ryzyka jest wprowadzenie bezwzglednego zakazu zagospodarowywania stref zalewowych
publicznej
Opracowanie szczegGlowych warunkéw pod jakimi dyrekior RZGW Aktuelllnlg ob0W|azgjace prawo do zon.nlenla z zakazu ;abudowy na obszarach szczegolnegq
. . - . o zagrozenia powodziowego, wymaga kazdorazowo indywidualnego rozpatrywania, wykonywania
8 |bedzie mogt zwolni¢ z zakazow wynikajgcych z art. 88l ustawy Prawo WYSOKI . . . . .
dodatkowych ekspertyz, co bardzo wydtuza postepowanie. Konieczne jest opracowanie
wodne . .
szczegOtowych zasad i wytycznych.
Unikanie dalszego zagospodarowania stref zagrozonych poprzez wykup gruntéw i budynkéw
niesie za soba wysokie koszty, czesto niewspotmierne do przewidywanych strat powstatych na
skutek wzrostu ryzyka, jednoczesnie uzasadniona ekonomicznie ocena skutecznosci tego
9 |Wykup gruntéw i budynkéw SREDNI dziatania jest trudna do przeprowadzenia. W zwigzku z powyzszym zaleca sie by dziatanie
dotyczylo tylko wyjatkowych i uzasadnionych przypadkéw, takich jak m.in. wykup gruntéw i
Zahamowanie wzrostu budynkoéw pod konkretnetne inwestgcje przECiwpovyodzk:]we albo dziatania nietechniczne na
1 K dzi . . . _ obszarach zagrozonych.
?e/f;/pzfeov\\llveonczj:?wego 1.3. |Okreslenie warunkéw mozliwego Ograniczenie budowy/budowa pod okreslonymi warunkami obiektow
zagospodarowywania obszaréw 10 |stuzacych osobom o ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach NISKI
chronionych obwatowaniami podejmowania decyzji
11 [Ograniczenie budowy obiektéw zagrazajgcych srodowisku NISKI Obwatowania majg za zadanie chroni¢ tereny obwatowane, jednakze potencjalna awaria moze
12 Ograniczenie budowy pozostatych obiektéw prywatnych i uzytecznosci NISKI nastgpic, a dziatania te majg na celu odpowiednie zabezpieczenie przysziej zabudowy na
publicznej, wypadek awarii obwatowan, co obnizy potencjalne straty na tych terenach. Z powodu nizinnego
Wypracowanie warunkéw technicznych pod jakimi mozna lokalizowac i charakeru Regionu Wodnego Dolnej Wisly, w szczeg6lnosci z powodu istnienia depresyjnych
13 |budowaé obiekty na obszarach zagrozonych wskutek awarii NISKI obszardw i rozlegtego terenu zagrozonego potencjalng awarig obwatowan dziatanie to bedzie
obwatowan trudne do zastosowania w regionie, a wiec i w zlewniach planistycznych.
Wypracowanie zalecen dla istniejgcych obiektéw, w zakresie
14 |mozliwych sposobéw ochrony przed stratami wskutek zalania NISKI
obszaréw chronionych obwatowaniami
1.4. |Unikanie wzrostu oraz okreslenie . . ) . S
. . Ograniczanie budowy/budowa pod okreslonymi warunkami obiektow . oo . . . .
warunkéw zagospodarowania na . . . S e . Nalezy dgzy¢ do ograniczenia wzrostu zagospodarowania na obszarach o niskim
g 10 |stuzgcych osobom o ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach SREDNI AR S . . : . . .
obszarach o niskim (p=0,2%) odeimowania decvzii / racowanie cznveh prawdopodobienstwie wystapienia powodzi, a takze dbanie o odpowiednie zabezpieczenie
prawdopodobienstwie wystgpienia poce] yzllrwyp wytyezny istniejgcych i nowych obiektéw na wypadek wystgpienia powodzi na tych terenach
powodzi 15 |Ograniczanie budowy obiektéw zagrazajacych srodowisku SREDNI
Wypracowanie warunkéw pod jakimi mozna lokalizowaé¢ i budowaé
16 obiekty o du'zym znaczeniu s_traFegmznym .d.la' goqudarkl I mogacych WYSOKI Istotne dziatanie ze strategicznego punktu widzenia
spowodowaé znaczne zagrozenie dla ludzi i srodowiska w przypadku
zagrozenia powodzig
2.1. |Ograniczanie istniejgcego 1 [Ochrona/ zwiekszanie retencji leSnej w zlewni NISKI Jak wynika z Analizy skuteczno$ci redukcji ryzyka powodziowego , nie wykazano skutecznosci
zagrozenia powodziowego 2 |Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach rolniczych NISKI ograniczania ryzyka poprzez dziatanie polegajgce na zwiekszaniu retencji (redukcja dla Q10%
3 |Ochrona/ zwigkszanie retencji na obszarach zurbanizowanych NISKI wigksza niz 5%) w ZPZ Dolnej Wisy
Wprowadzenie w miastach i terenach zurbanizowanych (tam gdzie to
17 |bedzie zasadne) obowigzku stosowania mobilnych systeméw ochrony NISKI Nieefektywne w przypadku ZPZ Dolnej Wisty
przed powodzig dla wody o p= 1%
18 [Spowalnianie sptywu powierzchniowego SREDNI Jako dziatanie wspomagajace dla bardziej efektywnych dziatan w zlewni
19 |Renaturyzacja koryt ciekéw i ich brzegéw NISKI Zastosowanie tego dziatania nie wplynie znaczgco na ograniczenie ryzyka powodziowego w

ZPZ Dolnej Wisty




Cele zarzadzania
ryzykiem

powodziowym

» Nr celu szczegblowego

Cele szczegdbtowe
zarzadzania ryzykiem
powodziowym

Nr dzialania

Dziatanie

Priorytet

Uzasadnienie

Na dolnej Wisle wazne jest niedopuszczanie do zarastania koryta rzeki oraz miedzywala

20 |Odtwarzanie retencji dolin rzek SREDNI . ; o o
majgcego za zadanie prowadzenie "wielkich wod
21 |Budowa obiektéw retencjonujgcych wode WYSOKI Dziatanie istotne w ZPZ Dolnej Wisly ze wzgledu na stopien wodny ponizej Wioctawka.
. o . . . . Utrzymanie obwatowan w odpowiednim stanie technicznym, ich regularny przeglad i
Budowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych oraz budowli o . . . - . . .
22 . WYSOKI modernizacja sg wazne dla ograniczenia potencjalnego ryzyka zwigzanego z ich uszkodzeniem,
ochronnych pasa technicznego L -
zZwlaszcza na najwiekszej rzece w Polsce.
23 |Budowa kanatéw ulgi NISKI Nie ma zasadnosci budowy kanatéw ulgi w zlewni planistycznej Dolnej Wistly
24 |Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potokéw WYSOKI Regulacje pod katem utrzymania gtebokosci w rzece dla lodotamaczy
) . L . Zagrozenie od strony morza dla Zlewni Planistycznej Dolna Wista opisano w zat. 6 Karta
25 |Ochrona brzegéw morskich przed erozjg i powodzig od strony morza | NIE DOTYCZY obszaru oddzialywania wéd morskich w Regionie Wodnym Dolnej Wisty
26 |Budowa i odtwarzanie systeméw melioracji SREDNI Utrzymywanie pompowni w nalezytym stanie technicznym, §ysterpy zabezpieczen na
przepustach zlokalizowanych na rowach melioracyjnych
Obnizenie istniejgcego Odpowiednie ksztattowanie przekroju poprzecznego koryta rzecznego zapewniajgcego
ryzyka (etap prewenciji i 27 |Dostosowanie koryta wéd powodziowych do wielkosci przeptywu SREDNI wymagang zdolnos¢ transportowa wad jest w zlewni planistycznej Dolnej Wisty dziataniem
ochrony) uzupetniajgcym dla bardziej efektywnych dziatan.
o8 Usprawnienie regut sterowania obiektami i urzadzeniami technicznej SREDNI Wykorzystanie mozliwosci sterowania urzgdzeniami wodnymi w warunkach zagrozenia
ochrony przed powodzig powodziowego jako dziatanie uzupetniajgce
29 Poprawa stanu technicznego istniejgce;j infrastruktury WYSOKI Utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej
przeciwpowodziowej jest kluczowe dla ograniczania istniejgcego ryzyka powodziowego
70 |Prowadzenie akcji lodotamania WYSOKI Dziatanie kluczowe w ZP Dolnej Wisty ze wzgledu na zagrozenie powodziami zatorowymi
2.2. |Ograniczanie |stn.|ejacego Likwidacja/zmiana funkcji obiektéw stuzacych osobom o ograniczonej Dziatanie nietechniczne uzasadnione w przypadku braku mozliwosci zastosowania jakichkolwiek
zagospodarowania 30 . s - : - NISKI : . . . . . - . . S
mobilnosci lub mozliwosciach podejmowania decyzji innych srodkéw zabezpieczajagcych. Dziatanie moze dotyczy¢ pojedynczych obiektow.
31 |Likwidacja/zmiana funkcji obiektéw zagrazajgcych srodowisku NISKI Brak jest takich obiektéw na terenie zlewni planistycznej Dolnej Wisty
Dziatanie nietechniczne uzasadnione w przypadku braku mozliwosci zastosowania jakichkolwiek|
32 |Likwidacja/zmiana funkcji obiektow infrastrukturalnych NISKI innych $rodkéw zabezpieczajgcych. Likwidacja lub zmiana funkcji obiektéw zagrozonych,
umozliwi minimalizacje negatywnych skutkdw zwigzanych z wystgpieniem zagrozenia. W zlewni
S— - — — - planistycznej Dolnej Wisly dziatania mogg mie¢ lokalne znaczenie i dotyczyé¢ pojedynczych
33 |Likwidacja/zmiana  funkcji - pozostatych — obiektow — prywatnych i NISKI zaktadow przemystowych, obiektéw ustugowych czy uzytecznosci publicznej.
uzytecznosci publicznej
2.3. |Ograniczanie wrazliwosci Modernizacja konstrukcji istniejgcych budynkéw i budowa nowych o
obiektow i spotecznosci 34 konstrukcjach odpornych na zalanie WYSOKI
P ’ ] pormy: Dziatania istotne w zlewni planistycznej Dolnej Wisly na terenach zagrozonych jako dziatania
35 |Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materialéw wodoodpornych WYSOKI wspierajgce ograniczenie ryzyka powodziowego.
36 [Trwale zabezpieczenie terenu wokét budynkéw WYSOKI
3.1 Doskonalgnle progn_ozqwama ' 37 Popra\{va’ | rozwol .krajov'vego . sy.stem’u. _brognoz, n’10'n|tor|ngu ! NISKI Dziatanie do realizacji na poziomie regionu i dorzecza
ostrzegania o zagrozeniach ostrzezen/ podniesienie poziomu ich jakosci i wiarygodnosci
meteorolpglcznych ' 38 Budowg | usprawnienie lokalnych ~systemow  ostrzegania - przed WYSOKI Dziatanie wplywa na ograniczenie potencjalnych strat i szkéd powodziowych.
hydrologicznych powodziami
3.2. |Doskonalenie skutecznosci Doskonalenie planéw zarzadzania kryzysowego (wszystkie poziomy
reagowania ludzi, firm i instytucji | 39 [zarzadzania), z uwzglednieniem map zagrozenia powodziowego i map WYSOKI
publicznych. ryzyka powodziowego
Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i postepowania w czasie . L S . . . .
40 |powodzi dla obiektéw prywatnych i publicznych oraz zagrazajacych WYSOKI Dziatania istotne dla minimalizacji potencjalnych strat i szkéd po powodzi.
$rodowisku w przypadku wystgpienia powodzi
e Wdrazanie programow wspolpracy z mediami, szkolnictwem w WYSOKI

zakresie ostrzegania i informowania
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3.3. |Doskonalenie skutecznosci I N . - . ‘
odbudowy i powrotu do stanu 42 |Usprawnienie ,systemu” przywracania funkcji infrastruktury po powodzi SREDNI
sprzed powodzi 43 Dosklfndalenle h wsparcia  rzeczowego i finansowego  dia SREDNI Efektywnos¢ dziatan oceniana w diuzszej perspektywie czasu, wymaga m.in. usprawnienia

poszkocowanyc - - procedur administracyjnych. Dziatania istotne do realizacji po wystgpieniu powodzi, wigc system
Wypracowanie wytycznych dotyczacych warunkow ewentualnej : . - . .
44 . L . SREDNI nalezy usprawni¢ zanim ona wystgpi.
odbudowy na obszarach szczeg6lnego zagrozenia powodzig
Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitarnej (w tym wsparcie :
45 . . L L : SREDNI
psychologiczne) dla ludzi oraz opieki weterynaryjnej dla zwierzat
3.4. Wdrozenle’ ! QOskqnaIenle Gromadzenie i udostepnianie danych i informacji o szkodach i ryzyku Dziatanie powinno by¢ realizowane na kazdym poziomie, zwlaszcza lokalnie, celem
skutecznosci analiz . . . . L . . . . - . o . .
opowodziowych 46 [powodziowym w ujednoliconej formie i zakresie na obszarze calego SREDNI gromadzenia kompletnych informacji o szkodach i ryzyku. Efektywnos¢ oceniana w diuzszej
pop ' kraju, na podstawie opracowanego instrumentu prawnego perspektywie czasu.
. - . . . . Dziatanie wazne dla ograniczenia skutkéw po powodzi. Zaangazowane powinny byé wszystkie
Analizy skutecznosci systemu zarzadzania ryzykiem irekomendacje - . S . . o o .
47 Zmian WYSOKI instytucje na poziomie zlewni, regionu jak i dorzecza odpowiedzialne i kompetentne w tym
zakresie. Efektywnos¢ oceniana w diuzszej perspektywie czasu.
48 Przygotowanie propozycji systemowych stuzacych rozwojowi badan NISKI Dziatanie przektadajace sie na efektywnos¢ ochrony przeciwpowodziowej w diuzszej
naukowych perspektywie czasu. Dziatanie lezy po stronie administracji rzgdowej i samorzadowej.

3.5. [Budowa instrumentéw prawnych i Opracowywanie  aktéw  prawnych, wprowadzajagcych zasady Poziom regionu i dorzecza, efektywnosc¢ dziatania oceniana w diuzszej perspektywie czasu.
finansowych zniechecajgcych lub 49 zagospodarowywania terenéw zagrozonych powodzig, ktére ochronig NISKI Instrumenty wspierajace dla grup dziatan 4-16, identyczne dla wszystkich poziomoéw
sktaniajgcych do okreslonych spotecznosci przed nadmiernym ryzykiem iograniczg straty w planistycznych (zlewni, regionéw i dorzecza). Dziatanie lezy po stronie administracji rzgdowej i
zachowan zwiekszajacych przysztosci, kierowanie projektéw do legislaciji samorzgdowej.
bezpieczenstwo powodziowe Opracovyanlg Al EMEEIENIE [PICETEe WsSpo maga]acyf: h Dziatanie do realizacji na poziomie regionu i dorzecza. Dziatanie stuzy zapewnieniu srodkéw na

ekonomicznie  nowe zasady zagospodarowywania terenéw o oy - . 1 g L - o
50 . - . . . L NISKI realizacje dziatan przeciwpowodziowych w przysztosci i lezy po stronie administracji rzgdowej i

zagrozonych, uruchamianie takich programoéw, znajdowanie zrodet .

- . samorzadowej.

finansowania

3.6. |Budowa programéw edukacyjnych Opracowanie programoéw edukacyjnych dla réznych pozioméw
poprawiajgcych swiadomos¢ i odbiorcéw (przedszkola, szkoly podstawowe, gimnazja, licea szkoty
wiedze na temat zrédet 51 wyzsze), ktérych celem bedzie zmiana mentalnosci spotecznosci NISKI
zagrozenia powodziowego i lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone oraz
ryzyka powodziowego zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkatych terenéw Dziatanie powinno byé¢ inicjowane na poziomie regionéw i dorzeczy wodnych, kierowane za$ do

zagrozonych, placéwek edukacyjnych i mediéw (réwniez lokalnych) w kazdej zlewni. Efektywnos$¢ tego
Opracowanie programow edukacyjnych dla mediéw oraz innych dziatania bedzie do zmierzenia w diuzszej perspektywie czasu.
podmiotéw, ktérych celem bedzie zmiana mentalnosci spotecznosci

52 |lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone oraz NISKI

zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkatych terenow
zagrozonych,




